



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Plano de Ação para o E-Saber]  
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]  
CICLO [1ª] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 23/03/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entregas do Plano de Ação para o E-Saber]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	FUNDAC não ter interesse em participar da ação (E2)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
2	Demora na elaboração do Termo de Cooperação Técnica (E2)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Aceitar
3	FUNDAC não concordar com o Termo de Cooperação Técnica (E2)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Aceitar
4	Atraso na entrega das camisas dos programas sociais, utilizadas no eSaber(E3)	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
5	Negativa da Comissão de Trabalho Seguro sobre a liberação dos <i>squeezes</i> (E3)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
6	Demora no processo de aquisição para coffee break(E3)	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
7	Não conseguir reserva do local do curso na EJUD(E3)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Aceitar
8	Impedimento do professor (Erickson) por motivo de saúde, férias, etc (E4, E5, E6, E7)	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
9	Transporte para pegar os alunos do E-saber na FUNDAC (E4, E5, E6, E7)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Aceitar
10	Ter Kit de manutenção de computadores para distribuição com os alunos (E3, E4, E5, E6, E7)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
11	Ter recurso financeiro para o coffee break (E3)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Aceitar
12	Ter recurso financeiro para as camisas dos programas sociais (E3)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Aceitar
<b>En: Entregas do projeto.</b>						



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Plano de Ação para o E-Saber]  
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]  
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 23/03/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entregas do Plano de Ação para o E-Saber]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Atraso na entrega das camisas dos programas sociais, utilizadas no eSaber(E3)	Fazer acompanhamento do Proad 672/2023 e ligar para empresa fornecedora ganhadora.	Rodolpho Eloy	29/03/23	Em Andamento	
Demora no processo de aquisição para coffee break(E3)	Fazer o DOD (PROAD) com antecedência mínima de 30 dias do início do evento.	Max Frederico	10/04/23	Em Andamento	
Impedimento do professor (Erickson) por motivo de saúde, férias, etc (E4, E5, E6, E7)	Verificar com Luiz Alberto (SETIC) um servidor que possa substituir Erickson por motivo de doença.	Max Frederico	30/03/23	Em Andamento	