



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

EM ANDAMENTO

Projetos	Execução atual	Período			
		Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez
PROJETO – Gestão por Competência Gestor: Ana Christina Carneiro Cavalcanti Período: 19/04/2011 a 18/04/2013	30%		●		
PROJETO – Cidadania e Meio Ambiente Gestor: Rodolpho de Almeida Eloy Período: 06/06/2011 a 05/07/2012	0%		●		
PROJETO – Disponibilidade e Eficiência de TI Gestor: Max Frederico F. Guedes Pereira Período: 06/06/2011 a 05/06/2013	40%		●		
PROJETO – Excelência Gerencial Gestor: Samuel von Laer Norat Período: 06/06/2011 a 05/09/2012	40%		●		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

NÃO ABERTOS

Projetos	Execução atual	Período			
		Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez
PROJETO – Ampliar o RH Cuidando de Você Gestor: Gláucia Bronzeado Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Orçamento Estratégico Gestor: Glauco da Silva Campos Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Parcerias Institucionais Gestor: Dr. Marcello Maia Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Celeridade Gestor: Dr. Lindinaldo da Silva Marinho Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Comunicar Gestor: José Vieira Neto Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Infraestrutura Gestor: Anderson Antônio Pimentel Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Orgulho de ser TRT Gestor: Marcos Tadeu Lacerda Período: __/__/__ a __/__/__					
PROJETO – Carta de Serviço aos Cidadãos Gestor: Dr. Adriano Mesquita Dantas Período: __/__/__ a __/__/__					



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

Relatório Consolidado de Situação dos Projetos

Legenda

●	●	●
<ul style="list-style-type: none">-Existência de algum farol vermelho nas entregas ou-previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou-risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">-Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou-previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto.	<ul style="list-style-type: none">-Situação conforme previsão inicial ou concluído.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE	Samuel von Laer Norat	15 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Desenvolver e implantar de forma estruturada as atividades de gestão estratégica do TRT 13ª Região, a fim de assegurar o planejamento e o acompanhamento da execução da estratégia.	40%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Implantar a Gestão Estratégica no Tribunal com base na metodologia “BSC”.	P: 01/2010 a 12/2011 R:	– Metodologia da RAE finalizada – Guia de Acompanhamento dos Projetos em construção	
b. Criar um Programa de Excelência Gerencial.	P: 06/2011 a 12/2012 R:	– Em andamento, com previsão de tarefa a ser cumprida dentro do prazo.	
c. Dotar a estrutura organizacional da Assessoria de Gestão Estratégica de um Escritório (Núcleo) de Projetos.	P: 06/2010 a 06/2010 R:	– Cumprida. Unidade criada através da RA nº 039/2010.	
d. Divulgar e explicitar o Planejamento Estratégico do Tribunal	P: 02/2010 a 03/2012 R:	– Em andamento. As Oficinas de Desdobramento da Estratégia estão sendo realizadas, com previsão de cumprimento do cronograma, dentro do prazo previsto.	
e. Criar um Banco de Registro de Iniciativas Relevantes	P: 02/2011 a 03/2010 R:	– Cumprida. Registro disponibilizado no Portal da AGE desde março/2010.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

EXCELÊNCIA GERENCIAL
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Assessoria de Gestão Estratégica – AGE	Rodolpho de Almeida Eloy	13 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Desenvolver ações visando a inclusão social de setores menos favorecidos da sociedade, assim como a promoção de outras relacionadas à proteção do meio ambiente e disseminação da cultura da sustentabilidade.	0%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Implantação da coleta seletiva no Fórum de Santa Rita.	P: 07/2011 07/2011 R:	a <u>Atrasado.</u> Coletores instalados, mas ainda aguardando retorno de contato feito com as cooperativas de coleta sobre destinação correta dos resíduos.	
b. Implantar coletores de pilhas e baterias nos Fóruns e demais Varas do interior, utilizando-se, para tanto, o “Programa Conhecendo o TRT”.	P: 06/2011 06/2012 R:	a <u>Em andamento.</u> Coletores instalados nos Fóruns de João Pessoa e Santa Rita. Expediente solicitando aquisição dos coletores para as demais Varas em elaboração pela CPGAM.	
c. Estender o Projeto E-Saber para escolas da rede pública estadual na capital.	P: 06/2011 03/2012 R:	a <u>Em andamento.</u> No segundo semestre de 2011 está previsto a extensão do Projeto E-Saber para a primeira escola da rede pública estadual na capital.	
d. Ampliar o público externo beneficiado pela Semana do Judiciário e pelos cursos da EJUD.	P: 08/2011 11/2011 R:	a <u>A ser iniciado.</u> Previsão conforme cronograma original. Grande possibilidade de alcance da entrega, considerando que a capacidade do Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, tem uma capacidade bem maior do que a Estação Ciências.	
e. Criação de um Núcleo Estadual de Responsabilidade Socioambiental.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Em andamento.</u> Reunião com os integrantes do NEGE, que demonstraram interesse na criação do Núcleo. Nova reunião para discussão do tema a ser agendada.	
f. Criação do Programa Justiça ao Alcance de Todos.	P: 06/2011 12/2011 R:	a <u>Em andamento.</u> Expediente sugerindo criação do Programa a ser protocolizado dentro dos próximos 15 dias.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a.	
b.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

CIDADANIA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI	Max Frederico Guedes Pereira	24 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Adotar iniciativas que permitam assegurar, às soluções de tecnologia da informação implantadas pelo Tribunal, a disponibilização de informações seguras, atualizadas, confiáveis e eficazes, de maneira que auxiliem a efetividade nas atividades jurídicas e administrativas e promovam a democratização do acesso.	40%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC.	P: 08/2010 a 12/2010 R: 25/11/2010	<u>Concluído.</u> PETIC foi aprovado pelo E.Tribunal Pleno em 25/11/2010 (RA nº 105/2010).	
b. Política de Segurança	P: 06/2010 a 06/2012 R:		
c. Definição de percentual mínimo do orçamento para área de TIC	P: 06/2010 a 12/2010 R: 12/2010	<u>Concluído.</u> Definido no Planejamento Estratégico Institucional (OE 18, Indicador 25 – Aumentar para 10% o investimento em TI em relação ao orçamento anual, até 2014).	
d. Migração do Sistema SUAP para plataforma WEB	P: 04/2011 a 06/2012 R:	<u>Em andamento.</u> Previsão de implantação até dezembro de 2011.	
e. Melhoria e ampliação de soluções de TIC	P: 01/2011 a 06/2012 R:	<u>Em andamento.</u> Previsão de término dentro do prazo originalmente planejado.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

Ação	Responsável
a.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE TI
Relatório de Situação do Projeto

b.

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE Núcleo de Projetos – NPROJ

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS Relatório de Situação do Projeto

1. Identificação do projeto

Unidade patrocinadora	Gerente do projeto	Período do projeto
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	ANA CHRISTINA CARNEIRO CAVALCANTI	24 MESES

2. Objetivo geral do projeto

Objetivo geral	Percentual de execução	Situação
Propõe-se a implantar um modelo gerencial por competências, no âmbito do TRT da 13ª Região. Este modelo configura-se como inovador e estratégico no serviço público, tomando por base o pressuposto de que o domínio de determinados recursos é fundamental para um desempenho de excelência de pessoas e organizações. Dessa forma, reduz a discrepância entre as competências necessárias à execução dos objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na organização.	30%	

3. Detalhamento das entregas do projeto

Entrega / Quantidade	Data de entrega Prevista / Real	Situação	Farol
a. Lançamento e Sensibilização do Projeto com Presidente, Magistrados e Gestores.	P: 19/05/2011 R: 19/05/2011	<u>Concluído.</u> Projeto lançado no dia 19/05, no Auditório do Pleno, com a presença dos diretores das unidades administrativas e das varas da 13ª Região.	
b. Entendimento das Competências Institucionais levantadas através da Missão, Visão e Valores	P: 19/05/2011 R: 19/05/2011	<u>Concluído.</u> Competências institucionais definidas, tomando-se por base o Planejamento Estratégico Institucional. Carece, ainda, de aprovação final pela Comissão Executiva do projeto.	
c. Levantamento das Competências Técnicas, construídas a partir do CHA: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes retiradas dos Descritivos dos Cargos e Funções (Posto de Trabalho)	P: 19/05/2011 a 09/2011 R:	<u>Em andamento</u> 95% concluído. Previsão de término até 30/08.	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Relatório de Situação do Projeto

d.	Levantamento das Competências Comportamentais, construídas a partir do CHA: Atitudes – Mapeadas pelo Inventário Comportamental (Gosto, Não Gosto e o Ideal Seria).	P: 19/05/2011 a 09/2011 R: 29/07/2011	Concluído.	
e.	Construção da Metodologia sistêmica da Gestão de Pessoas por Competências: Relatórios de Desempenho das Competências e Relatório com <i>gaps</i> (lacunas) de Capacitação	P: 09/2011 a 11/2011 R:	A ser iniciado, Previsão conforme cronograma original.	
f.	Elaboração da Avaliação do Desempenho por Competência.	P: 09/2011 a 11/2011 R:	A ser iniciado, Previsão conforme cronograma original.	
g.	Aplicação da Ferramenta nas Áreas Piloto: Interior e Capital	P: 09/2011 a 2012 R:	A ser iniciado, Previsão conforme cronograma original.	
h.	Sensibilização e capacitação dos servidores sobre o novo modelo.	P: 05/2011 a 12/2011 R:	Em execução. Cronograma para sensibilização de todo o Tribunal construído até 04/08/2011.	
i.	Construção das políticas (regras) da Gestão de Pessoas por Competências.	P: 08/2011 a 12/2011 R:	A ser iniciado, Previsão conforme cronograma original.	
j.	Continuidade e extensão do Projeto para toda a instituição.	P: 01/2012 a 12/2012 R:	A ser iniciado, Previsão conforme cronograma original.	

4. Sugestão de ações que, atualmente, podem contribuir para garantir o êxito do projeto

	Ação	Responsável
a.		



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Relatório de Situação do Projeto

5. Legenda

Farol	No projeto	Na entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol vermelho nas entregas ou- previsão de atraso na data final superior a 10% do prazo total do projeto, ou- risco significativo que comprometa o sucesso do projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso superior a 15 dias, ou- comprometimento de contrato em andamento ou de orçamento previsto, ou- risco significativo que comprometa a entrega do resultado, produto e/ou serviço. (ocorrência de algumas das condições anteriores)
	<ul style="list-style-type: none">- Existência de algum farol amarelo (inexistindo farol vermelho) nas entregas ou- previsão de atraso na data final inferior ou igual a 10% do prazo total do projeto	<ul style="list-style-type: none">- Até 15 dias de atraso ou- existência de pendência com partes interessadas ou- existência de situação que impacta a entrega
	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial.	<ul style="list-style-type: none">- Situação conforme previsão inicial ou concluído.