



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO
ESTRATÉGICA – SEGGEST
Seção de Projetos

PROJETO

Implantação do PROAD

Ata de reunião

Reunião de Encerramento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário	Local	Coordenador da reunião
12/03/2024		SEGGEST	Max F. F. Guedes Pereira

2. Objetivo da Reunião

Avaliar a situação do projeto e deliberar.

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a. Max F. Guedes Pereira			
b. Emerson Diego da Costa Araújo			
c. Wilson Quirino da Silva			
d.			
e.			
f.			

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Avaliação da situação do projeto.		
b.		
c.		
d.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
---------	-----------------------------	-------------



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO
ESTRATÉGICA – SEGGEST
Seção de Projetos**

PROJETO

Implantação do PROAD

Ata de reunião

Reunião de Encerramento

a. Não aplicável.		
b.		
c.		
d.		

6. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a. Considerando que o presente projeto, embora apresentando todas as suas Entregas concluídas ou com algumas canceladas, ainda figure como ativo e essa pendência impacte negativamente nos Relatórios do CNJ, acarretando prejuízos para o nosso Regional, a SEGGEST, após consulta ao Gestor, determinou o seu ENCERRAMENTO, para efeito de atualização em nosso Portal da Intranet/Internet.	Max Frederico F. Guedes Pereira	

7. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do Secretário da SEGGEST
--------------------	--

Visto (Patrocinador do Projeto e participantes da reunião)