



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

1. Identificação da Reunião

| Data | Horário | | | Local | Coordenador da reunião | |
|----------|---------|--------|---------|--------|----------------------------|-------------------------|
| 15/05/14 | Início | 10:00h | Término | 11:00h | Sala de reuniões da SEGEPE | Maurício Coutinho Cunha |

2. Objetivo da Reunião

- a. Readequação dos prazos da Entrega 4 do Projeto.

3. Participantes

| Nome | Lotação | Ramal | E-mail |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| Samuel von Laer Norat | SEGEPE | | |

4. Discussão da Pauta

| Decisão | Responsável pela implementação | Data limite |
|---|--------------------------------|-------------|
| <p>a) Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.1 – Criação da Comissão de Engenharia Segurança e Medicina do Trabalho – CESMT: alterar data de término para 28/11/2014 em virtude da necessidade formação da Comissão de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, o que apenas será possível quando da posse dos novos concursados, quais sejam, um Engenheiro De Segurança do Trabalho, um Médico do Trabalho e um Fisioterapeuta.</p> <p>Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.2 – Apresentação de relatório prévio para análise do CESMT: alterar datas de início e término para 29/11/2014 a 01/12/2014, respectivamente, tendo em vista a alteração da Ação 4.1 acima descrita.</p> <p>Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.3 – Análise com parecer técnico emitido pelo CESMT: alterar datas de início e término para 01/12/2014 a 15/12/2014, respectivamente, tendo em vista a alteração da Ação 4.1 acima descrita.</p> | | |

1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Ata de reunião

Ata Nº 001/2014
Reunião de Acompanhamento

Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.4 – Entrega do LTCAT: alterar data de término para 30/05/2014, em virtude do atraso na contratação da empresa prestadora do serviço.

Entrega 4 – Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos, Ação 4.5 – Entrega do Relatório Final do PPRA: alterar data de término para 30/05/2014, em virtude do atraso na contratação da empresa prestadora do serviço.

5. Pendência identificada

| Decisão | Responsável pelo saneamento | Data limite |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Atualização do Projeto no SIGEST. | Maurício Coutinho Cunha | 19/05/14 |
| | | |
| | | |


6. Outro Assuntos

| Decisão | Responsável pela ação | Data limite |
|---------|-----------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

7. Fechamento da Ata

| Data da ata | Assinatura do relator |
|-------------|-----------------------|
|-------------|-----------------------|

Em, 15/05/2014.


MAURÍCIO COUTINHO CUNHA
Gestor do Projeto

Assinatura do Patrocinador do Projeto e participantes da reunião.

