



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Francisco de Assis Barbosa Junior	5ª VT/JP	fabarbosa@trt13.jus.br	6355

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Henrique Tavares da Silva	5ª VT/JP	phtavares@trt13.jus.br	6355

PATROCINADOR	André Machado Cavalcanti		
DATA DE INÍCIO	22/03/2021	DATA DE TÉRMINO	16/08/2021

2. ESCOPO

Entregar em nova formatação atos judiciais selecionados, com alteração do design e apresentação de peças, buscando, assim, uma melhor comunicação com o jurisdicionado, dando mais transparência e eficiência aos atos através da facilitação de seu entendimento pelo público em geral.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021 – 2026
Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ
- CSJT
- Presidência
- Unidades judiciárias
- Magistrados e servidores
- Público em Geral

5. JUSTIFICATIVA

Há hoje uma verdadeira metamorfose cultural em curso no mundo ensejada pela Quarta Revolução Industrial, a qual provoca também uma mudança da forma de comunicação da sociedade, que vem se transformando e agilizando como nunca antes na história em face das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC's).

Este universo de transformação demanda a adequação das instituições quanto a comunicação com seu público-alvo, dentre elas naturalmente estando incluído o Poder Judiciário. Com o advento do Processo Eletrônico ocorreu um passo significativo neste sentido, pois passou a existir um acesso mais fácil ao conteúdo dos autos pelas partes. Não obstante, a comunicação com aquele público ainda não é plena, notadamente pela formatação das peças processuais, ainda muito arraigada à exclusividade da palavra escrita e a modelos forjados para o processo físico. Destarte, uma atualização no layout de peças processuais, deixando-as mais compreensíveis para a população em geral, significaria um avanço fundamental para se satisfazer as necessidades dos jurisdicionados e contribuir para cumprir de forma clara e efetiva a missão institucional de *“Promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz”*.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
Termo de Abertura

Nesta linha, é justamente isto o que busca o Projeto Design TRT, vale dizer, melhorar a comunicação entre o Poder Judiciário e os jurisdicionados através de uma mudança no layout de peças processuais, passando essas a fornecer dados mais claros e diretos, facilitando, desta maneira, o oferecimento de uma prestação jurisdicional transparente e eficaz.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Estudos preliminares para definição das peças processuais que poderiam inicialmente ser atualizadas	22/03/21	26/03/21	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	22/03/21	22/03/21	Equipe
Ação 1.2: Reunião para definir as peças, o layout e o conteúdo a ser disponibilizado.	23/03/21	26/03/21	Equipe
Entrega 2: Formatação das Peças	29/03/21	16/04/21	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Escolher modelos, usando páginas como a canvas.com e visme.co;	29/03/21	29/03/21	Equipe
Ação 2.2: Formatação dos novos layouts;	30/03/21	13/04/21	Equipe
Ação 2.3: Reunião para aprovação dos layouts;	14/04/21	14/04/21	Equipe
Ação 2.4: Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 13ª Região.	15/04/21	16/04/21	Equipe
Entrega 3: Teste e pesquisa interna para aprovação e sugestões	16/04/21	01/07/21	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Teste com peças processuais do gestor e patrocinador para sentir recepção do público-alvo;	16/04/21	16/05/21	Equipe
Ação 3.2: Pesquisa entre magistrados e servidores sobre eventuais alterações nos layouts.	15/05/21	01/07/21	Equipe
Entrega 4: Implementação	01/07/21	16/08/21	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Análise da recepção do público e alvo e das sugestões recebidas;	01/07/21	21/07/21	Equipe
Ação 4.2: Formatação da proposta final dos layouts;	21/07/21	02/08/21	Equipe
Ação 4.3: Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 13ª Região;	02/08/21	06/08/21	Equipe
Ação 4.4: Adoção definitiva dos modelos;	13/08/21	13/08/21	Equipe
Ação 4.5: Reunião para definir novos passos e projetos.	16/08/21	16/08/21	Equipe

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
Termo de Abertura

Total:				R\$

Obs. Não há custos adicionais com o projeto.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Cláudio Simão de Lucena Neto claudio.lucena@gsuite.uepb.edu.br	UEPB	-	Parcial
Ranniery dos Santos Leite	1 VT/CGE	-	Parcial
Fernando Guerra	5 VT/JPA	-	Parcial

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em __/__/21.

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em __/__/21.

ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/21.

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/21.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Desembargador Presidente