



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI)
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Cesar Fredrich Rodrigues	SST	cfrodrigues@trt13.jus.br	6004

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Jorge Luna Freire Guerra	SST/GDLT	jlguerra@trt13.jus.br	6004

PATROCINADOR	JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA
---------------------	------------------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Implantar o Grupo Especial de Segurança e Inteligência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (GESI), vinculado ao Serviço de Segurança e Transporte para exercer atividades de segurança especializada de magistrados, autoridades e servidores, bem como promover a sua estrutura organizacional.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
06/03/2015 a 03/07/2015	06/03/2015 a 27/01/2017	-

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1: Definição do Grupo (GESI).	09/03/2015 a 10/04/2015	09/03/2015 a 10/04/2015	-
b. 2: Estrutura física.	16/03/2015 a 10/04/2015	16/03/2015 a 10/04/2015	-
c. 3: Aquisição de equipamentos	06/04/2015 a 03/07/2015	06/04/2015 a 03/07/2015	-

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Equipar em consonância com os atos TRT GP 261/2015 e Resolução TRT nº 100/2015, o Grupo Especial de Segurança e Inteligência.
- b. _____
- c. _____

Resultados a serem atingidos

- a. Proporcionar ao Regional o suporte de uma equipe com todos os equipamentos de segurança para, caso necessário, utilizar o uso gradativo da força conforme artigo 5º da Lei 13060/2014.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI)
RELATÓRIO DE ENTREGA

- b. _____
c. _____

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
1.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-	-

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

-

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

-

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

-



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE
SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA (GESI)
RELATÓRIO DE ENTREGA

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Joilton Batista de Andrade	Sim	
Jorge Luna Freire Guerra	Sim	


9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
			-

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

João Pessoa, 27 de janeiro de 2017


Cesar Fredrich Rodrigues
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.
AGE, em

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica