



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**  
**PROJETO PILOTO COMPOSTAGEM**  
**RELATÓRIO DE ENTREGA**

**1. Identificação do projeto**

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Jackson Bertamoni de Lima	SEGEPE	jblima@trt13.jus.br	6088

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Thatiane Carrilho Simões Lemos	SEGEPE	tclemos@trt13.jus.br	6088

<b>PATROCINADOR</b>	Magistrado - Dr. George Falcão Coelho Paiva
---------------------	---

**2. Objetivo geral do projeto**

Realizar destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos gerados na Secretaria de Gestão de Pessoas e na Assessoria de Gestão Estratégica, por meio do processo de compostagem, com apoio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.

**3. Prazo: proposto x cumprido**

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
06/01/2016 a 06/06/2016	11/11/2015 a 14/07/2016	Aquisição das composteiras demandou prazo maior do que o previsto.

**4. Entregas: propostas x concluídas**

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Disponibilizar recipientes para a segregação dos resíduos sólidos orgânicos	06/01/2016 a 15/01/2016	11/11/2015 a 03/02/2016	-
b. Levantamento do número de servidores por setor e função	06/01/2016 a 15/01/2016	15/01/2016	-
c. Treinar os servidores na correta segregação	18/01/2016 a 22/01/2016	11/11/2015 a 03/02/2016	-
d. Treinar os terceirizados na coleta	25/01/2016 a 29/01/2016	11/11/2015 a 03/02/2016	-
e. Aquisição da balança	06/01/2016 a 29/01/2016	-	Balança não foi adquirida em função da restrição orçamentária. Esta entrega foi cancelada.
f. Quantificar os resíduos sólidos orgânicos segregados	01/02/2016 a 12/02/2016	05/02/2016	As quantidades foram estimadas.
g. Compilar e tratar os dados	15/02/2016 a 19/02/2016	27/04/2016 a 04/05/2016	-
h. Aquisição das composteiras	06/01/2016 a 26/02/2016	17/05/2016	-
i. Autorização do uso do espaço	22/02/2016 a 04/03/2016	15/12/2015	Autorização foi feita pelo Juiz Auxiliar da Presidência, Dr Eudes Vieira Júnior, via e-mail, em 15/12/2015.

*Jackson*  
*[Assinatura]*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**  
**PROJETO PILOTO COMPOSTAGEM**  
**RELATÓRIO DE ENTREGA**

j.	Construção de base em madeira para colocação da composteira	29/02/2016 a 11/03/2016	13/01/2016	
k.	Treinar os terceirizados na disposição dos resíduos compostados (húmus)	29/02/2016 a 04/03/2016	01/03/2016 a 31/03/2016	
l.	Realizar a primeira destinação dos resíduos compostados (húmus)	14/03/2016 a 18/03/2016	31/05/2016	Húmus será reinoculado nas composteiras enquanto houver espaço.
m.	Primeira retirada do chorume da compostagem	04/04/2016	12/01/2016 a 12/02/2016	Retirada do chorume foi antecipada porque o processo de compostagem iniciou em data anterior ao previsto no projeto.
n.	Primeira destinação do chorume nos jardins	04/04/2016	12/01/2016	
o.	Divulgar o processo de compostagem	04/04/2016 a 08/04/2016	02/06/2016	Foi produzido um vídeo sobre a compostagem e disponibilizado na página do TRT13.
	Realizar análise da redução do volume encaminhado ao aterro sanitário	11/04/2016 a 15/04/2016	02/05/2016 a 11/05/2016	Análise preliminar foi efetuada com pesagem individualizada de cada setor participante, durante o período de 6 dias. Os dados são insuficientes para que se possa fazer uma estimativa adequada da projeção de volume, mas servem como um dado inicial.
p.	Realizar análise o grau de adesão	18/04/2016 a 22/04/2016	22/06/2016 a 14/07/2016	
q.	Realizar análise das dificuldades facilitades da implementação do projeto.	25/04/2016 a 29/04/2016	11/05/2016	
r.	Realizar análise do volume para adequação da quantidade de composteiras	02/05/2016 a 06/05/2016	31/05/2016 a 31/05/2016	Análise do volume indicado na pesagem. Pela projeção do volume diário produzido será calculada a capacidade de dias que o conjunto de caixas será capaz de suportar. As caixas adquiridas somam um volume de 180 litros. As outras caixas (emprestadas) somam outros 165 litros, totalizando 345 litros. Conclui-se que para reciclar todo o resíduo orgânico da sede do TRT será necessária a aquisição de outro conjunto de 6 composteiras iguais as que foram adquiridas.
s.	Expandir o projeto para outros setores da sede do Tribunal	09/05/2016 a 31/05/2016	01/03/2016 a 31/05/2016	Convite a outros setores da sede do Tribunal, com a distribuição de recipientes identificados para coleta.

### 5. Impactos para o Tribunal

#### Resultados alcançados

- a. Durante o desenvolvimento do projeto houve a ampliação do número de setores participantes que ao fi-



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**  
**PROJETO PILOTO COMPOSTAGEM**  
**RELATÓRIO DE ENTREGA**

nal chegou ao número de 10 setores, todos da sede do tribunal, sendo eles: SEGEPE, AGE, SMPCL, SETIC, CEMA, SPF, ACS, GJAP, SAPPE e OUVIDORIA.

A quantidade estimada de resíduos orgânicos destinadas à compostagem, durante os seis meses de vigência do projeto, foi de aproximadamente 47 kg.

**Resultados a serem atingidos**

- a. A estimativa é reciclar entre 4 a 5 kg/dia quando todos os setores da sede estiverem participando do programa. Nesta projeção, calcula-se que em torno de 1 tonelada/ano de resíduo orgânico deixe de ir para o aterro sanitário e se transforme em adubo.

**6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal**

**Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)**

O que	Medidas para viabilizar
a.	

**Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto**

O que	Medidas para viabilizar
a.	

**Sugestões e outras recomendações (se couber)**

O que	Medidas para viabilizar
a.	

**7. Lições aprendidas**

**Recomendações para outros projetos**

**O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto**

**O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto**

**Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)**

**Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos**

**8. Equipe: prevista x alocada**

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		

*Handwritten signature in blue ink.*



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ  
Núcleo de Projetos – NPROJ  
PROJETO PILOTO COMPOSTAGEM  
RELATÓRIO DE ENTREGA

Jackson Bertamoni de Lima	Sim	
Thatiane Carrilho Simões Lemos	Sim	
Jaquiline Medeiros da Costa	Sim	
Edivania Cruz	Sim	
Rodolpho de Almeida Eloy	Sim	

**9. Custos estimados x incorridos**

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Construção da base em madeira	R\$ 200,00	-	Base foi construída na marcenaria do TRT com sobras de materiais
b. Compra das composteiras	R\$ 600,00	R\$ 782,61	-
Compra da balança	R\$ 200,00	-	Balança não foi adquirida pela restrição orçamentária

**10. Finalização**

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------


Em 14/12/2016.

  
Jackson Bertamoni de Lima  
Gestor do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)**

De acordo

Em 15/12/2016

  
George Falcão Coelho Paiva  
Juiz do Trabalho