



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ**  
**Núcleo de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “SELO DIAMANTE JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018”**  
**RELATÓRIO DE ENTREGA**

### 1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Ronaldo de Araújo Costa Junior	AGE	racosta@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira @trt13.jus.br	6107

<b>PATROCINADOR</b>	Cybelle Morais Falcone de Melo
---------------------	--------------------------------

### 2. Objetivo geral do projeto

O Selo Justiça em Números visa ao reconhecimento da excelência na produção, gestão, organização e disseminação das informações administrativas e processuais dos tribunais brasileiros, previstas na Portaria 125, de 30 de setembro de 2015, do CNJ, e tem como objetivo incentivar o aprimoramento do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, promover a melhoria da qualidade da informação e contribuir para produção de dados confiáveis sobre o Poder Judiciário.

### 3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
19/02/2018 a 31/10/2018	26/04/2018 a 07/09/2018	-

### 4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. 1 – Desenvolvimento do Projeto	19/02/2018 a 21/02/2018	26/04/2018 a 27/04/2018	-
b. 2 – Conhecer a Resolução 76/2009 CNJ	22/02/2018 a 28/02/2018	21/08/2018 a 21/08/2018	-
c. 3 – Conhecer, para utilizar como exemplo, a Portaria CNJ 46/2018	23/02/2018 a 04/03/2018	21/08/2018 a 21/08/2018	-
d. 4 – Apresentar os requisitos da Portaria do “Selo Justiça em Números 2018”	01/05/2018 a 30/08/2018	30/04/2018 a 21/08/2018	-
e. 5 – Inscrição do TRT13 no “Selo Justiça em Números”	01/09/2018 a 31/10/2019	07/09/2018 a 07/09/2018	-

### 5. Impactos para o Tribunal

#### Resultados alcançados

- a. Além dos outros benefícios legados aos Magistrados e Servidores, o projeto viabilizou a conquista do Selo PRATA Justiça em Números, pelo TRT da 13ª Região.





ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ  
Núcleo de Projetos – SPROJ  
PROJETO “SELO DIAMANTE JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018”  
RELATÓRIO DE ENTREGA

b.

c.

**Resultados a serem atingidos**

a. - As Unidades passarão a acompanhar melhor o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CNJ, de forma a atingir as maiores pontuações e conquistar o Selo DIAMANTE.

b.

c.

**6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal**

**Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)**

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
1.		

**Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto**

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Acompanhamento do cumprimento das resoluções do CNJ nos devidos prazos.	Monitorar junto aos setores competentes o cumprimento das ações relacionadas ao Selo Justiça em Números.
b.		

**Sugestões e outras recomendações (se couber)**

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Maior envolvimento da alta administração.	Reuniões da SGP com os setores envolvidos.

**7. Lições aprendidas**

**Recomendações para outros projetos**

Tendo em vista a obrigatoriedade na inscrição do Selo Justiça em Números, verificamos a necessidade de maior troca de informações entre os setores.

**O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto**

Como o projeto se baseia em Resoluções e portarias, tal fato não ocorreu.

**O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto**

Como o projeto se baseia em Resoluções e portarias, tal fato não ocorreu. Entretanto o critério de pontuação utilizado pelo CNJ prejudicou o Tribunal.

**Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)**

O projeto caminhou dentro do previsto, mas, determinados setores devem entender que atender o projeto e não atender ao CNJ reflete diretamente na pontuação do Selo Justiça em Números.





**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SPROJ**  
**Núcleo de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “SELO DIAMANTE JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018”**  
**RELATÓRIO DE ENTREGA**

**Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos**

Todas as técnicas necessárias para o acompanhamento do projeto foram utilizadas.

**8. Equipe: prevista x alocada**

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
<b>Previsão inicial (proposta)</b>		
Agenor da Costa Júnior	Sim	
Cybelle Moraes Falcone de Melo	Sim	
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	Sim	
Max Frederico F. Guedes Pereira	Sim	
José Vieira Neto	Sim	


**9. Custos estimados x incorridos**

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
-	-	-	-

**10. Finalização**

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------


Em 18/01/2018.

  
Ronaldo de Araújo Costa Junior  
Gestor do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)**

De acordo.

AGE, em 18/01/2018.

  
Cybelle Moraes Falcone de Melo  
Patrocinador