



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT EM NÚMEROS
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Jessé Inácio de Souza	AGE	jsouza@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Agenor Da Costa Júnior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

2. Objetivo geral do projeto

Criar uma versão do relatório "Justiça em Números", disponibilizado pelo CNJ, contemplando os dados relativos ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª região atomizado por Varas do Trabalho.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
06/04/2016 a 30/06/2016	06/04/2016 a 30/06/2016	

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Revisão e validação dos números	06/04/2016 a 22/04/2016	06/04/2016 a 22/04/2016	
b. Disponibilizar os dados para validações pelos diretores	25/04/2016 a 25/05/2016	27/04/2016	
c. Confeção do relatório final	02/05/2016 a 20/05/2016	02/05/2016 a 13/05/2016	
d. Acionar a assessoria de comunicação para a divulgação do produto final e do projeto	23/05/2016 a 27/05/2016	13/05/2016 a 16/05/2016	
e. Acionar a SETIC para disponibilização do produto final	23/05/2016 a 27/05/2016	23/05/2016 a 30/06/2016	
f. Acionar a reprografia para confecção dos exemplares físicos	23/05/2016 a 27/05/2016	23/05/2016 a 10/06/2016	
g. Disponibilizar a Revista ou	23/05/2016	23/05/2016	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT EM NÚMEROS
RELATÓRIO DE ENTREGA

arquivo em PDF às partes interessadas

a
27/05/2016

a
30/06/2016

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Foi criada a "Revista TRT 13 em Números" que apresenta uma visão atomizada, por vara do trabalho, da revista "Justiça em Números" publicada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Após sua criação, a mesma foi enviada aos diretores das Varas para avaliações e sugestões e, depois de aprovada pelo Presidente do TRT13 e Juiz Auxiliar da Presidência foi enviada às partes interessadas (Magistrados de 1º e 2º graus), além dos representantes do CNJ, CSJT(Conselheiros), TST (Ministros) e Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
- b.
- c.

Resultados a serem atingidos

- a. Provê os magistrados e Diretores de Varas do TRT13 de informações publicadas anualmente pelo CNJ, a fim de muní-los de meios para melhorar a gestão judiciária da Unidade.
- b.
- c.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Publicar anualmente nova versão da Revista	Edição de Projetos anualmente
1.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Publicação de uma versão por ano	Coordenação de Estatística patrocinar o projeto estratégico
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		


7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

Sempre submeter os resultados às partes interessadas antes que os mesmos sejam publicados.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- A avaliação detalhada do Presidente do Tribunal, rejeitando a metodologia apresentada pela AGE.

 2



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO IMPLANTAÇÃO DO TRT EM NÚMEROS
RELATÓRIO DE ENTREGA

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Dificuldade no envolvimento dos magistrados e diretores de vara.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Jessé Inácio de Souza	Sim	
Agenor Da Costa Júnior	Sim	
Max Frederico F. Guedes Pereira	Sim	
Ronaldo de Araújo Costa Júnior	Sim	
Rodolpho de Almeida Eloy	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentários sobre cada item divergente

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
-------------------	---------------------------------

Em 12/07/2016

Jessé Inácio de Souza
Jessé Inácio de Souza
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)

De acordo.

AGE, em 12/07/2016.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
Assessor de Gestão Estratégica