



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
ISABELA FRANCO CAVALCANTI	NUSA	icavalcanti@trt13.jus.br	6106

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
MANUELLA ARAÚJO CAVALCANTI TEIXEIRA	NUSA	mteixeira@trt13.jus.br	6106

PATROCINADOR	ERNANI DO AMARAL GONÇALVES
---------------------	----------------------------

2. Objetivo geral do projeto

Fornecer, aos Magistrados e Servidores, orientações e treinamentos na área da saúde e da segurança do trabalho, especificamente no que se refere ao controle dos riscos ambientais, ergonômicos e psicossociais e à prevenção de agravos à saúde de origem ocupacional, buscando-se contribuir para o bem-estar no ambiente laboral e para melhoria da qualidade de vida.


3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
01/08/2016 a 31/08/2017	01/08/2016 a 18/08/2017	Houve alteração do cronograma inicial, devido à liberação de orçamento para realização de viagens da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT) às varas do interior em setembro e novembro de 2016. Após novo cronograma, o projeto seguiu as datas planejadas e foi encerrado antes da data prevista.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Apresentação do Projeto, Triagem das necessidades de intervenção e Definição dos temas que serão abordados pela equipe multidisciplinar	01/08/2016 a 20/01/2017	02/08/2016 a 23/01/2017	
b. Organização dos temas que serão abordados nos módulos do EAD	09/01/2017 a 30/06/2017	01/02/2017 a 13/07/2017	Houve um pequeno atraso na entrega, uma vez que optamos por adicionar mais uma matéria para publicação do que o inicialmente previsto.

Roberto
fabron
quarto
[assinatura]
[assinatura]
1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
RELATÓRIO DE ENTREGA

c.	Confecção de material com orientações de alongamentos musculares para as unidades do interior	01/08/2016 a 01/12/2016	03/08/2016 a 11/11/2016	Ação concluída antes do previsto.
d.	Divulgação do Projeto para as Unidades do Interior do TRT13	01/03/2017 a 31/07/2017	09/02/2017 a 10/03/2017	Ação iniciada e concluída antes do previsto.
e.	Preparação dos Módulos do EAD	01/03/2017 a 31/07/2017	06/03/2017 a 13/07/2017	Três ações dessa entrega, referentes a filmagem e edição de vídeos, foram canceladas, devido a paralisação de processo licitatório para contratação de empresa destinada para este fim.
f.	Questionário de reação do EAD pelos participantes	01/03/2017 a 31/08/2017	24/04/2017 a 21/08/2017	

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. O Projeto possibilitou a disseminação de informações e conhecimentos relacionados à saúde e segurança do trabalho, importantes para promoção da saúde e qualidade de vida de Magistrados e Servidores. Além disso, este Projeto proporcionou um maior alcance das ações de saúde, uma vez que também foi direcionado aos Magistrados e Servidores lotados no interior do Estado. Ao término deste Projeto, devido aos resultados obtidos e às avaliações positivas recebidas, a equipe decidiu dar continuidade às publicações de matérias com temas relacionados à saúde e engenharia de segurança na intranet.

Resultados a serem atingidos

- a. Perpetuar as informações e orientações na área da fisioterapia, psicologia, medicina, odontologia e engenharia de segurança, a fim de estimular nos servidores e magistrados um comportamento voltado para os cuidados com a saúde. Da mesma forma, busca-se que os servidores e magistrados, a partir das orientações fornecidas pela equipe, saibam identificar possíveis riscos à saúde para que possam adotar medidas preventivas.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Continuidade das publicações na intranet de matérias com temas relacionados à saúde e segurança do trabalho (periodicidade mensal)	Planejamento do cronograma das fisioterapeutas, psicólogas, médicos do trabalho, engenheiros de segurança e odontóloga para elaboração dos textos e articulação com ACS para divulgação na intranet.

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

Rosanna
Fachon
Guarise
St
[Signature]
[Signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
RELATÓRIO DE ENTREGA

	O que	Medidas para viabilizar
a.	-	-

Sugestões e outras recomendações (se couber)		
	O que	Medidas para viabilizar
a.	-	-

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- Planejar bem as entregas do Projeto, mas ter também certa flexibilidade e criatividade para administrar o que não foi previsto.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- A liberação de orçamento para a realização de visitas da Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (CESMT) às varas do trabalho do interior do Estado não estava prevista e foi importante para coletar sugestões de temas a serem abordados nas matérias, divulgar o Projeto e realizar intervenções in loco.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- A paralisação do processo licitatório de contratação de empresa responsável por filmagem e edição de vídeos não estava prevista. A alternativa encontrada para dar andamento ao Projeto foi realizar as orientações de saúde através das publicações de matérias na intranet e envio para os e-mail de todos os magistrados e servidores.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- Não houve dificuldade.

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- O SIGEST foi utilizado nesse processo de gestão do projeto e facilitou o acompanhamento e avaliação do andamento e conclusão do mesmo.

8. Equipe: prevista x alocada

	Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)			
1	Celeyda Getsemame Martins Guimarães Motta	Sim	Equipe dedicada. Os objetivos do projeto foram alcançados e as expectativas foram superadas.
2	Ione Sousa Gondim de Albuquerque	Sim	
3	Jackson Bertamoni de Lima	Sim	
4	João Ricardo Soares Nóbrega	Sim	
5	José Vieira Neto	Sim	

[Handwritten signatures]
3




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – NPROJ
Núcleo de Projetos – NPROJ
A CESMT DO LITORAL AO SERTÃO: PROJETO DE
EXPANSÃO E INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
RELATÓRIO DE ENTREGA


6	Manuella Araújo Cavalcanti Teixeira	Sim	
7	Márcia Trovão D'Albuquerque	Sim	
8	Maria Tereza Pereira Lobo	Sim	
9	Rosane Helena Cardoso de Melo	Sim	
10	Thatiane Carrilho Simões Lemos	Sim	
Inclusão			
11	Lilian Cristina da Silveira Bezerra Andrade	Sim	

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 18/08/2017.	 Isabela Franco Cavalcanti Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)	
De acordo. NUSA, em 23/08/2017.	 Ernani do Amaral Gonçalves Chefe do Núcleo de Saúde

