



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
RELATÓRIO DE ENTREGA

1. Identificação do projeto

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Francisco de Assis Barbosa Junior	2ª VT/CG	fabarbosa@trt13.jus.br	6122
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Henrique Tavares da Silva	5ª VT/JP	phtavares@trt13.jus.br	6355
PATROCINADOR	André Machado Cavalcanti		
DATA DO INÍCIO	22/03/2021		
DATA DO TÉRMINO	16/08/2021		

2. Objetivo geral do projeto

Entregar em nova formatação atos judiciais selecionados, com alteração do design da apresentação de peças, buscando, assim, uma melhor comunicação com o jurisdicionado, dando mais transparência e eficiência aos atos através da facilitação de seu entendimento pelo público em geral.

3. Prazo: proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
22/03/2021 a 16/08/2021	15/04/2021 a 04/11/2021	Durante o desenvolvimento do projeto foi entendido importante a realização de pesquisas junto aos públicos-alvo e a literatura para melhor abalzar os resultados e sugestões.

4. Entregas: propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
1 Estudos preliminares para definição das peças processuais que poderiam inicialmente ser atualizadas	22/03/21 a 26/03/21	26/04/21 a 06/05/21	-
2 Formatação das Peças	29/03/21 a 16/04/21	15/04/21 a 01/06/21	-
3 Teste e pesquisa interna para aprovação e sugestões	16/04/21 a 01/07/21	02/06/21 a 06/08/21	-
4 Implementação	01/07/21 a 16/08/21	01/07/2021 a 04/11/21	-



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
RELATÓRIO DE ENTREGA

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

- a. Disseminação da cultura do Novo Desenho Legal (Legal Design) entre os públicos interno e externo.
- b. Adoção de peças utilizando o Novo Desenho Legal.
- c. Divulgação positiva perante a Sociedade do TRT da 13ª Região mostrando movimento de aproximação do Tribunal com os Jurisdicionados.
- d. Boa repercussão do projeto junto a outros Tribunais, a exemplo do da 19ª Região

Resultados a serem atingidos

- a. Implementação de peças utilizando o Novo Desenho Legal diretamente no PJE

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. Adoção de peças no Novo Desenho Legal seguindo padrões pré-definidos	A padronização pode seguir os parâmetros sugeridos no documento anexo.
1. Adoção do Novo Desenho Legal diretamente no PJE	Solicitar e colaborar com o grupo de trabalho central do PJE junto ao TST

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

O que	Medidas para viabilizar
a. -	-

Sugestões e outras recomendações (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. Recomendar a adoção pelas unidades judiciais e administrativas do TRT da 13ª Região de peças utilizando o Novo Desenho Legal	-

7. Lições aprendidas

Análise de Resultados de pesquisa (anexa a este Relatórios) feita junto a Magistrados do E. TRT da 13ª Região

- a. A maior demanda dos Magistrados do TRT da 13ª Região quanto a formatação das peças dos advogados é por maior objetividade (conforme resultado de pesquisa em anexo)
- b. Os Magistrados do TRT da 13ª Região acreditam que um layout mais organizado de peças processuais pode auxiliar na compreensão da mesma
- c. A maioria dos Magistrados do TRT da 13ª Região não conhece ou não sabe o que é o Novo Desenho Legal
- d. A maioria dos magistrados do TRT da 13ª Região que conhece o Novo Desenho Legal acredita que ele agilizou e/ou facilitou a compreensão do conteúdo da peça
- e. A maioria absoluta dos Magistrados do TRT da 13ª Região adotaria o Novo Desenho Legal caso sua formatação fosse automática no PJE.

Recomendações para outros projetos

- a. Em face da disponibilidade de tempo dos magistrados e servidores ser exígua em decorrência das



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT”
RELATÓRIO DE ENTREGA

demandas já conhecidas do trabalho, sugiro um novo projeto, o qual poderia ser nomeado “Design TRT 2” e destinado para estudos de implantação de peças utilizando o Novo Desenho Legal diretamente no PJE

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- a. - A divulgação do Projeto junto a meios de comunicação em massa, notadamente TV, rádio e páginas de internet
- b. - O elevado envolvimento das pessoas que compõem as equipes de processos.

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- a. - Embora prevista, a limitação de tempo e disponibilidade das pessoas continuam sendo um obstáculo para a celeridade dos trabalhos.

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

- a. -

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

- a. -

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
a. Cláudio Lucena	Sim	
b.		

9. Custos estimados x incorridos

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
--------	----------------	-----------------	---------------------------------------

10. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 04/11/2021.	Francisco de Assis Barbosa Junior:1012828 Francisco de Assis Barbosa Junior Gestor do Projeto

Assinado de forma digital por Francisco de Assis Barbosa Junior:1012828
Dados: 2021.11.04 13:48:22 -03'00'