



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Relatório de Entrega

1. Identificação do projeto

Patrocinador
Samuel von Laer Norat

Gestor do projeto
Maurício Coutinho Cunha

2. Objetivo geral do projeto

Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) com implantação em pelo menos 65% das unidades judiciárias e administrativas, neste ano de 2013, para cumprimento da Meta 09 do CNJ, considerando o disposto na Resolução Nº 84/2011 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e ainda a elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para definição dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.

3. Prazo proposto x cumprido

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
03/06/2013 a 30/11/2013	01/06/2013 a 30/01/2015	O atraso em relação ao prazo previsto inicialmente se deu devido à demora no processo de contratação de empresa para a prestação de serviços (entrega 2), como também a demora no processo seletivo para nomeação de profissionais para compor a CESMET (Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho).

4. Entregas propostas x concluídas

Entrega	Datas		Comentários (aspectos relevantes na execução ou no formato da entrega, discrepância entre as datas, alteração de escopo, inclusão de novas entregas, outros)
	Planejada	Efetiva	
a. Entrega 1: Institucionalização do PPRA	03/06/13 a 10/06/13	01/06/13 a 05/07/13	-
b. Entrega 2: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho visando a elaboração do PPRA.	01/06/13 a 31/08/13	01/06/13 a 06/02/14	-
c. Entrega 3: Fornecimento de todas as informações necessárias para avaliação dos riscos ocupacionais existentes.	10/09/13 a 15/09/13	17/03/14 a 28/03/14	-
d. Entrega 4: Levantamento dos riscos ocupacionais e ergonômicos	01/09/13 a 30/11/13	16/07/13 a 13/02/15	-

5. Impactos para o Tribunal

Resultados alcançados

1



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Relatório de Entrega

a. - O levantamento dos riscos de condições ambientais no trabalho em todo o Regional.

b.

c.

Resultados a serem atingidos

a. - Proporcionar ao SERSA e à CESMET promover ações para corrigir os riscos levantados.

b.

c.

6. Incorporação das entregas do projeto às atividades do Tribunal

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	- Visitas periódicas às unidades do Tribunal pela CESMET.	- Definição da equipe e de cronograma.
b.		

Indicadores para acompanhamento dos novos produtos, serviços ou processos de trabalho que irão incorporar as melhorias introduzidas pelo projeto

	O que	Medidas para viabilizar
a.	- índice de absenteísmo, que, inclusive, consta no Planejamento Estratégico Institucional.	- Ações de prevenção e promoção da saúde.
b.		

Sugestões e outras recomendações (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.		
b.		

7. Lições aprendidas

Recomendações para outros projetos

- O próprio levantamento dos riscos de condições ambientais contribuiu para o desenvolvimento de programas de prevenção que ainda não havia sido implementados no Regional.

O que não foi previsto e facilitou o andamento do projeto

- A realização de concurso público para a contratação de profissionais especializados (engenheiro de segurança de trabalho e médico do trabalho, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo e enfermeiro).

O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto

- A demora da contratação da empresa e da nomeação dos profissionais.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Relatório de Entrega

Facilidade ou dificuldade em conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas (externas ao projeto)

Utilidade do emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão de projetos

8. Equipe: prevista x alocada

Nome	Dedicação conforme planejada (sim ou não)	Comentário
Previsão inicial (proposta)		
Ernani do Amaral Gonçalves	Sim	-
Germana Coutinho Lucena	Sim	-
Alocação posterior		

9. Custos estimados x incorridos

Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
R\$ 100.000,00	R\$ 68.000,00	-

10. Contrato: serviço contratado x serviço fornecido

Se não havia contratação planejada, colocar no campo Nome do fornecedor "não se aplica"

As contratações ocorridas apesar de não planejadas devem ser comentadas (porque e como foram feitas)

Nome do fornecedor	EMPRESA REBOUÇAS E DOREA LTDA.
Itens fornecidos - Laudos técnicos de condições ambientais do trabalho de todas as unidades administrativas e judiciárias do TRT13 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do TRT13	Comentário sobre restrição ou superação das expectativas quanto à qualidade da entrega (resultado, produto e/ou serviço) -


3



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

ELABORAÇÃO DO PPRA
Relatório de Entrega

11. Finalização

Data do relatório	Assinatura do gestor do projeto
Em 30/06/2015.	 MAURÍCO COUTINHO CUNHA Gestor do projeto
Manifestação do titular da unidade patrocinadora (aceite ou restrição)	

Unidade patrocinadora, em 30/06/2015.


SAMUEL VON LAER NORAT
Patrocinador