



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL”
Termo de Abertura

Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	
Patrícia Rocha Magalhães Sakaue	ACS	psakaue@trt13.jus.br	3533-6039
Nome do substituto eventual		SETIC	
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	rcduarte@trt13.jus.br	3533-6057
PATROCINADOR	Antônio Fragoso Cavalcante Neto		
DATA DE INÍCIO	09/08/2021	DATA DE TÉRMINO	30/03/22

1. Escopo

Este projeto tem como objetivo reestruturar os portais de internet e intranet do Tribunal, organizando a informação nele disponibilizada, por meio de melhorias no layout, nas ferramentas de busca, no incremento dos indicadores de transparência e na definição de atribuições das unidades responsáveis pelas informações.

2. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico 01: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Objetivo Estratégico 04: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

3. Partes Interessadas

- CNJ;
- CSJT;
- TCU;
- Presidência;
- Unidades administrativas do TRT;
- Unidades judiciárias do TRT;
- SETIC;
- Advogados;
- Jurisdicionados.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL”
Termo de Abertura

4. Justificativa

O site do TRT-13 apresenta problemas no layout, estruturação de páginas e sistemas de busca/calendário/classificados que comprometem a navegabilidade, a transparência das informações e a acessibilidade, o que pode afetar a imagem institucional da Justiça do Trabalho na Paraíba.

Conforme levantamento prévio, foram identificadas necessidades de melhoria, como: páginas em duplicidade, links repetidos e sem acessibilidade para o público externo, layout que não favorece o engajamento dos leitores, páginas fora da identidade visual da Justiça do Trabalho, etc.

Desta forma, este projeto de reestruturação do portal do TR-13 é de extrema importância para garantirmos o acesso às informações institucionais - previsto pelo TST e CNJ, assim como garantir a credibilidade da comunicação social da instituição.

5. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Formalização do comitê de reestruturação	09/08/21	13/08/21	Comitê de Reestruturação
Ação 1.1: Formalizar comitê de reestruturação do portal, que deve ser composto por: <ul style="list-style-type: none"> - Secretário-Geral da Presidência (coordenador) - Assessora de Comunicação Social - Diretor da SETIC - Servidor da SEGEJUD - Talita Simões Leão - Diretor da SADM - Coordenador da Ouvidoria 	09/08/21	13/08/21	Presidência
Ação 1.2: Publicação do Ato referente ao comitê de reestruturação do portal.	13/08/21	13/08/21	Presidência
Entrega 2: Mapeamento do portal e priorização de problemas	16/08/21	30/09/21	ACS
Ação 2.1: Mapeamento das páginas existentes atualmente nos portais da intranet e internet	16/08/21	30/09/21	Débora / Celina / Benjamin
Ação 2.2: Identificação das unidades responsáveis pelas informações de cada página	16/08/21	30/09/21	Débora / Celina / Benjamin
Ação 2.3: Elaboração de relatório de transparência à luz dos normativos vigentes	16/08/21	30/09/21	Roberto Martins
Ação 2.4: Relatório consolidado dos problemas encontrados, ordenados por prioridade	16/08/21	30/09/21	Débora / Celina / Patrícia
Ação 2.5: Apresentação do resultado do mapeamento para o comitê de reestruturação para validação e deliberação	30/09/21	30/09/21	Comitê de reestruturação do portal
Entrega 3: Implementação de melhorias de ordem técnica	01/10/21	19/12/21	SETIC
Ação 3.1: Sprint 1 - Solução de problemas priorizados no backlog	01/10/21	15/10/21	Benjamin / Rafael
Ação 3.2: Sprint 2 - Solução de problemas priorizados no backlog	16/10/21	31/10/21	Benjamin / Rafael
Ação 3.3: Sprint 3 - Solução de problemas priorizados no backlog	01/11/21	15/11/21	Benjamin / Rafael
Ação 3.4: Sprint 4 - Solução de problemas priorizados no backlog	16/11/21	30/11/21	Benjamin / Rafael
Ação 3.6: Sprint 5 - Solução de problemas priorizados no backlog	01/12/21	19/12/21	Benjamin / Rafael
Entrega 4: Definição da nova estrutura	01/10/21	30/10/21	Comitê de Reestruturação
Ação 4.1: Definir quais páginas devem ser extintas do portal e	07/01/22	30/01/22	Comitê de



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL”
Termo de Abertura

quais devem permanecer por força de ato/resolução/lei (Ranking da Transparência, etc)			reestruturação do portal + AGE
Ação 4.2: Definir estrutura do menu inicial do portal externo	07/01/22	30/01/22	Comitê de reestruturação do portal
Ação 4.3: Definir nova carta de serviços do TRT	07/01/22	30/01/22	Comitê de reestruturação do portal
Entrega 5: Mapear processo de evolução das informações do portal	07/01/22	30/03/22	Comitê de Reestruturação
Ação 5.1: Definir os responsáveis por cada seção do portal mediante Ato do presidente	07/01/22	31/01/22	Comitê de reestruturação do portal
Ação 5.2: Definir fluxo e atribuições das unidades no processo de atualização de informações e evolução da estrutura do portal	01/02/22	30/03/22	Comitê de reestruturação do portal + AGE
Entrega 6: Capacitação das unidades responsáveis pela atualização de páginas nos portais	07/01/22	30/03/22	SETIC
Ação 6.1: Agendar as datas de capacitação com os gestores das unidades responsáveis	07/03/22	30/03/22	SETIC
Ação 6.2: Capacitar o gestor e pelo menos mais 2 servidores de cada unidade responsável por atualizar informações em páginas específicas dos portais	07/03/22	30/03/22	SETIC

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
------	---------	---------	-----------



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL”
Termo de Abertura

Débora Cristina Barbosa da Silva	ACS	Duração total do projeto	Integral
Celina Alice Carvalho Modesto	ACS	Duração total do projeto	Integral
Benjamin Raimundo Pinto Neto	SETIC	Duração total do projeto	Integral
José Rafael Brito Lacerda Farias	SETIC	Duração total do projeto	Integral
Patrícia Rocha Magalhães Sakaue	ACS	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Antônio Fragoso Cavalcante Neto	SGP	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Roberto Moura Martins	Ouvidoria	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Renan Cartaxo Marques Duarte	SEGEJUD	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Talita Simões Leão	SCR	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Aryoswaldo José Brito Espínola	SADM	Reuniões do comitê de reestruturação do portal	Reuniões do comitê
Romulo de Araújo Carvalho	NUPI	Duração total do projeto	Integral

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em __/__/21.	

PATRÍCIA ROCHA MAGALHÃES SAKAUE
Gestor do Projeto

Manifestação do patrocinador

Ciente.
Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.
Em __/__/21.

ANTONIO FRAGOSO CAVALCANTE NETO
Patrocinador

Manifestação da AGE / Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.
Em __/__/21. De acordo.

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL”
Termo de Abertura

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em ___/___/21.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO

Desembargador Presidente
