



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST
Seção de Projetos – SPROJ
**PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA VERSÃO ACESSÍVEL DO DEJT (JUDICIÁRIO
E ADMINISTRATIVO – FORMATO HTML)**
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Rômulo Araújo Carvalho	NUPI/SEGEJUD	racarvalho@rt13.jus.br	6155

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Marconildo Ayres Paulo Oliveira	NUPI/SEGEJUD	maoliveira@trt13.jus.br	6156

PATROCINADOR	Renan Cartaxo Marques Duarte		
DATA DE INÍCIO	22/02/23	DATA DE TÉRMINO	12/04/23

2. Escopo

Implementar no TRT 13ª, de forma pioneira em toda justiça brasileira a acessibilidade (visual e auditiva) no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT_a, cadernos judiciários e administrativos, transformando o atual formato “PDF” em “HTML” ou consumindo as informações diretamente o banco de dados do DEJT para disponibilizar as edições diárias no mesmo formato “HTML”. O presente projeto ainda prevê o encaminhamento, pós lançamento desse facilitador, ao Comitê Gestor do DEJT com sede no CSJT/TST, visando transformá-lo em projeto nacional.

3. Alinhamento Estratégico

Planejamento Estratégico do TRT13 2021-2026:

Objetivo Estratégico 2 - Promover o trabalho decente e a sustentabilidade;

Atributos de Valor: Valorização das pessoas, Sustentabilidade, Respeito à Diversidade e Igualdade de Gênero.

4. Partes Interessadas

- CNJ;
- CSJT;
- Presidência;
- Sociedade, deficientes visuais e auditivos.

5. Justificativa

A implantação dessa nova versão, de cunho social, possibilitará a inclusão e acesso imediato a pessoas com deficiências visuais e auditivas ao conteúdo do DEJT através das ferramentas de inclusão e acessibilidade disponíveis no mercado, tais como o VLibras e Rybená.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento do Projeto	22/02/23	23/02/23	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe do Projeto;	22/02/23	22/02/23	NUPI
Ação 1.2: Apresentação do Projeto;	23/02/23	23/02/23	NUPI
Entrega 2: Aquisição da ferramenta inclusiva RYBENÁ	27/02/23	28/03/23	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Criar DOD para aquisição da ferramenta RYBENÁ	27/02/23	28/03/23	NUPI
Ação 2.2: Acompanhar o processo de aquisição até a implantação da ferramenta	28/02/23	28/02/23	NUPI



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA VERSÃO ACESSÍVEL DO DEJT (JUDICIÁRIO
E ADMINISTRATIVO – FORMATO HTML)
Termo de Abertura

Entrega 3: Definição de rotinas	24/02/23	26/02/23	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Definir a rotina de conversão do DEJT - PDF para o DEJT - HTML	24/02/23	26/02/23	NUPI/SETIC
Entrega 4: Criação de rotinas de conversão	24/02/23	10/03/23	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Criar rotina de transformação do formato PDF para HMTL	24/02/23	10/03/23	SETIC
Entrega 5: Adequações na página do TRT e intranet para novos links para versão HTML	27/02/23	28/02/23	Equipe do Projeto
Ação 5.1: Criar links de acesso às versões HTML	27/02/23	28/02/23	SETIC
Entrega 6 Criação de calendários de acesso edições anteriores do DEJT	01/03/23	10/03/23	Equipe do Projeto
Ação 6.1: Criar calendário de acesso edições anteriores do DEJT-Adm (HTML)	01/03/23	05/03/23	SETIC
Ação 6.2: Criar calendário de acesso edições anteriores do DEJT-Adm (HTML)	06/03/23	10/03/23	SETIC
Entrega 7 Definição do programa de conversão do DEJT PDF para DEJT HTML	10/03/23	12/03/23	Equipe do Projeto
Ação 7.1: Definir o programa de conversão do DEJT - PDF para o DEJT - HTML	10/03/23	12/03/23	NUPI/SETIC
Entrega 8: Realização de testes de criação da versão HTML	06/03/23	10/03/23	SETIC
Ação 8.1: Transformar as edições judiciais e administrativas do DEJT para o formato HTML	06/03/23	10/03/23	SETIC
Ação 8.2: Enviar arquivos HTML com EDIÇÕES Judiciais e Administrativas do DEJT para site e intranet;	06/03/23	10/03/23	SETIC
Entrega 9: Implantação da ferramenta RYBENÁ	06/03/23	10/03/23	SETIC
Ação 9.1: Implantar a ferramenta Rybená no site	06/03/23	10/03/23	SETIC
Ação 9.2: Realizar testes de acesso do Rybená aos arquivos HTML criados	06/03/23	10/03/23	SETIC
Entrega 10: lançamento - Início da disponibilização do DEJT - HTML	11/03/23	11/03/23	GPRES
Ação 10.1: Colocar em produção o DEJT_a	11/03/23	11/03/23	SETIC
Entrega 11: Divulgação do lançamento na Internet e Intranet	11/04/23	11/04/23	ACS
Ação 11.1: Disponibilizar na internet e intranet matéria sobre o lançamento do DEJT a - HTML	11/04/23	11/04/23	ACS
Entrega 12: Comunicação ao CSJT/TST do lançamento da versão do DEJT em HTML	11/04/23	12/04/23	GPRES
Ação 12.1: Enviar ofício ao CSJT/TST do lançamento da versão do DEJT em HTML	11/04/23	11/04/23	GPRES
Ação 12.2 – Envio do Ofício ao Comitê Gestor do DEJT (CSJT/TST) solicitando a entrega do DEJT (JUD e ADM) também no formato HTML	12/04/23	12/04/23	GPRES

8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Rômulo Araújo Carvalho	NUPI	-	TOTAL
Marconildo Ayres P. de Oliveira	NUPI	-	TOTAL
Emerson Diego da Costa Araújo	SETIC	-	PARCIAL
José Rafael Brito Lacerda	SETIC	-	PARCIAL
Benjamim Raimundo Pinto Neto	SETIC	-	PARCIAL



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGGEST
Seção de Projetos – SPROJ
**PROJETO “IMPLANTAÇÃO DA VERSÃO ACESSÍVEL DO DEJT (JUDICIÁRIO
E ADMINISTRATIVO – FORMATO HTML)**
Termo de Abertura

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 15/04/23.

RÔMULO ARAÚJO CARVALHO
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à SEGGEST/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 15/04/23.

RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE
Patrocinador

Manifestação da SEGGEST/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 15/04/23.

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 15/04/23.

THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE
Desembargador Presidente