



Ou
(2018)

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR - 2ª ETAPA”
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Adriano Mesquita Dantas	JAC	amdantas@trt13.jus.br	6162

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Lindinaldo Silva Marinho	JAC	lsmarinho@trt13.jus.br	6162

PATROCINADOR	Des. Wolney de Macedo Cordeiro		
DATA DE INÍCIO	21/02/18	DATA DE TÉRMINO	31/12/18

2. Escopo

Promover a redução dos prazos processuais médios e a taxa de congestionamento na fase de conhecimento no âmbito das Varas do Trabalho dos Fóruns Maximiano Figueiredo (João Pessoa), através da realização de audiências pelos Juizes do Trabalho Substitutos Volantes, mediante a designação para acervo processual próprio, otimizando a prestação jurisdicional.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico TRT13 nº 1 – Aprimorar o acesso à Justiça;
- Objetivo Estratégico TRT13 nº 2 - Efetivar as decisões judiciais;
- Meta Nacional nº 1 - Julgar mais processos do que os distribuídos;
- Meta Nacional nº 2 do Poder Judiciário 2016 - Julgar processos mais antigos;
- Meta Nacional nº 3 do Poder Judiciário 2016 - Aumentar os casos solucionados por conciliação.

4. Partes interessadas

- Presidência;
- Corregedoria;
- Sociedade;
- Jurisdicionado;
- OAB;
- CNJ;
- CSJT.

5. Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de alcançar a meta estabelecida no Indicador nº 3 (Tempo Médio de Duração do Processo na Fase de Conhecimento), do Objetivo Estratégico nº 2 (Efetivar as Decisões Judiciais), do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região para o sexênio 2015-2020, assim como a necessidade de otimizar a prestação jurisdicional com a equalização da carga de trabalho e a melhoria das condições de trabalho entre os magistrados da 1ª instância.

O TRT da 13ª Região apresentou em 2015, conforme o Relatório Justiça em Números 2016 (ano-base 2015), os menores indicadores de produtividade por magistrado e a segunda menor carga de trabalho por magistrado entre os Tribunais Regionais do Trabalho de pequeno porte, fazendo-se necessária a busca, iniciada em 2017, pela redução dos prazos processuais médios e a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, revertendo, assim, o baixo movimento processual verificado em algumas Varas do Trabalho da 13ª Região.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	

Dantas



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR - 2ª ETAPA”
Termo de Abertura

Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	21/02/18	28/02/18	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	21/02/18	23/02/18	Equipe do Projeto
Ação 1.2: Definição do Grupo de Magistrados;	21/02/18	23/02/18	Equipe do Projeto
Ação 1.3: Definição da quantidade de processos por magistrado.	21/02/18	23/02/18	Equipe do Projeto
Entrega 2: Designação de Grupos de Magistrados	21/02/18	01/03/18	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Homologar grupo definidos na ação 1.2;	21/02/18	01/03/18	Equipe do Projeto
Ação 2.2: Edição de ato designando o Grupo de Magistrados.	21/02/18	01/03/18	Des. Corregedor
Entrega 3: Sensibilização e Parceria com as Varas do Trabalho	21/02/18	30/06/18	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Reunião de sensibilização e apresentação do projeto aos Magistrados das Varas do Trabalho;	21/02/18	28/02/18	Equipe do Projeto
Ação 3.3: Acompanhamento e gestão junto às varas do Trabalho para ajustes da pauta do Grupo de Magistrados.	21/02/18	30/06/18	Equipe do Projeto
Entrega 4: Estruturação	21/02/18	31/12/18	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Realização das Audiências;	21/02/18	19/12/18	Equipe do Projeto
Ação 4.2: Avaliação dos Resultados alcançados.	01/12/18	31/12/17	Equipe do Projeto

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado(R\$)
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				R\$ 0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Ramal	Dedicação
Iselma Maria de Souza Rodrigues	SCR	3533-6074	PARCIAL
Francisco Carlos Firmino de Sousa	EJUD	3533-6453	PARCIAL

Jan 5

(Handwritten signatures and initials)




ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “DESCONGESTIONAR - 2ª ETAPA”
Termo de Abertura

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 20/02/18.



ADRIANO MESQUITA DANTAS
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 20/02/18.



WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Patrocinador


Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 20/02/18.

De acordo.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 20/02/18.


EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente