



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT 2”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Henrique Tavares da Silva	5ª VT/JP	phtavares@trt13.jus.br	6355
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Paulo Roberto Vieira Rocha	JAP	prvr@trt13.jus.br	6098
PATROCINADOR	Francisco de Assis Barbosa Junior		
DATA DE INÍCIO	02/02/2022	DATA DE TÉRMINO	28/06/2022

2. ESCOPO

Entregar em nova formatação atos judiciais selecionados de forma automática, diretamente no sistema PJE, com alteração do design e apresentação de peças, buscando, assim, uma melhor comunicação com o jurisdicionado, dando mais transparência e eficiência aos atos através da facilitação de seu entendimento pelo público em geral.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021 – 2026

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ
- CSJT
- Presidência
- Unidades judiciárias
- Magistrados e servidores
- Público em Geral

5. JUSTIFICATIVA

Há hoje uma verdadeira metamorfose cultural em curso no mundo ensejada pela Quarta Revolução Industrial, a qual provoca também uma mudança da forma de comunicação da sociedade, que vem se transformando e agilizando como nunca antes na história em face das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC's).

Este universo de transformação demanda a adequação das instituições quanto a comunicação com seu público-alvo, dentre elas naturalmente estando incluído o Poder Judiciário. Com o advento do Processo Eletrônico ocorreu um passo significativo neste sentido, pois passou a existir um acesso mais fácil ao conteúdo dos autos pelas partes. Não obstante, a comunicação com aquele público ainda não é plena, notadamente pela formatação das peças processuais, ainda muito arraigada à exclusividade da palavra escrita e a modelos forjados para o processo físico. Destarte, uma atualização no layout de peças processuais, deixando-as mais compreensíveis para a população em geral, significaria um avanço fundamental para se satisfazer as necessidades dos jurisdicionados e



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT 2”
Termo de Abertura

contribuir para cumprir de forma clara e efetiva a missão institucional de “Promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz”.

Nesta linha, é justamente isto o que buscam os Projetos “Design TRT”, vale dizer, melhorar a comunicação entre o Poder Judiciário e os jurisdicionados através de uma mudança no layout de peças processuais, passando essas a fornecer dados mais claros e diretos, facilitando, desta maneira, o oferecimento de uma prestação jurisdicional transparente e eficaz.

O Projeto Design TRT foi bem-sucedido, com ótima aceitação dos públicos interno e externo. O projeto ora proposto visa a evolução deste primeiro (razão pela qual é o mesmo nomeado Design TRT2), pois seu objetivo principal é permitir a formatação automática no sistema PJE de peças processuais dentro dos conceitos do Novo Desenho Legal, facilitando seu entendimento pela população em geral.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Estudos preliminares para definição das peças processuais que poderiam inicialmente ser atualizadas	02/02/22	11/02/22	CI/SETIC
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	02/02/22	02/02/22	CI/SETIC
Ação 1.2: Reunião para definir as peças, o layout e o conteúdo a ser disponibilizado.	03/02/22	11/02/22	CI/SETIC
Entrega 2: Formatação das Peças	14/02/22	12/04/22	CI/SETIC
Ação 2.1: Escolher modelos, usando páginas como a canvas.com e visme.co;	14/02/22	14/02/22	CI/SETIC
Ação 2.2: Formatação dos novos layouts;	15/02/22	07/04/22	CI/SETIC
Ação 2.3: Reunião para aprovação dos layouts;	08/04/22	08/04/22	CI/SETIC
Ação 2.4: Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 13ª Região.	12/04/22	12/04/22	CI/SETIC
Entrega 3: Teste e pesquisa interna para aprovação e sugestões	18/04/22	01/06/22	CI/SETIC
Ação 3.1: Teste com peças processuais do gestor e patrocinador para sentir recepção do público-alvo;	18/04/22	18/05/22	CI/SETIC
Ação 3.2: Pesquisa entre magistrados e servidores sobre eventuais alterações nos layouts.	19/05/21	01/06/22	CI/SETIC
Entrega 4: Implementação	02/06/22	28/06/22	CI/SETIC
Ação 4.1: Análise da recepção do público e alvo e das sugestões recebidas;	02/06/22	10/06/22	CI/SETIC
Ação 4.2: Formatação da proposta final dos layouts;	23/06/22	28/06/22	CI/SETIC
Ação 4.3: Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 13ª Região;	22/06/22	22/06/22	CI/SETIC
Ação 4.4: Adoção definitiva dos modelos;	27/06/22	27/06/22	CI/SETIC
Ação 4.5: Reunião para definir novos passos e projetos.	28/06/22	28/06/22	CI/SETIC

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
			Total:	R\$



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO DESIGN TRT 2”
Termo de Abertura

Obs. Não há custos adicionais com o projeto.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Cláudio Simão de Lucena Neto claudio.lucena@gsuite.uepb.edu.br	UEPB	-	Parcial
Membros indicados pelo Prof. Cláudio Simão pertencentes ao Laboratório de Design e Informação em Soluções Jurídicas	UEPB	-	Parcial
Ranniery dos Santos Leite	1 VT/CGE	-	Parcial
Luciana Bandeira	2 VT/CGE		Parcial

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em __/__/22.

PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em __/__/22.

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA JUNIOR
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/22.

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/22.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Desembargador Presidente