



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO 'IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO DE PESSOAL - SIGEP'
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
José Eduardo Cavalcanti de Melo	SEGEPE	jemelo@trt13.jus.br	6087
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	isalbuquerque@trt13.jus.br	6087
PATROCINADOR	Lucílio Franklin Barbosa de Andrade		
DATA DE INÍCIO	31/07/2017	DATA DE TÉRMINO	09/10/2017

2. Escopo

Este projeto tem como escopo implementar o Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (protocolo de cooperação técnica firmado em 2014 entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho), passando pela instalação e aprimoramento do programa, como também a capacitação dos servidores envolvidos na iniciativa, que integram as unidades: SEGEPE, CAPPE, NUSA, NUMA e SCI.

3. Alinhamento Estratégico

Planejamento Institucional (RA nº 148/2014):

Objetivo Estratégico nº 03 - Racionalizar as rotinas de trabalho;

Objetivo Estratégico nº 06 - Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho;

Objetivo Estratégico nº 07 - Garantir a infraestrutura e a governança de TIC.

4. Partes Interessadas

Presidência;
Unidades administrativas;
Magistrados e Servidores do Tribunal;
CSJT;
CNJ;
TCU.

5. Justificativa

Este projeto se justifica pela necessidade de dar prosseguimento à migração de dados (Projeto "ULISSES"), com a implantação definitiva do SIGEP, fruto do protocolo de cooperação técnica firmado em 2014 entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral, objetivando melhorias nas atividades de gestão de pessoas.

O SIGEP atuará como uma ferramenta que centralizará todas as informações funcionais do quadro de magistrados e servidores do Tribunal, padronizando e otimizando procedimentos, e permitindo que áreas dedicadas à gestão de pessoas sintetizem tarefas operacionais.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Plano de Projeto	07/08/2017	10/8/2017	Gestor Proj.
Ação 1.1: Reunião de abertura.	07/08/2017	10/8/2017	Gestor Proj.
Ação 1.2: Declaração do escopo;	07/08/2017	10/8/2017	Gestor Proj.
Ação 1.3: Cronograma detalhado.	07/08/2017	10/8/2017	Gestor Proj.
Ação 1.4: Detalhamento do plano de projeto.	07/08/2017	10/8/2017	Gestor Proj.
Entrega 2: Necessidades de TIC	07/08/2017	10/8/2017	
Ação 2.1: Incluir as ações de TIC no Plano de Diretor de Tecnologia da Informação PDTIC;	07/08/2017	10/8/2017	SETIC

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO 'IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO DE PESSOAL - SIGEP'
Termo de Abertura

Ação 2.2: Informar ao Comitê Permanente de Informática sobre a priorização da instalação do SIGEP;	07/08/2017	10/8/2017	SETIC
Ação 2.3: Definir servidores da SETIC que participarão da instalação do SIGEP.	07/08/2017	10/8/2017	SETIC
Entrega 3: Preparação estratégica de instalação do SIGEP	09/08/2007	25/08/2017	
Ação 3.1: Reunião com a alta administração (Presidente, Vice-Presidente, Juiz Auxiliar da Presidência, Juiz Auxiliar da Corregedoria, Diretor-Geral da Secretaria, Secretária Geral da Presidência, Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação, Assessoria de Gestão Estratégica e Assessoria de Comunicação Social);	09/08/2007	15/08/2017	Gestor e Adm.
Ação 3.2: Reunião com o Comitê de Implantação do SIGEP;	09/08/2007	15/08/2017	Gestor e Adm.
Entrega 4: Instalação dos Módulos do SIGEP	07/08/2017	01/10/2017	
Ação 4.1: Instalação dos módulos do SIGEP na SEGEPE;	07/08/2017	16/08/2017	SETIC
Ação 4.2: Instalação dos módulos do SIGEP na CAPPE;	07/08/2017	16/08/2017	SETIC
Ação 4.3: Instalação dos módulos do SIGEP no NUSA, NUMA, Escola Judicial e Sec. Controle Interno;	14/08/2017	18/08/2017	SETIC
Ação 4.4: Ajustes operacionais e atualização do sistema SIGEP nas máquinas a serem utilizadas na capacitação presencial;	16/08/2017	25/08/2017	SETIC
Ação 4.5: Testes de migração dos dados para o SIGEP.	28/08/2017	01/10/2017	SETIC e Proj. Ulisses
Entrega 5: Capacitação dos servidores (treinamento)	31/07/2017	29/09/2017	
Ação 5.1: Matrícula dos servidores das unidades envolvidas no 1º curso E.A.D – setores integrados, salvo E.JUD e NUSA;	31/07/2017	04/08/2017	EJUD
Ação 5.2 Desenvolvimento do 1º curso EAD – setores integrados;	01/08/2017	30/08/2017	EJUD
Ação 5.3: Palestra para todos os servidores sobre o sistema SIGEP;	30/08/2017	30/08/2017	SEGEPE - Pleno
Ação 5.4: Matrícula dos servidores do TRT no 2º curso EAD – geral;	31/08/2017	08/09/2017	EJUD
Ação 5.5: Período do 2º Curso EAD – geral;	11/09/2017	11/10/2017	EJUD
Ação 5.6 Curso presencial para os servidores das unidades envolvidas, a ser ministrado por instrutores do TRT da 2ª Região;	31/08/2017	01/09/2017	EJUD
Ação 5.7 Os setores integrados ao projeto informam quem serão os monitores que prestarão suporte sobre o sistema em suas unidades;	04/09/2017	06/09/2017	Setores integrados
Ação 5.8 Reuniões entre monitores, na SEGEPE para agendar encontros semanais;	11/09/2017	13/09/2017	Setores integrados
Ação 5.9 Capacitação para servidores da TI para suporte técnico.	18/09/2017	29/09/2017	SETIC
Entrega 6: Efetivação do Banco de Dados de Produção com os dados já migrados do Sistema Mentor	05/09/2017	09/10/2017	
Ação 6.1: Correção da migração (ajustes);	05/09/2017	25/09/2017	SETIC e Proj. Ulisses
Ação 6.2 Reunião para deliberar sobre a transição dos sistemas;	20/09/2017	20/09/2017	Comissão
Ação 6.3: Homologação (espelhamento de dados para o servidor de produção);	26/09/2017	29/09/2017	SETIC
Ação 6.4: Instalação do Banco de Dados em Produção;	02/10/2017	06/10/2017	SETIC
Ação 6.5: Início do módulo produção.	09/10/2017	09/10/2017	Setores integrados
Ação 6.6. Encerramento do Projeto	10/10/2017		Gestor

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO 'IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO DE PESSOAL - SIGEP'
Termo de Abertura

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.


8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Lúcio Flávio da Silva	CAPPE		
Hildeberto Abreu Magalhães	CAPPE		
Thatiane Cariho Simões Lemos	NUSA		
Wagner de Souza Porto	SETIC		
Julineide Vieira de Figueiredo	NUMA		
Jaquiline Medeiros Costa	ACS		

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 04/08/2017


JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MELO
Gestor do projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 07/08/2017



LUCÍLIO FRANKLIN BARBOSA DE ANDRADE
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 04/08/17

De acordo,


JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Seção de Projetos


MAX FREDERICO F. GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica





ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO 'IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO DE PESSOAL - SIGEP'
Termo de Abertura

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 04/08/17.

EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA

Desembargador Presidente