



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO "PAUTA CIDADÃ"
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
João Joanes Florentino da Costa Neto	JAP	jcosta@trt13.jus.br	6109

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
José Eduardo Lima de Macedo	CMJAFMF	jemacedo@trt13.jus.br	6370

PATROCINADOR	Juíza Ana Paula Cabral Campos		
DATA DE INÍCIO	04/05/16	DATA DE TÉRMINO	30/11/16

2. Escopo

Promover a antecipação da pauta das Varas do Trabalho do Fórum Maximiano Figueiredo, através da realização de audiências de tentativas de conciliação pelo NUCON. As ações têm como foco tentar efetivar conciliações em processos das 9 Varas do Trabalho da Capital, levando informações sobre as vantagens da conciliação para as partes.

3. Alinhamento Estratégico

- Objetivo Estratégico nº 2 - Efetivar as decisões judiciais;
- Meta Nacional nº 3 do Poder Judiciário 2016.

4. Clientes

- Presidência;
- Sociedade;
- Jurisdicionado;
- CNJ;
- CSJT.

5. Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de alcançar a meta estabelecida no Indicador nº 3 (Tempo Médio de Duração do Processo na Fase de Conhecimento), do Objetivo Estratégico nº 2 (Efetivar as Decisões Judiciais), do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região para o sexênio 2015-2020, assim como atingir a Meta nº 3 do Poder Judiciário Nacional 2016 (Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais).

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento e Definições do Projeto	04/05/16	27/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.2: Definição do Local e dos Turnos das Audiências;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.3: Definição da quantidade de processos por Pauta;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.4: Definição da atuação dos estagiários nas audiências;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.5: Definição da quantidade de processos por Pauta;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.6: Solicitação de acesso aos Sistemas PJe e AUD à SETIC para servidores que atuarão no projeto;	04/05/16	06/05/16	Equipe do Projeto



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “PAUTA CIDADÃ”
Termo de Abertura

Ação 1.7: Reunião com a ACS para definição da divulgação das etapas do projeto;	04/05/16	06/05/16	AGE / Equipe do Projeto / ACS
Ação 1.8: Definição do prazo de antecipação dos processos para formação das pautas;	23/05/16	27/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.9: Definição do modelo e da(s) unidade(s) responsável(is) pelas notificações;	23/05/16	27/05/16	Equipe do Projeto
Ação 1.10: Definição dos processos / assuntos para antecipação.	23/05/16	27/05/16	Equipe do Projeto
Entrega 2: Sensibilização e Parceria com as Varas do Trabalho	09/05/16	13/05/16	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Visitas de sensibilização e apresentação do projeto aos Diretores e Magistrados das Varas do Trabalho;	09/05/16	13/05/16	Joanes Juíza Ana Paula
Ação 2.2: Expedição de ofícios às Varas do Trabalho;	09/05/16	13/05/16	Joanes Juíza Ana Paula
Ação 2.3: Gestão junto às varas do Trabalho para respostas aos ofícios e adesão ao projeto.	16/05/16	20/05/16	Joanes
Entrega 3: Curso de Práticas de Mediação	16/05/16	20/07/16	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Fazer / Consultar orçamento de custo do curso;	16/05/16	19/05/16	Equipe do Projeto
Ação 3.2: Abrir protocolo solicitando o curso;	20/05/16	20/05/16	Equipe do Projeto
Ação 3.3: Definição dos participantes do curso;	27/06/16	01/07/16	Equipe do Projeto
Ação 3.4: Realização do Curso.	20/07/16	20/07/16	Equipe do Projeto
Entrega 4: Realização das Audiências de Conciliação	13/06/16	30/11/16	Equipe do Projeto
Ação 4.1: Definição e organização das Pautas de Audiência;	13/06/16	17/06/16	Equipe do Projeto
Ação 4.2: Organização dos locais de realização das Audiências;	13/06/16	17/06/16	Equipe do Projeto
Ação 4.3: Realização das Audiências.	20/06/16	30/11/16	Juíza Ana Paula

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado(R\$)
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos	Contrato para realização de curso de Práticas de Mediação	Empresa Contratada	2016	7.900,00



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “PAUTA CIDADÃ”
Termo de Abertura

Total: 7.900,00


8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Ramal	Dedicação
Sávio Luis Dantas da Costa	NUCON	6466	PARCIAL
Viviane Arnaud	NUCON	6466	PARCIAL
Maria Aparecida de Moraes Duarte	3ª VTJPA	6343	PARCIAL
Marcos Félix da Silva Júnior	GDUD	6109	PARCIAL
José Eduardo Lima de Macedo	CMJAFMF	6369	PARCIAL
Rodrigo Dalbone Lopez Bleços	Representante OAB/PB	98899-4146	PARCIAL

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 03/05/16.


JOÃO JOANES FLORENTINO DA COSTA NETO
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Núcleo de Projetos para as devidas providências.

Em 03/05/16.


ANA PAULA CABRAL CAMPOS
Patrocinador

Manifestação da AGE/Núcleo de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 03/05/16.

De acordo.



JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe do Núcleo de Projetos


MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 03/05/16.


UBIRATAN MOREIRA DELGADO
Desembargador Presidente