

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Edgard Saeger Neto	SEGEPE	esneto@trt13.jus.br	6077
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Ione Sousa Gondim de Albuquerque	SEGEPE	isalbuquerque@trt13.jus.br	6077

PATROCINADOR	Alexandre Gondim Guedes Pereria
---------------------	---------------------------------

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Implantar no TRT 13 o Progecom, sistema de gerenciamento do Programa de Gestão por Competência nos TRT's.

3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
23/05/2022 a 16/12/2022	23/05/2022 a 14/02/2023	-

4. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL

Resultados alcançados

O projeto teve sucessivos atrasos nas datas de suas Entregas por conta, primeiramente, da reestruturação administrativa do TRT13, que implicou na revisão do Manual de Organização. Sem a revisão do Manual concluída, não era possível se fazer o mapeamento da CJ e das FC's da SEGEPE e, conseqüentemente, elaborar as respectivas matrizes de competência. Outro fator que justifica os atrasos das Entregas foi a grande dificuldade em reunir o Comitê Gestor Local de Gestão por Competências, por conta da falta de agenda dos seus membros. Após sucessivas tentativas de marcação, essa reunião apenas aconteceu em dezembro/2022, a despeito da minuta ter sido concluída pela equipe do projeto em 27/06/2022, conforme informação postada no SIGEST. Com a posse da nova Administração do TRT13, considerando a necessidade de adequação do Programa de Gestão por Competências à visão da nova gestão, encerro o presente projeto e encaminho este Termo de Encerramento para as devidas anotações por parte da SEGGEST.

5. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

O que	Medidas para viabilizar
a. -	-

6. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
a. -	-	-	-

7. FINALIZAÇÃO

Data e Assinaturas / AGE

Em 17/02/2023.


 EDGARD SAEGER NETO
 Gestor do Projeto


 IONE SOUSA GONDIM DE ALBUQUERQUE
 Gestora Substituta do Projeto