



## PLANO DE AÇÃO

### Implantação do PROAD no TRT da 13ª Região

O presente plano de trabalho tem como objetivo detalhar o cronograma das atividades necessárias para a implantação, no TRT da 13ª Região, do sistema nacional de processos administrativos - PROAD.

| Atividade  | Data Início | Data Fim | Responsável   |
|--|-------------|----------|---------------|
| <b>FASE 1 - Instalação, testes e regulamentação</b>  |             |          |               |
| Instalação da última versão do PROAD no ambiente de homologação  | 02/07/20    | 02/07/20 | SETIC         |
| Adaptação do SISPAE funcionamento integrado com o PROAD (ambiente de testes)   | 07/07/20    | 27/07/20 | SETIC         |
| Implementar a consulta pública(PROAD) no Portal de Serviços (ambiente de testes)   | 03/08/20    | 14/08/20 | SETIC         |
| Obtenção de estatísticas de protocolos para a área de Recursos Humanos   | 07/07/20    | 17/07/20 | SETIC         |
| Configuração dos assuntos do PROAD   | 07/07/20    | 17/07/20 | SETIC         |
| Realização de testes pelos integrantes do comitê-gestor regional   | 20/07/20    | 28/08/20 | Comitê Gestor |
| Realização de testes e correções na configuração do PROAD  | 20/07/20    | 28/08/20 | SETIC         |
| Elaborar minuta de Ato regulamentando: o funcionamento do PROAD, a migração de processos remanescentes, o desarquivamento futuro de processos antigos, e outras providências necessárias | 20/07/20    | 28/08/20 | Direção Geral |
| <b>FASE 2 - Capacitação</b>  |             |          |               |
| Disponibilização de vídeos de curso elaborado pelo TRT-12  | 03/08/20    | 28/08/20 | SETIC         |
| Protocolar DOD de capacitação junto à EJUD   | 03/08/20    | 28/08/20 | SETIC         |
| Realizar últimas pendências na configuração do PROAD   | 03/08/20    | 28/08/20 | SETIC         |
| Realização da capacitação no formato de videoconferência   | 17/08/20    | 11/09/20 | TRT 12 / EJUD |
| <b>FASE 3 - Implantação em Produção - Assuntos da área de Gestão de Pessoas</b>  |             |          |               |
| Divulgação da mudança  | 31/08/20    | 11/09/20 | SETIC / ACS   |
| Configurar a Implantação do Proad em Produção  | 06/09/20    | 21/09/20 | SETIC         |
| Habilitação dos assuntos no PROAD e inativar o cadastro dos  | 21/09/20    | 21/09/20 | SETIC         |

|   |                 |          |       |
|---|-----------------|----------|-------|
| respectivos assuntos no SUAP  |                 |          |       |
| Lançar Proad em Produção  | 21/09/20        | 21/09/20 | SETIC |
| <b>FASE 4 - Suporte ao PROAD</b>  |                 |          |       |
| <b>Suporte à versão Inicial do PROAD</b>  | 21/09/20        | 31/12/20 | SETIC |
| <b>FASE 5 - Habilitar demais assuntos da área ADMINISTRATIVA e CONTRATOS</b>                              |                 |          |       |
| Divulgação da mudança   | DEZ 2020        |          |       |
| Habilitação dos assuntos no PROAD e inativar o cadastro dos respectivos assuntos no SUAP                  | <b>JAN 2021</b> |          |       |
| Testes e Capacitação para os servidores das áreas impactadas  | NOV/DEZ 2020    |          |       |
| Lançar segunda fase do projeto PROAD em produção  | <b>JAN 2021</b> |          |       |
| <b>FASE 6 - Habilitar assuntos da OUVIDORIA</b>   |                 |          |       |
| Divulgação da mudança   | 2021            |          |       |
| Habilitação dos assuntos no PROAD   |                 |          |       |
| <b>FASE 7 - Migração de protocolos legados de longa duração</b>   |                 |          |       |
| Desenvolvimento de ferramenta para migração de protocolos   | 2021            |          |       |
| Seleção dos protocolos remanescentes com status "tramitando" que devem ser migrados                       |                 |          |       |
| Execução da migração dos processos selecionados   |                 |          |       |
| <b>FASE 8 - Desligamento do SUAP Forms</b>  |                 |          |       |
| Desinstalar SUAP dos computadores do tribunal   | 2021            |          |       |
| Execução de procedimentos técnicos para manutenção a longo prazo dos dados dos protocolos legados do SUAP |                 |          |       |