



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC  
ATA DE REUNIÃO

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

**Data e Local:** quarta-feira, 06 de fevereiro de 2019 na sala de reunião da presidência, na sede do TRT 13ª Região.

**Objetivos:** 1ª Reunião do Comitê de Governança de TIC para aprovação do Plano Diretor e do Plano de Contratação de TIC.

## 2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	E-mail
Wolney de Macedo Cordeiro	SGP	wmcordeiro@trt13.jus.br
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	agpereira@trt13.jus.br
Marcelo Teixeira Correa De Oliveira	STPCJ	mtoliveira@trt13.jus.br
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	rduarte@trt13.jus.br
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br
Aryoswaldo José Brito Espínola	SCR	aespinola@trt13.jus.br
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VTMAM	ogpereira@trt13.jus.br
Breno Moreno Luna	SETIC	bluna@trt13.jus.br

## 3. DESENVOLVIMENTO

- 3.1. A SETIC apresentou seu funcionamento, ilustrando desde o surgimento de uma demanda, até a entrega do seu resultado;
- 3.2. O **Plano Diretor de TIC** para o ano de 2019 foi **aprovado (Anexo I)** considerando:
  - 3.2.1. Remoção das demandas **1121** “Instalação do JusLaboris” e **677** “Automatizar os processos de negócios”;
  - 3.2.2. Inclusão de duas demandas da STPCJ para a CDMS: **1585** “E-Cartas” e **1586** “Automatizador de Dispositivo de Seção”;
  - 3.2.3. priorização da demanda **1516** (Wiki Administrativa) para início em 15 de fevereiro.
- 3.3. O **Plano de Contratações de TIC** para o ano de 2019 foi **aprovado (Anexo II)** considerando:
  - 3.3.1. Dimensionar o **item 25** (Webcams e Microfones para Videoconferência) para contemplar um novo plenário, considerando que cada turma e pleno terá seu próprio auditório;
  - 3.3.2. Verificação da possibilidade de adesão à coparticipação do TST para aquisição dos monitores;
  - 3.3.3. Inclusão do **item 39** “Monitores para o Pleno” para atender a compra de monitores para o Pleno;
  - 3.3.4. Dimensionar o **item 26** “Microcomputadores Monitores e Periféricos” para atender ao novo auditório;
  - 3.3.5. Inclusão do **item 24** “Sistema de Gravação das Sessões de Julgamento (Suporte e Software)”;
  - 3.3.6. Inclusão do **item 36** “Impressoras coloridas”;
  - 3.3.7. Inclusão do **item 38** “Licenças MS Office (Coparticipação)”;
  - 3.3.8. Remoção do **item 08** “Equipamento de armazenamento de dados (Storage)”: será atendido pelo **item 12** Solução de Hiperconvergência (Appliance + Suporte);
  - 3.3.9. Remoção do **item 13** “Rede Sem Fio - Controladoras e Aps”: despriorização.
- 3.4. A SETIC apresentou a pesquisa de satisfação realizada no final de 2018;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC  
ATA DE REUNIÃO

- 3.5. A SETIC fará um estudo do estoque de impressoras e toners para planejar uma substituição mais eficiente desses equipamentos;
- 3.6. A SETIC fará uma reanálise das imagens dos novos computadores para tentar sanar os problemas relatados, principalmente relativos ao acesso à Rede/Internet;
- 3.7. A SETIC foi informada sobre a falta de retorno das requisições de relatórios do SAO para os usuário.

#### 4. AÇÕES

Ação	Responsável
Atualizar e publicar Plano Diretor de TIC conforme mudanças relatadas nesta ata.	SETIC
Atualizar e publicar Plano de Contratação de TIC conforme mudanças relatadas nesta ata.	SETIC
Estudo do estoque de impressoras e toners.	SETIC
Reanálise das imagens dos novos computadores.	SETIC
Enviar a apresentação do funcionamento da SETIC a todos os participantes	SETIC

#### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E APROVAÇÃO DA ATA

Os Anexos I e II, citados no desenvolvimento, serão enviados em documentos distintos, conforme abaixo:

- “Anexo I - Demandas do Plano Diretor de TIC - Ano 2019.pdf”;
- “Anexo II -Plano de Contratação de TIC - Ano 2019 .pdf”.

A aprovação desta ata será dada pelos participantes por e-mail, sendo sujeita à **aprovação tácita em 72 horas** após envio, salvo impossibilidade de resposta.

## **Anexo I**

SETOR	ID	DESCRIÇÃO	INÍCIO	FIM	ESTRAT.
CAU	1475	Criação do Ambiente de Testes e Liberação de Atualizações de S.O. Windows	04/02/19	28/03/19	OE07
CAU	735	Disponibilização do aplicativo ACL – Audit Comand Language	04/02/19	12/04/19	OE01
CAU	1474	Criação e desenvolvimento Arquivarius Web	18/03/19	31/05/19	OE01
CDMS	44	Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2018	07/01/19	30/06/19	OE03
CDMS	1497	Melhoria no Controle de Usuário (SUAP, PJe, Samba, GV)	07/01/19	31/01/19	OE03
CDMS	1504	Sistema de Gestão das Contratações	07/01/19	30/04/19	OE01
CDMS	1460	Correção das queries do eGestão	04/02/19	08/02/19	OE07
CDMS	1459	Corrigir o procedimento de importação de margem	11/02/19	15/02/19	OE07
CDMS	1516	Wiki Administrativa	15/02/19	10/03/19	OE01
CDMS	1451	Retirar inconsistências nos valores das margens Mentorh e FolhaWeb	18/02/19	22/02/19	OE07
CDMS	1586	Automatizador de Dispositivo de Sessão	07/03/19	30/04/19	OE07
CDMS	1128	Sistema para marcação eletrônica de consultas médicas do exame periódico na Intranet	01/04/19	30/04/19	OE01
CDMS	1506	Desenvolvimento de sistema para acompanhamento dos vencimentos de Perícias Médico	01/04/19	30/04/19	OE01
CDMS	641	Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD)	01/06/19	26/08/19	OE05
CDMS	1585	E-Cartas	01/06/19	30/07/19	OE07
CDMS	714	Implantação de Sistema de Saúde	01/07/19	20/09/19	OE01
CDMS	1500	Implantação ambiente e-Social e Testes de envio de dados	01/07/19	31/12/19	OE03
CDMS	1503	Execução do Plano de Ação para Acessibilidade em TIC	01/07/19	15/08/19	OE01
CDMS	123	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	01/08/19	20/10/19	OE03
CDMS	1513	Melhoria de relatórios do Qlickview	02/09/19	09/09/19	OE02
CDMS	1515	Programa para controle da Sucessão da Força de Trabalho"	02/09/19	11/10/19	OE01
CDMS	737	Implantação do sistema da EJUD	01/10/19	20/12/19	OE01
CDMS	1237	Sistema para geração de documentos para atos administrativos, semelhante ao SAO: portarias, etc	01/10/19	30/11/19	OE01
CDMS	884	Evolução e Construção de testes no pje-rs	04/11/19	29/11/19	OE03
CSUAP	1491	SAOPJe 3.0 - 2019	07/01/19	29/03/19	OE01
CSUAP	1493	Automatizador de migração avulsa da CLE	17/01/19	26/01/19	OE01
CSUAP	1496	UTILITÁRIOS VTS - PJE	04/02/19	16/02/19	OE01
CSUAP	1487	Implantação da versão 2.3 do PJe	07/03/19	22/03/19	OE01
CSUAP	1494	SISCONDJ - Alvará Eletrônico	26/03/19	10/06/19	OE01
CSUAP	1495	Ambiente de Pje para controle de Advogados	01/04/19	12/04/19	OE01
CSUAP	1490	CLE - Migração de processos do SUAP para o PJe das VTs que não foram contempladas no projeto piloto	08/04/19	19/12/19	OE01
CSUAP	1492	Implementação de novo escopo no projeto Central de Mandados 2.0	08/05/19	13/09/19	OE01
CSUAP	1488	Implantação da versão 2.4 do PJe	15/05/19	31/08/19	OE01
CSUAP	727	Implantação de outro regional de sistema voltado para elaboração de Atas Eletrônicas das Correições Ordinária:	16/09/19	25/10/19	OE07
CTST	1498	Reestruturação da Rede SAN	07/01/19	30/05/19	OE07
CTST	1499	Documentar Rede SAN	07/01/19	30/05/19	OE07
CTST	1501	Instalar e configurar os novos switches	07/01/19	31/01/19	OE07
CTST	1502	Instalar e configurar o novo Firewall	07/01/19	31/01/19	OE07
CTST	1505	Instalar e configurar o novo IPS	07/01/19	31/01/19	OE07
CTST	1514	Implantação da Infraestrutura da versão 2.3 do PJe	07/01/19	28/02/19	OE07
CTST	1441	Implantação do Samba 4 em modo AD	07/01/19	30/05/19	OE07
CTST	1146	Implantação da nova rede SAN	07/01/19	30/05/19	OE07
CTST	1523	Instalar/Configurar novo filtro de conteúdo web	07/01/19	31/01/19	OE07
CTST	1524	Adicionar todos os servidores Centos 6 e 7 ao Puppet	07/01/19	30/11/19	OE07
CTST	1462	Atualização de todos os servidores EL5 para EL7	07/01/19	30/11/19	OE07
CTST	1508	Monitorar nova solução de firewall	01/02/19	28/02/19	OE07
CTST	1520	Implantação das novas licenças do VMware	01/02/19	31/03/19	OE07
CTST	1507	Monitoramento da nova infraestrutura do PJe	04/02/19	31/03/19	OE07
CTST	1512	Monitoramento JVM no Zabbix e implantação AppDynamics	01/03/19	30/06/19	OE07
CTST	1465	Monitoramento JMX (Servidores JBoss)	01/03/19	30/06/19	OE07
CTST	1464	Administração dos usuários do GV pela Central de Serviços	01/04/19	31/05/19	OE07

SETOR	ID	DESCRIÇÃO	INÍCIO	FIM	ESTRAT.
CTST	1518	Implantação da infraestrutura da versão 2.4 do PJe	01/05/19	31/08/19	OE07
CTST	1461	Atualização do Zabbix para a versão 4	01/06/19	30/06/19	OE07
CTST	1232	Ambiente de produção para o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP)	10/06/19	30/06/19	OE03
CTST	1410	Atualização da Ferramenta de Correlacionamento de Logs	01/07/19	30/08/19	
CTST	1519	Ferramenta para centralização de logs do PJe	01/07/19	30/08/19	OE07
CTST	1522	Migração dos ambientes de produção para Hiperconvergência	01/07/19	31/10/19	OE07
CTST	896	Implantação da infraestrutura do sistema para Núcleo Odontológico	01/09/19	20/09/19	OE07
CTST	1235	Criar ambientes de homologação e produção para o sistema de elaboração de Atas Eletrônicas das Correições C	01/09/19	25/10/19	OE07
CTST	1521	Adaptar a infraestrutura do PJe para a arquitetura de container	01/09/19	31/10/19	OE07
CTST	1466	Atualização do Puppet para a versão 6	01/09/19	31/10/19	OE07
CTST	892	Implantação da infraestrutura do Sistema de gestão por competências - PROGECOM	01/10/19	20/10/19	OE03
CTST	1463	Reestruturação do serviço DNS	01/11/19	19/12/19	OE07
CTST	893	Implantação da infraestrutura do sistema da EJUD	01/12/19	20/12/19	OE07
NGTIC	772	Implantação e formalização do processo de implantação de versão do Pje	07/01/19	28/02/19	OE02
NGTIC	1486	Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos	07/01/19	30/03/19	OE02
NGTIC	758	Refinamento das informações do OTRS e revisão de SLA's	11/03/19	30/04/19	OE02
NGTIC	623	Implantação do processo de elaboração e monitoração do PDTIC	06/05/19	19/06/19	OE02
NGTIC	1192	Implantação do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	01/07/19	16/08/19	OE07
NGTIC	1191	Implantação do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	19/08/19	30/09/19	OE07
NGTIC	100	Implantação do processo de gerenciamento de liberação e implantação	07/10/19	20/11/19	OE02
SETIC	770	Alinhamento do corpo técnico de TI à Resolução CNJ 211/2015	24/03/17	19/12/19	OE10
SETIC	755	Implantação de um Escritório Contratos e Orçamento de TIC (ECO)	24/03/17	19/12/19	OE08
SSI	1485	Execução Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação - 2º Ciclo	01/01/19	19/12/19	OE02
SSI	1483	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	01/01/19	28/02/19	OE02
SSI	1481	Revisão normas de Segurança da Informação	04/03/19	30/04/19	OE02
SSI	905	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	01/04/19	28/06/19	OE04
SSI	1484	Executar ações de treinamento em Segurança da Informação	03/06/19	31/07/19	OE02
SSI	616	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de vulnerabilidades técnicas	01/07/19	30/09/19	OE04
SSI	38	Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações.	01/10/19	19/12/19	OE04
SSI	680	Definição, formalização e implantação do processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	01/10/19	19/12/19	OE04

## **Anexo II**



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - ANO 2019**

ID	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO	VIGÊNCIA	ETP/TR	VALOR ESTIMADO	PERMANENTE OU CUSTEIO	FONTE	CONTRATO	PROTOCOLO	BREVE JUSTIFICATIVA	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
1	Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	Continuado	15/10/2020		R\$ 69.265,20	CUSTEIO	CSJT	38/2018	8774/2018 16/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
2	Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte) - Proxy	Encerrar	19/02/2019		R\$ 5.837,60	CUSTEIO	CSJT	34/2014	16933/2016 60/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
4	Solução Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa (Suporte)	Continuado	17/06/2020		R\$ 144.000,00	CUSTEIO	TRT13	44/2017	12099/2017 58/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
5	Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz (Rede-JT)	Continuado	10/01/2021		R\$ 259.005,36	CUSTEIO	CSJT	14/2018	14811/2017 52/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
6	Sistema Operacional (Suporte) - Linux	Encerrar	26/01/2019		R\$ 2.573,99	CUSTEIO	CSJT	07/2016	28338/2015 38/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
7	Anel Ótico	Encerrar	08/09/2019		R\$ 34.618,59	CUSTEIO	TRT13	23/2014	15740/2014 18/2019		PETIC - OE07
9	Plataforma de Banco de Dados Oracle (Renovação Suporte)	Renovação	21/10/2019	08/19	R\$ 251.608,20	CUSTEIO	CSJT	34/2017	10879/2018 41/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
10	Servidores de Processamento de Dados Blade (Renovação Suporte)	Renovação	01/07/2021		R\$ 97.723,20	CUSTEIO	CSJT	09/2017	19235/2016 15344/2018	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
11	Servidor de Banco de Dados Postgres (Renovação Suporte)	Renovação	28/01/2020		R\$ 115.307,88	CUSTEIO	CSJT	09/2016	28340/2015 51/2019 15888/2018	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
12	Solução de Hiperconvergência (Appliance + Suporte)	Aquisição		02/19	R\$ 2.400.000,00	PERMANENTE	TRT13		725/2019	Infraestrutura básica de processamento e armazenamento para o funcionamento do PJE e demais serviços de TI oferecidos pelo Tribunal.	PETIC - OE07
14	Backup - Library e Tapes (Coparticipação)	Coparticip		02/19	R\$ 310.920,00	PERMANENTE	CSJT		423/2019 793/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
15	Rede-JT - Link Redundante	Aquisição		03/19	R\$ 107.918,90	CUSTEIO	TRT13		678/2018 1368/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
16	Internet - Link Redundante	Aquisição		03/19	R\$ 57.736,00	CUSTEIO	TRT13		1139/2019	Conformidade com a Resolução CNJ Nº 211 de 15/12/2015, que estabelece requisitos mínimos para o nivelamento da infraestrutura de tecnologia da informação.	PETIC - OE07
17	Salas-Cofre (Renovação Suporte)	Renovação	07/08/2019	04/19	R\$ 314.396,40	CUSTEIO	CSJT	17/2017	2262/2017 19/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
18	Equipamento para Balanceamento dos Links Redundantes de Rede	Aquisição		05/19	R\$ 400.000,00	PERMANENTE	TRT13			Realizar o balanceamento de tráfego e redundância automática dos links das unidades remotas	PETIC - OE07
19	Internet - Link Principal	Aquisição	02/11/2019	04/19	R\$ 98.976,00	CUSTEIO	TRT13	25/2014	15425/2014 20/2019	O acesso à Internet é imprescindível para o uso dos sistemas de informática necessários para os serviços prestados por este Tribunal	PETIC - OE07
20	Servidores em Rack (Aquisição Coparticipação)	Coparticip		07/19	R\$ 320.714,48	PERMANENTE	CSJT		543/2019	A utilização da hiperconvergência com as licenças Oracles se tornaria inviável, sendo assim, necessário manter os servidores em rack.	PETIC - OE07
21	Solução de Backup (Renovação Suporte)	Renovação	25/12/2019	09/19	R\$ 65.000,00	CUSTEIO	CSJT	46/2017	10593/2017 05924/2018	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
22	Serviço Terceirizado de Atendimento N1 e N2	Continuado	31/01/2021		R\$ 450.000,00	CUSTEIO	TRT13		7016/2017	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários.	PETIC - OE01
3	Solução de Antivírus (Suporte) - Endpoints	Continuado	18/07/2021		R\$ 26.581,92	CUSTEIO	CSJT	07/2017	514/2018 56/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
23	Sistema de Gerenciamento de Endpoints (Renovação Suporte)	Renovação	20/02/2020		R\$ 49.655,16	CUSTEIO	TRT13	49/2018	12299/2018	Manter a solução de gerenciamento de endpoints atualizada	PETIC - OE01
24	Sistema de Gravação das Sessões de Julgamento (Suporte e Software)	Aquisição			R\$ 90.000,00	PERMANENTE	TRT13		486/2019	Manter a solução de gravação das sessões de julgamento atualizada	PETIC - OE01
25	Webcams e Microfones para Videoconferência	Aquisição		03/19	R\$ 16.500,00	PERMANENTE	TRT13		140/2019	Projeto a ser implantado a nível nacional, segundo Ofício Circular CSJT.CPJE.SETIC 38/2017.	PETIC - OE01
26	Microcomputadores Monitores e Periféricos	Aquisição		02/19	R\$ 434.575,40	PERMANENTE	CSJT		284/2019 11627/2018	Substituir as máquinas que perderão a garantia em Junho de 2019.	PETIC - OE01



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - ANO 2019**

ID	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO	VIGÊNCIA	ETP/TR	VALOR ESTIMADO	PERMANENTE OU CUSTEIO	FONTE	CONTRATO	PROTOCOLO	BREVE JUSTIFICATIVA	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
27	Material de Consumo (cabos, conectores e outros)	Aquisição		02/19	R\$ 12.705,61	CUSTEIO	TRT13		404/2019 18135/2018	Adquirir itens para manutenção de nobreaks, estabilizadores e impressoras fora de garantia, além de conectores e cabo de rede.	PETIC - OE01
28	Software para Edição de Imagem	Aquisição		04/19	R\$ 17.568,00	PERMANENTE	TRT13		11628/2018	O presente instrumento tem por objetivo a aquisição de equipamentos para o recém inaugurado estúdio de TV do TRTPB	PETIC - OE01
29	Leitores de Código de Barras com Fio (30)	Aquisição		05/19	R\$ 3.850,00	PERMANENTE	TRT13			Para leitura de códigos postais. Não há mais disponíveis para substituição.	PETIC - OE07
36	Impressoras Coloridas	Aquisição			R\$ 7.200,00	PERMANENTE	TRT13		-	Adquirir 4 impressoras coloridas para as seguintes unidades. (ACS, EJUD, SCR e	PETIC - OE07
30	Microcomputador para Edição de Imagem	Aquisição		05/19	R\$ 28.000,00	PERMANENTE	TRT13		11627/2018	Estação de trabalho com suportar à edição de imagens e vídeos para a Acessoria de Comunicação do Tribunal	PETIC - OE01
39	Monitores para o Pleno	Aquisição		04/19	R\$ 45.000,00	PERMANENTE	TRT13			Atualização tecnológica para os antigos monitores	PETIC - OE01
38	Licenças MS Office (Coparticipação)	Coparticip		02/19	R\$ 18.000,00	PERMANENTE	TRT13		1123/2019		PETIC - OE07
31	Licença de Sistema de Elaboração de Orçamentos de Obra.	Aquisição		05/19	R\$ 32.017,92	PERMANENTE	TRT13		07443/2017	Buscar os preços dos serviços e insumos, balizados pelo SINAPI, conforme determinações do TCU e CSJT.	PETIC - OE07
37	MenthorH (Suporte)	Continuado	13/01/2020		R\$ 241.519,80	CUSTEIO	TRT13		13766/2018 14609/2017	-	
32	Ferramenta de Gerenciamento de Processos/Projetos (Aderente ao ITIL)	Aquisição		03/19	R\$ 324.800,00	PERMANENTE	TRT13		530/2019	Centralização, padronização e otimização da governança da TI, garantindo uma forma de medir, avaliar e aprimorar todo o trabalho realizado no setor.	PETIC - OE02
33	Servidor de Aplicação JBoss (Renovação Suporte)	Renovação	31/01/2020		R\$ 121.358,76	CUSTEIO	CSJT	10/2016	16376/2018 50/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE06
34	Solução de Firewall e Proteção de Intrusão (Suporte)	Continuado	29/10/2023		R\$ 0,00	CUSTEIO	CSJT		8868/2018	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
35	Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte)	Aquisição	31/08/2019	03/19	R\$ 42.411,47	CUSTEIO	CSJT		14396/2015 37/2019	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	PETIC - OE07
<b>R\$ 7.017.345,84</b>											

	FONTE TRT13	FONTE CSJT	TOTAL
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	R\$ 1.197.130,06	R\$ 1.371.069,98	R\$ 2.568.200,04
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	R\$ 3.382.935,92	R\$ 1.066.209,88	R\$ 4.449.145,80
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 4.580.065,98</b>	<b>R\$ 2.437.279,86</b>	<b>R\$ 7.017.345,84</b>

<b>ALINHAMENTO ESTRATÉGICO *</b>	
<b>PETIC - Objetivos Estratégicos</b>	<b>PEI - Objetivos Estratégicos</b>
OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC	OE1. Aprimorar o acesso à Justiça
OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC	OE2. Efetivar as decisões judiciais
OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade	OE3. Racionalizar as rotinas de trabalho
OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC	OE4. Aprimorar a comunicação institucional
OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário	OE5. Melhorar a estrutura física
OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos	OE7. Garantir a infraestrutura e a governança de TIC
OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio	OE6. Implementar a política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho
OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos	OE8. Promover a gestão orçamentária e financeira, priorizando a Estratégia institucional
OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia	
OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia	

\* Plano 2019 (18576/2018): <http://www.trt13.jus.br/portalservicos/consultaProtocolo?central=0&numero=18576&ano=2018>

\* Plano 2018 (17498/2017): <http://www.trt13.jus.br/portalservicos/consultaProtocolo?central=0&numero=17498&ano=2017>



Samuelson Wagner de Araujo e Silva &lt;swsilva@trt13.jus.br&gt;

---

**Fwd: ATA - 2019.02.06 - 1ª Reunião do Comitê de Governança de TIC**

---

Breno Moreno Luna &lt;bluna@trt13.jus.br&gt;

15 de fevereiro de 2019 16:53

Para: ngtic &lt;ngtic@trt13.jus.br&gt;

P/C

---

Breno Moreno Luna  
Chefe da Seção de Orçamento e Contratos de TIC  
SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
+55 (83) 3533.6055

----- Forwarded message -----

From: **Rodrigo Cartaxo Marques Duarte** <rcduarte@trt13.jus.br>

Date: sex, 15 de fev de 2019 às 08:25

Subject: Re: ATA - 2019.02.06 - 1ª Reunião do Comitê de Governança de TIC

To: Ozanete Gondim Guedes Pereira &lt;ogpereira@trt13.jus.br&gt;

Cc: Alexandre Gondim Guedes Pereira &lt;agpereira@trt13.jus.br&gt;, Max Frederico Feitosa Guedes Pereira &lt;maxpereira@trt13.jus.br&gt;, Wolney de Macedo Cordeiro &lt;wmcordeiro@trt13.jus.br&gt;, Adriano Mesquita Dantas &lt;amdantas@trt13.jus.br&gt;, Aryoswaldo Jose Brito Espinola &lt;aespinola@trt13.jus.br&gt;, Breno Moreno Luna &lt;bluna@trt13.jus.br&gt;, Paulo Sergio Costa &lt;Pcosta@trt13.jus.br&gt;

Senhores(as),

Considerando o decurso do prazo, como não houve nenhuma manifestação em contrário, consideramos a Ata aprovada.

Agradeço às manifestações expressas de Alexandre Gondim, Max Pereira e Ozanete Gondim.

A Ata aprovada será protocolada e encaminhada à Presidência para aprovação final e posterior publicação dos planos anexos.

Respeitosamente,

Em ter, 12 de fev de 2019 08:04, Ozanete Gondim Guedes Pereira &lt;ogpereira@trt13.jus.br&gt; escreveu:

De acordo.

Em ter, 12 de fev de 2019 às 07:22, Alexandre Gondim Guedes Pereira <agpereira@trt13.jus.br> escreveu:  
de acordo

Em seg, 11 de fev de 2019 às 09:17, Max Frederico Feitosa Guedes Pereira &lt;maxpereira@trt13.jus.br&gt; escreveu:

De acordo na íntegra...

Max Frederico

Em sáb, 9 de fev de 2019 às 18:42, Rodrigo Cartaxo Marques Duarte <rcduarte@trt13.jus.br> escreveu:  
Prezados membros do Comitê de Governança de TIC,

Encaminho, em anexo, a **Ata da 1ª Reunião**, realizada em 06/02/2019 na Sala de Reuniões da Presidência.

Estão em anexo ainda o **Plano Diretor** e o **Plano de Contratações**, ambos atualizados conforme as deliberações da reunião.

Como de praxe, caso não haja nenhuma disposição em contrário, a Ata será considerada aprovada tacitamente após **3 dias úteis**.

Respeitosamente,

--

**RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE**  
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



--

**Max Frederico Feitosa Guedes Pereira**  
Assessor de Gestão Estratégica  
Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região