



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC - CGOVTIC  
ATA DE REUNIÃO - PROTOCOLO TRT Nº 853/2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

**Data e Local:** 17 de fevereiro de 2022, de forma presencial, na sala de reuniões da presidência.

**Descrição:** 1ª Reunião do Comitê de Governança de TIC no ano de 2022.

## 2. PARTICIPANTES

Nome	Local	E-mail	Presença
Leonardo Jose Videres Trajano	SGP	ljtrajano@trt13.jus.br	Presente
Paulo Roberto Vieira Rocha	SGP	prvr@trt13.jus.br	Presente
Ozanete Gondim Guedes Pereira	13VTJPA	ogpereira@trt13.jus.br	Presente
Renan Cartaxo Marques Duarte	SEGEJud	rcmduarte@trt13.jus.br	Presente
Talita Simoes Leao	SCR	tleao@trt13.jus.br	Presente
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	agpereira@trt13.jus.br	Presente
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	rcduarte@trt13.jus.br	Presente
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	Presente
Breno Moreno Luna	SETIC	bluna@trt31.jus.br	Presente

## 3. PAUTA OU OBJETIVOS DA REUNIÃO

- 3.1. Reunião de abertura do exercício para análise das prioridades das ações de TIC;
- 3.2. Plano Diretor de TIC (ações do 1º trimestre);
- 3.3. Plano de Contratações de TIC;
- 3.4. Ações iGovTIC-JUD.

## 4. DESENVOLVIMENTO

- 4.1. A abertura e o desenvolvimento da reunião foi feito pelo Diretor da SETIC, Rodrigo Cartaxo;
- 4.2. Foi apresentado o Plano de Ação de TIC 2021/2022 com destaque às ações prioritizadas para o 1º trimestre;
  - 4.2.1. Comitê sugeriu priorizar a implementação da funcionalidade “Autotexto” para este trimestre;
- 4.3. Foi apresentado o Plano de Contratos e Orçamento de TIC 2022;
  - 4.3.1. A aquisição de “Fábrica de Software” teve seu orçamento despriorizado para o exercício;
- 4.4. Foram apresentadas as ações necessárias para manutenção do nível de Excelência do iGovTIC-JUD que também contribuem para o Prêmio CNJ;
- 4.5. A reunião foi encerrada sem outros assuntos.

## 5. ANEXOS

- I. Plano Diretor de TIC (ações do 1º trimestre);
- II. Plano de Contratações de TIC;
- III. Ações iGovTIC-JUD.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
2.01	Atendimento	Ação	Instalação e configuração do Modulo de Patch	Concluído (Mar/21)	OE01
2.06	Atendimento	Ação	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão	Concluído (Mar/21)	OE01
2.09	Atendimento	Ação	Treinamento de manutenção de equipamentos.	Concluído (Mar/21)	OE01
2.03	Atendimento	Projeto	Projeto de implantação e treinamento do Zoom	Concluído (Mar/21)	OE01
2.07	Atendimento	Ação	Servidor de Arquivários - Desenvolvimento de acesso Web	Concluído (Jun/21)	OE01
2.08	Atendimento	Ação	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite)	Concluído (Jun/21)	OE01
2.13	Atendimento	Ação	Migração da solução de Antivirus	Concluído (Out/21)	OE01
2.05	Atendimento	Ação	Montagem da Infraestrutura necessária para audiências e sessões de julgamento híbridas	Concluída (Dez/21)	OE01
2.16	Atendimento	Ação	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - CG	Concluída (Dez/21)	OE01
2.20	Atendimento	Ação	Manutenção corretiva e preventiva nas varas do inteiror	Concluída (Nov/21)	OE01
2.15	Atendimento	Ação	Migração Oráculo para o Google Drive	Concluída (Dez/21)	OE01
2.11	Atendimento	Ação	Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados	Concluída (Dez/21)	OE01
2.02	Atendimento	Ação	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software	Concluída (Dez/21)	OE01
2.17	Atendimento	Ação	Planejar e executar as atualizações via Ivanti, Patch Manager (Windows e demais softwares) no parque tecnológico. <b>Zerar chamados de vulnerabilidades abertos em 2021.</b>	Concluída (Dez/21)	OE01
2.25	Atendimento	Ação	Confecção da imagem para os novos notebooks	Concluída (Jan/22)	OE01
2.19	Atendimento	Ação	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - SEDE	Março	OE01
2.14	Atendimento	Ação	Padronização e substituição efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	Março	OE01
2.21	Atendimento	Projeto	GDES - Migração e orientação para uso completo o Google Workspace	Março	OE01
2.13	Atendimento	Ação	Colocar o módulo de patches (Ivant Cloud) fora da rede pra funcionar	Março	OE01
2.24	Atendimento	Ação	Distribuição e substituição dos novos notebooks	Março	OE01
2.27	Atendimento	Ação	Montar e divulgar vídeos e tutoriais sobre a utilização das ferramentas do Google Workspace	Março	OE01
2.22	Atendimento	Ação	Adaptar as salas de reuniões da presidência para possibilitar reuniões híbridas a contento	Março	OE01
2.29	Atendimento	Projeto	[GDWM] Migração Google - Migração das pastas de rede para o Google Drive	2022	OE02
2.23	Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	Junho	OE01
2.28	Atendimento	Projeto	Outros gabinete - Migração das pastas de rede dos gabinetes para a nuvem	2022	OE01
2.18	Atendimento	Ação	Estudo sobre controle e utilização dos recursos de energia elétrica	2022	OE01
2.10	Atendimento	Ação	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2022	OE01
2.26	Atendimento	Ação	Verificar a viabilidade da implantação do FireFox ESR (mais estável)	2022	OE01
2.12	Atendimento	Ação	Instalação do JusRedator	2022	OE01
3.03	Governança	Ação	Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC)	Concluído (Mar/21)	OE05
3.04	Governança	Ação	Revisão do plano de capacitação 2021	Concluído (Mar/21)	OE05
3.11	Governança	Ação	Reestruturação do portal da governança	Concluído (Mar/21)	OE05
3.01	Governança	Ação	Revisão do PDTIC	Concluído (Mar/21)	OE05
3.06	Governança	Ação	Revisão do processo de desenvolvimento de software	Concluído (Mar/21)	OE05
3.02	Governança	Ação	Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	Concluído (Abril/21)	OE05
3.13	Governança	Ação	Elaboração da POP - 2022	Concluído (Abril/21)	OE05
3.14	Governança	Ação	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Disponibilidade	Concluído (Jun/21)	OE05
3.15	Governança	Ação	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC	Concluído (Jun/21)	OE05
3.29	Governança	Ação	Criação e uso de lista de verificação para despacho de aquisições de TIC	Concluído (Jun/21)	OE05
3.11	Governança	Ação	Reestruturação do catálogo de serviços	Concluído (Jun/21)	OE05
3.09	Governança	Ação	[ENTIC] Plano de Trabalho (ENTIC-JUD Art. 45, enviar ao CNJ até Julho)	Concluído (Jul/21)	OE05
3.21	Governança	Ação	Pesquisa de satisfação de TIC - 2021	Concluído (Jul/21)	OE05
3.17	Governança	Ação	Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC (21044/2021)	Concluído (Jul/21)	OE05
3.35	Governança	Ação	IGovTIC-Jud 2021	Concluído (Set/21)	OE05
3.30	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento Requisições	Concluído (Jul/21)	OE05
3.36	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Incidentes	Concluído (Ago/21)	OE05



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022**

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
3.37	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Problemas	Concluído (Set/21)	OE05
3.38	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Liberação e Implantação	Concluído (Set/21)	OE05
3.39	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Mudança	Concluído (Set/21)	OE05
3.40	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Capacidade	Concluído (Set/21)	OE05
3.41	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	Concluído (Set/21)	OE05
3.43	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	Concluído (Out/21)	OE05
3.44	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Catálogo de Serviços de TIC	Concluído (Dez/21)	OE05
3.42	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Configuração e Ativos	Concluído (Dez/21)	OE05
3.47	Governança	Ação	RDI SAI 34.2021 - Evidências das descentralizações 2018 a 2020	Concluído (Nov/21)	OE05
3.18	Governança	Ação	Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022	Concluído (Nov/21)	OE05
3.34	Governança	Ação	Métricas OTRS - (SLA, incidentes, problemas, RDM)	Concluído (Dez/21)	OE05
3.19	Governança	Ação	Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022	Concluído (Jan/22)	OE05
3.46	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Eventos	Março	OE05
3.45	Governança	Ação	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Conhecimento	Março	OE05
3.47	Governança	Ação	Atualizar PDTIC e Portal da Governança	Março	OE05
3.48	Governança	Ação	Implementar métricas e iniciar monitoramento	Março	OE05
3.49	Governança	Ação	Estuda forma de dar visibilidade pública às métricas, indicadores e ações	Março	OE05
3.50	Governança	Ação	ETP para Fábrica de Software	Março	OE05
3.51	Governança	Ação	Definir novo modelo para plano de capacitação de TIC	Março	OE05
3.32	Governança	Ação	[ENTIC 31, 32 e 33] Revisar e auditar o Processo de Contratação de TIC	2022	OE05
3.16	Governança	Ação	[ENTIC 02][PROC] Monitoramento do uso de recursos de TIC	2022	OE05
3.20	Governança	Ação	[ENTIC 02][PROC] Gerenciamento de capacitação de TIC	2022	OE05
3.08	Governança	Ação	Auditoria nos processos de TIC	2022	OE05
3.10	Governança	Ação	Política/Procedimento de qualidade de software - 2021	2022	OE05
3.05	Governança	Ação	Mapeamento do processo de contratação de encomendas tecnológicas	2022	OE05
3.12	Governança	Ação	[PROC] Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD)	2022	OE05
3.22	Governança	Ação	Revisão da Política de Governança de TIC	2022	OE05
3.23	Governança	Ação	[PROC] Revisão - Gerenciamento de Mudanças	2022	OE05
3.24	Governança	Ação	[PROC] Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC	2022	OE05
3.27	Governança	Ação	[PROC] Gerenciamento de Competência	2022	OE05
4.01	Inovação	Projeto	Implantação do laboratório de inovação	Concluído (Mar/21)	OE02
4.02	Inovação	Ação	Prototipação do Balcão Virtual	Concluído (Mar/21)	OE02
4.03	Inovação	Ação	MVP (versão melhorada do protótipo) do Balcão Virtual	Concluído (Abril/21)	OE02
4.04	Inovação	Ação	Avaliar Aplicativo AGE "TRT em Movimento" - Estímulo à competitividade	Concluído (Jun/21)	OE02
4.05	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - CMP	Concluído (Set/21)	OE02
4.06	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - GDWM	Concluído (Nov/21)	OE02
4.07	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Pessoas e Cadastro Aposentados	Março	OE02
4.08	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - 1VTCG	2022	OE02
4.09	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Folha e Cadastro restante	2022	OE02
4.10	Inovação	Projeto	Projeto Transformação Digital - SEGEJud	2022	OE02
4.11	Inovação	Ação	1º Ciclo de inovação aberta	2022	OE02
4.12	Inovação	Projeto	[GDWM] Conciliação - Identificação de processos com maiores chances de conciliação	2022	OE02
9.01	Projetos	Projeto	Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA)	Concluído (Mar/21)	OE02
9.02	Projetos	Projeto	ENTIC - Grupo 1: Colaboração e Inovação	Concluído (Jun/21)	OE02
9.03	Projetos	Projeto	[ENTIC] Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital	Concluído (Set/21)	OE02
9.04	Projetos	Projeto	Implantação de métodos ágeis na SEGEJUD	Concluído (Dez/21)	OE02
9.05	Projetos	Projeto	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços totalmente análogos que podem ser oferecidos por meio de canais digitais	2022	OE02
9.06	Projetos	Projeto	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços e canais digitais que podem ser otimizados	2022	OE02
9.07	Projetos	Projeto	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços digitais que podem ser atualizados e/ou ofertados em novos canais digitais	2022	OE02
9.08	Projetos	Projeto	Implantação de métodos ágeis na SGP	2022	OE02
9.09	Projetos	Projeto	Ampliação do uso do Jira na SETIC	2022	OE02
9.10	Projetos	Projeto	Padronização do kanban e implantação dos indicadores ágeis nos núcleos da SETIC	2022	OE02
5.01	Infraestrutura	Ação	Implantação do versão 2.6 do PJe	Concluído (Mar/21)	OE08
5.02	Infraestrutura	Ação	Implementação da políticas de senhas	Concluído (Mar/21)	OE07
5.03	Infraestrutura	Ação	Reestruturação do ambiente do JMS	Concluído (Mar/21)	OE08



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022**

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
5.04	Infraestrutura	Ação	Segmentação da rede da SETIC para melhorar a segurança da Infraestrutura	Concluído (Mar/21)	OE07
5.07	Infraestrutura	Ação	Estudo técnico das memórias RAM para os servidores	Concluído (Mar/21)	OE08
5.11	Infraestrutura	Ação	Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail	Concluído (Mar/21)	OE08
5.05	Infraestrutura	Ação	Atualização da Gerência dos firewalls	Concluído (Mar/21)	OE07
5.32	Infraestrutura	Ação	Estudo de viabilidade do site backup	Concluído (Mar/21)	OE07
5.33	Infraestrutura	Ação	Visualização em tempo real dos vídeos do Sis. de Segurança Eletrônica.	Concluído (Mar/21)	OE07
5.06	Infraestrutura	Ação	Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.40	Concluído (Mar/21)	OE07
5.09	Infraestrutura	Ação	Implantação do sistema e-carta	Concluído (Mar/21)	OE08
5.42	Infraestrutura	Ação	Armazenamento do PJe Mídias para Infraestrutura local	Concluído (Mar/21)	OE08
5.41	Infraestrutura	Ação	Atualização do cluster do PJe	Concluído (Maio/21)	OE08
5.08	Infraestrutura	Ação	Plano de Ação para prevenção de ataques Ransomware	Concluído (Maio/21)	OE07
5.19	Infraestrutura	Ação	Migração do GIT - Gerenciador de repositório de software	Concluído (Maio/21)	OE08
5.27	Infraestrutura	Ação	Atualização do Postgres para versão 12	Concluído (Maio/21)	OE08
5.15	Infraestrutura	Ação	Geração de relatórios do RDS	Concluído (Jun/21)	OE08
5.10	Infraestrutura	Projeto	Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP	Concluído (Jun/21)	OE08
5.13	Infraestrutura	Ação	Desativação dos servidores do interior	Concluído (Jun/21)	OE08
5.43	Infraestrutura	Ação	SIABI - Sis. da Biblioteca - Gerar e implantar nova versão	Concluído (Jun/21)	OE08
5.44	Infraestrutura	Ação	Postgres - Atualização dos sistemas satélites e administrativos	Concluído (Jun/21)	OE08
5.47	Infraestrutura	Ação	Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais	Concluído (Jul/21)	OE08
5.42	Infraestrutura	Ação	Acompanhamento das instalações dos links redundantes	Concluído (Ago/21)	OE08
5.21	Infraestrutura	Ação	PJe 2.7 - Implantação em homologação	Concluído (Set/21)	OE08
5.14	Infraestrutura	Ação	Segmentação da rede da gerência	Concluído (Set/21)	OE08
5.46	Infraestrutura	Ação	VMware - Atualizar hosts do cluster de produção para a versão 7	Concluído (Set/21)	OE08
5.20	Infraestrutura	Ação	Recriação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c;	Concluído (Set/21)	OE08
5.12	Infraestrutura	Ação	NAC - Estudo técnico	Concluído (Dez/21)	OE08
5.45	Infraestrutura	Ação	Switches LANs - Avaliar, corrigir problemas, padronizar e otimizar	Concluído (Out/21)	OE08
5.48	Infraestrutura	Ação	Reestruturação da Infraestrutura do portal do Tribunal	Concluído (Out/21)	OE08
5.50	Infraestrutura	Ação	PJe 2.7 - Implantação em produção	Concluído (Dez/21)	OE08
5.18	Infraestrutura	Ação	Instalação do antivírus em servidores específicos	Concluído (Dez/21)	OE08
5.51	Infraestrutura	Ação	Atualização da Infraestruturaestrutura do AD	Concluído (Set/21)	OE08
5.24	Infraestrutura	Ação	Revisão dos perfis de acesso	Concluído (Dez/21)	OE07
5.29	Infraestrutura	Ação	Correlacionamento de Logs - Atualização e configuração da ferramenta	Concluído (Jan/21)	OE08
5.22	Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Março	OE08
5.57	Infraestrutura	Ação	Migração dos provedores de Internet	Março	OE08
5.52	Infraestrutura	Ação	Prover mecanismos para facilitar implantação de aplicações no cluster kubernetes, por parte da equipe de desenvolvimento	Março	OE08
5.54	Infraestrutura	Ação	Traçar uma estratégia para restringir o acesso de dispositivos pessoais na rede corporativa	Março	OE07
5.55	Infraestrutura	Ação	Executar ações emergenciais para tratar vulnerabilidades descobertas pelo pentest	Março	OE07
5.56	Infraestrutura	Ação	Aumentar a resiliência do AD de produção	Março	OE07
5.58	Infraestrutura	Ação	Criar novo ambiente Oracle na versão 19c	Março	OE08
5.53	Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2022	OE08
5.16	Infraestrutura	Ação	Ativação do Spanning-Tree	2022	OE08
5.49	Infraestrutura	Ação	Site Backup - Criação para abrigar as cópias de segurança de modo online	2022	OE07
5.23	Infraestrutura	Ação	Configuração da entrega contínua no GitLab	2022	OE08
5.17	Infraestrutura	Ação	Ajuste na topologia das redes	2022	OE08
5.25	Infraestrutura	Ação	Criação de site backup	2022	OE08
5.28	Infraestrutura	Ação	Implementar política de Controle de Acesso a Rede (NAC)	2022	OE07
5.30	Infraestrutura	Ação	Implementação de novo servidor de impressão	2022	OE08
5.31	Infraestrutura	Ação	Atualização do Drupal (Oráculo)	2022	OE08
5.34	Infraestrutura	Ação	Iniciar administração de ASN	2022	OE08
5.35	Infraestrutura	Ação	Configuração do ASN	2022	OE08
5.36	Infraestrutura	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2022	OE08
5.37	Infraestrutura	Ação	Atualização do WildFly	2022	OE08
5.38	Infraestrutura	Ação	Avaliação de viabilidade de solução VoIP	2022	OE08
5.39	Infraestrutura	Ação	Estudo de viabilidade para Cloud Computing	2022	OE08
5.40	Infraestrutura	Ação	Ativação do IPv6 no TRT13	2022	OE08
6.01	Segurança	Ação	Planos de Ação para resoluções do CNJ sobre protocolos de seg. cibernéticas	Concluído (Mar/21)	OE07
6.02	Segurança	Ação	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	Concluído (Abril/21)	OE07



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022**

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
6.03	Segurança	Ação	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Concluído (Abril/21)	OE07
6.04	Segurança	Ação	Elaboração da Política de Privacidade	Concluído (Maio/21)	OE07
6.07	Segurança	Ação	Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação	Concluído (Jun/21)	OE07
6.06	Segurança	Ação	Pentest e Análise de Vulnerabilidade - Estudo técnico para contratação	Concluído (Ago/21)	OE07
6.09	Segurança	Ação	Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021	Concluído (Jul/21)	OE07
6.08	Segurança	Ação	Execução Processo de Gestão de Riscos em SI - 4º Ciclo	Concluído (Dez/21)	OE07
6.10	Segurança	Ação	Publicação de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de dados pessoais pela instituição	Concluído (Nov/21)	OE07
6.26	Segurança	Ação	Acompanhamento da execução do Pentest	Concluído (Dez/21)	OE07
6.23	Segurança	Ação	[ENTIC 25] Revisar Plano de Ação para atender ao disposto na Lei no 13.709/2018 sobre Proteção de Dados Pessoais	Concluído (Jan/22)	OE07
6.24	Segurança	Ação	Elaborar Plano de ação para atendimento da ENSEC-PJ	Concluído (Jan/22)	OE07
6.25	Segurança	Ação	Atualização Risk Manager	Março	OE07
6.18	Segurança	Ação	Mapeamento do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Março	OE07
6.27	Segurança	Ação	Plano de Ação pentest/análise de vulnerabilidades realizados em 2021	Março	OE07
6.28	Segurança	Ação	[LGPD] Elaboração de modelo para o Relatório de Impacto à Privacidade de Dados Pessoais - RIPD	Março	OE07
6.29	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC	Março	OE07
6.30	Segurança	Ação	[LGPD] Disponibilização de formulário eletrônico para o mapeamento do Tratamento de Dados Pessoais na instituição	Junho	OE07
6.31	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos	Junho	OE07
6.32	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Junho	OE07
6.33	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos	2022	OE07
6.34	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital	2022	OE07
6.35	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades	2022	OE07
6.36	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	2022	OE07
6.37	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	2022	OE07
6.38	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ] Revisão do Processo de Gestão de Continuidade de TIC	2022	OE07
6.39	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ] Revisão do Plano de Continuidade de TIC	2022	OE07
6.40	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Classificação e Tratamento da Informação	2022	OE07
6.41	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da norma de backups	2022	OE07
6.42	Segurança	Ação	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da política de backups	2022	OE07
6.43	Segurança	Ação	Execução do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação - 5º Ciclo	2022	OE07
6.44	Segurança	Ação	Elaboração de norma sobre segurança física de TIC	2022	OE07
7.01	Sis. Judiciários	Ação	PJe 2.6 - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
7.02	Sis. Judiciários	Ação	PJeMídias - Implementar nuvem local	Concluído (Mar/21)	OE08
7.03	Sis. Judiciários	Ação	GPrec - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
7.04	Sis. Judiciários	Ação	Central de Mandados 2.0 - Melhorias	Concluído (Jul/21)	OE08
7.05	Sis. Judiciários	Ação	Senaemento Datajud - Prêmio CNJ	Concluído (Jul/21)	OE08
7.06	Sis. Judiciários	Projeto	Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09)	Concluído (Set/21)	OE08
7.07	Sis. Judiciários	Ação	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 1)	Concluído (Dez/21)	OE08
7.08	Sis. Judiciários	Ação	Implantação CODEX	Concluído (Dez/21)	OE08
7.09	Sis. Judiciários	Ação	Implantação PJe 2.7	Concluído (Dez/21)	OE08
7.10	Sis. Judiciários	Projeto	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 2)	Março	OE08
7.11	Sis. Judiciários	Projeto	Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD	Março	OE08
7.12	Sis. Judiciários	Ação	SAOPJe - Reorganização dos relatórios	Março	OE08
7.13	Sis. Judiciários	Ação	[GDWM] Plugin Firefox - Importação para outros tipos de documentos do processo	2022	OE02
7.14	Sis. Judiciários	Ação	[GDWM] Autotexto - Compartilhamento de autotexto entre membros do gabinete	2022	OE02
7.15	Sis. Judiciários	Ação	[GDWM] Jurisprudência - Definir qual solução será adotada e iniciar implantação (PROAD 26558/2021)	2022	OE02
7.16	Sis. Judiciários	Projeto	[GDWM] Triagem Automática - Automação de atividades de triagem de processo	2022	OE02
7.19	Sis. Judiciários	Ação	Legal Design: Ferramenta de apoio à elaboração de minutas	2022	OE08
7.17	Sis. Judiciários	Ação	SAOPJe - Incorporação do Marketplace - Projeto Nacional	Junho	OE08
7.18	Sis. Judiciários	Projeto	Ciclo de Inovação - VARA	Junho	OE08
7.20	Sis. Judiciários	Projeto	PJe - Piloto para testes automatizados usando as tecnologias do CSJT	2022	OE08
7.21	Sis. Judiciários	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	2022	OE08



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022**

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
7.22	Sis. Judiciários	Ação	Plenário Virtual do TST	2022	OE08
7.23	Sis. Judiciários	Ação	Aperfeiçoamento da geração automática de atas de correição	2022	OE08
7.24	Sis. Judiciários	Ação	Módulo inteligente de autoinspeção das varas	2022	OE08
7.25	Sis. Judiciários	Ação	Aperfeiçoamento do Plenário Virtual do TRT13	2022	OE08
7.26	Sis. Judiciários	Ação	Módulo de gerenciamento de designação dos magistrados na 1ª instância	2022	OE08
7.27	Sis. Judiciários	Ação	Módulo de Relatórios de Autoinspeção para o GEC	2022	OE08
7.28	Sis. Judiciários	Ação	Sistema para sorteio de pessoal para o plantao judiciário	2022	OE08
8.01	Sis. Administrativos	Projeto	eCarta - Implantação e configuração - 2º Grau	Concluído (Mar/21)	OE08
8.02	Sis. Administrativos	Ação	Acervo Digital - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
8.03	Sis. Administrativos	Ação	PROAD 4.1 - Atualização e implantação	Concluído (Abril/21)	OE08
8.04	Sis. Administrativos	Projeto	eCarta - Implantação e configuração - 1º Grau	Concluído (Abril/21)	OE08
8.05	Sis. Administrativos	Projeto	Sistema de contratos - Adaptações	Concluído (Jun/21)	OE08
8.06	Sis. Administrativos	Ação	PROAD-Ouv - Atualização e implantação (21924/2021)	Concluído (Ago/21)	OE08
8.07	Sis. Administrativos	Ação	Ciclo de Inovação - CMP	Concluído (Ago/21)	OE04
8.08	Sis. Administrativos	Ação	Juslaboris - Implantação do sistema - Últimos 5 Anos	Concluído (Jul/21)	OE08
8.09	Sis. Administrativos	Ação	E-Social - Implantação	Concluído (Set/21)	OE08
8.10	Sis. Administrativos	Projeto	Desativação do SUAP	Concluído (Nov/21)	OE07
8.11	Sis. Administrativos	Ação	Ciclo de Inovação - Gabinete	Concluído (Nov/21)	OE04
8.12	Sis. Administrativos	Projeto	[NDMS] Desativação do SUAP - Migrar protocolos e adaptar portal	Concluído (Nov/21)	OE07
8.13	Sis. Administrativos	Ação	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 1	Concluído (Dez/21)	OE08
8.14	Sis. Administrativos	Ação	Migração tecnológica - Atualização da Esteira de Integração Contínua	Concluído (Dez/21)	OE08
8.15	Sis. Administrativos	Projeto	PROAD - Estabilização	Concluído (Mar/21)	OE08
8.16	Sis. Administrativos	Projeto	Ciclo Inovação - SEGEPE	Março	OE04
8.17	Sis. Administrativos	Projeto	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 2	Março	OE08
8.18	Sis. Administrativos	Ação	Integração do Sistema PROAD com o DEJT em Homologação	Março	OE08
8.19	Sis. Administrativos	Projeto	Ferramenta para gestão das metas do REGEA	Junho	OE08
8.20	Sis. Administrativos	Ação	Controle de Usuários - Remodelagem funcional	Junho	OE08
8.21	Sis. Administrativos	Ação	Dspace (substitui o Fólhos) - Manutenção Evolutiva	Junho	OE08
8.22	Sis. Administrativos	Ação	Penteste - Correções de vulnerabilidades nos sistemas administrativos	2022	OE07
8.23	Sis. Administrativos	Projeto	[CMP]App CMP - Desenvolvimento de funcionalidade para Inventário	2022	OE02
8.24	Sis. Administrativos	Ação	SAPI - Sustentação de Sistemas Adm - Novas consultas	2022	OE08
8.25	Sis. Administrativos	Ação	Criação do Portal da TI	2022	OE08
8.26	Sis. Administrativos	Ação	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	2022	OE08
8.27	Sis. Administrativos	Ação	Migração tecnológica - Piloto: Contas Públicas (JSF para Angular + Java)	2022	OE08
8.28	Sis. Administrativos	Ação	Balcão Virtual - Manutenção Evolutiva	2022	OE08
8.29	Sis. Administrativos	Projeto	Dashboard Gestor - unificação das ferramentas de gestão	2022	OE08
8.30	Sis. Administrativos	Ação	KENTA - Desenvolvimento de sistema para disponibilizar dados de áudios	2022	OE08
8.31	Sis. Administrativos	Ação	Software para telemedicina com atecção à LGPD (prot. 20993/2021)	2022	OE08
8.32	Sis. Administrativos	Ação	Selo Histórico dos Arquivos Digitais no SUAP (prot. 20956/2021)	2022	OE08
8.33	Sis. Administrativos	Ação	Folha Web - Envio do contracheque por email	2022	OE08
8.34	Sis. Administrativos	Ação	Implantação do Bem-te-vi	2022	OE08
8.35	Sis. Administrativos	Ação	Implantação de ferramenta de Chatbot	2022	OE08
8.36	Sis. Administrativos	Ação	Atualização do WildFly - Servidor e aplicações que utilizam	2022	OE08
8.37	Sis. Administrativos	Ação	Aperfeiçoamento do fluxo de desenvolvimento do NDMS	2022	OE08
8.38	Sis. Administrativos	Ação	Aprimoramento do Hórus	2022	OE08
8.39	Sis. Administrativos	Ação	OTRS - Evolução e correções	2022	OE08
8.40	Sis. Administrativos	Ação	Implantação do sistema de registro funcional	2022	OE08
8.41	Sis. Administrativos	Ação	Aprimoramento do módulo de honorários do SISPAE	2022	OE08
8.42	Sis. Administrativos	Ação	Cadastro de ações coletivas	2022	OE08
8.43	Sis. Administrativos	Ação	Atualização do padrão visual dos portais da AGE e SEGEPE	2022	OE08
8.44	Sis. Administrativos	Ação	Sistema de controle de dependentes de servidores e de magistrados	2022	OE08
8.45	Sis. Administrativos	Ação	Automatização do cadastro dos servidores e gestores no SISAVAL.	2022	OE08
8.46	Sis. Administrativos	Ação	Sistema de acautaleamento de arma de fogo	2022	OE08
8.47	Sis. Administrativos	Ação	Refatoração do SISPAE	2022	OE08
8.48	Sis. Administrativos	Ação	Implantação do e-consig	2023	OE08

**OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)**

01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

02- Promover a Transformação Digital



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022**

ID	TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
03-	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores				
04-	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa				
05-	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão				
06-	Aprimorar as Aquisições e Contratações				
07-	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados				
08-	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas				

Protocolo: [849/2022](#)

Protocolo: [19338/2021](#)



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2022**

	OBJETO	PRIO.	TIPO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR ESTIMADO	NATUREZA	FONTE	PROT. PRINCIPAL	BREVE JUSTIFICATIVA	ENTIC
51	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)		Vigente	25/08/23	25/02/26	R\$ 44.251,92	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">4308/2020</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
52	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)		Prorrogar	05/02/22	05/08/24	R\$ 94.139,40	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1368/2019</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
53	Rede-JT - Interior Principal (Algar)		Vigente	10/09/23	10/03/26	R\$ 101.040,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">4308/2020</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
54	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)		Prorrogar	11/02/22	11/08/24	R\$ 106.465,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1368/2019</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
55	Internet - Principal (Sitec)		Encerrar	05/03/22	05/09/24	R\$ 4.000,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1139/2019</a>	Alta disponibilidade para o acesso à Internet.	OE08
56	Internet - Redundante (Inorpel)		Encerrar	01/03/22	01/09/24	R\$ 3.533,32	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1139/2019</a>	Resolução CNJ N 211/2015, estabelece requisitos mínimos para infraestrutura de TIC.	OE08
57	Terceirizado de Atendimento N1 e N2		Vigente	30/07/23	30/07/23	R\$ 512.018,52	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">7016/2017</a>	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários.	OE01
58	Emissão de Certificados Digitais		Vigente	30/09/24	30/09/24	R\$ 45.072,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">0734/2020</a>	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01
61	Antivírus		Vigente	08/08/25	08/08/25	R\$ 57.766,65	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">19251/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
62	Oracle - Suporte (AN)		Vigente	24/11/23	24/11/25	R\$ 59.347,56	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">23777/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
63	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)		Vigente	21/10/23	21/04/26	R\$ 59.224,83	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">19900/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
74	AutoCAD		Vigente	25/10/24	25/10/24	R\$ 0,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">22112/2021</a>	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, sendo necessária sua renovação	OE05
59	Módulo de gerenciamento de patches		Prorrogar	08/12/22	08/12/24	R\$ 115.500,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">5035/2020</a>	Garantir que as estações estejam atualizadas e seguras.	OE07
64	Software de Biblioteca - SABI		Prorrogar	18/08/20	18/08/23	R\$ 6.171,36	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">3628/2019</a>	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01
65	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte		Prorrogar	23/08/22	23/08/24	R\$ 269.239,92	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">20879/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
66	Aquisição Zoom EJud - Ata Vigente		Prorrogar	16/09/22	16/09/26	R\$ 3.360,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">20363/2021</a>	Determinação do CSJT	OE04
67	Software de Vídeo Conferência - Zoom (CSJT)		Prorrogar	18/02/23	18/02/26	R\$ 19.670,00	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">10226/2021</a>	Determinação do CSJT	OE04
68	Mód. Gestão de Endpoints Fora da Rede		Prorrogar	28/11/22	28/11/25	R\$ 10.100,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">24902/2021</a>	Maioria dos servidores em telatrabalho, sendo necessário o controle dessas estações.	OE07
70	Suporte Infra Ágil (TRT12)		Prorrogar	23/11/22	23/11/26	R\$ 93.600,00	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">20962/2021</a>	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serviços de TIC.	OE08
60	Software para Edição Gráfica - Photoshop		Prorrogar	17/05/22	17/05/24	R\$ 15.000,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">760/2020</a>	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, sendo necessária sua renovação	OE01
69	Power BI (TRT16)		Encerrar	09/06/22	09/06/25	R\$ 1.690,98	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">21613/2021</a>	Ferramenta de análise de dados necessária tomada de decisão.	OE05
71	Software Risk Manager - Suporte (AN)		Encerrar	01/04/22	01/04/22	R\$ 43.200,00	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">8077/2019</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
72	Google GSuite - Suporte		Encerrar	19/12/22	19/12/22	R\$ 145.881,60	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">2321/2020</a>	Integrar diversas ferramentas de gestão de forma interativa e colaborativa.	OE05
73	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)		Encerrar	07/08/22	07/08/22	R\$ 359.413,80	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">20881/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
1	Link de Internet - Principal e Redundante	1	Licitação	01/03/22		R\$ 110.000,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">25573/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
2	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)	1	Licitação	07/08/22		R\$ 306.000,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1245/2022</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
36	Certificados eCNPJ e WildCard	1	C. Direta			R\$ 2.095,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">1862/2022</a>	Necessário para o funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br	OE04
10	VMWare - Licenças e Suporte (TRT01)	1	Coparticip			R\$ 843.500,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">25377/2021</a>	Necessário renovação do suporte e direito de atualização do software de virtualização	OE08
11	Soft. de Backup (AN) (TRT18)	1	Coparticip			R\$ 80.000,00	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">25450/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
13	Robô de Backup LTO8 (TRT12)	1	Coparticip			R\$ 532.400,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">23266/2021</a>	Item necessário para ter um backup off-site	OE08
12	Google Workspace (TRT02)	1	Coparticip			R\$ 19.842,46	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">25620/2021</a>	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovação	OE05
35	Power BI (TRT14)	1	Coparticip	09/06/22		R\$ 1.713,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">21613/2021</a>	Ferramenta de análise de dados necessária tomada de decisão.	OE05
15	Content Delivery Network - CDN (TRT04)	1	Coparticip			R\$ 800.000,00	CUSTEIO	CSJT	<a href="#">30851/2021</a>	Adicionar uma camada extra de segurança para os serviços Web do Tribunal.	OE07
3	NAC - Controle de Acesso à Rede	1	Licitação			R\$ 1.400.000,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">10653/2021</a>	Controlar o uso da rede cabeada na seda para utilização com notebooks.	OE07
4	Fábrica de Software ou Terceirização	2	Licitação			R\$ 100.000,00	CUSTEIO	TRT13		Alta demande de desenvolvimento de soluções inovadores sem ampliação do quadro	OE05
8	Material de Consumo de TIC	1	C. Direta			R\$ 25.455,44	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">20383/2021</a>	Materias de consumo necessários ao funcionamento da SETIC	OE01
7	Microcomputadores e Monitores (TRT23)	1	Coparticip			R\$ 3.625.324,00	PERMANENTE	CSJT		Microcomputadores fora da garantia devem ser substituídos	OE08
9	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)	1	Coparticip			R\$ 76.849,20	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">24833/2021</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
5	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	1	Licitação			R\$ 5.000,00	CUSTEIO	TRT13		Viabilizar o uso de práticas inovadores e emergentes nas oficinas realizadas pelo Tribunal	OE04
21	Software para gestão da frota de veículos	1	Licitação			R\$ 2.000,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">22534/2021</a>	Melhor gestão, economia e segurança	OE07
24	Ferramenta de gestão de chamados na nuvem	2	Licitação			R\$ 147.000,00	CUSTEIO	TRT13		Jira Server não será mais suportado. Necessário migrar para Jira Cloud	OE05
6	Solução Wifi - Interior e Capital	2	Licitação			R\$ 2.500.000,00	PERMANENTE	TRT13		Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribunal	OE08
37	Trello	2	Licitação			R\$ 0,00	CUSTEIO	TRT13		Utilizado extensivamente em todo o tribunal, sendo necessário funcionalidades pagas	OE04

16	Contratação de inovação aberta	2	Licitação		R\$ 800.000,00	CUSTEIO	TRT13		Aceleração da transformação digital e fomento ao mercado regional de startups	OE04
17	Solução de videoconferência all-in-one (TRT12)	2	Coparticip		R\$ 232.653,54	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">21272/2021</a>	Impressoras fora da garantia devem ser substituídas	OE01
14	Impressoras (TRT23)	2	Coparticip		R\$ 232.653,54	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">21272/2021</a>	Impressoras fora da garantia devem ser substituídas	OE01
18	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)	2	Coparticip		R\$ 3.886.246,13	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">27504/2021</a>	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em novembro/2020	OE07
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)	2	Coparticip		R\$ 4.135.782,76	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">28043/2021</a>	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em novembro/2020	OE07
23	Serv. Correlação Logs de Segurança (TRT02)	2	Coparticip		R\$ 314.727,70	CUSTEIO	TRT13		Identificar e prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em nov/2020	OE07
22	Serviço Fibra Apagada	3	Licitação		R\$ 320.000,00	CUSTEIO	TRT13		Fibras para conectar a Sede ao Fórum para viabilizar o Site Backup no Fórum.	OE08
25	Ferramenta Transcrição Áudio das Audiências	3	Licitação		R\$ 20.000,00	CUSTEIO	TRT13		Otimização das rotinas de trabalho, tornando a audiência mais eficiente.	OE01
26	Firewall Aplicação Web - WAF (TRT11)	3	Coparticip		R\$ 800.000,00	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">26999/2021</a>	Adicionar uma camada extra de segurança para os serviços Web do Tribunal.	OE07
28	Solução de Gestão Patrimonial Ágil	3	Licitação		R\$ 200.000,00	PERMANENTE	TRT13		Contabilização automática de ativos físicos do Tribunal, automatizando o trabalho.	OE05
29	NGAV - Next Gen. Antivírus (TST)	3	Coparticip		R\$ 380.379,23	CUSTEIO	TRT13		Segurança avançada de endpoints, complementar a solução atual de antivírus	OE07
31	Licenças MSOffice (13)	3	C. Direta		R\$ 17.406,87	PERMANENTE	TRT13	<a href="#">2577/2019</a>	Compatibilidade de planilhas complexas em Excel.	OE01
32	Manutenção Macbooks ACS	3	Licitação		R\$ 2.600,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">9313/2020</a>	Máquinas fora da garantia mas ainda necessárias na ACS que precisam de manutenção.	OE01
33	Linux (Suporte) - (AN)	3	Licitação		R\$ 54.724,98	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">6759/2019</a>	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE08
34	Ferramenta de chatbot para atendimento	3	Licitação		R\$ 10.000,00	CUSTEIO	TRT13	<a href="#">4256/2020</a>	Redução da força de trabalho e uma prestação de serviço de maior qualidade à sociedade	OE02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 24.144.040,70</b>					

TOTAIS COM PRIORIDADE 1	FONTE TRT13	FONTE CSJT	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 546.955,10	R\$ 880.000,00	R\$ 1.426.955,10
PERMANENTE	R\$ 2.777.900,00	R\$ 3.625.324,00	R\$ 6.403.224,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.324.855,10</b>	<b>R\$ 4.505.324,00</b>	<b>R\$ 7.830.179,10</b>

#### Protocolos dos Planos

#### OE - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD

- \* Plano 2022 ([853/2022](#))
  - \* Plano 2021 ([19338/2021](#))
  - \* Plano 2020 ([04629/2019](#))
  - \* Plano 2019 ([18576/2018](#))
  - \* Plano 2018 ([17498/2017](#))
  - \* Atualização Orçamentária 2021 ([21610/2021](#))
  - \* Atualização Orçamentária 2021 ([23021/2021](#))
- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
  - 02 - Promover a Transformação Digital;
  - 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
  - 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
  - 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
  - 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;
  - 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
  - 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

## Ações

Excluir

0%

- (0,75 ponto) -- (Linha 39 do simulador)** -- SETIC começar a enviar mensalmente reports ao CGOVTIC com o acompanhamento das metas do setor.
- (1,20 pontos) -- (Linhas 58, 59, 61, 62 do simulador)** -- Concluir ações **0.10 a 042** e iniciar a execução da ação **1.0** do Plano de Transformação Digital até Julho. Link para o plano:   
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1al69m0RZog6cp5rOaR3yKMriVOMimZsB1xcjFL-qRNI/edit#gid=206687443>
- (0,50 pontos) -- (Linhas 75, 77 do simulador)** -- Instituir Comitê local da PDPJ e criar conta de e-mail corporativa (Res. CNJ 335/2020 e Port. CNJ 252/2020)
- (1,50 pontos) -- (Linhas 79, 80 do simulador)** -- CSJT concluir o plano de ação para integração do PJe à PDPJ
- (0,82 pontos) -- (Linha 87 do simulador)** -- Implementar Núcleo de Justiça 4.0
- (2,10 pontos) -- (Linha 117 do simulador)** -- Implantação do regime de gestão ágil (REGEA) na SETIC
- (1,00 ponto) -- (Linha 127 do simulador)** -- Adquirir robô de backup e instalar no Fórum Maximiano Figueiredo
- (2,34 pontos) -- (Linhas 171 a 177 do simulador)** -- Ações de segurança da informação (é preciso quebrar mais esse item)