

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador	
25/08/2023 (João Pessoa/PB)	Início	14:30	Término	15:00	Google Meet	Luís Fabiano Saldanha Bandeira

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo	Presença
Thiago de Oliveira Andrade	GP	Presidente do Tribunal	Ausente
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência	Presente
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência	Presente
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria	Ausente
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Secretário-Geral Judiciário	Presente
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica	Presente
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	Presente
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Secretário da Corregedoria Regional	Ausente
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VT13JPA	Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho	Presente
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC	Presente
Breno Moreno Luna	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC	Presente
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação	Ausente

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Execução do PDTIC;
- 3.2. Execução do Plano de Capacitação de TIC;
- 3.3. Execução do Plano de Transformação Digital;
- 3.4. Execução do Orçamento de TIC;
- 3.5. Execução do PDGTIC;
- 3.6. Previsão do iGovTIC-Jud 2023.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano

Assunto	Responsável
<p>Apresentação da execução do Plano Diretor de TIC (PDTIC).</p> <p>Deliberação do Comitê: Sem deliberação.</p>	Luís Fabiano / Bruno Rafael
<p>Apresentação da execução Plano de Capacitação de TIC.</p> <p>Deliberação do Comitê: Sem deliberação.</p>	Luís Fabiano / Breno Luna
<p>Apresentação da execução do Plano de Transformação Digital.</p> <p>Deliberação do Comitê: Sem deliberação.</p>	Luís Fabiano
<p>Apresentação da execução do orçamento de TIC.</p> <p>Deliberação do Comitê: Sem deliberação.</p>	Bruno Rafael / Breno Luna
<p>Apresentação da execução do Plano Diretor de Governança de TIC.</p> <p>Itens abordados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O novo painel com os indicadores de TIC está em fase de homologação; • A pesquisa de satisfação com os serviços de TIC por parte dos usuários externos está em andamento e vai até o dia 15/09. <p>Levantou-se o questionamento sobre o início da pesquisa com os usuários internos.</p> <p>Deliberação do Comitê: Ratificou que o fim da pesquisa com os usuários externos deve permanecer dia 15/09 e determinou que o início da pesquisa com os usuários internos ocorra no dia 11/09, com duração de 30 dias corridos.</p>	Luís Fabiano
<p>Apresentação da provável nota no iGovTIC-Jud 2023.</p> <p>O índice alcançado através do simulador disponibilizado pelo CNJ é de 95,59, o que garante o nível de excelência em relação à maturidade de Governança de TIC no TRT13</p> <p>Deliberação do Comitê: Sem deliberação.</p>	Luís Fabiano
<p>Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.</p>	Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

Não houve.

6. ANEXOS

- 6.1. Plano Diretor de TIC - Ações e Projetos;
- 6.2. Plano Diretor de TIC - Contratos e Orçamento;
- 6.3. Plano Diretor de TIC - Capacitações de TIC;
- 6.4. Plano de Transformação Digital 2023/2024;
- 6.5. Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC).



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Jun/2023	Abr/2023	Testamos a ferramenta em várias máquinas, inclusive um deficiente visual já fez uso o NVDA em máquinas aqui da SETIC	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	E-saber	Mai/2023	Jun/2023	Concluída 1ª turma	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Abr/2023	Jul/2023	Concluído Guarabira, Catolé e Sousa. Na dependência da disponibilidade dos servidores (férias, licença médica). Aproveitar a viagem para instalação dos roteadores (infra) e possível recolhimento de equipamentos (impressoras)	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Jun/2023	Jul/2023	Protótipo inicial pronto. Nova previsão: Agosto	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC	Área fim	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Jun/2023	Jul/2023	Finalizamos a migração do GDWM, GDLT e GDRR	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Comunicação externa	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	Ago/2023	Jul/2023	Concluído. Serviço iniciado em 31/07	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Abr/2023		Previsão de conclusão em 20/04/2023.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Abr/2023		Previsão de conclusão em 20/04/2023.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Magistrados	Recall de segurança dos Notebooks	Jun/2023		Necessário fazer re-chamada em razão de mudança na norma de segurança que versava sobre o perfil de administrador da máquina.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	Construção de mais 2 unidades da solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Set/2023		Próxima fase prevista para ??? (verificar no plano acessibilidade)	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte N1 e N2	Jul/2023		Mesmo sendo a Ilha, é necessário uma ação de repasse/treinamento		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Segurança	Criação da base de dados de softwares homologados	Ago/2023		Lista de softwares concluída. Faltando definir forma de armazenamento e inclusão/exclusão	Card Trello	OE09	OE07
Atendimento	Projeto	SEGEJUD	PTD	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023		Iniciado. Previsão ainda mantida para 2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SCR	PTD	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023		Aguardando prioridade.		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	GDG	PTD	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023		Aguardando prioridade.		OE09	OE01
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	Implantação da CIJUS	Dez/2023		Em andamento. Vamos entregar as impressoras térmicas e normais, micros e monitores, mas a conclusão depende da entrega do prédio	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Sustentabilidade	Solução com arduíno para economia de energia elétrica	Dez/2023		Aguardando prioridade.		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	2024		REPRIORIZAR	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Patrimônio	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2024		Aguardando prioridade.	Card Trello	OE09	OE05
Atendimento	Ação	SADM	Patrimônio	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2024		Aguardando prioridade.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SEGEJUD	PTD	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024		Aguardando prioridade.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC	PTD	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024		Aguardando liberação pelo CSJT para retomar o desenvolvimento da Socorro.		OE09	OE05
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC	Selo Diamante	Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023	Mar/2023	Finalizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023	Mar/2023	Finalizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Mar/2023	Finalizado		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	EJUD	Nacional	Implantação Sistema Nacional Ejud's (TRT24). Implantado em produção em 28/04/2023	Jun/2023	Abr/2023	Módulo implantado em produção	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	Jun/2023	Abr/2023	Módulo implantado em produção		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD		Implantação do robô PREÁ do "Automatiza TRT" (4ª região) e migração inicial dos precatórios do PROAD para o PJE	Mai/2023	Mai/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Fev/2023	Implantação concluída, aplicativo em testes internos na SETIC e SEGEPE. Falta fazer a divulgação	Card Trello	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	E-Social 2ª, 3ª e 4ª fases	Jun/2023	Jun/2023	Finalizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional	Atualização PROAD ver. 4.8	Jul/2023	Jun/2023	Finalizado		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - Fase 1 e 2	Jul/2023	Jun/2023	Finalizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Jul/2023	Sistema SAF implantado em produção		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD		Adaptação e Implantação do robô PACO	Jul/2023	Jul/2023	Disponibilizado para a SEGEJUD realizar a homologação final	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Nacionais)	Ago/2023	Ago/2023	Como houve atraso na licitação, foi definido Agosto/2023 como novo prazo		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	PTD	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023		Atrasado. Não foi possível concluir em julho (licença paternidade e férias de Hugo). Nova estimativa para setembro	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SGP	Selo Diamante	Eixo Dados e Tecnologia	Ago/2023		Em andamento.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Corrige - MVP	Set/2023		Em andamento.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Corrige - Piloto	Dez/2023		Em andamento.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Admissibilidade/Resumo - MVP	Set/2023		Em andamento.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Admissibilidade/Resumo - Piloto	Dez/2023		Em andamento.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	PJe Ver. 2.09 - Implantação	Set/2023		Em andamento, realizando homologação		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR		Implantação do painel de conciliações	Dez/2023		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	PJe Ver. 2.10 - Implantação	2024		Aguardando datas nacionais		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SADM	Nacional	Implantação do SILC (implantação + migração)	2024		Aguardando prioridade	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR	Nacional	Implantação do EXE-PJE	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	PTD	Implantação Plenário Virtual do TST	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE		PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências			No relatório de pesquisa de nacionalização do SIGEP, foi relatado a existência de falhas de segurança graves nesse sistema. Necessário verificar se esses defeitos já foram resolvidos		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		SAPI - Criação de SAPI para Sistemas Nacionais Administrativos			Operacional		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA			Despriorizado em razão dos entraves do projeto, bem como do aumento da prioridade da migração do menthorh para o sigep	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE		Menthorh - Migração de dados funcionais dos servidores para o SIGEP			Em andamento. Início em Abril. Forte dependência de validações da SEGEPE. Será tratado como operação	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023	Mar/2023	Concluído. Vídeo e Notícias prontos. Falta só publicar.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Mar/2023	Concluído. Em produção. Falta só a SEGEPE divulgar.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SGP	Social	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023	Mar/2023	Concluído o estudo	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	CDA	PTD	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Mai/2023	Sistema em produção. Mais da metade do quantitativo mínimo já foram lançados no sistema. Já foi também definido que os termos de posse dos diretores a partir de 1985 contemplará o que falta. Foi feito um alerta para Rômulo que ficou de conversar com a administração sobre a confecção das políticas que fazem parte da implementação do RDC-ARQ. Acho que Renan e Normando estão cientes também.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC	Comunicação externa	Atualização dos Portais - Relatório de Viabilidade de Esforço	Jun/2023	Abr/2023	Relatório em elaboração. Risco alto relacionado ao projeto nacional do CSJT	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	NUPI	Comunicação externa	Diário Eletrônico Acessível	Jun/2023	Jun/2023	Concluído o		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SGP	PTD	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Jul/2023	Projeto concluído. A consultoria de Guilherme chegou ao fim e, com os feedbacks colhidos, implementamos diversas melhorias de acessibilidade em diversas partes do Portal. Também foi realizada uma apresentação das boas práticas para a criação de conteúdo acessível para boa parte dos conteúdos.		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	GDWM	Área fim	Aprimoramento da pesquisa textual do Google Drive	Jun/2023	Mai/2023	Utilizar o Google Cloud Search. Realizar divulgação e treinamento	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Locais)	Jul/2023	Jul/2023	Priorizado.		OE09	OE01



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Sis. Locais	Projeto	CMP	PTD	Criação de aplicativo para realização de inventário	Set/2023		Em andamento. Já temos algumas telas do app implementadas e alguns endpoints da API de backend.		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE		Aprimoramento do Sisaval	Set/2023		Em andamento. Avançamos na evolução da tecnologia usada e na melhoria de alguns processos críticos que já tínhamos conhecimento dos pontos mais problemáticos. Até o momento houve baixo engajamento da área negocial.		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CDSS		Estudo melhor ferramenta portal	Dez/2023		A proposta da ação é realizar um estudo mais aprofundado das alternativas de CMS, levando em consideração as vantagens e desvantagens de cada uma e o nosso contexto		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEJUD	Área fim	Migração do Hórus para o PowerBI	2023		Alertar presidência para verificar a disponibilidade da SEGEST para participar do projeto	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26	2023		Aguardando prioridade. Questão de segurança, é importante sempre atualizarmos os servidores		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SCR	PTD	Aprimoramento do Portal do PJE	2023		Aguardando prioridade.		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SETIC		Portal da TI	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	DINOV	Racionalização	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2024		Aguardando prioridade.		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEJUD	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2024		POC feita por Bruno. Aguardando prioridade.		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V1 (Sentenças)	2024		Aguardando prioridade	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V2 (Inserir IA)	2024		Aguardando prioridade.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V0 (ED)	2024		Aguardando prioridade	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SCR	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2024		POC feita por Bruno. Aguardando prioridade.		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC	PTD	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	TRT5		SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)			Aguardando definição de reunião com o TRT5. Remover até que haja uma definição do TRT5 sobre a real necessidade do sistema.		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC / CITIC		WAF - Adaptação do HTML dos Portais			Será feito sob operação	Card Trello	OE09	OE08
Gestão	Ação	GDG		Relatório de Gestão	Jan/2023	Jan/2023	Concluído e enviado: Link		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento PJe	Jan/2023	Jan/2023	Minuta em elaboração. Minuta finalizada. Ajustes de FCs no Manual de Organização para adequação à nova gestão. Falta definição da FC3 da CTIC		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023	Fev/2023	Concluído		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023	Mar/2023	Concluído		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023	Mar/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Orçamento	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023	Mar/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023	Mar/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023	Mar/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	Criar forma de controle para contratos vigentes que não possuem pagamento mensal, por exemplo, notebooks	Jun/2023	Mar/2023	Concluído. Alinhado com a equipe que estes tipos de contratos também estarão listados na seção de contratos vigentes do plano		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	Revisão dos modelos de DOD/ETP/TR para nova lei	Jun/2023	Mai/2023	Concluído e já em uso, mas aguardando revisão final		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	Jun/2023	Jun/2023	Despachado		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS		Elaboração dos DODs de coparticipação	Ago/2023	Ago/2023	Todos os DODs previstos elaborados e revisados		OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentabilidade	Jul/2023		Pesquisa de preço concluída pelo CMP em 20/07, elaborando PB com previsão de despacho para 31/07		OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Impressoras Térmicas	Jul/2023		ETP concluído (em revisão). Previsão de envio ao CMP para pesquisa em 31/07		OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Software CANVA	Jul/2023		Estudos iniciados		OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Ferramentas de Chamados	Set/2023		Fazendo ETP. Ofício do DG enviado ao TRT24 e ofício da SETIC enviado à empresa. Recebemos resposta da empresa. Solicitação de adesão cadastrada no siasgnet		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Servidores em Rack	Set/2023		Despacho até 04/08, mesmo sem todos os preços. Vamos fazer ata por segurança.		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	Set/2023		Pré-priorizado. Pode ficar para o último trimestre		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC / DGTIC	Governança	Implantação da nova ferramenta de ITSM - Grupo 1	Dez/2023		Grupo 1 será implantado em 2023 e o 2 e 3 em 2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	Dez/2023		Verificar ferramenta CITSmart do TRT24	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Gestão	Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	2023		Verificar formato de relatório para tratar no CGTIC. Sugestão de utilizar a quinzenal assincrona como uma reunião real presencial para outros assuntos	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC	Pessoas	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2023		Verificar que ações, em conjunto com a AGTIC e DINOV estão sendo e podem ser realizadas	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2024		Criação de um portal da TI com todas as notícias de TIC e incluir nas notícias, todas as atualização dos apps judiciais e administrativos	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Implantação da nova ferramenta de ITSM - Grupo 2 e 3	2024		Grupo 1 será implantado em 2023 e o 2 e 3 em 2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Implantação de OKRs para todos os setores da SETIC	2024				OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Padronização da base de conhecimento	2024		Pode ser atendida pelo ITSM	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Elaboração de material e execução de treinamento para os PO's dos projetos de TIC	2024		Aguardando prioridade.		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC		Processo de especificação prévia de demandas do PDTIC e definição de OKRs (similar ao lean inception utilizado no Startup-JT)	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Reformulação da metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	2024		Sugestão de formatar como projeto e ser modelado pela AGTIC	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Reformulação da página inicial do Portal da TI	2024		Aguardando prioridade.	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU		[ETP/TR] Software Acesso Remoto			Pré-priorizado. Infra encontrou uma solução gratuita adequada, falta apenas avaliação dessa solução pelo DAU		OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST		[ETP/TR] Phishing - Ferramenta de Simulação			Corte orçamentário removeu esta aquisição da prioridade 1		OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	SETIC		Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Jan/2023	Concluído.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Atualização do Firewall	Mar/2023	Fev/2023	Concluído.		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento Disponibilidade	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	Concluído.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	Concluído.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	Concluído.	Card Trello	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Instalação de patches do Oracle	Mar/2023	Mar/2023	Concluído.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantar e configurar nova solução de backup	Mai/2023	Jun/2023	Concluído.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Migração da base de conhecimento	Jun/2023	Jun/2023	Concluído.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Disponibilidade	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Ago/2023		Em andamento. Aguardando a troca do equipamento queimado para implantar no FórumJPA	Card Trello	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Criação de um controlador de domínio Windows	Set/2023		Em andamento. Solução é mais complexa do que previsto. Previsão fim do terceiro trimestre.	Card Trello	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	Set/2023		Em testes em ambiente controlado. Previsão: Setembro	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Disponibilidade	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	Set/2023		Em andamento. Falta implantar em Campina Grande, Itaporanga e Patos		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Dez/2023		Em andamento. Alguns planos já concluídos e revisados. Previsão fim do terceiro trimestre.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Cópias de backups em local distinto do local primário	Dez/2023		Impacta no iGov e tem alto impacto de segurança (desastres e ransomware). Porém, o Fórum JPA está com um problema nos no-breaks. Estamos acompanhando a resolução do problema.		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Aprimorar procedimentos de testes de restauração	2023		Pré-priorizado		OE09	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Projeto	ASPROS	Social	Casa da Justiça Social	2023		Analisar ações necessárias	Card Trello	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantação da nova solução de WiFi	2024		Aguardando aquisição da nova solução.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Laboratório para validar o uso do Terraform	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Ativação do Spanning-Tree	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Implementação de servidor de impressão	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Configuração da entrega contínua no GitLab	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	SETIC		Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso	2024		Aguardando prioridade.		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Ativação do IPv6 no TRT13	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SADM	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	Mar/2023	Jun/2023	Concluído	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	[PDGTIC] Apoio na formalização de processo para homologação de softwares externos	Jun/2023	Jun/2023	Finalizado, aguardando apenas publicação do Ato		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Revisar artefatos de contratação de solução Wi-Fi (TRT23)	Jun/2023	Jun/2023	Concluído		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Apoio na elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023	Jun/2023	Concluído		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SADM		Implantação da Telefonia IP no TRT-13	Ago/2023	Jul/2023	Concluída implantação da solução. Iniciado o suporte/manutenção da solução	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto) - DAU	Mar/2023	Mar/2023	Como o projeto não foi retomado, esta ação terá que ser adiada .	Card Trello	OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	Apoio na criação da base de dados de softwares homologados	Set/2023		Levantamento do Kaspersky e IVANTI realizados, pendente definição da forma de armazenamento		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	Set/2023				OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SCR	PTD	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023		Pré-priorizado		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Dez/2023		Pré-priorizado		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST		[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	Dez/2023		Aguardando prioridade		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	Dez/2023		Aguardando prioridade		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	Dez/2023		Aguardando prioridade		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2024		Esses ambientes são cópias da base de produção. É necessário uma análise quanto aos perfis de acesso a esses ambientes, principalmente aos dados processuais, bem como aos dados pessoais sensíveis presentes nos cadastros de pessoas físicas e jurídicas (LGPD). A senha desse ambiente hoje é uma senha padrão para todos os usuários. Verificar necessidade de mascaramento de dados.		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	LGPLD	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2024		Filtrar os tipos de processos e de documentos que podem ser acessados publicamente, visando preservar o sigilo de dados pessoais de servidores e magistrados. Existem muitos protocolos (especialmente os gerados pelo SISPAE) que contém informações e documentos pessoais como CPF, RG, número de conta de banco, etc.		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais	2024		Aguardando prioridade		OE09	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Suportar a CDMS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas	2024		Iniciada, ferramentas e modelos sob análise. Demanda importante. Se possível, já iniciar conversas com as Unidades de Desenvolvimento para ir moldando o que será feito.		OE09	OE07

Legenda	
Concluída	
Em Execução / Priorizada	
Atraso / Atenção	

Progresso	
Total Ano 2023	52,38%
Ações 2023	59,74%
Projetos 2023	32,14%

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026) **PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022-2026**

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenv. as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infra. e Soluções Corporativas

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

CGTIC 2022: [1026/2023](#)

CGTIC 2023: [849/2022](#)

CGOVTIC 2023: [1207/2023](#)

CGOV 2022: [853/2022](#)

[SEGGEST - PDGTIC](#)

[SEGGEST - PDGSI](#)

42	[SEGEPE] Monitor 24" - Acessibilidade	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 2.932,10		TRT13		1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08
43	[SEGEPE] Software para Deficiência Visual	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 26.845,00		TRT13		1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE01
46	[SEGEPE] Licenças MS Excel	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 12.000,00		TRT13		1º e 2º	Atender à algumas necessidades específicas que r	OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 320.000,00		TRT13		2º	Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rec	OE09	OE08
45	Transcrição Áudio das Audiências - SGP	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 20.000,00		TRT13		1º	Otimização das rotinas de trabalho, tornando a auc	OE09	OE01
TOTAL						R\$ 10.185.126,68	R\$ 1.686.195,68	R\$ 6.456.948,41					
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)						R\$ 848.071,00	R\$ 245.479,61	R\$ 483.647,20					
Exec. Orça. (Novos Contratos)						R\$ 848.071,00	R\$ 245.479,61	R\$ 483.647,20					
Exec. Orça. (Continuados)									58,33%				

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* Plano 2020 (04629/2019)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
* Plano 2019 (18576/2018)	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
* Plano 2018 (17498/2017)	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial/	R\$ 0,00		Dezembro	Ewerton, Ruber, Danillo, Wilberto, Paulo, Thommas, Adriana	7 Danillo, Wilberto, Ruber 3
Infraestrutura	Amazon AWS - Criando Servidores Virtuais com EC2 [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/	R\$ 0,00		Dezembro	Ruber, Danillo, Wilberto	3 Danillo, Wilberto 2
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00		Dezembro	Ewerton, Ruber, Danillo, Thommas, Paulo, Wilberto, Adriana	7 Ewerton, Ruber, Thommas 3
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [13h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/	R\$ 0,00		Dezembro	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	5 Danillo 1
Infraestrutura	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/	R\$ 0,00		Agosto	Ruber, Milton	2 Milton, Ruber 2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/	R\$ 0,00		Setembro	Adriana, Thommas, Milton	3 Milton, Thommas 2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 2 [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/	R\$ 0,00		Setembro	Adriana, Thommas	2 Thommas 1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/	R\$ 0,00		Dezembro	Milton, Ruber, Wilberto	3 Milton, Ruber 2
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/	R\$ 0,00		Dezembro	Ewerton, Ruber, Thommas, Wilberto, Adriana	5 3
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/	R\$ 0,00		Dezembro	Ruber, Wilberto, Paulo, Danillo	4 Wilberto 1
Infraestrutura	IPSEC VPN Tunnel on Mikrotik [3,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/	R\$ 0,00		Setembro	Thommas, Ewerton	2 Thommas 1
Segurança	EJUD- Cibersegurança	https://esr.rnp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/	R\$ 4.000,00	Desenvolver habilidades para configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança do ambiente computacional	Abril	Ricardo, Epitacio	2 Ricardo, Epitacio 2
Segurança	EJUD - Tratamento de Incidentes de Segurança	https://esr.rnp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/	R\$ 4.800,00	Aquisição de conhecimentos e habilidades dos conceitos e fases do tratamento de incidentes de segurança com foco na estruturação de um CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Maio	Ricardo, Epitacio, Ewerton, Emerson, Luiz	5 Ricardo, Epitacio, Ewerton 3
Segurança	EJUD - Security+	https://esr.rnp.br/cursos/security-ead-parceria-oficial-comptia-seg25/	R\$ 9.000,00	Desenvolver habilidades em segurança de redes, conformidade e segurança operacional, ameaças e vulnerabilidades, segurança de aplicações, dados e estações, controle de acesso e gestão de identidade, criptografia	Setembro	Ricardo, Epitacio,	2
Segurança	EJUD - Cloud+	https://esr.rnp.br/cursos/cloud-ead-parceria-oficial-comptia-nuv4/	R\$ 9.800,00	Adquirir habilidades práticas em segurança, soluções de problemas, arquitetura, operações e suporte nos principais provedores de serviços de nuvem	2024	Ricardo, Epitacio,	2
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/	R\$ 4.320,00	Conhecer as principais técnicas que podem ser empregadas em testes de invasão de aplicações Web, por meio da simulação de ataques reais explorando as vulnerabilidades encontradas	Dezembro	Ricardo, Epitacio, Manuel	3
Segurança	EJUD - Análise Forense	https://esr.rnp.br/cursos/analise-forense-seg28/	R\$ 6.500,00	Aquisição de conhecimentos em recuperação de dados perdidos, coleta e análise de evidências digitais, análise em sistemas comprometidos, técnicas de investigação em possíveis crimes cibernéticos e identificação de possíveis violações de segurança.	2024	Ricardo, Epitacio, Manuel	5
Segurança	EJUD - Pentest	https://esr.rnp.br/turma/analise-forense-3421/	R\$ 13.500,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2024	Ricardo, Epitacio, Manuel	3
Desenvolvimento	Typescript [11h]	https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/	R\$ 0,00		Julho	Dudu, Benjamin	2 Benjamin, Dudu 2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	
Desenvolvimento	Clean code [9,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/	R\$ 0,00		Dezembro	Benjamin, Dudu, Sebas, Wagner, Jorge, Gleydson, Rafael	Gleydson, Dudu	2
Desenvolvimento	Spring Batch [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/	R\$ 0,00		Julho	Gleydson, Jorge, Sebas		3
Desenvolvimento	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z [41,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/	R\$ 0,00		Dezembro	Gleydson, Rafael, Dudu		3
Desenvolvimento	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/	R\$ 0,00		Julho	Wagner		1
Desenvolvimento	Cypress [15h]	https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/	R\$ 0,00		Dezembro	Dudu	Dudu	1
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Desenvolvedor [30h]	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42	R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Junho	Emerson, Benjamin, Rafael	Emerson, Benjamin	2
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Conteudista [20h]	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41	R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais - Para os conteudistas	Julho	Emerson, Benjamin, Rafael	Emerson	1
Desenvolvimento	Oficina de Acessibilidade Web para Pessoas com Deficiência Visual		R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Julho	Emerson, Benjamin, Rafael	Emerson	1
Desenvolvimento	Flutter		R\$ 0,00			Gleydson		1
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v15+) Typescript do Básico ao Avançado [29h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Março	Caroca, Fred, Wagner Regis	Wagner Regis, Fred	2
Desenvolvimento	Oficina de Acessibilidade Web para Pessoas com Deficiência Visual		R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web	Julho	Rodrigo, Hugo, Gustavo	Rodrigo, Hugo, Gustavo	3
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvo	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Julho	Caroca, Gabriel, Hugo, Marcos, Lucas, Luiz, Fred, Gouveia, Cartaxo	Gabriel, Cartaxo, Luiz, Lucas	4
Desenvolvimento	Docker para Desenvolvedores (Docker Swarm e Kubernetes) [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/docker-para-desenvolvedores-co	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Fevereiro	Marcos	Marcos	1
Desenvolvimento	Estatística para Ciência de Dados e Machine Learning [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/estatistica-para-ciencia-de-dados	R\$ 0,00	Introdução aos principais conceitos de estatística aplicados a ciência de dados	Abril	Cartaxo, Gabriel, Lucas, Fred, Beto	Cartaxo	1
Desenvolvimento	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z [41,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	Gabriel, Fred, Gustavo, Beto		4
Desenvolvimento	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	Gustavo, Beto, Cartaxo	Cartaxo	1
Desenvolvimento	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Julho	Caroca, Gouveia, Wagner Regis		3
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-t	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Setembro	Gabriel, Hugo, Marcos, Lucas, Luiz, Gouveia	Hildeberto, Luiz	2
Desenvolvimento	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural	https://www.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas que poderão ser necessárias no desenvolvimento das soluções do StartupJT	Julho	Gustavo	Gustavo	1
Desenvolvimento	Curso de Spark para servidores do Judiciário [36h]	https://www.cnj.jus.br/curso-on-line-de-spark-para-servidores-do-ju	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Maior	Hildeberto, Gustavo	Hildeberto, Gustavo	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO		
Desenvolvimento	Pentaho Data Integration - Aprenda ETL na prática [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/pentaho-data-integration-aprend	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Dezembro	Gouveia, Hugo	2		
Desenvolvimento	RxJS 7 and Observables: Introduction [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-and-observables/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	Fred	1		
Desenvolvimento	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	Fred	1		
Desenvolvimento	RxJs In Practice (with FREE E-Book) [4,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-course/	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	Fred	1		
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado - 2022 [23,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/oracle-plsql-especialista-do-basic	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	Lucas	1		
Desenvolvimento	eMAG Conteudista		R\$ 0,00		Março	Gouveia, Emerson, Ewerton, Bruno, Benjamin	5	Gouveia, Emerson, Ewerton, Benjamin	4
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	Hugo, Luiz, Marcos	3		
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Testes Automatizados [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	Fred	1		
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	Fred	1		
Governança	Nova Lei 14133 - Contratos de TIC [20h]	https://inovacapacitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-ser-vicos-tic/	R\$ 7.560,00	Imprecindível atualização do assunto	Março	Breno, Raimundo, Herika, Romulo	4	Breno, Raimundo, Herika, Romulo	4
Governança	Acessibilidade - Todos os Gestores		R\$ 0,00	Imprecindível atualização do assunto	Março	Breno, Bruno, Gouveia, Ewerton, Emerson, Luiz	6	Breno, Bruno, Gouveia, Ewerton, Emerson, Luiz	6
Governança	Agile Trends GOV 2023 (DGTIC e Gestores)	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2023/	R\$ 4.480,00	Desde 2019 o corpo técnico do TRT não participa de eventos sobre gestão de projetos e agilidade, sendo necessária a participação de pelo menos alguns servidores para atualização das práticas de mercado	Agosto	Breno, Emerson, Gouveia, Bruno	4		
Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos			Conforme PDTIC, temos a expectativa de implantar gestão com OKR em todos os setores da SETIC em 2024	2023	Bruno, Breno, Raimundo, Ewerton, Willberto, Emerson, Gouveia, Bemjamin, Luiz, Ericson, Ricardo, Cartaxo	12		
Realizado			38,65%				163		63

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2023 (1207/2023)
Não Iniciado	* Plano 2022 (853/2022)
Parcialmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)
Totalmente Concluído	* Plano 2020 (18005/2019)

TEMA	TIPO	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	CONCLUÍDO
Governança	Ação	PTD	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	Dez/2023		Não
Atendimento	Projeto	PTD	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023		Não
Atendimento	Projeto	PTD	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023		Não
Atendimento	Projeto	PTD	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023		Não
Atendimento	Ação	PTD	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024		Não
Atendimento	Projeto	PTD	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024		Não
Sis. Nacionais	Ação	PTD	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Mar/2023	Sim
Sis. Nacionais	Ação	PTD	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Fev/2023	Sim
Sis. Nacionais	Ação	PTD	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Jul/2023	Sim
Sis. Nacionais	Projeto	PTD	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023		Não
Sis. Nacionais	Ação	PTD	Implantação Plenário Virtual do TST	2024		Não
Sis. Locais	Ação	PTD	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Mar/2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	PTD	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Mai/2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	PTD	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Jul/2023	Sim
Sis. Locais	Projeto	PTD	Criação de aplicativo para realização de inventário	Set/2023		Não
Sis. Locais	Ação	PTD	Aprimoramento do Portal do PJE	2023		Não
Sis. Locais	Ação	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2024		Não
Sis. Locais	Ação	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2024		Não
Sis. Locais	Ação	PTD	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5	2024		Não
Seg. Cibernética	Ação	PTD	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023		Não



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
Realizar Análise de Rotatividade da SETIC (art. 26, Res. 370/2021)	iGovTIC-Jud	Mar/2023	Mar/2023	Executado	OE09	OE05	PROAD n. 3219/2023
Revisar Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182/2013) - Nova Lei das Contratação (14133/2021) - Adaptar Processos e Templates	Resolução CNJ 468/2022	Abr/2023	Mai/2023	Executado	OE09	OE06	PROAD n. 4308/2023 , ATO TRT13 SGP N.º 071/2023
Formalização de processo para homologação de softwares externos	ATO 71/2018, art. 6º	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE05	Ato 095/2023 PROAD n. 6516/2023
Elaboração de Plano de Transformação Digital do TRT13	iGovTIC-Jud	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE02	PTD PROAD n. 1207/2023
Implementar ações de valorização para os servidores de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE05	PROAD n. 2814/2023 PROAD n. 5444/2023
Realização da pesquisa de satisfação com usuários internos e externos sobre os serviços de TIC	PEI	Set/2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE01	Externo
Elaboração do Dashboard para acompanhamento do Plano de Transformação Digital	PTD	Set/2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE02	Indicadores de TIC
Revisão do processo de gerenciamento dos projetos de TIC	iGovTIC-Jud	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC		2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2023		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	2023		Aguardando prioridade	OE09	OE03	
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05	
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------	------------

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado