

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador	
03/04/2024 (João Pessoa/PB)	Início	14:00	Término	15:30	Sala do Presidente	Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ozanete Gondim Guedes Pereira	SCR	Secretária da Corregedoria
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação
Breno Moreno Luna	DGTIC	Chefe substituto da Divisão de Gestão de TIC
Raimundo José Campos Júnior	Setic	Responsável pelos contratos de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Apresentação do SNMC-TIC
- 3.2. Critérios para escolha de funções de coordenação de TIC (item 16 do iGovTIC-Jud)
- 3.3. Instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores de TIC (item 17 do iGovTIC-Jud)
- 3.4. Painel de Indicadores de TIC 2024
- 3.5. PDTIC - Ações/Projetos 2024
- 3.6. PDTIC - Capacitação 2024
- 3.7. PDTIC - Contratos e orçamento 2024
- 3.8. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Apresentação do Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidades de TIC (SNMC-TIC), uma solução desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para auxiliar os tribunais no monitoramento dos itens de conformidade exigidos pelos normativos de TIC publicados pelo Conselho. Deliberação do Comitê: sem deliberação.	Luís Fabiano
Em relação aos critérios para escolha de funções de coordenação de TIC, foi concluído o trabalho de criação das matrizes de competências das CJs da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEPE). Falta agora a regulamentação por parte da Administração. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens acima.	Luís Fabiano
Em relação aos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores de TIC, este Comitê aguarda a conclusão da análise, por parte da Coordenadoria de Saúde (CSAUDE), da pesquisa realizada com os servidores do quadro de TIC. Esta análise deverá subsidiar a implementação de ações de reconhecimento e valorização dos servidores de TIC por parte da Administração. Deliberação do Comitê: de acordo com os itens acima.	Luís Fabiano

Assunto	Responsável
<p>Apresentação do painel dos indicadores de TIC, com os seguintes destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisão das informações referentes aos contratos de TIC; Revisão do Plano de Transformação Digital. <p>Deliberação do Comitê: de acordo com os itens acima.</p>	Luís Fabiano
<p>Apresentação do Plano de Capacitação de TIC. Os seguintes itens foram incluídos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratando Serviços de Computação em Nuvem no Setor Público; Elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência Segundo a Lei nº 14133/2021; Como Utilizar o ChatGPT e Similares na Confeção dos ETPs e do TR nas Contratações Públicas. <p>Deliberação do Comitê: de acordo com os itens acima.</p>	Bruno Sales
<p>Apresentação do Plano de Ações/Projetos de TIC, com os seguintes destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análise do “custo/esforço” de implantação dos robôs do solaría (RJ9 e RJ17) por parte da SETIC para priorização para o início do próximo trimestre; Aprovação do modelo, em anexo, de substituição de computadores. <p>Deliberação do Comitê: de acordo com os itens acima.</p>	Bruno Sales
<p>Apresentação do Plano de Contratos e Orçamento de TIC.</p> <p>Deliberação do Comitê: de acordo com o plano apresentado.</p>	Raimundo Campos
<p>Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC.</p> <p>Deliberação do Comitê: de acordo com o plano apresentado.</p>	Luís Fabiano
<p>Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.</p>	Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

N/A

6. ANEXOS

- 6.1. Indicadores de TIC 2024
 - 6.1.1. PDTIC
 - 6.1.2. Capacitação
 - 6.1.3. Plano de Transformação Digital
 - 6.1.4. Orçamento
- 6.2. PDTIC - Ações/Projetos 2024
- 6.3. Modelo de substituição de computadores
- 6.4. PDTIC - Capacitações 2024
- 6.5. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
- 6.6. Plano Diretor de Governança de TIC 2024

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

LINDINALDO SILVA MARINHO Juiz Auxiliar da Presidência Coordenador	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--

Indicadores de TIC - 2024

PDTIC

Pessoal


Capacitação

PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



TEMA: Todos

TRIMESTRE: Todos

TIPO: Todos

CONCLUÍDO: Todos

19,83%

Executado

23

Concluído

116

Previsto

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	PREVISÃO
Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.		Jun/2024
Atendimento	Ação	ALIA v2 - Novo projeto de acessibilidade com evolução das funcionalidades do original		2024
Atendimento	Ação	Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque		Jun/2024
Atendimento	Ação	Criação da Imagem dos computadores Dell	Fev/2024	Mar/2024
Atendimento	Ação	Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom		Mar/2024
Atendimento	Ação	Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)		2024
Atendimento	Ação	Manutenção preventiva e corretiva de impressoras		Jun/2024
Atendimento	Ação	Revisão da Política de Gerenciamento de Patches		2024
Atendimento	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC		Mar/2024
Atendimento	Ação	Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO		Jun/2024
Atendimento	Ação	Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas		Mar/2024
Atendimento	Ação	Solução com arduíno para economia de energia elétrica		Jun/2024
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1		Mar/2024
Atendimento	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 1)	Mar/2024	Mar/2024
Atendimento	Projeto	Implantação do CITSmart (Fase 2)		Jun/2024
Clência Dados	Ação	Estudo de solução para degravação de audiência		Mar/2024

Indicadores de TIC - 2024

PDTIC

Pessoal


Capacitação

PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Previsão

Todos

22,58%

Executado

35

Realizado

155

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	45444
Ciência de Dados	Classificação de imagens com YOLO	45444
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]	45352
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	45444
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]	45352
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	45444
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	45444
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	45444
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	45627
Gestão e Governança	Agile Trends 2024	45352
Gestão e Governança	Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h]	45473
Gestão e Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos [2,5h]	45381
Gestão e Governança	Curso UX/UI (udemy) [20h]	45473
Gestão e Governança	Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5]	2024
Gestão e Governança	Gestão de Serviços de TI [6h]	2024
Gestão e Governança	Introdução ao Lean Inception [3h]	45473
Gestão e Governança	Introdução Google Analytics [2h]	45565
Gestão e Governança	Scrum Product Owner [6,5h]	45352
Gestão e Governança	Workshop UX/UI - UFC [30h]	45442

Indicadores de TIC - 2024

Plano de Transformação Digital 2023/2024

PDTIC

Pessoal


Capacitação

PTD

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Concluído

Todos

100,00%

Executado

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUÍDO
Atendimento	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023	Sim
Atendimento	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	Dez/2023	Sim
Atendimento	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023	Sim
Governança	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	Dez/2023	Sim
Seg. Cibernética	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023	Sim
Sis. Locais	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Sim
Sis. Locais	Aprimoramento do Portal do PJE	Out/2023	Sim
Sis. Locais	Criação de aplicativo para realização de inventário	Set/2023	Sim
Sis. Locais	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Sim
Sis. Locais	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Sim
Sis. Nacionais	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023	Sim

Indicadores de TIC - 2024

PDTIC

Pessoal

Capacitação

PTD


Orçamento

Contratos


iGovTIC-JUD

Custeio

Empenhado




Liquidado




Investimento

Empenhado




Liquidado




Total

Empenhado



Liquidado





PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	SETIC			Criação da Imagem dos computadores Dell	Mar/2024	Fev/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Atendimento	Projeto	SETIC		O1.KR2	Implantação do CITSmart (Fase 1)	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Atendimento	Ação	SETIC			Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas	Mar/2024		Em execução. Foi levantada a quantidade de estações utilizadas no Fórum de João Pessoa. Ato de nivelamento	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Patrimônio		Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	Mar/2024		Não iniciado. Após análise do quantitativo.	Card Trello	OE09	OE05
Atendimento	Ação	SADM	Patrimônio		Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1	Mar/2024		Em execução.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		O1.KR1	Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	Mar/2024		Em execução.	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC		O1.KR2	Implantação do CITSmart (Fase 2)	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE08
Atendimento	Ação	SADM	Sustentabilidade		Solução com arduino para economia de energia elétrica	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Patrimônio		Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC			Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC			Manutenção preventiva e corretiva de impressoras	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC			Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE11	OE07
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade		ALIA v2 - Novo projeto de acessibilidade com evolução das funcionalidades do original	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação				Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC			Revisão da Política de Gerenciamento de Patches	2024		Backlog		OE09	OE05
Atendimento	Ação	SETIC		O1.KR1	Implementar Chatbot no CITSmart			Backlog		OE09	OE05
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional		Pje Ver. 2.10 - Implantação	Mar/2024	Jan/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR		O2.KR1	Startup-JT - Pje Gestão - Piloto (2ª etapa)	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD		O2.KR1	Startup-JT - Pje Admissibilidade - Piloto (2ª etapa)	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Modernização SEGEPE	O3.KR3	Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD	Nacional	O3.KR1	Plugin para inclusão de voto vencido no Pje 2º grau	Mar/2024	Mar/2024	Concluído. Preparando ação de disponibilização e divulgação.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação			O1.KR1	SAPI - Autoatendimento	Mar/2024		Projeto será estendido até abril devido a dificuldades técnicas encontradas durante o desenvolvimento. Sugestão CGOV TIC: adiar para abril/2024.	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Modernização SEGEPE	O3.KR3	Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ	Abr/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR		O2.KR1	Startup-JT - Pje Gestão- Piloto (3ª etapa)	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD		O2.KR1	Startup-JT - Pje Admissibilidade - Piloto (3ª etapa)	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE		Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 1	Set/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP / SEGEJUD	Área fim		Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08)	Set/2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE		Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 2	Dez/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SGP/SEGEJUD	Nacional		Implantação robôs do solaría (RJ9 e RJ17)	2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SGP/SEGEJUD	Nacional		Implantação robôs do solaría (RJ6, RJ8, e RJ20)	2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR		O2.KR1	Incorporação da Startup Pje Gestão no Pje	2024		Backlog. Só poderá ser realizada após o resultado da fase de avaliação dos MVPs		OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD		02.KR1	Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe	2024		Backlog. Só poderá ser realizada após o resultado da fase de avaliação dos MVPs		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	Nacional		e-Cartas - Implantar nova versão (TRT4)	2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE			PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências			Backlog		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR	Nacional	02.KR1	Implantação do EXE-PJE			Suspensão (1T) para priorização da ação "Análise dos módulos GAA, DMAG e GECJ"	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC			Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa)	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEJUD/Presidência		02.KR2	Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência.	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CDSS		02.KR2	Estudo melhor ferramenta portal	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CDSS		03.KR4	Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais	Mar/2024	Fev/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	TRT5			SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	Mar/2024		Em execução. Finaliza até sexta (05/04)	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEJUD/SGP	Transparência		Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência	Mar/2024	Abr/2024	Em execução. Informação CGOVTIC: projeto inserido fora do fluxo. Finaliza até sexta (05/04)	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEPE			Atualização do PROAD	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	DGTIC		02.KR2	Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Soluções para automatização das substituições de FC e progressões de servidores	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR4	Implantação do SAF	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE	Set/2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Novo Portal da SEGEPE - Reestruturação pós-ideação	Set/2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	SEGEPE - Meu Portal	Set/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Automatizar checagens de erros conhecidos do cadastro com SAPI	Set/2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP / SCR	Gabinetes	03.KR2	Assistente de elaboração de decisões judiciais (front e back)	Dez/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Automatizar geração de certidões pelo próprio usuário	Dez/2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CMP			Evolução do aplicativo mobile de inventário	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Digitalizar e transferir dados das folhas de 88 a 91 (acervo físico)	2024		Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Rubrica local do Folha-web para adiantamento do 1/3 de férias			Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP	Gabinetes	03.KR2	Implantação de solução para transcrição de audiências (TRT-17)			Backlog		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	JAP			Implantação do sistema de prova de vida (TRT-19)			Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC			Portal da TI			Backlog		OE09	OE08
Gestão	Ação	SETIC			Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis	Fev/2024	Fev/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC			Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	SEGEJUD			Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	JAP	Modernização SEGEPE	03.KR3	Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2)	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Gestão	02.KR1	Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		02.KR2	Modelar Workshop de UX e UI	Mar/2024		Propostas discutidas com a professora. Reunião de fechamento agendado para quinta (04/04)	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Gestão		Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos	Abr/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	JAP	Modernização SEGEPE	03.KR3	Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros tribunais e geração do relatório final	Mai/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Implantação da Central de Atendimento da SEGEPE	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Projeto	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC		01.KR2	Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 2	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC			Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC			Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		02.KR2	Gestão de produto: (DSN) SAPI Autoatendimento	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		01.KR1	Padronização de fluxo e ferramenta(s) de gestão do conhecimento	Set/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação				Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMS	Set/2024		Backlog		OE09	OE08
Gestão	Ação	JAP / SEGEPE	Área fim	03.KR2	Ideação da Solução de Assistente de elaboração de Sentença/Voto	Set/2024		Backlog			
Gestão	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação)	Set/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE08
Gestão	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP	Set/2024		Backlog		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	UX	01.KR1	Ideação do Portal da TI	Dez/2024		Backlog			
Gestão	Ação	SETIC	Gestão	02.KR2	Formalização do processo de ideação / refinamento	Dez/2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Gestão	02.KR2	Formalização do metodologia de gestão de produtos (pós-entrega e acompanhamento periódico)	Dez/2024		Backlog		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC			Inclusão do SAOPJe no catálogo de produtos			Backlog		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC			Inclusão do SAOAdm no catálogo de produtos			Backlog		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC			Inclusão do Gemini no catálogo de produtos			Backlog		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC			Elaborar Treinamento/Sensibilização dos demandantes para melhorar o engajamento durante os projetos	Mar/2024		Suspensão (1T)	Card Trello	OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Atualização de SO do cluster PJe	Mar/2024	Jan/2024	Concluído.		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Atualização de SO do cluster ADM	Mar/2024	Jan/2024	Concluído.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Realocação dos servidores em rack	Jun/2024	Mar/2024	Concluído.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	02	Implantar mobile access no firewall	Mar/2024		Finalizado, aguardando apenas o melhor momento para liberar	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Projeto	SETIC	Segurança		Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	Mar/2024		Em testes em ambiente controlado. Previsto para Junho/2024.	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	Mar/2024		Devido a férias dos servidores, deve ser concluído apenas no início de abril	Card Trello	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Atualização e padronização do SO dos servidores	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Ação	CSI			Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento		Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE	Jun/2024		Priorizado		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento		Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados	Jun/2024		Priorizado		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Implantação contínua em ambiente de homologação	Set/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Criar planos de restauração dos serviços essenciais	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automático na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Cópias de backups em local distinto do local primário	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Projeto	SETIC	Segurança		Implantação da solução de WAF + CDN (Pje)	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Implementação de novo firewall	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	CSI			Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso	Set/2024		Pré-priorizado. Aguardando conclusão da contratação	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Aprimorar procedimentos de testes de restauração	2024		Backlog	Card Trello	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Laboratório para validar o uso do Terraform	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Ativação do Spanning-Tree	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Configuração da entrega contínua no GitLab	2024		Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Implementação de servidor de impressão			Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança		Implantação da nova solução de WiFi			Backlog		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC			Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso			Backlog		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança		Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC			Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	CSI			Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST			[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	Jul/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC			Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE10	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	LGPD		Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2024		Filtrar os tipos de processos e de documentos que podem ser acessados publicamente, visando preservar o sigilo de dados pessoais de servidores e magistrados. Existem muitos protocolos (especialmente os gerados pelo SISPAE) que contém informações e documentos pessoais como CPF, RG, número de conta de banco, etc.		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança		Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas	2024		Iniciada, ferramentas e modelos sob análise. Demanda importante. Se possível, já iniciar conversas com as Unidades de Desenvolvimento para ir moldando o que será feito.		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	CSI			Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso	Set/2024		Pré-priorizado. Aguardando conclusão da contratação	Card Trello	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC			Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços	2024		Backlog		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC			Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2024		Backlog		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança		Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades			Conforme análise no email "PDTIC - Proposta de Inclusão de Projeto"		OE09	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança		Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix			Esses ambientes são cópias da base de produção. É necessário uma análise quanto aos perfis de acesso a esses ambientes, principalmente aos dados processuais, bem como aos dados pessoais sensíveis presentes nos cadastros de pessoas físicas e jurídicas (LGPD). A senha desse ambiente hoje é uma senha padrão para todos os usuários. Verificar necessidade de mascaramento de dados.		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança		Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais			Aguardando prioridade		OE09	OE07
Clência Dados	Ação	SETIC	Orçamento	03.KR2	Estudos técnicos para contratação de infraestrutura para desenvolvimento de soluções de IA	Mar/2024	Mar/2024	Concluído.	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC		03.KR2	Otimização do procedimento de OCRização e estruturação dos documentos do PJe	Mar/2024	Mar/2024	Concluído.	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SEGEJUD	Gabinetes	03.KR2	Estudo de solução para degravação de audiência	Mar/2024		Estudo realizado. Relatório final em elaboração.	Card Trello	OE09	OE08
Clência Dados	Ação	SEGEJUD	Gabinetes	03.KR2	Rotulador 2.0	Mar/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Gabinetes	03.KR2	Rotulagem de petições iniciais e contestações para treinamento de modelos de IA	Jun/2024		Priorizado. Depende da conclusão do rotulador 2.0	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Gabinetes	03.KR2	Experimentos de ML para classificação de seções e subseções de petições iniciais e contestações	Jun/2024		Priorizado	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	JAP / SEGEPE	Modernização SEGEPE	03.KR3	Experimentos de IA para classificação de documentos administrativos (imagens)	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	LAIS			POC - Chat para perguntas e respostas em escopo reduzido	Jun/2024		Em execução	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	JAP	Gabinetes	03.KR2	Minuta de Relatório de Sentença (versão 1.0)	Set/2024		Backlog. Depende do classificador de partes dos documentos		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	DSN	Nacional	02.KR1	Modelo de IA para o Resumo processual (Startup-JT)	2024		Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Inovação para TI		Modelo de IA para agrupamento de chamados de TIC por similaridade			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Inovação para TI		Modelo de IA para classificação de chamados de TIC e indicação de solução do SAPI			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC		03.KR2	Formalização de Convênio com UFCG			Backlog	Card Trello	OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Gabinetes	03.KR2	Cooperação TRT-17 - Experimentos para identificação dos interlocutores em audiências híbridas			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	GDWM	Gabinetes	03.KR2	Sugestão de sentença (mérito) com base no entendimento do magistrado			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	JAP	Acessibilidade		Tradutor de Decisões Judiciais em Linguagem Simples			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC		03.KR2	Estudos técnicos para contratação do Google Gemini			Backlog		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	JAP	Gabinetes	03.KR2	Identificação automática dos pedidos da inicial			Suspensão (1T) para priorizar a melhoria no OCR e o Rotulador 2.0	Card Trello	OE09	OE05

Legenda	
Concluída	
Em Execução / Priorizada	
Atraso / Atenção	

Progresso	
Total Ano 2024	19,83%
Ações 2024	21,21%
Projetos 2024	11,76%

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022-2026)

01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022-2026

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	OKR	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO / RISCO	DETALHE	PEI	ENTIC
02- Promover a Transformação Digital					02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;						
03- Reconhecer e Desenv. as Competências dos Colaboradores					03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;						
04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa					04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;						
05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão					05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;						
06- Aprimorar as Aquisições e Contratações					06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;						
07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados					07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;						
08- Promover Serviços de Infra. e Soluções Corporativas					08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;						
					09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;						
					10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.						
CGTIC 2022: 1026/2023											
CGTIC 2023: 849/2022											
CGOVTIC 2024: 81/2024											
CGOVTIC 2023: 1207/2023											
CGOV 2022: 853/2022											
SEGGEST - PDGTIC											
SEGGEST - PDGSI											
Chamados											

Sr. Diretor,

Atualmente o parque de microcomputadores instalados no TRT13 conta com a seguinte estrutura básica:

Item	PROAD / Protocolo	Marca	Modelo	Qtd	Garantia	Recebimento Definitivo	Validade da Garantia
1	3387/2022	Lenovo	ThinkCentre M80Q	520	60 meses	25/10/2022	25/10/2027
2	3387/2022	Lenovo	ThinkCentre M80Q	50	60 meses	07/11/2022	07/11/2027
3	1144/2020	Lenovo	ThinkCentre M920Q	70	60 meses	05/10/2020	05/10/2025
4	284/2019	Lenovo	ThinkCentre M920Q	150	60 meses	13/12/2019	13/12/2024
5	3089/2018	Positivo	Master C820	405	60 meses	06/12/2018	06/12/2023

Os computadores dos itens 1, 2, 3 e 4 estão instalados nas varas do trabalho de Campina Grande, varas do trabalho do interior, Gabinetes e setores judiciários e administrativos da sede e de Campina Grande.

Os computadores do **item 5** estão instalados principalmente nas varas do trabalho e setores administrativos do Fórum de João Pessoa e já estão fora do período de garantia, devendo ser substituídos.

Foram adquiridos no final de 2023 185 (cento e oitenta e cinco) novos computadores, marca Dell modelo Optiplex 7010, que, teoricamente, devem ser utilizados para a substituição dos computadores do FMF.

Conforme [levantamento realizado durante o período do recesso 2023/2024](#), temos nas 13 (treze) varas do trabalho de João Pessoa, os seguintes quantitativos de computadores instalados e computadores funcionais, isto é, que possuem teclado, mouse, monitores e conexão de rede:

LOTAÇÃO	Qtd Computadores Instalados	Qtd Computadores Funcionais
1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	22	20
2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	24	18
3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	23	21
4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	22	21
5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	20	17
6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	22	20
7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	24	19

8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	23	21
9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	24	20
10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	23	21
11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	23	20
12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	17	17
13ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	18	18
	285	253

Verificamos então que existem mais máquinas instaladas atualmente em cada unidade judiciária do que a quantidade de servidores lotados e esta diferença aumenta mais ainda se for levada em consideração a quantidade de servidores em teletrabalho oficial.

Em levantamento realizado com base em [relatório do SAOADM](#), consulta realizada em 27/02/2024, temos a quantidade de servidores lotados e a quantidade de servidores em teletrabalho oficial em cada vara do trabalho de João Pessoa (informamos também a quantidade de computadores a ser descontada, conforme o Art. 15, Ato TRT13 SGP nº 34/2022):

LOTAÇÃO	SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE	SERVIDORES EM TELETRABALHO	PERCENTUAL DE SERVIDORES EM TELETRABALHO
1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	11	1 (0)	9,09%
2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	6 (3)	45,15%
3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	15	1 (0)	6,67%
4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	4 (2)	30,77%
5ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	3 (1)	23,08%
6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	11	1 (0)	9,09%
7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	14	5 (2)	35,75%
8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	15	5 (2)	33,33%
9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	4 (2)	30,77%
10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	1 (0)	7,69%
11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	2 (1)	15,38%
12ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	13	4 (2)	30,77%
13ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	12	3 (1)	25%
	169	40 (16 *)	

(* Quantidade a ser reduzida na quantidade de computadores instalados conforme Art. 15, Ato TRT13 SGP nº 34/2022)

Para viabilizar a substituição, pelo menos, dos computadores das varas do trabalho, já fora de garantia, sugerimos o seguinte:

1º CENÁRIO

Para cada Vara do Trabalho de João Pessoa

- substituir em cada vara do trabalho somente a quantidade de máquinas da seguinte forma:

$$Qtd \text{ de Servidores Lotados} - (Qtd \text{ de Servidores em Teletrabalho} \div 2)$$

- substituir o computador dos gabinetes do Juiz Titular e do Juiz Substituto;
- definir que os computadores disponibilizados para estagiários e aprendizes sejam os de marca Positivo modelo C820, atualmente instalados, com as devidas atualizações de imagem;
- o computador disponibilizado para o magistrado em sala de audiência será o de marca Positivo modelo C820 com as devidas atualizações de imagem.

Concluimos, então, o seguinte quantitativo:

- Qtd Lotados + Juiz Titular + Juiz Substituto - Redução *
 $169 + 13 + 13 - 16 = 179$
- Qtd de Computadores Dell novos:
 $185 - 1 = 184$ **
- Qtd Computadores Restantes:
 $184 - 179 = 5$

(** Um computador normalmente é utilizado pela SETIC para configurações e testes.)

Neste cenário há uma redução na quantidade de computadores instalados já que somente serão substituídos os computadores realmente utilizados pelos magistrados, servidores, estagiários e aprendizes.

É importante lembrar que esta aquisição não envolve monitores. Portanto os monitores atuais já instalados deverão ser mantidos.

Para análise e deliberações.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Alves dos Santos
Divisão de Atendimento ao Usuário - DAU
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

Documentos para consulta:

- [Consulta às VTs;](#)
- [Percentual de Servidores em Teletrabalho-2024-01-08T11_07_21.917-03_00.ODS;](#)
- [Gerenciamento de Ativos - Descrição - Recesso](#)

Segundo levantamento feito, segue abaixo o quantitativo de computadores instalados:

ILHA SERVICE - 09

GOVERNANÇA - 09

INFRA - 09

DESENVOLVIMENTO - 16

DAU - 10

DIRETORIA - 02

PONTO ELETRÔNICO - 01

SALA DE REUNIÃO - 01

TOTAL: 57 COMPUTADORES.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial	R\$ 0,00	2024	Ewerton, Thomas	Ewerton, Thomas
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [19h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/	R\$ 0,00	2024	Paulo, Wilberto, Ewerton	
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/	R\$ 0,00	2024	Wilberto	Wilberto
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/	R\$ 0,00	2024	Thomas, Adriana	Adriana
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/	R\$ 0,00	2024	Ewerton, Paulo, Danillo	
Infraestrutura	AWX para Sysadmin [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/	R\$ 0,00	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	
Infraestrutura	Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h]	https://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/	R\$ 0,00	2024	Ruber, Wilberto	
Infraestrutura	Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	2024	Wilberto	
Infraestrutura	Orquestração de Containers com Kubernetes [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/	R\$ 0,00	2024	Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto, Ewerton	
Infraestrutura	Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/	R\$ 0,00	2024	Thomas, Adriana	
Infraestrutura	Active Directory - do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-do-zero-ao-avancado/	R\$ 0,00	2024	Ranieri	
Infraestrutura	Active Directory - Do Zero ao Avançado [8h]	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/	R\$ 0,00	2024	Romulo Mendes	
Infraestrutura	Formação SQL Server 2017 Desenvolvedor Expert SQL e T-SQL [21,5h]	https://www.udemy.com/course/sqlserver-2017-developer-expert/	R\$ 0,00	2024	Alessandra	
Infraestrutura	Windows 11	https://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/	R\$ 0,00	2024	Alessandra	
Infraestrutura	Desempenho e Troubleshooting em Redes de Computadores [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/desempenho/	R\$ 0,00	2024	Thomas, Adriana	Adriana
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/	R\$ 4.320,00	2024	Epitácio, Manuel, Ricardo	
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R\$ 0,00	2024	Manuel, Ricardo	Manuel, Ricardo
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/	R\$ 0,00	2024	Manuel, Ricardo	
Segurança	EJUD - Pentest+ EAD	https://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-comptia-seg23/	R\$ 4.500,00	2024	Manuel	
Sistemas Locais	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/ultimate-istqb-advanced-level-test-automation-engineer/	R\$ 0,00	2024	Benjamin	
Sistemas Locais	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/istqb-advanced-test-automation/	R\$ 0,00	2024	Benjamin	
Sistemas Locais	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/automated-software-testing-with-webdriverio/	R\$ 0,00	2024	Benjamin	
Sistemas Locais	Testes	https://trt13br.udemy.com/course/webdriverio-e2e-test-framework-from-scratch/	R\$ 0,00	2024	Benjamin	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/api-rest-e-spring-boot-aprenda-do-zero-e-na-pratica/	R\$ 0,00	2024	Dudu	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/java-curso-completo/	R\$ 0,00	2024	Juliana	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/curso-jakartaee-java-ee-9-desde-cero-a-experto/	R\$ 0,00	2024	Juliana	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular-15-do-iniciante-ao-especialista/	R\$ 0,00	2024	Juliana	
Sistemas Locais	Programação	https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/ - Java Avançado	R\$ 0,00	2024	Jorge	
Sistemas Locais	Programação	https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/ - Angular	R\$ 0,00	2024	Jorge	
Sistemas Locais	Dados	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/learn/lecture/1234060/	R\$ 0,00	2024	Kallyne	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/arquitetura-hexagonal-ou-ports-and-adapters-na-pratica/	R\$ 0,00	2024	Miguel	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-guide-to-angular-2/	R\$ 0,00	2024	Miguel	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/site-web-drupal-9/	R\$ 0,00	2024	Miguel	
Sistemas Locais	Banco de Dados	https://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852	R\$ 0,00	2024	Wagner	Wagner
Sistemas Locais	BI	https://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso	R\$ 0,00	2024	Wagner	Wagner
Sistemas Locais	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/	R\$ 0,00	2024	Wagner	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/	R\$ 0,00	2024	Rafael	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/	R\$ 0,00	2024	Rafael	
Sistemas Locais	DevOps	https://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview	R\$ 0,00	2024	Rafael, Sebas	
Sistemas Locais	Programação	Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) Udem Business	R\$ 0,00	2024	Sebas	
Sistemas Locais	Programação	Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) Udem Business	R\$ 0,00	2024	Sebas	
Sistemas Locais	Programação	Course: Angular Material In Depth (Angular 17) Udem Business	R\$ 0,00	2024	Sebas	
Sistemas Locais	Programação	Course: REST API's RESTful do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker Udem Business	R\$ 0,00	2024	Sebas	
Sistemas Locais	Programação	https://trt13br.udemy.com/course/flutter-bootcamp-with-dart/	R\$ 0,00	2024	Gleydson	Gleydson



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO		
Sistemas Nacionais	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview	R\$ 0,00	2024	Fred, Wagner Regis, Andrei, Hugo, Bruno Coutinho	5		
Sistemas Nacionais	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/	R\$ 0,00	2024	Fred, Andrei, Gustavo, Luiz	4	Fred	1
Sistemas Nacionais	Apache AirFlow [3,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/	R\$ 0,00	2024	Marcos Lins, Gustavo	2		
Sistemas Nacionais	Clean Code [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/	R\$ 0,00	2024	Gustavo, Marcos, Luiz Teixeira, Fred, Hugo, Andrei, Gouveia, Wagner Regis, Caio	9	Fred	1
Sistemas Nacionais	Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	2024	Marcos Lins	1		
Sistemas Nacionais	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/	R\$ 0,00	2024	Lucas	1		
Sistemas Nacionais	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado	R\$ 0,00	2024	Bruno Coutinho	1		
Sistemas Nacionais	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	2024	Bruno Coutinho, Lucas	2		
Sistemas Nacionais	Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/	R\$ 0,00	2024	Luiz Teixeira, Caio	2		
Sistemas Nacionais	Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024	Curso interno promovido pela EJUD13	R\$ 0,00	2024	Caio	1		
Sistemas Nacionais	Cypress [15h]	https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/	R\$ 0,00	2024	Wagner Regis	1		
Sistemas Nacionais	Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAuth2 [15h]	https://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/	R\$ 0,00	2024	Ranieri	1		
Sistemas Nacionais	Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h]	https://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/?st	R\$ 0,00	2024	Lucas	1		
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python	R\$ 0,00	jun./2024	Cartaxo, André	2	Cartaxo	1
Ciência de Dados	LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai	R\$ 0,00	jun./2024	Cartaxo, Elliackin, Jaqueline, André, Hildeberto	5	Cartaxo, Hildeberto, Elliackin, Jaqueline	4
Ciência de Dados	LangChain with Python Bootcamp [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp	R\$ 0,00	jun./2024	Hildeberto, Jaqueline	2	Hildeberto	1
Ciência de Dados	LLamaIndex [4,5h]		R\$ 0,00	mar./2024	Hildeberto	1	Hildeberto	1
Ciência de Dados	Classificação de imagens com YOLO		R\$ 0,00	jun./2024	Elliackin, Cartaxo	2		
Ciência de Dados	OpenAI API Bootcamp [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more	R\$ 0,00	dez./2024	Cartaxo, Hildeberto, Jaqueline, Elliackin	4	Elliackin	1
Ciência de Dados	Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h]		R\$ 0,00	mar./2024	Jaqueline	1	Jaqueline	1
Ciência de Dados	Machine Learning [44h]	https://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass	R\$ 0,00	jun./2024	Cartaxo, André	2		
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x	R\$ 0,00	jun./2024	Cartaxo	1		
Gestão e Governança	Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/	R\$ 0,00	jun./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Breno, Ruggery	2
Gestão e Governança	Curso UX/UI (udemy) [20h]	https://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/	R\$ 0,00	jun./2024	Ruggery, Cartaxo	2		
Gestão e Governança	Workshop UX/UI - UFC [30h]		R\$ 20.000,00	mai./2024	Ruggery, Cartaxo	2		
Gestão e Governança	Introdução ao Lean Inception [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/inception-e-design-sprint-curso-e-treinamento/	R\$ 0,00	jun./2024	Ruggery, Breno	2		
Gestão e Governança	Introdução Google Analytics [2h]	https://trt13br.udemy.com/course/google-analytics-insights/	R\$ 0,00	set./2024	Cartaxo, Ruggery, Breno	3		
Gestão e Governança	Agile Trends 2024	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/	R\$ 2.400,00	mar./2024	Cartaxo	1	Cartaxo	1
Gestão e Governança	Scrum Product Owner [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/	R\$ 0,00	mar./2024	Cartaxo, Breno, Ruggery	3	Cartaxo, Breno, Ruggery	3
Gestão e Governança	Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-iti-fundation-v3-certificacao-a-jato/	R\$ 0,00	2024	Luiz, Milton	2		
Gestão e Governança	Gestão de Serviços de TI [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-ti/	R\$ 0,00	2024	Luiz, Milton	2		
Gestão e Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos [2,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao	R\$ 0,00	mar./2024	Bruno, Breno, Raimundo, Ewerton, Wilberto, Emerson, Gouveia, Benjamin, Luiz, Ericson, Ricardo, Milton, Hugo	13	Breno, Luiz, Bruno, Wilberto, Emerson, Milton, Ewerton, Gouveia	8
Realizado						22,58%	155	35

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
----------------	-----------------------



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2024

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Pendência Plano	* Plano 2024 (????/2024)					
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)					
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)					
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)					
	* Plano 2020 (18005/2019)					

63	SIABI (SaaS) - Continuada	3	Aguardando Prioridade	Compra Direta					R\$ 27.000,00	TRT13		4576/2023	4576/2023	2°	Contrato não permite mais prorrogação.	OE09	OE08
64	Oracle em Nuvem	3	Aguardando Prioridade	Licitação						TRT13				1° e 2°	Melhor modelo de negócio na nuvem	OE03	OE08

TOTAL									R\$ 7.058.710,22	R\$ 2.928.312,24	R\$ 5.038.218,99						
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)									R\$ 459.300,00	R\$ 547.600,24	R\$ 424.591,05						
LIQUIDADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1)									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						0,00%

Total Incluído no PAAC	#REF!
Total Removido do PAAC	#REF!
Saldo	#REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2024 (2222/2024)	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2023 (1207/2023)	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2022 (853/2022)	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* CGOVTIC 2021 (19338/2021)	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
*PAAC 2024 - PROAD 4247/2023	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC	iGovTIC-Jud	Mai/2024		Em andamento	OE09	OE05
Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos)	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Abr/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para revisão	iGovTIC-Jud	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Priorização dos processos de TIC para auditoria	RDI 127/2022	Jan/2024	Fev/2024	Concluído	OE09	OE05
Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório nacional e portal do TRT13	iGovTIC-Jud	Mar/2024	Mar/2024	Concluído	OE09	OE05
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Jun/2024		Priorizado	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de incidentes	CITSmart	Mai/2024		Priorizado	OE09	OE05
Revisão do processo de gerenciamento de requisições	CITSmart	Mai/2024		Priorizado	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC	CITSmart	Jun/2024		Priorizado	OE09	OE05
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Eventos de TI	RDI 127/2022	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisar a política de pessoas de TIC	iGovTIC-Jud	2024		Aguardando prioridade	OE09	OE03
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024






ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Em andamento
	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado