

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenadora
28/02/2025 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Herminegilda Leite Machado

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Herminegilda Leite Machado	Presidência	Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi	SGP	Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Fernanda Silva de Lima	Segejud	Diretora da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão	VT13JPA	Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Ronaldo de Araújo Farias	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Mudanças no plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Plano de Capacitação de TIC 2025;
- Painel de conciliações (PROAD 3954/2023);
- Sistema e-Transporte do TRT11 (PROAD n. 1281/2025);
- Contratação de uma solução de XDR (PROAD n. 1514/2025).

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto
Apresentação do Painel de Indicadores de TIC com os dados de 2025. Resumo dos indicadores: • Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 4,81% • Execução do Plano de Capacitação de TIC: 1,88% • Orçamento de TIC ○ Empenhado / Planejado: 5,69% ○ Liquidado / Empenhado: 51,32% Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Atualização do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026. Proposta: Inclusão da atividade <i>Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026</i>. Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.
Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026 Proposta: apresentação da planilha com as mudanças do Plano de Ações e Projetos de TIC. Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Assunto
Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025 Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.
Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025. Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.
Painel de conciliações, nos termos do PROAD 3954/2023: Em virtude de dificuldades na implantação do painel de conciliações do TRT-09, está em estudo a implantação do painel de conciliações do TRT-12 (Concilia JT). Será agendada uma apresentação da solução pelo TRT-12 para a equipe de negócio avaliar se é interessante sua adoção neste Regional. Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Implantação do Sistema e-Transporte do TRT11, conforme PROAD n. 1281/2025: Código fonte solicitado ao TRT-11. Aguardando recebimento. Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Contratação de uma solução de XDR, conforme PROAD n. 1514/2025: Para conhecimento, parecer favorável à contratação de uma solução de XDR para o TRT-13 elaborado pela Assessoria de Governança de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais. Deliberação do Comitê: sem deliberação.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- Painel de Indicadores de TIC 2025
- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026
- Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026
- PDTIC - Capacitações 2025
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

HERMINEGILDA LEITE MACHADO Desembargadora Presidente do TRT-13 Coordenadora	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
---	--

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em](#)
[formato aberto](#)

Ações e
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

4,81%

Executado

5

Concluído

104

Total

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos
GESTÃO	Ação	Decisão Systems do TRT-13

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato aberto](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD





Tema		1,88%	
Todos		Executado	
Previsão		3	160
Todos		Realizado	Planejado
TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]		4
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]		4
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]		3
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]		4
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]		4
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]		4
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]		4
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]		4
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]		3
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]		3
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]		2
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)		
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado		
Desenvolvimento	Clean Code		
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado		
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On		
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests		
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes		
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado		
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo		
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass		
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps		

Indicadores de TIC - 2025



[Dados em formato aberto](#)

- Ações e Projetos
- Pessoal
- Capacitação
- Portfólio de Soluções
- Orçamento**
- Contratos
- iGovTIC-JUD



Custeio



Permanente



Total



ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Paineis de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025	Fev/2025	Concluído	OE09	OE05	Painel de Monitoramento de TIC	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025		Pré-priorizado	OE09	OE05		
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025		Priorizado	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Abr/2025		Priorizado	OE09	OE02	PTD	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	Olimpo	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD	
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	Olimpo	
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	PTD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

Em andamento

Pré-priorizado

Priorizado

Em atraso

Concluído

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------	------------	---------

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

Alterações em ações no PDTIC				
Tema	Ação	Situação Atual	Alteração	Motivo
Gestão	Prêmio CNJ de Qualidade	-	Inclusão no PDTIC	Determinação da Administração
	Estudos Técnicos para aquisição de Solução de Prototipação	2º Trimestre	Ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre	Necessidade de avançar no início do ano os estudos de aquisições
	Ideação e Prototipação do Chat Corporativo	1º Trimestre	Adiantamento e ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre	Deliberação do Comitê de IA - SGIA
Sistemas	Desenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform)	1º Trimestre	Inclusão no PDTIC	O objetivo é catalogar todos os nossos sistemas e APIs, com informações técnicas e automatizações para facilitar a vida dos desenvolvedores no início dos projetos, bem como na criação de novas funcionalidades.
	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards	1º Trimestre	Adiamento para 2º Trimestre	Despriorização em decorrência da entrada de outras demandas
	Dashboard de Produtos v2	1º Trimestre	Adiamento para 2º Trimestre	Despriorização em decorrência da entrada de outras demandas
	Sistema Unificado de Autorização e Permissionamento	-	Inserir no backlog 2026	Desenvolvimento ou implantação de um sistema que centralize o controle de autorização e permissionamento de todos os sistemas do TRT-13. Facilitará a mudança de permissões sem necessidade de atuação do N3 (CDSS e CITIC).
IA	Geração Automática de Ementas (IA)	2º Trimestre	Adiantamento para 1º Trimestre	Priorizado para o lançamento da solução de IA
Infraestrutura	Monitoramento das páginas do portal da transparência	-	Inserir no 1º trimestre	Necessidade urgente de manter a Instabilidade das páginas para o Prêmio CNJ de qualidade
Alterações em OKRs no PDTIC				
Item	Objetivo	Situação Atual	Alteração	Motivo
ON-06	Objetivo 03 Garantir a Privacidade dos Dados Judiciais Sensíveis	[ON-06] Disponibilizar mecanismo para anonimização de dados judiciais sensíveis	[ON-06] Atingir percentual de 90% de acurácia na utilização de mecanismo de anonimização de dados judiciais sensíveis.	O indicador não era mensurável, mas já há o compromisso no âmbito do Subcomitê-Gestor de IA

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026									
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe		Mar/2025	SETIC	OT-08,OT-10	Equipe não consegue dedicar tempo para a execução das ações do projeto	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados		Mar/2025	JAP	OT-24	Decidindo os últimos detalhes do fluxo com a administração. Previsão de início da distribuição depois do carnaval.	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação		Mar/2025	DGTIC	OT-12	Situação: em andamento. Finalizado protótipo no Figma com Benjamin. RISCOS: - Base do CIT não ser mais utilizada e o trabalho ser refeito - Não termos o SQL necessário para criar o BI - Complexidade da interface já cresceu bastante	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão		Mar/2025	SADM		Situação: em andamento, informações respondidas ao setor de contratações Risco: complexidade e criticidade da contratação (tipo de solução, etc.)	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU	13/02/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08	Situação: curso em andamento Riscos: conseguir priorizar o curso face aos incidentes urgentes	Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados		Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11	Não foi iniciado. Atrasado, mas previsão de ainda ser concluída conforme priorização do trimestre.	Priorizado	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento		Jun/2025	SETIC	OT-12		Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento		Mar/2025	SETIC	OT-08	Situação: em andamento Riscos: necessárias muitos negociações complexas, externas e internas	Em andamento	Não	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Jun/2025		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24	Foi priorizado pelo setor por necessidade. - Localização e movimentação dos notebooks - Planilha de Gestão de Ativos Físicos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_JzxWXpJFGnTar4zAMCw_-tYlPesu5F6iGkhWiyhs0o/edit?gid=1187789404#gid=1187789404	Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional		Jun/2025	SETIC			Backlog	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Set/2025		OT-11		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI		Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01	- Realizadas discussões sobre o conflito entre o chat local e o ChatJT (desenvolvido pelo CSJT) - Decidido por seguirmos o desenvolvimento da versão local do Chat - Equipe focada na implementação da versão inicial com data limite de liberação definida para Riscos: - CSJT tomar conhecimento de alguma forma e barrar o projeto - Familiaridade dos usuários com os chats existentes (ChatGPT e Gemini) causar resistência à adesão ao nosso chat	Em andamento	Não	1	Não
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP		Mar/2025	SEGEPE	ON-03	Em andamento: - Geração automatizada de PDFs da folha via Selenium - Criação de relatório que unifica as bases de SRH, MentoRH e SIGEP - Reunião com SEGEPE - meta de negócio e equipe	Em andamento	Não	1	Não

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe		Jun/2025	SCR	ON-11	Situação: - Arquitetura definida - Em andamento a reformulação do módulo que realiza a extração de dados para viabilizar a execução de consultas em tribunais de médio e grande porte - Adaptação do frontend - Será lançada uma versão no TRT-13 com a nova arquitetura, antes de disponibilizar para outros regionais Risco: - Consultas pesadas não executam em tribunais de médio porte (Ocorrido) - Arquitetura totalmente nova para um módulo	Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET		Mar/2025	ACS		Situação: Em andamento - Realizado estudo inicial comparativo entre as tecnologias Drupal x Wordpress - Ainda não decidido sobre que caminho seguir. Alguns pontos a serem esclarecidos em relação à facilidade de uso para o usuário final - Agendada apresentação do drupal para Bruno e Gouveia (visão do usuário final e visão do desenvolvedor)	Em andamento	Não	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Jun/2025	DGTIC	OT-04,OT-07		Priorizado	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA		Mar/2025	CSJT	OT-21		Priorizado	Não	1	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Jun/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04	Realizada reunião inicial com a SEGEPE POs concordaram com o escopo previamente definido Iniciou-se o desenvolvimento Risco: disponibilidade da equipe A equipe atual é formada por Rômulo Mendes e Sebastião, ambos estão dedicados parcialmente ao projeto, devido a outras atividades também prioritárias. Rômulo está dividindo o tempo com o Chat de IA Sebas está dividindo o tempo com chamados e RdMs da squad Processos Adm.	Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos		Jun/2025	DGTIC	OT-09		Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Jun/2025	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Portal do Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Jun/2025	SADM			Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Descentralização de demandas estatísticas para a SEGEJUD		Jun/2025	SEGEJUD	OT-13		Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Jun/2025	SADM			Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Migrador avulso do MentoRH para o SIGEP		Set/2025	SEGEPE	ON-03		Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR	Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Estudo preparatório para implantação do portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "Juridiquês" com base em banco de palavras		Jun/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Dez/2025	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	4	Não	
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para contratação de solução de chamados e gestão ágil		Jun/2025	SETIC	OT-12		Backlog	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Jun/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Backlog	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Jun/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Implantação das Janelas de Mudanças		Jun/2025	SETIC	OT-25		Backlog	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Jun/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
GESTÃO	Ação	Ideação e Prototipação do Chat Corporativo		Mar/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10	Situação: Cronograma alterado para conclusão das oficinas apenas no 2º trimestre, em razão do plano de ação do SGIA.	Em andamento	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026		Mar/2025	SETIC	Todos	Situação: em andamento. KR's negociais já estudados, com estratégia de cálculo e fórmula especificados. Necessário produzir outros estudos para alguns indicadores serem calculados. Necessário fazer o mesmo trabalho para os indicadores de TI. Unidade de segurança já mapeada. Riscos: - Complexidade e dificuldade de obter dados de KR's - Necessidade de reescrita de KR's - Automação no cálculo e construção de BI vão gerar um esforço maior	Em andamento	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025		ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos		Mar/2025	DGTIC	OT-09		Priorizado	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido		Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19	Situação: revisão em fevereiro após a primeira reunião da SQUAD. Riscos: Requisitos de conhecimento negocial judicial estão altos para SM. Mitigando-se através de curso.	Em andamento	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS		Set/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI		Mar/2025	SETIC	OT-12	Situação: newsletter interna prototipada. Necessário montar modelo mobile e a estratégia externa. Riscos: Necessidade de tempo para gestão do conteúdo da newsletter interna	Em andamento	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação		Mar/2025	DGTIC	OT-06,OT-13	Situação: em andamento. DOD feito, estudo sendo montado. Riscos: - dimensionada para 2o trimestre, mas foi solicitado adiantamento, competindo com demais atividades. - incerteza do quantitativo de licenças e tipo de licença	Em andamento	Não	1	Não	
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Set/2025	SETIC	OT-04		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não	
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado		OT-06		Backlog	Não	0	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos		Mar/2025	SETIC	OT-22		Em andamento	Não	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN		Mar/2025	SETIC	OT-24	Em estudo para definição da arquitetura.	Em andamento	Não	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Jun/2025	SETIC	OT-22 OT-24	Tratando com o fornecedor para definir o quantitativo inicial da contratação.	Em andamento	Não	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall	30/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22	Em planejamento.	Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage		Mar/2025	SETIC	OT-24	Criando o novo ambiente. Atividade pausada, pois o oracle Rac não funcionou adequadamente com o SO Oracle Linux 9. Aberto o chamado para a Oracle analisar o caso.	Em andamento	Não	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais		Mar/2025	SETIC	OT-23	Em andamento. A ação foi iniciada no ano de 2024 e encontra-se em progresso. Situação atual: Redefinição dos templates dos planos	Em andamento	Não	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24	Finalizado	Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Backlog	Não	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Jun/2025	SETIC	OT-25,OT-26		Backlog	Não	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Estudo técnico para aquisição do 2º servidor com GPU		Jun/2025	SETIC	ON-06		Backlog	Não	2	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Set/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	[iGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Set/2025	SETIC	OT-23,OT-22		Backlog	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Set/2025		OT-25		Backlog	Não	3	Não	
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Dez/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Backlog	Não	4	Não	

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Dez/2025		OT-23,OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Dez/2025	SETIC	OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Jun/2025	SETIC			Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissionamento do NAC		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Jun/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivírus		Mar/2025	SETIC	OT-22	Aguardando reunião com a Diretoria da SETIC e DGTIC para tratar do encaminhamento à Administração do TRT-13 da adesão à Ata do XDR.	Em andamento	Não	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.		Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22	Link para acesso ao estudo https://docs.google.com/document/d/1o3_glyJnTFir5p44MwxKKMP6QjIk1wrxR8AKCZn2yww4/edit?tab=t.0	Em andamento	Não	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Jun/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado		OT22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado		OT18,OT22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT18,OT19,OT22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da nova Solução de Antivírus		Jun/2025				Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	MPV de modelo especializado de um gabinete específico		Jun/2025	Comitê IA	OT-03,ON-09,ON-10		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP		Jun/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA		Set/2025	SEGEJUD	ON-09		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis		Mar/2025	Comitê IA	ON-06	A API já está em ambiente de homologação, e sendo utilizada pelo chat-hml. O processo de validação/benchmark foi iniciado	Em andamento	Não	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução de Transcrição de Audiências] MVP		Mar/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02	O servidor de transcrição foi instalado em homologação e está em testes. O desenvolvimento do processo de diarização (identificar quem fala e quando fala) está em andamento.	Em andamento	Não	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Solução de pesquisa processual para IRDR		Set/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo para uso de IA na geração de código		Não Priorizado		OT-13		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Set/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Geração Automática de Ementas		Mar/2025	Comitê IA	ON-10		Priorizado	Não	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Desenvolver IA para geração do relatório do voto		Set/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Acompanhamento de Objetivos e KRs		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Módulos de IA para Área Judiciária		Mar/2025		ON-06,OT-01,OT-02,OT-03	Situação: Modelo para mascaramento de dados sensíveis: em homologação negocial Refatoração do OpenWebUI: em homologação técnica Geração automática de ementas: em desenvolvimento Geração de Resumo do Processo: em desenvolvimento	Em andamento	Não	1	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Implantação do modelo de SQUADS		Mar/2025		OT-05,OT-04,OT-06,OT-07,OT-13,OT-16,OT-08,OT-11,OT-12		Em andamento	Não	1	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Normas de utilização do Board		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Ampliação do MFA		Mar/2025		OT-21,OT-18,OT-19,OT-22		Em andamento	Não	1	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Projeto	Migração de dados para o SIGEP		Jun/2025		ON-03		Pré-priorizado	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Chamados e Gestão Ágil		Jun/2025		OT-08,OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-05		Backlog	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Pesquisa Processual para IRDR		Jun/2025		ON-04,ON-05,OT-03		Backlog	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Portal da SETIC		Jun/2025		OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-16		Pré-priorizado	Não	2	Não



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	https://trt13br.udemy.com/course/central-de-servicos-com-glpi	R\$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.	2025	Ewerton, Ruber, Wilberto	3
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-zabbix	R\$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.	2025	Ruber, Wilberto, Thiago, Anderson	4
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	https://trt13br.udemy.com/course/grafana-dashboards-gerenciais	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.	2025	Ewerton, Wilberto, José Augusto, Thiago, Anderson	5
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	https://trt13br.udemy.com/course/monitorando-aplicacoes-com-prometheus-e-grafana	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.	2025	Ewerton, Wilberto, Thiago, Anderson	4
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-de-mikrotik-do-basico-ao-profissional/	R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.	2025	Ewerton, Helton, Thomas	3
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-curso-basico-profissional/	R\$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-novas-tecnologias/	R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/the-ultimate-wlan-and-wifi-training-course/	R\$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton	1
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton	1
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-3/	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-4/	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5 h]	https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/	R\$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.	2025	Helton, Thomas	2
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-complete-guide/	R\$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.	2025	Anderson	1
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-administrator-with-practice-tests/	R\$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.	2025	Ewerton, Danillo, Ruber, José Augusto, Thiago, Paulo	6
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	https://trt13br.udemy.com/course/argo-workflows-the-complete-practical-guide-unlock-devops/	R\$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.	2025	Danillo, Paulo, Thiago	3
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/sre-mastering-site-reliability-engineering/	R\$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.	2025	Danillo, Paulo, Ewerton, Thiago	4



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO		REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO		REALIZADO		
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/seguranca-em-aplicacoes-web/		R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.	2025	José Augusto, Thiago		2		
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-keepalived-alta-disponibilidade-para-linux/		R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.	2025	José Augusto, Thiago		2		
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-a/		R\$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.	2025	José Augusto, Thiago		2	José Augusto, Thiago	2
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	https://university.apisec.ai/offers/SDC3PwXe		R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.	2025	José Augusto, Thiago		2	Thiago	1
Segurança	Pentest Professional Enterprise	https://desecsecurity.com/pentest-enterprise		R\$ 4.994,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2025	Manuel, Epitacio				
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts	2025	Epitácio				
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	https://conteudo.hackersdobem.org.br/		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance	2025	Epitácio				
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer	https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-application-developer/		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Wagner				
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus, Loki	https://trt13br.udemy.com/course/grafana-graphite-and-statsd-visualize-metrics/		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano				
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot, Docker	https://trt13br.udemy.com/course/master-microservices-with-spring-docker-kubernetes/		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPI e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Adriano, Hugo, Fred, Felipe, Lucas Anderson				
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth	https://trt13br.udemy.com/course/elasticsearch-7-and-elastic-stack/		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas	2025	Adriano, Gouveia, Denis, Andrei				
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/nodejs-curso-completo/		R\$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias				
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	https://trt13br.udemy.com/course/sql-advanced/		R\$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.	2025	Lucas Farias, Andrei, Denis, Evandro, Wagner Régis				
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/		R\$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.	2025	Lucas Farias, Andrei, Denis				
Desenvolvimento	Clean Code	https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/		R\$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo				



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	https://trt13br.udemy.com/course/testes-unitarios-junit5/	R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo	
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/docker-zero-avancado/	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e facilitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.	2025	Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, Hugo, Wagner Régis, Jorge, Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, Lucas Anderson, Sebastião, Gleydson, Lucas Farias, Andrei, Felipe, Luiz, Rômulo	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do B	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/	R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPI e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Felipe, Lucas Anderson	
Desenvolvimento	Angular 11 Avançado: Arquitetura e Design de Software com OO		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPI e arquitetura PJe do CSJT)	2025	Gleydson, Hugo, Fred, Adriano, Gouveia, Wagner, Sebastião	
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	https://trt13br.udemy.com/course/learn-python-programming-for-java-programmers/	R\$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade	2025	Lucas Farias, Denis, Andrei, Adriano, Miguel, Dudu	
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	https://trt13br.udemy.com/course/sql-para-analise-de-dados/?kw=sql&src=sac	R\$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.	2025	Denis	
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Desenvolvimento							
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x/	R\$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python	R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/data-analysis-with-polars/	R\$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-with-google-cloud-and-python/	R\$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API	2025	Jaqueline, Emerson, Marcos	3
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai/	R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/master-lora-fine-tuning-lora-with-huggingface-transformers/	R\$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/deploy-ai-smarter-llm-scalability-ml-ops-cost-efficiency/	R\$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMOps	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/	R\$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP	2025	Emerson, Marcos	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	https://trt13br.udemy.com/course/fine-tuning-llm-with-hugging-face-transformers/	R\$ 0,00	Curso avançado de fine tuning	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	https://trt13br.udemy.com/course/haystack-training-course-customizable-llm-pipelines-genai-tools/	R\$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	https://trt13br.udemy.com/course/llm-engineering-master-ai-and-large-language-models/	R\$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs	2025	Hildeberto, Jaqueline, Emerson, Marcos	4
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/figma-ui-ux-design-advanced-tutorial/	R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/metricas-para-produtos-digitais/	R\$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/	R\$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin	1
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/	R\$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC	2025	Ronaldo	1
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/formacao-total-em-scrum/	R\$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin, Ronaldo	2
Gestão e Governança		https://trt13br.udemy.com/course/figma-ux-ui-design-user-experience-tutorial-course	R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC	2025	Benjamin	1
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Interno pelo DAU	R\$ 0,00	Divulgar boas práticas do processo de atendimento para o DAU	Junho	Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emilia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo	13
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Interno pelo DAU	R\$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart	Junho	Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emilia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo, Bruno, Gouveia, Ricardo, Ewerton, Wilberto, Ronaldo	19
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Ministrado por SEGEJUD, DAU e CDSS	R\$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento do PJE	Fevereiro	Rodrigo, Breno, Luiz, Milton, Alessandra, Alexis, Emilia, Ericson, Thiago, Heverton, Arthur, João, Gabriel, Geraldo, Bruno, Gouveia, Ricardo, Ewerton, Wilberto, Ronaldo, Josinaldo Diogo, Dianini, Milena, Denis, Wagner Araújo, Felipe Barbosa, Fred	27
Gestão e Governança							
Gestão e Governança							
Gestão e Governança							
Realizado							59
Infraestrutura							3
Segurança							
Desenvolvimento							
Ciência de Dados							
Gestão e Governança							

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2024 (81/2024)
Não Iniciado	* Plano 2023 (1207/2023)
Parcialmente Concluído	* Plano 2022 (853/2022)
Totalmente Concluído	* Plano 2021 (10385/2020)
	* Plano 2020 (18005/2019)

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	PROT. PRINCIPAL	RESP. TÉCNICO	RESP. ADMIN.	BREVE JUSTIFICATIVA	PAAC
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023	5793/2023	Thommas	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R\$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024	1215/2024	Thommas	Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023	6059/2023	Helton	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R\$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024	1215/2024	Helton	Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024	4323/2024	Thommas	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	4461/2024	4461/2024	Thommas	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R\$ 402.316,80	TRT13	29/2022	4457/2024	4457/2024	Ruber	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
8	PAM - Ger. Privilegio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R\$ 232.102,30	TRT13	37/2022	5858/2024	5858/2024	Ewerton	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R\$ 31.099,92	TRT13	31/2021	8027/2024	8027/2024	Danillo	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R\$ 319.713,10	TRT13	32/2021	7504/2023	7504/2023	Paulo	Paulo Roberto	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 106.539,00	TRT13	09/2021	8200/2023	8200/2023	Danillo	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R\$ 25.326,22	TRT13	05/2021	10971/2024	10971/2024	Alessandra	Paulo Roberto	Plataforma obrigatória de videoconferências - Resolução CSJT 285/2021	
13	Zoom - Ejud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R\$ 690,36	TRT13	23/2021	5860/2024	5860/2024	Luiz Alberto	Paulo Roberto	Plataforma obrigatória de videoconferências - Resolução CSJT 285/2021	
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R\$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021	19251/2021	Milton	Herika	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023	1330/2023	Mafra	Michel	Solução utilizada para gestão automatizada dos riscos de TIC do Tribunal	
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2427/2024	2427/2024	Paulo	Michel	Necessário para funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br (portais intranet e internet)	
17	Power BI	Cont		WebSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R\$ 4.008,72	TRT13	33/2022	5280/2024	5280/2024	Emerson	Michel	Ferramenta de análise de dados, utilizada para geração de relatórios e dashboards	
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	20/06/25	20/12/27			R\$ 302.940,00	TRT13	40/2022	25620/2021	25620/2021	Wilberto	Michel	Solução de email, armazenamento em nuvem, ferramentas de escritório, entre outras	
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021	28043/2021	Wilberto	Michel	Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.º 132/2022	
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	26/09/25	26/09/27			R\$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021	30851/2021	Wilberto	Paulo Roberto	Camada extra de segurança para os serviços Web	
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023	4217/2023	Milton	Roberto	Plataforma de gestão dos chamados e demais processos de TIC	
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R\$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024	7053/2024	Ruber	Michel	Garantia estendida para equipamentos de infraestrutura	
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R\$ 12.135,60	R\$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025	482/2025	Mafra/Ricardo	??	Capacitar os servidores do TRT em questões de segurança da informação, reduzindo os riscos de ataques utilizando engenharia social e phishing	
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Prorrogar	02/10/25	02/10/27			R\$ 140.000,00	TRT13	37/2023	2227/2023	2227/2023	Emerson	Não há	Ferramenta de desenvolvimento mais moderna, auxilia na criação dos sistemas informatizados	
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 840.568,80	TRT13	28/2023	1725/2023	1725/2023	Luiz Alberto	Victor	Serviço terceirizado de atendimento aos usuários	
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024	6922/2024	Marcelo/Ronaldo	Não há	Uso de práticas inovadoras e imersivas do Núcleo de Inovação	
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024	7128/2024	Debora/Pinelli	Não há	Design gráfico e banco de imagens para ACS e EJUD	
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R\$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024	2166/2024	Debora/Pinelli	Não há	Edição de vídeo e imagem para ACS	
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R\$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024	7054/2024	Emerson Andrade	Não há	Visualização e edição de projetos arquitetônicos para a CAEMA	
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R\$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024	6577/2024	Natalia/Juliana	Não há	Utilizado pelos magistrados e servidores para acesso a diversos sistemas	
53	Google Workspace (TST)	1	Aguardando Prioridade	Xertica	Coparticip					R\$ 297.635,00	TRT13				Milton / Wilberto			
31	Solução de segurança de endpoints	1	Iniciando Estudos		Licitação					R\$ 29.838,70	TRT13		1338/2025	1338/2025	Ricardo / Milton			1444
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R\$ 38.233,33	TRT13				Paulo			1443
33	Suporte Servidores Blade	1	Empenhado	Newsupri	Ata própria					R\$ 367.262,50	TRT13		271/2025	271/2025	Ruber			1725
34	Material de Consumo de TIC	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 15.000,00		TRT13				Ericson			1475
35	Solução de impressão	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 106.560,00		TRT13		662/2025	662/2025	Ericson	David		1449
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 5.400,00		TRT13		639/2025	639/2025	Diemano	Michel		1684
37	Solução de gestão de projetos / chamados	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 36.000,00		TRT13							1691
40	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 109.000,00			TRT13							1682
50	Expansão storage (TST)	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 444.000,00			TRT13		563/2025	563/2025	Ruber	Paulo		
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Tramitação Administrativa	Inorpel	Coparticip				R\$ 16.000,00		TRT13		9573/2024	9573/2024	Helton			1685
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Tramitação Administrativa	NTT	Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		TRT13		8210/2023	8210/2023	Thommas			1464
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Tramitação Administrativa	Lettel	Coparticip			R\$ 580.283,00	R\$ 27.500,00		TRT13		8062/2023	8062/2023	Thommas			1476
48	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	1	Aguardando Prioridade	Plugnet	Ata própria			R\$ 239.000,00			TRT13		7625/2024	7625/2024				
55	Licenças de IA generativa	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 120.000,00		TRT13							
42	Switches Core	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 400.000,00			TRT13							1469
43	Switches LAN	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 450.000,00			TRT13							1469
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 945.000,00			CSJT							1445
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 617.400,00			CSJT							1683
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	2	Aguardando Prioridade		Coparticip				R\$ 500.000,00		TRT13		8182/2023	8182/2023				1690
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 731.732,25	R\$ 88.378,14		TRT13		11454/2024	11454/2024				
54	Mídias gráficas para certificado digital (TRT 16)	2	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip				R\$ 7.400,00		TRT13		6771/2024	6771/2024				
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 348.201,45	R\$ 21.204,96	TRT13		9738/2024	9738/2024				
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R\$ 22.740,00			TRT13		2259/2024	2259/2024	Thommas			
		3	Aguardando Prioridade		Coparticip						CSJT							
TOTAL									R\$ 4.115.525,78	R\$ 1.965.074,96	R\$ 4.369.306,21							
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)									R\$ 1.680.385,78	R\$ 365.605,66	R\$ 732.969,53							
LIQUIDADADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1)									R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%						

Total Incluído no PAAC	#REF!
Total Removido do PAAC	#REF!
Saldo	#REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
*CGOJTIC 2025 0164/2025	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
*PAAC 2025 - PROAD 402/2024	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

