

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenadora	
03/04/2025 (João Pessoa/PB)	Início	13:30	Término	15:00	Sala da Presidente	Larissa Leônia Albuquerque

## 2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi	SGP	Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Fernanda Silva de Lima	Segejud	Diretora da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão	VT13JPA	Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança de Segurança da Informação
Ronaldo de Araújo Farias	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC
Raimundo José Campos Júnior	NCTIC	Chefe do Núcleo de Contratos de TIC

## 3. PAUTA DA REUNIÃO

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Plano de Capacitação de TIC 2025;
- Ranking da transparência 2026;
- Serviços de Impressão (PROAD 662/2025);
- Painel de conciliações (PROAD 3954/2023).

## 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Apresentação do <a href="#">Painel de Indicadores de TIC</a> com os dados de 2025.  Resumo dos indicadores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 27,27%</li> <li>• Execução do Plano de Capacitação de TIC: 15,27%</li> <li>• Orçamento de TIC <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Empenhado / Planejado: 13,11%</li> <li>○ Liquidado / Empenhado: 73,36%</li> </ul> </li> </ul> <b>Deliberação do Comitê:</b> sem deliberação.	Luís Fabiano
Apresentação do documento do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2025/2026.  Dra. Larissa sugeriu que o documento acima fosse disponibilizado para os membros deste comitê para sugestões de alteração. A data limite para tais sugestões será dia 07/04.  <b>Deliberação do Comitê:</b> proposta aprovada conforme apresentada.	Luís Fabiano

<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
<p>Apresentação da execução das atividades do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> proposta aprovada conforme apresentada.</p>	Luís Fabiano
<p>Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026.</p> <p><b>Proposta:</b> apresentação da planilha com as mudanças do Plano de Ações e Projetos de TIC.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> proposta aprovada conforme apresentada.</p>	Rodrigo Cartaxo
<p>Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.</p> <p>Foi apresentada a proposta de diminuição da compra de notebooks e a sobra orçamentária seria usada para a contratação da solução de IA em nuvem, que foi re-priorizada para prioridade 1.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> proposta aprovada.</p>	Rodrigo Cartaxo / Raimundo Campos
<p>Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> plano aprovado conforme apresentado.</p>	Rodrigo Cartaxo
<p>Foram levantadas questões da melhoria do portal da internet do TRT-13 tanto em relação à infraestrutura quanto à facilidade de uso por parte dos usuários que publicam conteúdo. Estas questões surgiram devido a algumas barreiras encontradas durante o ajuste do conteúdo para o Ranking da Transparência do CNJ deste ano.</p> <p>Rodrigo Cartaxo falou que já há ações em andamento no PDTIC para superar os problemas enfrentados e tornar mais fácil e ágil futuras publicações tanto no portal da internet quanto da intranet do TRT-13.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> sem deliberação.</p>	Max Pereira
<p>Diogo Beltrão relatou que está com problema de impressão na VT13JPA por falta de toner e externou preocupação com a contratação do serviço de impressão prevista para Outubro deste ano, conforme PROAD 662/2025.</p> <p>Rodrigo Cartaxo falou que a impressora da referida vara será substituída, uma vez que não há mais toner disponível para o modelo da atual impressora.</p> <p>O Diretor-Geral reforçou que a vigência do contrato de outsourcing permanece previsto para agosto em razão de restrições orçamentárias.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> solução aprovada conforme apresentada.</p>	Diogo Beltrão
<p>Conforme o PROAD 3954/2023, o código fonte da solução Concilia JT, do TRT-12, já foi solicitado por este Regional e sua implantação está prevista para o 3º trimestre deste ano. Porém, em virtude dos benefícios esperados e da Meta 3 do CNJ, Rodrigo Barreto solicitou que a implantação da referida solução ocorra imediatamente após a implantação da solução Argos Poupa Convênios, programada para o 2º trimestre.</p> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> mantém-se a ordem de prioridade proposta na minuta do PDTIC apresentada.</p>	Rodrigo Barreto
<p>Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.</p>	Luís Fabiano

## 5. PENDÊNCIAS

## 6. ANEXOS

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Documento do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2025/2026;
- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026;
- Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Capacitações 2025;
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025.

## 7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

LARISSA LEÔNIA BEZERRA DE ANDRADE ALBUQUERQUE Juíza Auxiliar da Presidência do TRT-13 Coordenadora	LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA Assessor de Governança de TIC Relator
--	--

# Indicadores de TIC - 2025

Dados em  
formato CSV

Ações e  
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de  
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



TEMA: Todos

TRIMESTRE: Todos

TIPO: Todos

CONCLUÍDO: Todos

## 27,27%

Executado

24

Concluído

88

Total

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º grau para toda a equipe do DAU
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos
GESTÃO	Ação	Decinn Systems do TRT-13

# Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Previsão

Todos

# 15,27%

Executado

## 42

Realizado

## 275

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	4	
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	4	2
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	3	1
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	4	
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	4	
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	4	
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	4	
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	4	
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	3	
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	3	
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2	
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	5	
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	19	
Desenvolvimento	Clean Code	17	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2	
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	4	
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests	4	
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes	5	
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	15	
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	3	
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	3	
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	6	

# Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

Portfólio de Soluções


**Orçamento**

Contratos


iGovTIC-JUD

## Custeio

Empenhado / Planejado



Liquidado / Empenhado



## Permanente

Empenhado / Planejado




Liquidado / Empenhado




## Total

Empenhado / Planejado



Liquidado / Empenhado



# Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Prioridade

1

Status DFD

Todos

Fonte Receita

Todos

Status ETP/TR

Todos

Natureza Despesa

Todos

Status Empenho

Todos

## 4.133.519,48

Valor Estimado Total (R\$)

### 2

Concluído

### 14

Planejado

ID	Objeto	Gestor	Prioridade	Quantidade	Und Medida	Valor Estimado
1444	Solução de segurança de Endpoints	SETIC	1	2000	LICENCA	29.838,70
1445	Microcomputadores	SETIC	1	70	UNIDADE	945.000,00
1449	Solução de Impressão	SETIC	1	30	MÊS	50.000,00
1451	Projeto de cabeamento estruturado	CAEMA	1	1	UNIDADE	60.172,29
1464	Roteadores de Internet	SETIC	1	6	UNIDADE	347.554,64
1475	Material de consumo de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	15.000,00
1476	Solução WiFi	SETIC	1	1	UNIDADE	607.783,00
1682	Notebooks	SETIC	1	20	UNIDADE	109.000,00
1683	Aquisição de monitores	SETIC	1	1050	UNIDADE	617.400,00
1684	Solução de prototipação de soluções de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	5.400,00
1685	Fibra apagada para site backup	SETIC	1	60	MÊS	16.000,00
1690	Solução Ataques Cibernéticos - XDR	SETIC	1	1	UNIDADE	724.108,35
1725	Extensão da garantia dos equipamentos que compõem o Sistema Blade	SETIC	1	48	MÊS	367.262,50
1737	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	SETIC	1	1	UNIDADE	239.000,00



**TRT-13ª REGIÃO**  
**Paraíba**

# **PDTIC**

**Plano Diretor de TIC**  
**2025/2026**

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC	3
3. PRINCÍPIOS DE TIC DO TRT 13ª REGIÃO	4
4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	4
4.1. ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário - 2021-2026	4
4.2. Metas CNJ 2023	4
4.3. PEI (JT e TRT13): Plano Estratégico Institucional do TRT13ª e JT - 2021-2026	5
4.4. Macrodesafios do CNJ: Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026	5
5. DIRECIONADORES	5
5.1. Documentos de Referência do CNJ	6
5.2. Documentos de Referência do CSJT	6
5.3. Documentos de Referência do EXECUTIVO	6
5.4. Documentos de Referência do TRT 13ª	6
6. SERVIÇOS DE TIC	6
7. SQUADS E GESTÃO DE PRODUTOS	7
8. FORÇA DE TRABALHO DE TIC	7
9. NECESSIDADES IDENTIFICADAS	8
10. PLANO DE AÇÃO DE TIC	8
11. PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC	8
12. PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC	8
13. MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE TIC	9

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o biênio 2025/2026, conforme o que determina a Resolução CNJ 370/2021 (ENTIC-JUD):

*Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar às ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.*

Um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é uma ferramenta que possibilita o diagnóstico, a definição de objetivos, o planejamento de ações e a gestão racional dos recursos de TIC, com foco no atendimento da estratégia organizacional, assim como no suporte aos serviços e soluções tecnológicas essenciais ao negócio.

O presente trabalho, fruto da atuação articulada entre os servidores da Divisão de Gestão de TIC (DGTIC), Assessoria de Governança de TIC (AGTIC) e os membros do Comitê de Governança de TIC (CGOVTIC) desta Corte, realizou um diagnóstico das necessidades de TIC no âmbito de todo o TRT da 13ª Região, a fim de realizar o planejamento das ações para solucionar os problemas tecnológicos mais importantes enfrentados por servidores, magistrados e jurisdicionados que atuam nessa Justiça especializada.

Ao final do quadriênio, espera-se que o cumprimento das ações aqui programadas contribua para que este Tribunal alcance sua missão institucional, a qual visa à promoção de uma prestação jurisdicional célere e eficaz, tornando-o uma referência nas atividades jurisdicionais e administrativas.

## 2. MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC

O Modelo de Governança de TIC do TRT-13 é definido pela Política de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC), instituída pela Resolução Administrativa Nº 108/2022.

A estrutura de Governança de TIC Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região conta com os seguintes elementos:

- Comitê de Governança de TIC - CGOVTIC: C tem por finalidade avaliar e opinar sobre as questões relacionadas à Governança e Gestão de TIC no TRT 13ª Região, bem como submetê-las, quando necessário, à aprovação da Presidência ou do Tribunal Pleno;
- Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC: tem por finalidade auxiliar o CGOVTIC nas questões relacionadas à gestão de TIC no TRT 13ª Região;
- Assessoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC: tem por finalidade coordenar, monitorar e orientar, em alinhamento com a PGTIC, a Política de Segurança da Informação e Comunicação e demais normas e planos afins, as ações de governança e gestão de TIC, observadas as deliberações do CGOVTIC;
- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: deverá observar estritamente as diretrizes e ações previstas nos normativos e nos planos de governança e gestão de TIC e de segurança da informação, atentando para as deliberações provenientes do CGOVTIC e da Presidência desta Corte.

### **3. PRINCÍPIOS DE TIC DO TRT 13ª REGIÃO**

01. Entrega de Valor;
02. Agilidade;
03. Inovação;
04. Simplicidade e Objetividade;
05. Automação do Trabalho;
06. Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade das Informações;
07. Proteção de Dados Pessoais;
08. Responsabilidade e Comprometimento;
09. Sustentabilidade e Redução de Custo;
10. Disseminação do Conhecimento;
11. Conformidade e Padronização.

### **4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

#### **4.1. ENTIC-JUD: Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário - 2021-2026**

01. Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
02. Promover a Transformação Digital;
03. Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
04. Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
05. Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
06. Aprimorar as Aquisições e Contratações;
07. Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
08. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

#### **4.2. Metas CNJ 2023**

01. Julgar mais processos que os distribuídos (todos os segmentos);
02. Julgar processos mais antigos (todos os segmentos): Para a Justiça do Trabalho: Identificar e julgar até 31/12/2023 pelo menos, 93% dos processos distribuídos até 31/12/2021, nos 1º e 2º graus;
03. Estimular a conciliação: Justiça do Trabalho: Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2020/2021, em 1 ponto percentual. Cláusula de barreira: 40%;
04. Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais (STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União e dos Estados);
05. Reduzir a taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais: Justiça do Trabalho: Reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2021. Cláusula de barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução: 65%;
06. Priorizar o julgamento das ações coletivas (STJ e TST);
07. Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos (STJ);

08. Priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres (Justiça Estadual);
09. Estimular a inovação no Poder Judiciário (todos os segmentos): Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionado à Agenda 2030;
10. Impulsionar os processos de ações ambientais (STJ, Justiça Estadual e Justiça Federal);
11. Infância e Juventude: Justiça do Trabalho: Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil.

#### **4.3. PEI (JT e TRT13): Plano Estratégico Institucional do TRT13ª e JT - 2021-2026**

01. Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
02. Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03. Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04. Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
05. Garantir a Duração Razoável do Processo;
06. Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
07. Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08. Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09. Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
10. Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

#### **4.4. Macrodesafios do CNJ: Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026**

01. Garantia Dos Direitos Fundamentais;
02. Fortalecimento Da Relação Institucional Do Poder Judiciário Com A Sociedade;
03. Agilidade E Produtividade Na Prestação Jurisdicional;
04. Enfrentamento À Corrupção, À Improbidade Administrativa E Aos Ilícitos Eleitorais;
05. Prevenção De Litígios E Adoção De Soluções Consensuais Para Os Conflitos;
06. Consolidação Dos Sistema De Precedentes Obrigatórios;
07. Promoção Da Sustentabilidade;
08. Aperfeiçoamento Da Gestão Da Justiça Criminal;
09. Aperfeiçoamento Da Gestão Administrativa E Da Governança Judiciária;
10. Aperfeiçoamento Da Gestão De Pessoas;
11. Aperfeiçoamento Da Gestão Orçamentária E Financeira;
12. Fortalecimento Da Estratégia Nacional De Tic E De Proteção De Dados.

## **5. DIRECIONADORES**

Os direcionadores utilizados para a construção deste PDTIC foram extraídos a partir de documentos elaborados pelos órgãos de cúpula e fiscalização do Judiciário, normativos do próprio TRT da 13ª Região, planejamento estratégico institucional e de TIC, legislação pertinente para a Administração Pública, listas de demandas setoriais, entre outras fontes, como apresentado na tabela "Documentos de Referência", a seguir.

### 5.1. Documentos de Referência do CNJ

- [Resolução CNJ N.º 370/2021](#) - Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário 2021-2026;
- [Resolução CNJ N.º 325/2020](#) - Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026;
- [Resolução CNJ N.º 347/2020](#) - Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário;
- [Resolução CNJ N.º 345/2020](#) - Juízo 100% Digital;
- [Resolução CNJ N.º 335/2020](#) - Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br;
- [Resolução CNJ N.º 332/2020](#) - Ética, transparência e governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no PJu;
- [Resolução CNJ N.º 331/2020](#) - Instituição da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud;
- [Resolução CNJ N.º 468/2022](#) - Diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- [Portaria CNJ N.º 47/2017](#) - Política de Segurança da Informação;
- [IGovTIC-JUD](#) - Painel do iGovTIC-JUD do Poder Judiciário;

### 5.2. Documentos de Referência do CSJT

- [Resolução CSJT N.º 242/2019](#) - Política de Governança do PJe;
- [Resolução CSJT N.º 208/2017](#) - Política de Governança de TIC do CSJT;
- [Ato CSJT.GP.SG N.º 342/2014](#) - Política de padronização e atualização da infraestrutura tecnológica do PJE.

### 5.3. Documentos de Referência do EXECUTIVO

- [Instrução Normativa 47/2022](#) - Define quais os são os bens e serviços de TIC para as aquisições;
- [Instrução Normativa 73/2020](#) - Dispõe sobre os procedimentos para elaboração de pesquisa de preços;
- [Instrução Normativa 01/2019](#) - Dispõe sobre as compras de soluções de TIC no Executivo.

### 5.4. Documentos de Referência do TRT 13ª

- [Processos de TIC](#) - Processo de TIC;
- [Regulamento Geral e Manual de Organização](#) - Regulamento Geral e Manual de Organização do TRT 13;
- [Ato SGP N.º 242/2019](#) - Institui o catálogo de serviços de TIC e as responsabilidades dos donos dos Serviços de TIC;
- [Ato TRT13.SGP N.º 153/2024](#) - Política de Nivelamento dos Equipamentos de TIC;
- [Ato GP N.º 189/2018](#) - Responsabilidades dos membros das equipes de contratação de TIC;
- [Ato TRT GP N.º 370/2017](#) - Política de Gestão de Riscos;
- [Resolução Administrativa N.º 114/2019](#) - Política de Gestão de Pessoal de TIC;
- [Resolução Administrativa N.º 108/2022](#) - Política de Governança e Gestão de TIC;
- [Resolução Administrativa N.º 070/2023](#) - Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) e Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC);

## 6. SERVIÇOS DE TIC

A Secretaria de TIC (SETIC) oferece atualmente aos seus usuários internos e externos mais de 80 serviços de TIC, os quais podem ser listados e acessados por meio do [Catálogo de Serviços de TIC](#). Essa ferramenta tem o propósito de manter uma fonte única e consistente de informações sobre todos os serviços operacionais providos pela Secretaria, garantindo que todas as pessoas autorizadas tenham amplo acesso a eles, quando necessário.

Dentre as informações do catálogo, estão os links de acesso aos serviços, os seus SLAs, os seus responsáveis técnico e comercial, as formas de acesso, de abertura de chamados e de manutenção, entre outras.

## 7. SQUADS E GESTÃO DE PRODUTOS

A equipe de TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região adotou, de forma experimental, ao final de 2024, metodologias baseadas em squads e gestão de produtos. A motivação foi a necessidade de aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos. Diante do crescente volume de demandas, da complexidade dos sistemas judiciais e administrativos e da necessidade de maior agilidade e inovação, faz-se necessária uma abordagem moderna e estruturada para os times que atendem as soluções e serviços de TIC.

Squads são equipes multidisciplinares e autônomas, organizadas para desenvolver e manter produtos de tecnologia de forma ágil e eficiente. Os principais papéis existentes na Squad incluem dono do produto, desenvolvedor, líder da squad, líder técnico, scrum master, integrante do atendimento, integrante da infraestrutura de TIC e integrante da segurança de TIC. Cada Squad responsabiliza-se por um nicho de produtos (PJe 1º Grau, Gestão de Pessoas, Processos Administrativos, etc.).

Para o aperfeiçoamento do modelo das Squads, entende-se que é necessário traduzir a visão de desenvolvimento e manutenção de sistemas para a ideologia de gestão de produtos. Em termos práticos, o intuito é evoluir as métricas para gestão do desempenho dos produtos, a satisfação e experiência dos usuários, a atuação integrada da equipe negocial e de donos do produto, o controle de liberações de versões e visão de roadmaps, futuro e evolução do produto.

A implementação dessa metodologia na equipe de TIC do TRT da 13ª Região tem trazido diversos benefícios, tais como:

- **Maior Agilidade e Entrega Contínua:** A divisão do trabalho em pequenas equipes com foco específico permite a entrega contínua de soluções, reduzindo prazos e otimizando processos.
- **Colaboração e Compartilhamento de Conhecimento:** A composição multidisciplinar das squads estimula a interação entre desenvolvedores, integrantes de negócio, scrum masters, segurança e demais profissionais envolvidos.
- **Melhoria na Qualidade das Entregas:** Com ciclos curtos de desenvolvimento e feedbacks constantes, há um aprimoramento contínuo das soluções.
- **Foco no Usuário Final:** A proximidade com os stakeholders e o uso de metodologias ágeis garantem que as soluções estejam alinhadas às reais necessidades dos usuários, buscando melhorar a sua experiência.

Neste Plano Diretor, dentre as ações priorizadas, contemplam-se a evolução e a ampliação tanto da metodologia e quantitativo de squads quanto das práticas de gestão de produtos do TRT13.

## 8. FORÇA DE TRABALHO DE TIC

Os profissionais de TIC possuem competências especializadas em diversas áreas, como:

- Liderança, Governança, Estratégia e Planejamento;
- Processo Judicial Eletrônico;
- Infraestrutura de TIC;
- Banco de Dados;
- Rede de Computadores;
- Desenvolvimento Ágil de Software;
- Segurança da Informação;
- Gestão de Projetos;
- Modelagem e Auditoria de Processos;
- Contratação e Orçamento de TIC;
- Atendimento ao Usuário;
- Manutenção de Equipamentos de TIC;
- Entre outras afins.

Para a execução de suas atividades, os recursos humanos estão divididos em 6 unidades da SETIC, assim distribuídas:

- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC;
- Coordenadoria de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas - CDSS;

- Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação E Comunicação - CITIC;
- Divisão de Atendimento ao Usuário - DAU;
- Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - DGTIC;
- Divisão de Sistemas Nacionais - DSN.

Além disso, existem duas unidades que apoiam as atividades de TIC e estão localizadas fora da SETIC, ligadas à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. São elas:

- Assessoria de Governança de TIC;
- Assessoria de Governança de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.

## 9. NECESSIDADES IDENTIFICADAS

As necessidades de TIC identificadas para a elaboração deste documento compreendem as principais demandas destinadas a atender aos objetivos, à missão e à visão de futuro do TRT da 13ª Região e da Justiça do Trabalho nos próximos 2 anos. Nesse sentido, o PDTIC abarca as exigências oriundas tanto da área judiciária quanto da administrativa do Tribunal as quais satisfazem a esses critérios.

Com base no seu tipo, as demandas, extraídas dos documentos de referência já listados, foram agrupadas e priorizadas nas categorias de Ação, Contratação e Capacitação, o que gerou os respectivos planos de execução, os quais podem ser consultados nas seções seguintes.

Importante destacar que cada um desses planos precisa ser atualizado constantemente, uma vez que se trata de documentos “vivos”, passíveis de evolução e correções frequentes, conforme novos cenários apareçam durante o período de execução. Conseqüentemente, para mantê-los em plena sintonia com a realidade e também para facilitar esse processo, cada um deles deverá tramitar em protocolo distinto, os quais, de todo modo, serão referenciados e concentrados neste documento, corpo principal do PDTIC.

## 10. PLANO DE AÇÃO DE TIC

O Plano de Ação de TIC seguirá o mesmo período de execução do PDTIC. As atividades estão ordenadas por prioridade, mas não possuem prazo exato de execução, uma vez que esta estimativa nunca é precisa o suficiente para agregar valor ao planejamento.

- [Plano de Ação de TIC 2025/2026.](#)

## 11. PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC

O Plano de Contratos e Orçamento de TIC deverá ser, necessariamente, anual, pois segue as rígidas regras do controle orçamentário e da execução financeira que devem também ser anuais para todos os órgãos do governo.

Além das aquisições do exercício, o plano traz também os contratos vigentes, explicitando para estes quais serão encerrados, prorrogados ou simplesmente estarão vigentes durante todo o exercício.

- [Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.](#)

## 12. PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC

O Plano de Capacitação de TIC, documento de periodicidade também anual, prevê todas as capacitações necessárias ao aperfeiçoamento dos servidores de TIC. Ele é elaborado com o intuito de habilitar o pessoal de TIC nas competências necessárias à execução das atividades previstas no Plano de Ação de TIC.

- [Plano de Capacitação de TIC 2025.](#)

### **13. MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE TIC**

É possível acompanhar os principais indicadores de TIC através do [Painel de Monitoramento de TIC](#), localizado no Portal de Governança de TIC do TRT-13. Este painel apresenta um resumo das ações e projetos executados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, além de informações sobre a força de trabalho, orçamento, contratos e plano de capacitação de TIC.

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Painel de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025	Fev/2025	Concluído	OE09	OE05	<a href="#">Painel de Monitoramento de TIC</a>	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025		Priorizado	OE09	OE05	<a href="#">PDTIC 2025/2026</a>	
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025		Priorizado	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Abr/2025		Priorizado	OE09	OE02	<a href="#">PTD</a>	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	<a href="#">Olimpo</a>	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	<a href="#">ENTIC-JUD</a>	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	<a href="#">RA TRT13 N.º 114/2019</a> <a href="#">ENTIC-JUD</a>	
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	<a href="#">Olimpo</a>	
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	<a href="#">PTD</a>	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	<a href="#">ENTIC-JUD</a>	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

**ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)**

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

**PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)**

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

Em andamento
Pré-priorizado
Priorizado
Em atraso
Concluído

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
-----------	--------	----------	-----------	----------	-----	-------	------------	---------

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

Inclusões: 29			
Alterações: 18			
Exclusões: 4			

### Alterações em ações no PDTIC

Tema	Ação	Situação Atual	Alteração	Motivo
Atendimento	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	O contrato do Kaspersky vencerá em Agosto de 2025. Não será renovado. É necessária uma análise das soluções disponíveis e a realização de POC com urgência, especialmente se for necessário realizar contratação de nova solução.
	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Segurança: Criação de rotina, utilizando agentes, para atualização periódica das senhas de admin dos notebooks institucionais. A rotina a ser desenvolvida deve englobar todos os notebooks e desktops institucionais do TRT-13
	Atualização do ATO TRT GP N° 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Ato de 2015 que, muito pontualmente, define algumas diretrizes sobre o atendimento. A escopo é sua revisão e criação de minuta de proposta de atualização.
	<b>Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Diante dos recentes problemas enfrentados com os travamentos dos novos notebooks, percebe-se a necessidade de maior controle e disseminação do conhecimento na geração e uso das imagens criadas no DAU.</b>
	Planejar atualização do parque para Windows 11	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Antes da execução, é necessário definir os passos para garantir um processo de atualização com o menor impacto possível para o usuário
	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Com a possibilidade de rescisão contratual com a Central IT, faz-se necessária a realização de estudo técnico para análise das soluções disponíveis relativo ao escopo do ZOHO, KACE e outras correlatas atualmente em uso no TRT-13 por meio do contrato com a Central IT.
	Atualização Windows 11	-	Inclusão no PDTIC - 4º Trimestre	Com o fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 é necessário que as estações de trabalho do TRT-13 sejam atualizadas para o Windows 11. Atualmente, cerca de 50% das estações de trabalho funcionam com o Windows 10.
	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe	1º Trimestre	<b>Ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre</b>	Prazo estendido em razão da chegada de Arthur, servidor cedido pelo TRE, apenas em meados de Março.
Frontend MVP da ARCA	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Demanda do SGIA para desenvolver uma página para disponibilização dos produtos/agentes/ferramentas de IA desenvolvidas pelo TRT-13, no que diz respeito às soluções homologadas pelo Subcomitê de IA.	
<b>Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Objetivo macro: migração e saneamento das informações de todas as pessoas que potencialmente se aposentarão nos próximos 4 anos.</b>	
Implantação do extrator nacional do Datajud	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Necessário para ações relacionadas ao Prêmio CNJ	
<b>Argos Poupa Convênios</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Inclusão por priorização da Corregedoria</b>	
Implantação do sistema e-Transporte	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Sistema do TRT11 que atende a necessidades de controle da frota	
Migração das páginas do Portal de INTRANET	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Migração necessária para implantar tecnologia definida para os portais	
<b>Implantação do Concilia JT</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre</b>	<b>Objetivo: aumentar o índice de conciliação de processos do TRT-13, atingir a meta 3. Demanda da Corregedoria</b>	
Implantação da nova versão do SCMP	-	Inclusão no PDTIC	A versão atual do SCMP tem diversas limitações e usa tecnologias ultrapassadas, que dificultam uma boa experiência do usuário. Além disso, o TRT-24 deixará de prestar suporte à versão antiga do SCMP.	
Monitoramento das páginas da prestação de contas	-	Inclusão no PDTIC - 3º Trimestre	Necessidade de uma ferramenta para monitorar e BI para analisar a alimentação/atualização do conteúdo de prestação de contas	

Sistemas	Plataforma de Ordens de Serviço - CAEMA	-	Inclusão no PDTIC	Demanda da CAEMA de solução para a criação e gerenciamento de ordens de serviço a serem cumpridas pelos fornecedores de serviços do Tribunal. O TRT-03 possui solução que abrange o gerenciamento desejado, além de outras funcionalidades. A solução está em estudos para ser nacionalizada.
	Certidão automática de aprovação em concurso público	-	Inclusão no PDTIC	Sistema que permita ao cidadão emitir de forma automática uma certidão atestando sua aprovação em concursos do TRT13, semelhante a sistema desenvolvido pelo TRF5
	Padronização e organização de Relatórios do SAOAdm	-	Inclusão no PDTIC	Implantação de um processo para criação e alteração de relatórios do SAOAdm
	Monitoramento e ajustes para estabilidade do portal da transparência	1º Trimestre	Ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre	Com a instabilidade do portal ocorrida durante os meses de fevereiro e março, esta demanda será ampliada para que o monitoramento permaneça durante o 2º trimestre inteiro, até o fim do período de análise do portal da transparência para o prêmio CNJ de qualidade.
	Dashboard de Produtos - Versão 3	2º Trimestre	Adiamento para 3º Trimestre	Após analisar as demandas IDP e Dashboard, optou-se por resolver inicialmente a organização das informações técnicas dos sistemas para depois partirmos para o dashboard de produtos (informações mais gerenciais)
	Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)	2º Trimestre	Adiamento para 3º Trimestre	Necessário aguardar definições, inclusive prototipação da solução
	Integração do STARS aos sistemas nacionais	4º Trimestre	Adiamento para 2026	Inviável face às demandas de 2025 e complexidade nacional
	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras	2º Trimestre	Adiamento para 2026	Adiado em razão da priorização do módulo de linguagem simples a ser desenvolvido dentro da solução de chat corporativo utilizando IA.
	Descentralização de demandas estatísticas para a SEGEJUD	-	Exclusão do PDTIC	Fornecido acesso à base, principal iniciativa
Migrador avulso do MentoRH para o SIGEP	-	Exclusão do PDTIC	Abordagem de migração não será mais avulsa	
IA	<b>Resumo do Processo - Versão 1.0</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 1º Trimestre</b>	<b>Módulo de Resumo priorizado pelo SGIA na primeira entrega para a ARCA</b>
	Resumo do Processo - Versão 1.1	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Nova versão, já priorizada para segundo trimestre
	<b>Transcrição de Audiências - Versão 1.1</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Módulo de Transcrição priorizado pelo SGIA na primeira entrega para a ARCA</b>
	Modelo de IA para análise de Certificados de Cursos	-	Inclusão no PDTIC	Há grande demanda na análise dos certificados de cursos que são protocolados via SISPAE pelos servidores do TRT-13 para inclusão no AQ. Essa demanda ocupa alguns servidores da unidade em tempo integral, e é uma tarefa manual que poderia ser automatizada.
	<b>Geração Automática de Ementas</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>Ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre</b>	<b>Validação Negocial de Ementas prevista para abril. Assistente com prompt definido. Geração de ementas em desenvolvimento. Usará a mesma interface da Validação Negocial de Resumos.</b>
Estudo técnico para aquisição do 2º servidor com GPU	-	Exclusão do PDTIC	A demanda de infra não existe no presente cenário	
Infraestrutura	Testes TOP NIC BR - Adequação ao CNJ	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	O CNJ irá exigir dos tribunais que todos estejam com pelo menos 90% em relação aos testes padrões de segurança que podem ser feitos através do site <a href="https://top.nic.br/">https://top.nic.br/</a>
	Modernização da Infraestrutura de Servidores Blade	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	A contratação do suporte para os servidores Blade inclui a atualização tecnológica de componentes da solução que foram descontinuados
	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos	1º Trimestre	Ampliação de prazo: 1º Trimestre mais 2º Trimestre	Em razão dos problemas no Portal da Internet, a equipe teve que focar os esforços na infraestrutura do Plone, o que impactou esta ação, sendo necessário estender o prazo para o 2º trimestre.
	Instalação e configuração da nova rede sem fio	1º Trimestre, 2º Trimestre	Ampliação de prazo: 1º e 2º Trimestres mais 3º Trimestre	Por conta da tramitação da contratação, e do atraso no orçamento da união 2025, esta ação terá que ser adiada.
	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede	3º Trimestre	Adiantamento e ampliação de prazo: 2º Trimestre mais 3º Trimestre	Necessidade de antecipar o início dos trabalhos nesta demanda (iGovTIC)
	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos	2º Trimestre	Adiamento para 3º Trimestre	Substituída por outras demandas para enfoque no trimestre.

Gestão	Prototipação da ARCA	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Desenvolver um protótipo visual do frontend para disponibilização dos produtos/agentes/ferramentas de IA desenvolvidas pelo TRT-13, no que diz respeito às soluções homologadas pelo Subcomitê de IA.
	<b>Ideação para Memorial e 40 anos do TRT</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Ações para as celebrações dos 40 anos do TRT: construção de um portal para os 40 anos e outro para o Memorial</b>
	3ª Fase do Piloto das SQUADS	Nome anterior: Ampliação do Modelo de SQUADS	<b>Alteração de nome e escopo:</b> 3ª Fase do Piloto das SQUADS	Ao invés de aumentar a quantidade de SQUADS, decidiu-se por novo ciclo na SQUAD atual
	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)	Nome anterior: Ferramenta para gestão de projetos e atividades	<b>Alteração de nome e escopo:</b> "POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)"	Aquisição de licenças pelo CSJT, bem como falta de orçamento, fizeram com que optássemos pela utilização do Jira como solução para gerenciamento de projetos
	Ideação para evolução da Arca	2º Trimestre	<b>Adiamento</b> para 3º Trimestre	Será trabalhada no 2o Trimestre a atividade de prototipação da ARCA, o frontend da plataforma como um todo.
	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3	2º Trimestre, 3º Trimestre	<b>Adiamento</b> de início e redução de prazo: 2º e 3º Trimestres para 3º Trimestre	Substituída por outras demandas para enfoque no trimestre.
Segurança	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"	2º Trimestre	<b>Adiamento</b> para 3º Trimestre	Planejar para executar no mês da tecnologia (outubro)
	<b>Implantação da solução XDR</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Com a iminente adesão do TRT-13 a Ata da Solução de XDR+SOC a equipe do NSC deverá participar ativamente da implantação das três ferramentas que compõe a solução.</b>
	<b>Implantação do 2FA nos sistemas expostos na internet</b>	-	<b>Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre</b>	<b>Deliberação do CGSI</b>
	Absorção da gestão e operação do NAC	2º Trimestre	<b>Adiamento</b> para 3º Trimestre	Adiamento em razão da dedicação da equipe à implantação do XDR
	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN	2º Trimestre	<b>Adiamento</b> para 3º Trimestre	Adiamento em razão da dedicação da equipe à implantação do XDR
	Implantação da nova Solução de Antivírus	-	<b>Exclusão</b> do PDTIC	Substituída pelo XDR

### Alterações em OKRs no PDTIC

Item	Objetivo	Situação Atual da Meta	Alteração na Meta	Motivo
ON-03	Garantir a Privacidade dos Dados Judiciais Sensíveis	[ON-06] Disponibilizar mecanismo para anonimização de dados judiciais sensíveis	[ON-06] Atingir percentual de 90% de acurácia na utilização de mecanismo de anonimização de dados judiciais sensíveis.	Não era mensurável e agora passaria a ser. A medição foi proposta no comitê de IA
OT-01	Estruturar Unidade de Inteligência Artificial capaz de responder às demandas da administração	[OT-02] Executar pelo menos 20% dos modelos de IA para a área judicial utilizando infraestrutura local em vez da nuvem[OT-02	[OT-02] Utilizar, em pelo menos 40% dos agentes, modelos em infraestrutura local	Nomenclatura e lógica mais adequadas, conforme sugerido por Beto
ON-01	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	Fornecer pelo menos 25% dos serviços automatizáveis do Catálogo da SEGEPE na forma de autoatendimento	Fornecer automações em ao menos 5% dos serviços do catálogo da SEGEPE	A definição de "automatizáveis" dificulta a medição. Seria quase impossível classificar isso com precisão.
ON-02	Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE	Diminuir em 20% a quantidade de PROADS abertos via Sispae (sistema "antigo")	Diminuição em 30% do tempo médio de trâmite de proads de serviços priorizados pela SETIC e SEGEPE	Diminuir proads via sispae diz o quê quanto a melhorar a Unidade?
OT-03	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	Ampliar o uso de 2FA para 100% das aplicações do tribunal expostas na Internet	Ampliar o uso de 2FA para 100% das aplicações do tribunal expostas na Internet, classificadas de acordo com portaria do CNJ referente a 2FA	O CNJ classifica as prioritárias para tratar <a href="https://atos.cnj.jus.br/files/original/12133120240426662b9a6b7400a.pdf">https://atos.cnj.jus.br/files/original/12133120240426662b9a6b7400a.pdf</a>

OT-02	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	Renovar 100% dos ativos com mais de 5 anos de uso	Renovar os ativos com mais de 5 anos de uso ou garantir contratos de manutenção para 100% dos ativos de infraestrutura de TI em produção	Há grande quantidade de ativos com mais de 5 anos de uso. Para muitos desses ativos, mantemos contratos de garantia ou suporte técnico.
OT-05	Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em Métricas de produto e Experiência do Usuário	Obter pelo menos 70% de usuários ativos e 4,5 estrelas no STARS para 4 produtos críticos selecionados pela direção	Obter pelo menos 50% de usuários ativos (em relação a seu público-alvo) nos produtos Arca e Meu Portal.	Utilizar analytics
OT-01	Estruturar Unidade de Inteligência Artificial capaz de responder às demandas da administração	Realizar experimentos de fine-tuning para 4 atividades prioritárias de negócio	Realizar experimentos de fine-tuning para 1 atividade prioritária de negócio	Não há uma clareza a respeito de quantas atividades se beneficiarão de fine-tuning. No momento só se vislumbra relevante uma
OT-04	Aprimorar o Relacionamento com os Usuários e Aumentar a Eficiência da Central de Serviços	Diminuir em 50% os chamados de dúvida	Diminuir os chamados de dúvida	Não há dados suficientes para medir (abrem-se poucos chamados de dúvida)



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados		Mar/2025	JAP	OT-24		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Set/2025		OT-11		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11		Set/2025		OT-07,OT-10		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU	13/02/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1		Jun/2025	SETIC	OT-12		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Set/2025		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais		Set/2025				Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks		Jun/2025		OT-22		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação	15/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento		Mar/2025	SETIC	OT-08		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe		Mar/2025	SETIC	OT-08,OT-10		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados	31/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP N° 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC		Jun/2025		OT-12		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão	28/03/2025	Mar/2025	SADM			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24		Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks		Jun/2025		OT-08,OT-10		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional		Jun/2025	SETIC			Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11		Dez/2025				Backlog	Não	4	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo		Não Priorizado	SETIC	OT-09,OT-11		Backlog	Não	0	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA	31/03/2025	Mar/2025	CSJT	OT-21		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	Frontend do MVP da ARCA		Jun/2025	Comitê IA	OT-01		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Monitoramento e ajustes para estabilidade do portal da transparência	28/03/2025	Mar/2025	JAP			Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Jun/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP	28/03/2025	Mar/2025	SEGEPE	ON-03		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	Migração das páginas do Portal de INTRANET		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1		Jun/2025	SEGEPE	ON-01		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Argos Poupa Convênios		Jun/2025	SCR			Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do extrator nacional do Datajud		Jun/2025	SEGEJUD			Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do sistema e-Transporte		Jun/2025	CSI			Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos		Jun/2025	DGTIC	OT-09		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Desenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform) - Escopo Inicial	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-13,OT-15,OT-16,OT-17		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe		Jun/2025	SCR	ON-11		Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do Concilia JT		Set/2025				Backlog	Não	3	Não



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026**

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET		Mar/2025	ACS			Em andamento	Não	1	Sim
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Set/2025	SADM			Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Dez/2025	DGTIC	OT-04,OT-07		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	Monitoramento das páginas da prestação de contas		Set/2025	SECAUD			Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação da nova versão do SCMP		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Sistema Unificado de Autorização e Permissionamento		Não Priorizado		OT-10,OT-18,OT-22,OT-11,OT-12		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Não Priorizado	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Não Priorizado	SADM			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP	OT-04		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR	Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implementar BI de Chamados		Não Priorizado	SETIC	OT-12		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Dez/2025	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras		Não Priorizado	JAP	ON-07		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Plataforma de Ordens de Serviço - CAEMA		Não Priorizado	CAEMA			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Certidão automática de aprovação em concurso público		Não Priorizado		OT-01		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Padronização e organização de Relatórios do SAOAdm		Não Priorizado		OT-06,OT-16		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Configuração e disponibilização do PROGECOM		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
GESTÃO	Ação	Ideação para evolução da Arca		Set/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	Todos		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-06,OT-13		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-09		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação da ARCA		Jun/2025	Comitê IA	OT-06,OT-08		Em andamento	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025		ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Jun/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Priorizado	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS		Set/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI	24/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS		Jun/2025	SETIC	OT-25		Em andamento	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Set/2025	SETIC	OT-04		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)		Jun/2025	SETIC	OT-12		Priorizado	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Ideação para Memorial e 40 anos do TRT		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado		OT-06		Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos		Mar/2025	SETIC	OT-22		Em andamento	Não	1	Sim
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-23		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WIFI		Jun/2025	SETIC	OT-22,OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall	30/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22		Concluído	Sim	1	Não

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Jun/2025	SETIC	OT-22 OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Testes TOP NIC BR - Adequação ao CNJ		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Modernização da Infraestrutura de Servidores Blade		Jun/2025		OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	[iGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Set/2025	SETIC	OT-23,OT-22		Priorizado	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Set/2025	SETIC	OT-25,OT-26		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Set/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Set/2025		OT-25		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Dez/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Backlog	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Dez/2025		OT-23,OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Dez/2025	SETIC	OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissão do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação do 2FA nos sistemas expostos na internet		Jun/2025		OT-06,OT-22		Em andamento	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da solução XDR		Jun/2025		OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivirus	01/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.	15/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22		Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Jun/2025	SETIC	OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado		OT-22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado		OT-18,OT-22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT-18,OT-19,OT-22		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Solução de pesquisa processual para IRDR		Set/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA		Set/2025	SEGEJUD	ON-09		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Set/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo de IA para análise de Certificados de Cursos		Set/2025		ON-01,OT-02		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Desenvolver IA para geração do relatório do voto		Set/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP		Não Priorizado	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	MPV de modelo especializado de um gabinete específico		Não Priorizado	Comitê IA	OT-03,ON-09,ON-10		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06		Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.1		Jun/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.0	29/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução de Transcrição de Audiências] MVP		Mar/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Em andamento	Não	1	Sim
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Transcrição de Audiências - Versão 1.1		Jun/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Geração Automática de Ementas		Mar/2025	Comitê IA	ON-10		Em andamento	Não	1	Sim
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo para uso de IA na geração de código		Não Priorizado		OT-13		Backlog	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Prêmio CNJ de qualidade		Mar/2025	SGP			Em andamento	Não	1	Sim
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Acompanhamento de Objetivos e KR's		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Chamados e Gestão Ágil		Jun/2025		OT-08,OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-05		Priorizado	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Módulos de IA para Área Judiciária		Mar/2025		ON-06,OT-01,OT-02,OT-03		Em andamento	Não	1	Sim



TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	2025	4	1	R\$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	2025	5	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	2025	4		R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	2025	2		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	2025	2		R\$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	2025	2		R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	2025	5		R\$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	2025	1		R\$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	2025	6		R\$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.
Segurança	Pentest Professional Enterprise	2025	2		R\$ 4.994,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	2025	1		R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	2025	1		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Especializado	2025	1	1	R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	2025	3		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes	2025	5		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	2025	15		R\$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	2025	5		R\$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	2025	3		R\$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Clean Code	2025	17		R\$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	2025	19		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	2025	19		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e facilitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2025	2		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	2025	6		R\$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	2025	1	1	R\$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	2025	3		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	2025	3	1	R\$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	2025	3		R\$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	2025	4	2	R\$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMops in Production [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMops
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2025	2		R\$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de fine tuning
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	2025	4		R\$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	3	1	R\$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Envolvimento da DGTIC em projetos de IA
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Junho	13		R\$ 0,00	Divulgar boas práticas do processo de atendimento para o DAU. Usando o Manual de atendimento
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Junho	19		R\$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Fevereiro	25	25	R\$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento atendimento do PJE

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTES	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R\$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R\$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	4461/2024
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R\$ 402.316,80	TRT13	29/2022	4457/2024
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R\$ 232.102,30	TRT13	37/2022	5858/2024
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R\$ 31.099,92	TRT13	31/2021	8027/2024
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R\$ 319.713,10	TRT13	32/2021	7504/2023
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 108.360,84	TRT13	09/2021	8200/2023
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R\$ 25.326,22	TRT13	05/2021	10971/2024
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R\$ 690,36	TRT13	23/2021	5860/2024
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R\$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2475/2025
17	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R\$ 4.008,72	TRT13	33/2022	5280/2024
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	20/06/25	20/12/27			R\$ 302.940,00	TRT13	40/2022	25620/2021
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	26/09/25	26/09/27			R\$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R\$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R\$ 12.135,60	R\$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Prorrogar	02/10/25	02/10/27			R\$ 140.000,00	TRT13	37/2023	2227/2023
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 840.568,80	TRT13	28/2023	1725/2023
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R\$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R\$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R\$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024
56	Firewall	Cont		NTSec	Vigente	16/04/26	16/04/26			R\$ 0,00	TRT13	10/2024	2703/2024

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
57	Solução de backup (Bacula)	Cont		Heitor Medrado	Vigente	14/08/26	14/08/26			R\$ 0,00	TRT13	32/2022	25450/2021
58	Solução de controle de acesso às redes (NAC)	Cont		ISH	Vigente	26/07/27	26/07/27			R\$ 0,00	TRT13	28/2022	10653/2021
53	Google Workspace (TST)	1	Tramitação Administrativa	Xertica	Coparticip					R\$ 297.635,00	TRT13		1888/2025
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R\$ 38.233,33	TRT13		
33	Suporte Servidores Blade	1	Concluído	Newsupri	Ata própria	24/02/29	24/02/33			R\$ 338.644,64	TRT13	10/2025	271/2025
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Contrato Assinado	Inorpel	Coparticip	12/03/30	12/03/35			R\$ 16.000,00	TRT13	11/2025	9573/2024
34	Material de Consumo de TIC	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 15.000,00		TRT13		2630/2025
35	Solução de impressão	1	Finalizando Estudos		Licitação					R\$ 50.000,00	TRT13		662/2025
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Finalizando Estudos		Licitação					R\$ 5.400,00	TRT13		639/2025
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	1	Tramitação Administrativa	Petacorp	Coparticip				R\$ 36.500,00	R\$ 710.185,36	TRT13		2476/2025
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Tramitação Administrativa	NTT	Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		TRT13		8210/2023
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Tramitação Administrativa	Lettel	Coparticip			R\$ 580.283,00	R\$ 27.500,00		TRT13		8062/2023
48	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	1	Tramitação Administrativa	Plugnet	Ata própria			R\$ 239.000,00			TRT13		2299/2025
45	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 49.050,00			TRT13		
55	Licenças de IA generativa	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 72.000,00		TRT13		
37	Solução de gestão de projetos / chamados	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 36.000,00		TRT13		
50	Expansão storage	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 444.000,00			TRT13		563/2025
42	Switches Core	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 400.000,00			TRT13		
43	Switches LAN	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 450.000,00			TRT13		
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 945.000,00			CSJT		
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 617.400,00			CSJT		
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 731.732,25	R\$ 88.378,14	TRT13		11454/2024
54	Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16)	2	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip				R\$ 7.400,00		TRT13		6771/2024
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 348.201,45	R\$ 21.204,96	TRT13		9738/2024
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R\$ 22.740,00			TRT13		2259/2024
31	Solução de segurança de endpoints	3	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 29.838,70	TRT13		1338/2025