

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenadora
28/04/2025 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Herminegilda Leite Machado

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Herminegilda Leite Machado	Presidência	Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi	SGP	Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão	VT13JPA	Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança de SI e Proteção de Dados
Ronaldo de Araújo Farias	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Mudanças no plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Plano de Capacitação de TIC 2025;
- PROAD n. 4451/2023: notificações pelos Correios pelo e-carta;
- PROAD n. 3923/2025: normatização do PDTIC 2025/2026.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto
<p>Apresentação do Painel de Indicadores de TIC com os dados de 2025.</p> <p>Resumo dos indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 24,11% • Execução do Plano de Capacitação de TIC: 16,25% • Orçamento de TIC <ul style="list-style-type: none"> ○ Empenhado / Planejado: 31,59% ○ Liquidado / Empenhado: 55,10% <p>Deliberação do Comitê: sem deliberação.</p>
<p>Atualização do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026.</p> <p>Proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do item: Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025, previsto para Maio/2025. • Conclusão dos itens: Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026 e Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026 <p>Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.</p>

Assunto

Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026.

Proposta:

- Inclusão dos seguintes itens:
 - Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo;
 - Configuração e disponibilização do PROGECOM;
 - Implementar BI de Chamados;
 - Piloto do Modelo de Divulgação da SETIC;
 - Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WiFi.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

PROAD n. 4451/2023: adiamentos de audiências em razão da demora no cumprimento das notificações pelos Correios e-carta.

Proposta:

- Considerando que a versão 2.15 do PJe, prevista para implantação em Maio/2025, trará o e-Cartas com AR Digital como sistema satélite, **sugerimos o aguardo da implantação da referida versão do PJe** para sanar a questão levantada no Proad acima em relação à demora no cumprimento das notificações pelos Correios usando o sistema e-Cartas.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

PROAD n. 3923/2025: normatização do PDTIC 2025/2026

Para ciência, o Plano Diretor de TIC foi aprovado conforme ATO TRT13.SGP N.º 087/2025

Deliberação do Comitê: sem deliberação.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- Painel de Indicadores de TIC 2025
- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026
- Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026
- PDTIC - Capacitações 2025
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente do TRT-13
Coordenadora

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA
Assessor de Governança de TIC
Relator

Indicadores de TIC - 2025

Dados em
formato CSV

Ações e
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

24,11%

Executado

27

Concluído

112

Total

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º grau para toda a equipe do DAU
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR1] Ideação e Prototipação Visual

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Previsão

Todos

16,25%

Executado

45

Realizado

277

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	4	
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	4	2
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	3	1
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	4	
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	4	
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	4	
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	4	
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	4	
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	3	
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	3	
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2	
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	5	
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	19	
Desenvolvimento	Clean Code	17	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2	
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	4	
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests	4	
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes	5	
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	15	
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	3	
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	3	
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	6	

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação

Portfólio de Soluções


Orçamento

Contratos


iGovTIC-JUD

Custeio

Empenhado / Planejado




Liquidado / Empenhado




Permanente

Empenhado / Planejado




Liquidado / Empenhado




Total

Empenhado / Planejado



Liquidado / Empenhado



ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Painel de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025	Fev/2025	Concluído	OE09	OE05	Painel de Monitoramento de TIC	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05	PDTIC 2025/2026	
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05		ATO TRT13.SGP N.º 087/2025
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Abr/2025		Priorizado	OE09	OE02	PTD	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	Olimpo	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025	iGovTIC-Jud	Mai/2025		Pré-priorizado	OE09	OE05		Portaria CNJ nº 101/2025
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD	

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	Olimpo	
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	PTD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;

Em andamento
Pré-priorizado
Priorizado
Em atraso
Concluído

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;						
08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;						
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;						
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.						

Inclusões: 5			
Alterações: 0			
Exclusões: 0			

Alterações em ações no PDTIC				
Tema	Ação	Situação Atual	Alteração	Motivo
Atendimento	Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo	-	Inclusão no PDTIC	Foi criado um novo modelo de artigo de Base de Conhecimento com informações mais estruturadas, como segurança, requisitos, etc. E temos agora que priorizar e executar esta migração. Alto esforço.
Sistemas	Configuração e disponibilização do PROGECOM	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	O PROGECOM é um sistema nacional para gestão por competências. A SEGEPE está com o projeto de utilizar o sistema para auxiliar a gestão por competência no tribunal. O sistema, desenvolvido pelo TRT6, está implantado em homologação, porém com os testes pela SEGEPE algumas demandas têm surgido para correção de configurações. Além disso, para a implantação em produção estimo que será necessário algum tipo de migração de dados e auxílio técnico para configuração do sistema.
	Implementar BI de Chamados	-	Inclusão no PDTIC	Uma vez concluída a prototipação, agora podemos partir para a implementação
Gestão	Piloto do Modelo de Divulgação da SETIC	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Necessidade de melhorar a forma como a SETIC divulga informações. Escopo: - Realizar piloto com periodicidade mensal da Newsletter interna da SETIC (rodar o ciclo 3x no trimestre). - Propor mudanças no fluxo do PDTIC para fomentar a realização mais consistente de divulgações das ações mais relevantes e impactantes.
Infraestrutura	Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WiFi	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Demanda criada no PDTIC para fazermos esse estudo antes da implantação de fato da solução

Alterações em OKRs no PDTIC				
Item	Objetivo	Situação Atual da Meta	Alteração na Meta	Motivo
T2	Renovação da Infraestrutura Crítica de TI	[OT26] Migração de Serviços Críticos para a Nuvem (pode ser determinado pelo CSJT)	[Excluir]	Exclusão - política de migração para nuvem totalmente incerta para planejamento
N6	Otimizar a elaboração de minuta de Sentenças e Votos	[ON-09] Diminuir o tempo de pesquisa de precedentes em 20%	Diminuir o tempo de pesquisa de precedentes	Não há dados suficientes para medir - cada pesquisa tem um contexto e não se vislumbra como comparar um caso Com e Sem a pesquisa
T6	Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software	[OT-13] Diminuir em 30% o custo / tempo médio de desenvolvimento de software	Diminuir em 30% o custo / tempo médio de desenvolvimento de RDMS	O tempo médio de desenvolvimento de software é um dado dependente de vários ambientes, fatores, etc. Medir RDMS no Wekan é viável e representa o que se menciona
T3	Aprimorar indicadores de Segurança Cibernética	[OT-19] Diminuir em 30% o tempo médio de resolução de RDMS de vulnerabilidades críticas	[OT-19] Diminuir em 30% o tempo médio de resolução de RDMS de vulnerabilidades críticas nas SQUADS	No Citsmart não há esse dado com viabilidade de ser extraído

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados		Mar/2025	JAP	OT-24		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Set/2025		OT-11		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11		Set/2025		OT-07,OT-10		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU	13/02/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1		Jun/2025	SETIC	OT-12		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Set/2025		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais		Set/2025				Backlog	Não	3	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks		Jun/2025		OT-22		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação	15/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento		Mar/2025	SETIC	OT-08		Em andamento	Não	1	Sim
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe		Jun/2025	SETIC	OT-08,OT-10		Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados	31/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11		Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC		Jun/2025		OT-12		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão	28/03/2025	Mar/2025	SADM			Concluído	Sim	1	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24		Em andamento	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks		Jun/2025		OT-08,OT-10		Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional		Jun/2025	SETIC			Priorizado	Não	2	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11		Dez/2025				Backlog	Não	4	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo		Não Priorizado	SETIC	OT-09,OT-11		Backlog	Não	0	Não
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do extrator nacional do Datajud	24/04/2025	Jun/2025	SEGEJUD			Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA	31/03/2025	Mar/2025	CSJT	OT-21		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	Monitoramento e ajustes para estabilidade do portal da transparência	28/03/2025	Jun/2025	JAP			Concluído	Sim	2	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Jun/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP	28/03/2025	Mar/2025	SEGEPE	ON-03		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	Migração das páginas do Portal de INTRANET		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do sistema e-Transporte		Jun/2025	CSI			Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos		Jun/2025	DGTIC	OT-09		Priorizado	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Desenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform) - Escopo Inicial	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-13,OT-15,OT-16,OT-17		Concluído	Sim	1	Não
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe		Jun/2025	SCR	ON-11		Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do Concilia JT		Set/2025				Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Set/2025	SADM			Backlog	Não	3	Não

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Dez/2025	DGTIC	OT-04,OT-07		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Ação	Monitoramento das páginas da prestação de contas		Set/2025	SECAUD			Backlog	Não	3	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação da nova versão do SCMP		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET		Jun/2025	ACS			Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Frontend do MVP da ARCA		Jun/2025	Comitê IA	OT-01		Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Argos Poupa Convênios		Jun/2025	SCR			Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1		Jun/2025	SEGEPE	ON-01		Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Sistema Unificado de Autorização e Permissionamento		Não Priorizado		OT-10,OT-18,OT-22,OT-11,OT-12		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Não Priorizado	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Não Priorizado	SADM			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP	OT-04		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Em andamento	Não	2	Não
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR	Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Implementar BI de Chamados		Não Priorizado	SETIC	OT-12		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Dez/2025	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	4	Não
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras		Não Priorizado	JAP	ON-07		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Plataforma de Ordens de Serviço - CAEMA		Não Priorizado	CAEMA			Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Certidão automática de aprovação em concurso público		Não Priorizado		OT-01		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Padronização e organização de Relatórios do SAOAdm		Não Priorizado		OT-06,OT-16		Backlog	Não	0	Não
SISTEMAS	Ação	Configuração e disponibilização do PROGECOM		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação da ARCA	24/04/2025	Jun/2025	Comitê IA	OT-06,OT-08		Concluído	Sim	2	Não
GESTÃO	Ação	Ideação para evolução da Arca		Set/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	[SQUADs] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Set/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	Todos		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-06,OT-13		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-09		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)		Jun/2025	SETIC	OT-12		Em andamento	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025		ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS		Set/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI	24/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Jun/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Priorizado	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS		Jun/2025	SETIC	OT-25		Em andamento	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Set/2025	SETIC	OT-04		Backlog	Não	3	Não
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não
GESTÃO	Ação	Ideação para Memorial e 40 anos do TRT		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado		OT-06		Backlog	Não	0	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos		Jun/2025	SETIC	OT-22		Em andamento	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-23		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WIFI		Jun/2025	SETIC	OT-22,OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall	30/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Set/2025	SETIC	OT-22 OT-24		Priorizado	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Testes TOP NIC BR - Adequação ao CNJ		Jun/2025				Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Modernização da Infraestrutura de Servidores Blade		Jun/2025		OT-24		Priorizado	Não	2	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Set/2025	SETIC	OT-23,OT-22		Priorizado	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Set/2025	SETIC	OT-25,OT-26		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Set/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Set/2025		OT-25		Backlog	Não	3	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Dez/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Backlog	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Dez/2025		OT-23,OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Dez/2025	SETIC	OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissionamento do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação do 2FA nos sistemas expostos na internet		Jun/2025		OT-06,OT-22		Em andamento	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da solução XDR		Jun/2025		OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivirus	01/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.	15/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22		Concluído	Sim	1	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens		Jun/2025	SETIC	OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado		OT22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Priorizado	Não	2	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado		OT18,OT22		Backlog	Não	0	Não
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT18,OT19,OT22		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Solução de pesquisa processual para IRDR		Set/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA		Set/2025	SEGEJUD	ON-09		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Set/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo de IA para análise de Certificados de Cursos		Set/2025		ON-01,OT-02		Backlog	Não	3	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Desenvolver IA para geração do relatório do voto		Dez/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	4	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP		Não Priorizado	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	MPV de modelo especializado de um gabinete específico		Não Priorizado	Comitê IA	OT-03,ON-09,ON-10		Backlog	Não	0	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06		Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.1		Jun/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.0	29/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Concluído	Sim	1	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução de Transcrição de Audiências] MVP		Jun/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Em andamento	Não	2	Não

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Transcrição de Audiências - Versão 1.1		Jun/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Priorizado	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Geração Automática de Ementas		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Em andamento	Não	2	Não
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo para uso de IA na geração de código		Não Priorizado		OT-13		Backlog	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Prêmio CNJ de qualidade		Set/2025	SGP			Em andamento	Não	3	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Acompanhamento de Objetivos e KR's		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Chamados e Gestão Ágil		Jun/2025		OT-08,OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-05		Priorizado	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Módulos de IA para Área Judiciária		Jun/2025		ON-06,OT-01,OT-02,OT-03		Em andamento	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Implantação do modelo de SQUADS		Set/2025		OT-05,OT-04,OT-06,OT-07,OT-13,OT-16,OT-08,OT-11,OT-12		Em andamento	Não	3	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Normas de utilização do Board		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Projeto	Migração de dados para o SIGEP		Set/2025		ON-03		Priorizado	Não	3	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Ampliação do MFA		Jun/2025		OT-21,OT-18,OT-19,OT-22		Em andamento	Não	2	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Portal da SETIC		Set/2025		OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-16		Priorizado	Não	3	Não
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Pesquisa Processual para IRDR		Dez/2025		ON-04,ON-05,OT-03		Backlog	Não	4	Não

Legenda
Pré-priorizado
Priorizado
Em andamento
Finalizado
Atrasado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	2025	3	1	R\$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	2025	5	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	2025	4		R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	2025	2		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	2025	2		R\$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	2025	5		R\$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	2025	1		R\$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	2025	6		R\$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.
Segurança	Pentest Professional Enterprise	2025	2		R\$ 4.994,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento	2025	1		R\$ 0,00	Curso introdutório em Cibersegurança revisando conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e Desenvolvimento de Scripts
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Básico	2025	1		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance
Segurança	RNP - Hackers do Bem - Curso Especializado	2025	1	1	R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos sobre computação em nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e compliance
Desenvolvimento	Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Tests	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	2025	3		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes	2025	5		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	2025	15		R\$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	2025	5		R\$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	2025	3		R\$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Clean Code	2025	17		R\$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	2025	19		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	2025	19		R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e facilitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2025	2		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	2025	6		R\$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	2025	1	1	R\$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	2025	3		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	2025	3	1	R\$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	2025	3		R\$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	2025	4	2	R\$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMops in Production [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMops
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2025	2		R\$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de fine tuning
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	2025	4		R\$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	3	1	R\$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Envolvimento da DGTIC em projetos de IA
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Junho	10		R\$ 0,00	Divulgar boas práticas do processo de atendimento para o DAU. Usando o Manual de atendimento
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Junho	16		R\$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Gestão e Governança	Capacitação no Sistema SCMP	Maio	8		R\$ 0,00	Capacitação organizada pelo CMP para utilização e gerenciamento do sistema SCMP. A participação da SETIC é importante tanto para facilitar o entendimento pelos desenvolvedores responsáveis por manter o sistema, quanto pela necessária capacitação dos subsetores da TI que utilizam o sistema para fins de movimentação patrimonial
Gestão e Governança	Ferramentas de IA para tarefas administrativas	Junho	2	1	R\$ 0,00	Utilização das novas tecnologias para potencializar o trabalho operacional administrativo, como elaboração de minutas de despachos, ofícios, atas de reunião, correção ortográfica, etc
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Fevereiro	25	25	R\$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento atendimento do PJE

ID	OBJETO	PRIO.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTES	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R\$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R\$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R\$ 12.654,72	TRT13	11/2022	4461/2024
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R\$ 402.316,80	TRT13	29/2022	3630/2025
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R\$ 232.102,30	TRT13	37/2022	3843/2025
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R\$ 31.099,92	TRT13	31/2021	8027/2024
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R\$ 319.713,10	TRT13	32/2021	7504/2023
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 108.360,84	TRT13	09/2021	8200/2023
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R\$ 25.326,22	TRT13	05/2021	10971/2024
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R\$ 690,36	TRT13	23/2021	3852/2025
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R\$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2475/2025
17	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R\$ 4.008,72	TRT13	33/2022	5280/2024
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	20/06/25	20/12/27			R\$ 302.940,00	TRT13	40/2022	25620/2021
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	26/09/25	26/09/27			R\$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R\$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R\$ 12.135,60	R\$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Prorrogar	02/10/25	02/10/27			R\$ 140.000,00	TRT13	37/2023	2227/2023
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 840.568,80	TRT13	28/2023	1725/2023
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R\$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R\$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R\$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024
56	Firewall	Cont		NTSec	Vigente	16/04/26	16/04/26			R\$ 0,00	TRT13	10/2024	2703/2024

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
57	Solução de backup (Bacula)	Cont		Heitor Medrado	Vigente	14/08/26	14/08/26			R\$ 0,00	TRT13	32/2022	25450/2021
58	Solução de controle de acesso às redes (NAC)	Cont		ISH	Vigente	26/07/27	26/07/27			R\$ 0,00	TRT13	28/2022	10653/2021
53	Google Workspace (TST)	1	Tramitação Administrativa	Xertica	Coparticip					R\$ 297.635,00	TRT13		1888/2025
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R\$ 38.233,33	TRT13		
33	Suporte Servidores Blade	1	Concluído	Newsupri	Ata própria	24/02/29	24/02/33			R\$ 338.644,64	TRT13	10/2025	271/2025
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Contrato Assinado	Inorpel	Coparticip	12/03/30	12/03/35			R\$ 16.000,00	TRT13	11/2025	9573/2024
34	Material de Consumo de TIC	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 15.000,00		TRT13		2630/2025
35	Solução de impressão	1	Finalizando Estudos		Licitação					R\$ 50.000,00	TRT13		662/2025
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Tramitação Administrativa		Licitação					R\$ 5.400,00	TRT13		639/2025
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	1	Tramitação Administrativa	Petacorp	Coparticip				R\$ 36.500,00	R\$ 710.185,36	TRT13		2476/2025
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Tramitação Administrativa	NTT	Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		TRT13		8210/2023
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Tramitação Administrativa	Lettel	Coparticip			R\$ 580.283,00	R\$ 27.500,00		TRT13		8062/2023
48	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	1	Contrato Assinado	Plugnet	Ata própria			R\$ 239.000,00			TRT13	13/2025	2299/2025
45	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 49.050,00			TRT13		
55	Licenças de IA generativa	1	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 72.000,00		TRT13		
59	Central de Serviços	1	Iniciando Estudos		Licitação					R\$ 0,00	TRT13		2736/2025
37	Solução de gestão de projetos / chamados	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 36.000,00		TRT13		
50	Expansão storage	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 444.000,00			TRT13		563/2025
42	Switches Core	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 400.000,00			TRT13		
43	Switches LAN	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 450.000,00			TRT13		
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 945.000,00			CSJT		
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 617.400,00			CSJT		
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 731.732,25	R\$ 88.378,14	TRT13		11454/2024
54	Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16)	2	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip				R\$ 7.400,00		TRT13		6771/2024
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 348.201,45	R\$ 21.204,96	TRT13		9738/2024
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R\$ 22.740,00			TRT13		2259/2024
31	Solução de segurança de endpoints	3	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 29.838,70	TRT13		1338/2025