

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenadora
03/06/2025 (João Pessoa/PB)	Início	-	Término	-	Reunião eletrônica	Herminegilda Leite Machado

2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo
Herminegilda Leite Machado	Presidência	Desa. Presidente do TRT13
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque	JAP	Juíza Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi	SGP	Secretária-Geral da Presidência
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	Diretor-Geral da Secretaria
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Diretor da Secretaria da Corregedoria
Diogo Ferreira Beltrão	VT13JPA	Diretor da 13ª VT de João Pessoa
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança de SI e Proteção de Dados Pessoais
Ronaldo de Araújo Farias	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026;
- Mudanças no plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026;
- Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025;
- Plano de Capacitação de TIC 2025;
- Envio das respostas do iGovTIC-Jud 2025 para o CNJ.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto
Apresentação do Painel de Indicadores de TIC com os dados de 2025. Resumo dos indicadores: • Execução das Ações e Projetos do PDTIC: 32,46% • Execução do Plano de Capacitação de TIC: 29,12% • Orçamento de TIC ○ Empenhado / Planejado: 91,90% ○ Liquidado / Empenhado: 20,26% Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Atualização do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026. Proposta: • Conclusão do item: Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025, previsto para Maio/2025. Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Assunto

Atualização das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026.

Proposta:

- Inclusão dos itens:
 - Estou aqui - melhorias de acessibilidade nos portais;
 - Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados.
- Alteração dos itens:
 - Atualização Windows 11;
 - Planejar atualização do parque para Windows 11;
 - Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks;
 - Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks;
 - [Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards;
 - Migração das páginas do Portal de INTRANET;
 - [Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual;
 - Ideação para evolução da Arca.

Deliberação do Comitê: proposta aprovada conforme apresentada.

Atualização dos dados do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

Atualização dos dados do Plano de Capacitação de TIC 2025.

Deliberação do Comitê: plano aprovado conforme apresentado.

Para ciência, foram enviadas as respostas do iGovTIC-Jud 2025 para o CNJ no dia 30/05/2025.

Deliberação do Comitê: sem deliberação.

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS

- Painel de Indicadores de TIC 2025;
- Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026;
- Mudanças do PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026;
- PDTIC - Capacitações 2025;
- PDTIC - Contatos e Orçamento 2025;
- PDTIC - Resumo Orçamentário 2025;
- Respostas do iGovTIC-Jud 2025 enviadas para o CNJ.

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS

HERMINEGILDA LEITE MACHADO
Desembargadora Presidente do TRT-13
Coordenadora

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA
Assessor de Governança de TIC
Relator

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



TEMA

Todos

TRIMESTRE

Todos

TIPO

Todos

CONCLUÍDO

Todos

32,46%

Executado

37

Concluído

114

Total

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Previsão

Todos

29,12%

Executado

83

Realizado

285

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	4	
Ciência de Dados	Advanced NLP Techniques: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	4	2
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	3	1
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	4	
Ciência de Dados	DuckDB e Firecrawl Para Database e Web Scraping Analytics[8h]	1	1
Ciência de Dados	FastAPI - The Complete Course 2025 (Beginner + Advanced)	1	1
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	4	
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	4	
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	4	
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	4	
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	4	1
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	4	1
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2	
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	5	
Desenvolvimento	Angular Testing	1	1
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	19	1
Desenvolvimento	Banco NoSQL	1	1
Desenvolvimento	Clean Code	17	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2	
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	4	
Desenvolvimento	Kubernetes	4	1
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avancado	15	2

Indicadores de TIC - 2025

[Dados em formato CSV](#)

Ações e Projetos

Pessoal

Capacitação



Portfólio de Soluções

Orçamento



Contratos

iGovTIC-JUD



Custeio



Permanente



Total



Ações e
Projetos

Pessoal


Capacitação

Portfólio de
Soluções

Orçamento

Contratos

iGovTIC-JUD



Indicadores de TIC - 2025

Dados em
formato CSV

Prioridade1

Fonte ReceitaTodos

Natureza DespesaTodos

Status DFDTodos

Status ETP/TRTodos

Status EmpenhoTodos

4.073.347,19

Valor Estimado Total (R\$)

6

13

Concluído

Planejado

ID	Objeto	Gestor	Prioridade	Quantidade	Und Medida	Valor Estimado	
1444	Solução de segurança de Endpoints	SETIC	1	2000	LICENCA	29.838,70	C
1445	Microcomputadores	SETIC	1	70	UNIDADE	945.000,00	F
1449	Solução de Impressão	SETIC	1	30	MÊS	50.000,00	S
1464	Roteadores de Internet	SETIC	1	6	UNIDADE	347.554,64	F
1475	Material de consumo de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	15.000,00	C
1476	Solução WiFi	SETIC	1	1	UNIDADE	607.783,00	F
1682	Notebooks	SETIC	1	20	UNIDADE	109.000,00	F
1683	Aquisição de monitores	SETIC	1	1050	UNIDADE	617.400,00	F
1684	Solução de prototipação de soluções de TIC	SETIC	1	1	UNIDADE	5.400,00	C
1685	Fibra apagada para site backup	SETIC	1	60	MÊS	16.000,00	S
1690	Solução Ataques Cibernéticos - XDR	SETIC	1	1	UNIDADE	724.108,35	S
1725	Extensão da garantia dos equipamentos que compõem o Sistema Blade	SETIC	1	48	MÊS	367.262,50	S
1737	Servidor Rack com GPU para Soluções de IA	SETIC	1	1	UNIDADE	239.000,00	F

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Atualizar Pannel de Monitoramento de TIC 2025	iGovTIC-Jud	Fev/2025	Fev/2025	Concluído	OE09	OE05	Painel de Monitoramento de TIC	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar elaboração do Plano Diretor de TIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05	PDTIC 2025/2026	
Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026	iGovTIC-Jud	Mar/2025	Abr/2025	Concluído	OE09	OE05		ATO TRT13.SGP N.º 087/2025
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Priorizado	OE09	OE02	PTD	CGOVTIC 01/2025: Priorizado
Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	Jul/2025		Em andamento	OE09	OE05		CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	Dez/2025		Em andamento	OE09	OE05	Olimpo	CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução
Elaboração e envio das evidências para o iGovTIC-Jud 2025	iGovTIC-Jud	Mai/2025	Mai/2025	Concluído	OE09	OE05		Portaria CNJ nº 101/2025
Revisar o Catálogo de Serviços de TIC	iGovTIC-Jud	Jun/2025		Em andamento	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	Jun/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço	iGovTIC-Jud	Ago/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	Out/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração	iGovTIC-Jud	Nov/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC	ENTIC-Jud, Art. 24	Dez/2025		Aguardando priorização	OE09	OE05	RA TRT13 N.º 114/2019 ENTIC-JUD	

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Manutenção do Observatório Institucional de Metas e Planejamento (Olimpo)	SEGGEST	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	Olimpo	
Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD)	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE02	PTD	
Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e Capacidade de TIC	iGovTIC-Jud	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		
Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC	iGovTIC-Jud ENTIC-JUD, Art. 26	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05	ENTIC-JUD	
Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC	PEI	2026		Aguardando priorização	OE09	OE05		

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;

Em andamento

Pré-priorizado

Priorizado

Em atraso

Concluído

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC	OBSERVAÇÃO	CGOVTIC
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;						
08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;						
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;						
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.						

	Inclusões: 2			
	Alterações: 8			
	Exclusões: 0			
Alterações em ações no PDTIC				
Tema	Ação	Situação Atual	Alteração	Motivo
Atendimento	Atualização Windows 11	4º Trimestre	Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre	Problemas pontuais na migração foram identificados, ocorrendo caso a caso, de forma que a migração em si precisou ser iniciada logo
	Planejar atualização do parque para Windows 11	3º Trimestre	Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre	Problemas pontuais na migração foram identificados, ocorrendo caso a caso, de forma que o planejamento precisou ser iniciado logo
	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks	2º Trimestre	Ampliação de prazo: para 3º Trimestre	Necessidade de ampliação do prazo, em razão de demanda extraordinária relativa aos problemas apresentados pelos novos notebooks HP
	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks	2º Trimestre	Ampliação de prazo: para 3º Trimestre	Necessidade de ampliação do prazo, em razão de demanda extraordinária relativa aos problemas apresentados pelos novos notebooks HP
Sistemas	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards	2º Trimestre	Adiamento para 3º Trimestre	Sugestão ao CGOV de adiamento desta ação para o T3 em razão da priorização do projeto "Estou Aqui", do NUPI.
	Migração das páginas do Portal de INTRANET	2º Trimestre	Ampliação de prazo: 2º Trimestre mais 3º Trimestre	Necessário priorizar a finalização do estudo sobre a tecnologia a ser utilizada
	Estou aqui - melhorias de acessibilidade nos portais	-	Inclusão no PDTIC - 2º Trimestre	Modificação nos portais de INTERNET e INTRANET para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo vídeo com o avatar do Rybená
	Gestão de Banco de Horas de Servidores e Magistrados	-	Inclusão no PDTIC - 4º Trimestre	Estudar uma solução para registro de trabalho em plantão judiciário e recesso, que realize a gestão de banco de horas dos magistrados e servidores do tribunal.
Gestão	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual	2º Trimestre	Adiamento para 3º Trimestre	Despriorizado em razão da necessidade de ideação da Arca
	Ideação para evolução da Arca	3º Trimestre	Adiantamento de prazo: para 2º Trimestre	Priorizada pelo Subcomitê gestor de IA
Alterações em OKRs no PDTIC				
Item	Objetivo	Situação Atual da Meta	Alteração na Meta	Motivo
-	-	-	-	-

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	VOIP - Transcrever e Registrar atendimento		Set/2025		OT-11		Backlog	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaborar Cronograma Operacional	02/06/2025	Jun/2025	SETIC			Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	POC de solução para substituição do Kaspersky como solução de gerenciamento de pacotes	29/05/2025	Jun/2025				Concluído	Sim	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização Windows 11		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Substituição dos Notebooks dos Magistrados	02/05/2025	Mar/2025	JAP	OT-24		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Planejar atualização do parque para Windows 11		Jun/2025		OT-07,OT-10		Em andamento	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU	13/02/2025	Mar/2025	SETIC	OT-08		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	SAPI's - Revisão		Set/2025		OT-10,OT-11,OT-12		Backlog	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo técnico para Solução de Atendimento Remoto às estações institucionais		Set/2025				Backlog	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Reformulação BI de Chamados - Especificação	15/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Elaboração do manual/processo de atendimento		Mar/2025	SETIC	OT-08		Em andamento	Não	1	Sim	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudo da nova ferramenta de atendimento - Etapa 1		Jun/2025	SETIC	OT-12		Em andamento	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Força Tarefa - Base de conhecimento PJe		Jun/2025	SETIC	OT-08,OT-10		Em andamento	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Consolidação da auditoria de chamados	31/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-10,OT11		Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Ativos Físicos - Organização e Planejamento		Jun/2025		OT-24		Em andamento	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Criar rotina de atualização remota periódica de perfis de usuário de estações e notebooks		Set/2025		OT-22		Em andamento	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Procedimento para gestão e uso de imagens de PCs e notebooks		Set/2025		OT-08,OT-10		Em andamento	Não	3	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Atualização do ATO TRT GP Nº 355/2015 referente à abertura de chamados de TIC		Jun/2025		OT-12		Priorizado	Não	2	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Estudos técnicos para Solução de Impressão	28/03/2025	Mar/2025	SADM			Concluído	Sim	1	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Renovação de computadores e monitores (2 lotes)		Dez/2025		OT-24		Backlog	Não	4	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Migração de todos os artigos da BC para o novo modelo		Não Priorizado	SETIC	OT-09,OT-11		Backlog	Não	0	Não	
ATENDIMENTO E MICROINFORMÁTICA	Ação	Implantação do Portal da Internet		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Frontend do MVP da ARCA	06/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	OT-01		Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	[Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe	24/04/2025	Jun/2025	SCR	ON-11		Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do extrator nacional do Datajud	24/04/2025	Jun/2025	SEGEJUD			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação PJe - Versão com MFA	31/03/2025	Mar/2025	CSJT	OT-21		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Projeto	Refatoração do OpenWebUI	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06,ON-10,OT-01		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Monitoramento e ajustes para estabilidade do portal da transparência	28/03/2025	Jun/2025	JAP			Concluído	Sim	2	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards		Set/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Pré-priorizado	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do Concilia JT		Set/2025				Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Estudo da migração do SIGEP	28/03/2025	Mar/2025	SEGEPE	ON-03		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Migração das páginas do Portal de INTRANET		Set/2025				Priorizado	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Implementar BI de Chamados		Set/2025	SETIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Solução para o Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos)		Set/2025	SADM			Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Monitoramento das páginas da prestação de contas		Set/2025	SECAUD			Backlog	Não	3	Não	
SISTEMAS	Ação	Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos		Jun/2025	DGTIC	OT-09		Priorizado	Não	2	Não	

 PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026												
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
SISTEMAS	Ação	Implantação do sistema e-Transporte		Jun/2025	CSI			Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Desenvolvimento de uma IDP (Internal Developer Platform) - Escopo Inicial	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-13,OT-15,OT-16,OT-17		Concluído	Sim	1	Não	
SISTEMAS	Ação	Configuração e disponibilização do PROGECOM		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	[Portal da SETIC] Versão 1.0		Dez/2025	SETIC	OT-09		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Dashboard de Produtos - Versão 3		Dez/2025	DGTIC	OT-04,OT-07		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	[Meu Portal] Módulo de Notificações		Dez/2025	SEGEPE	ON-02,OT-04		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP		Dez/2025	SEGEPE	ON-01		Backlog	Não	4	Não	
SISTEMAS	Ação	Design Systems do TRT-13		Não Priorizado	SETIC	OT-06		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação da nova versão do SCMP		Não Priorizado				Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Projeto	Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET		Jun/2025	ACS			Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Argos Poupa Convênios		Jun/2025	SCR			Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Saneamento e migração de informações de pessoal - Etapa 1		Jun/2025	SEGEPE	ON-01		Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Sistema Unificado de Autorização e Permissionamento		Não Priorizado		OT-10,OT-18,OT-22,OT-11,OT-12		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Integração do STARS aos sistemas nacionais		Não Priorizado	DGTIC	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Interface para movimentação de patrimônio no SCMP		Não Priorizado	SADM			Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação do SMD em Produção		Não Priorizado	JAP	OT-04		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Automação da preparação das sessões de julgamento		Jun/2025	SEGEJUD			Em andamento	Não	2	Não	
SISTEMAS	Ação	Implantação de 3 novos robôs		Não Priorizado	SCR	Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Projeto	Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras		Não Priorizado	JAP	ON-07		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Plataforma de Ordens de Serviço - CAEMA		Não Priorizado	CAEMA			Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Certidão automática de aprovação em concurso público		Não Priorizado		OT-01		Backlog	Não	0	Não	
SISTEMAS	Ação	Padronização e organização de Relatórios do SAOAdm		Não Priorizado		OT-06,OT-16		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Prototipação da ARCA	09/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	OT-06,OT-08		Concluído	Sim	2	Não	
GESTÃO	Ação	[SQUADS] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	Todos		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Ideação para evolução da Arca		Jun/2025		OT-01,ON-8,ON-9,ON-10		Em andamento	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-06,OT-13		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Ideação para Memorial e 40 anos do TRT		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Analisar documento do processo de gestão de projetos		Não Priorizado		Sem alinhamento KR		Backlog	Não	0	Não	
GESTÃO	Ação	Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos	31/03/2025	Mar/2025	DGTIC	OT-09		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	[Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025	SETIC	OT-06,OT-09		Pré-priorizado	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Ampliação das SQUADS		Set/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	POC do JIRA como solução para gerenciamento dos boards das SQUADS (RDM e projetos)		Jun/2025	SETIC	OT-12		Em andamento	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	[Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual		Set/2025		ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Piloto do modelo de divulgação da SETIC		Jun/2025	SETIC	OT-12		Em andamento	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia"		Set/2025	SETIC	OT-09		Pré-priorizado	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	2ª Fase do Piloto das SQUADS - Formalização do processo a ser expandido	28/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-05,OT-09,OT-10,OT-19		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADS		Set/2025	DGTIC	OT-12		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Novo Modelo de divulgação da TI	24/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-12		Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	3ª Fase do Piloto das SQUADS		Jun/2025	SETIC	OT-25		Em andamento	Não	2	Não	
GESTÃO	Ação	Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos		Set/2025	SETIC	OT-04		Backlog	Não	3	Não	
GESTÃO	Ação	Relatório de Gestão	20/01/2025	Mar/2025	GDG			Concluído	Sim	1	Não	
GESTÃO	Ação	Design Systems do TRT-13		Dez/2025	SETIC	OT-06		Backlog	Não	4	Não	
GESTÃO	Ação	Formalizar processo de ideação e prototipação		Não Priorizado		OT-06		Backlog	Não	0	Não	

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026											
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO		
INFRAESTRUTURA	Ação	Especificação das redes sem fio a serem implantadas com a nova solução de WiFi		Jun/2025	SETIC	OT-22,OT-24		Em andamento	Não	2	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede		Set/2025	SETIC	OT-23,OT-22		Em andamento	Não	3	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Testes TOP NIC BR - Adequação ao CNJ		Jun/2025				Em andamento	Não	2	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Modernização da Infraestrutura de Servidores Blade		Jun/2025		OT-24		Em andamento	Não	2	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Habilitar Endpoint Compliance na VPN		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Em andamento	Não	2	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos		Jun/2025	SETIC	OT-22		Em andamento	Não	2	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	30/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-23		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Atualização do Firewall	30/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-18 OT-22		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração da nova rede sem fio		Set/2025	SETIC	OT-22 OT-24		Priorizado	Não	3	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar ambiente do PJe para novo storage	16/01/2025	Mar/2025	SETIC	OT-24		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13	18/01/2025	Mar/2025	SETIC	ON-06		Concluído	Sim	1	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos		Set/2025	SETIC	OT-25,OT-26		Backlog	Não	3	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Flows de rede centralizado		Set/2025	SETIC	OT-22		Backlog	Não	3	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Sincronização do AD de HML com o AD de PRD		Set/2025		OT-25		Backlog	Não	3	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform		Dez/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Backlog	Não	4	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet		Dez/2025		OT-23,OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não		
INFRAESTRUTURA	Ação	Substituição do Switch Core		Dez/2025	SETIC	OT-24,OT-26		Backlog	Não	4	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implementar controles de permissionamento do NAC		Set/2025	SETIC	OT-20		Backlog	Não	3	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação da solução XDR		Jun/2025		OT-22		Em andamento	Não	2	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivírus	01/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	1	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna.	15/03/2025	Mar/2025	SETIC	OT-06,OT-22		Concluído	Sim	1	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação do 2FA nos sistemas expostos na internet	14/05/2025	Jun/2025		OT-06,OT-22		Concluído	Sim	2	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens	09/05/2025	Jun/2025	SETIC	OT-22		Concluído	Sim	2	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint		Não Priorizado		OT22		Backlog	Não	0	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13		Jun/2025	SETIC	OT-18,OT-22		Priorizado	Não	2	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos		Não Priorizado		OT18,OT22		Backlog	Não	0	Não		
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	Ação	Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento		Não Priorizado		OT18,OT19,OT22		Backlog	Não	0	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Solução de pesquisa processual para IRDR		Set/2025	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	3	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA		Set/2025	SEGEJUD	ON-09		Backlog	Não	3	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Projeto	Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais		Set/2025	JAP	ON-07		Backlog	Não	3	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo de IA para análise de Certificados de Cursos		Set/2025		ON-01,OT-02		Backlog	Não	3	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Desenvolver IA para geração do relatório do voto		Dez/2025	Comitê IA	ON-10		Backlog	Não	4	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas		Dez/2025	SEGEJUD	ON-10		Backlog	Não	4	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP		Não Priorizado	SEGEJUD	ON-04,ON-05		Backlog	Não	0	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.1		Jun/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Em andamento	Não	2	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem		Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Priorizado	Não	2	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	MPV de modelo especializado de um gabinete específico		Não Priorizado	Comitê IA	OT-03,ON-09,ON-10		Backlog	Não	0	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis	28/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-06		Concluído	Sim	1	Não		
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Resumo do Processo - Versão 1.0	29/03/2025	Mar/2025	Comitê IA	ON-08,ON-10,OT-01,OT-02		Concluído	Sim	1	Não		

		PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026										
TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	DATA CONCLUSÃO	PREVISÃO	DEMANDANTE	ALINHAMENTO	RISCOS	SITUAÇÃO	CONCLUÍDO	TRIMESTRE PREVISÃO	ATRASADO	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Geração Automática de Ementas	28/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	ON-10		Concluído	Sim	2	Não	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Transcrição de Audiências - Versão 1.1	22/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Concluído	Sim	2	Não	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	[Solução de Transcrição de Audiências] MVP	22/05/2025	Jun/2025	Comitê IA	ON-10,OT-02		Concluído	Sim	2	Não	
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Ação	Estudo para uso de IA na geração de código		Não Priorizado		OT-13		Backlog	Não	0	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Chamados e Gestão Ágil		Jun/2025		OT-08,OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-05		Em andamento	Não	2	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Prêmio CNJ de qualidade		Set/2025	SGP			Em andamento	Não	3	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Acompanhamento de Objetivos e KRs		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Módulos de IA para Área Judiciária		Jun/2025		ON-06,OT-01,OT-02,OT-03		Em andamento	Não	2	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Implantação do modelo de SQUADS		Set/2025		OT-05,OT-04,OT-06,OT-07,OT-13,OT-16,OT-08,OT-11,OT-12		Em andamento	Não	3	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Normas de utilização do Board		Não Priorizado				Informativo	Não	0	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Projeto	Migração de dados para o SIGEP		Set/2025		ON-03		Priorizado	Não	3	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Ampliação do MFA		Jun/2025		OT-21,OT-18,OT-19,OT-22		Em andamento	Não	2	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Portal da SETIC		Set/2025		OT-09,OT-10,OT-11,OT-12,OT-04,OT-16		Priorizado	Não	3	Não	
PROJETOS MULTI-COORDENAÇÃO	Ação	Solução de Pesquisa Processual para IRDR		Dez/2025		ON-04,ON-05,OT-03		Backlog	Não	4	Não	
												Legenda
												Pré-priorizado
												Priorizado
												Em andamento
												Finalizado
												Atrasado

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	Central de Serviços com GLPI [29h]	Dez/2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na operacionalização da ferramenta GLPI.
Infraestrutura	Curso de Zabbix 7! Completo e atualizado v2025! [30h]	Jun/2025	3	3	R\$ 0,00	Atualizar servidores sobre as mais recentes funcionalidades da ferramenta de monitoramento Zabbix.
Infraestrutura	Grafana: Dashboards Gerenciais + Monitoramento [3h]	Set/2025	5	3	R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Monitoramento de aplicações com Prometheus e Grafana [6h]	Set/2025	4		R\$ 0,00	Capacitar servidores na confecção de dashboards de monitoramento.
Infraestrutura	Curso completo de Mikrotik do básico ao avançado [28h]	Dez/2025	2		R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração, administração e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, otimizando a gestão de redes corporativas.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Básico Profissional [6,5h]	Set/2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes wireless, permitindo a implementação e manutenção de redes sem fio de pequeno e médio porte.
Infraestrutura	Redes Wireless - Curso Intermediário Profissional [5h]	Set/2025	2		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em redes wireless, com foco em soluções de maior complexidade e cobertura.
Infraestrutura	The Ultimate WLAN and WiFi Training Course [7h]	Set/2025	2		R\$ 0,00	Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando aspectos avançados de design, implementação e otimização de redes sem fio corporativas.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores Módulo 2 [7h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 3 [9h]	Jun/2025	3	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 4 [8,5h]	Jun/2025	3	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de redes de computadores, abrangendo desde conceitos básicos até tópicos avançados, para garantir o planejamento, implementação e manutenção eficiente da infraestrutura de rede corporativa.
Infraestrutura	Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h]	Set/2025	4	2	R\$ 0,00	Capacitar servidores na utilização do Terraform para automação de infraestrutura como código (IaC), otimizando a gestão e provisionamento de recursos.
Infraestrutura	The Complete Git Guide: Understand and master Git and GitHub [23h]	Dez/2025	1		R\$ 0,00	Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, promovendo boas práticas de versionamento e colaboração em projetos de TI.
Infraestrutura	Certified Kubernetes Administrator (CKA) with Practice Tests [32h]	Dez/2025	5		R\$ 0,00	Qualificar servidores para a administração de clusters Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações containerizadas.
Infraestrutura	Argo Workflows: The Complete Practical Guide : Unlock DevOps [10h]	Dez/2025	3		R\$ 0,00	Capacitar servidores na automação de workflows DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de pipelines de CI/CD.
Infraestrutura	SRE: Mastering Site Reliability Engineering - PT-BR [5h]	Set/2025	4		R\$ 0,00	Desenvolver competências em engenharia de confiabilidade de sites (SRE), promovendo a resiliência e eficiência dos serviços de TI.
Infraestrutura	Segurança em Aplicações WEB [7,5h]	Set/2025	2	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a segurança cibernética da organização.
Infraestrutura	HAProxy & keepalived: Alta Disponibilidade para Linux [7,5h]	Mar/2025	1	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na configuração de alta disponibilidade em sistemas Linux, utilizando HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e failover.

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Infraestrutura	HAProxy for Beginners [1,5h]	Mar/2025	2	2	R\$ 0,00	Introduzir servidores ao uso do HAProxy, capacitando-os para implementar soluções básicas de balanceamento de carga.
Infraestrutura	OWASP API Security Top 10 and Beyond	Mar/2025	1	1	R\$ 0,00	Capacitar servidores na identificação e mitigação de vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas do OWASP.
Segurança	Pentest Professional Enterprise	Novembro - 2025	1		R\$ 5.494,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.
Segurança	DevSecOps Fundamentals - Including Hands-On Demos	Agosto - 2025	2		R\$ 0,00	Aquisição de conhecimento sobre problemas comuns de segurança de aplicativos da web (como os do OWASP Top 10), segurança do Linux, como usar e implementar ferramentas DevSecOps, priorização dos problemas mais importantes encontrados em seus pipelines de CI/CD de DevSecOps.
Segurança	ESR - Security+ EAD (Parceria Oficial CompTIA)	Dezembro - 2025	2		R\$ 12.000,00	Aquisição de conhecimento para Analisar e Avaliar Vulnerabilidades e Riscos, Implementar e Gerenciar Segurança de Identidade e Acesso, Desenvolver Soluções de Segurança para Redes Locais, Endpoints e Nuvem, Monitorar e Responder a Incidentes de Segurança;
Desenvolvimento	Kubernetes	2025	4	1	R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo	2025	3	2	R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	SpringBoot Básico	2025	1	1	R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	SpringBoot Avançado	2025	6	1	R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de backend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On	2025	4		R\$ 0,00	Capacitação em tecnologias para melhorar a arquitetura e monitoramento dos sistemas
Desenvolvimento	Node JS Curso Completo do Básico ao Avançado	2025	15	2	R\$ 0,00	Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias de mercado que possam ser utilizadas no desenvolvimento de sistemas
Desenvolvimento	Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)	2025	5		R\$ 0,00	Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Oracle SQL Performance Tuning Masterclass	2025	3		R\$ 0,00	Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD complexas. É importante que a equipe aprofunde o conhecimento no quesito performance, para minimizar o tempo de execução dos relatórios.
Desenvolvimento	Clean Code	2025	17		R\$ 0,00	Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de forma que o custo de manutenção seja reduzido
Desenvolvimento	Testes unitários com JUnit 5	2025	19		R\$ 0,00	Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito testes, tendo em vista que essa será uma exigência obrigatória, para as funcionalidades críticas, no pipeline de desenvolvimento.
Desenvolvimento	Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado	2025	19	1	R\$ 0,00	Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta para padronizar o ambiente de desenvolvimento em containers e facilitar a mudança de contexto, bem como encurtar o tempo de configuração de ambiente de um novo integrante das equipes.

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2025

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançado	2025	2		R\$ 0,00	Atualização de conhecimentos no framework de frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais (por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)
Desenvolvimento	Python for Beginners - Go from Java to Python in 100 Steps	2025	6	1	R\$ 0,00	Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções de pouca complexidade
Desenvolvimento	SQL para Análise de Dados: Do básico ao avançado	2025	1	1	R\$ 0,00	Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas corriqueiramente há demanda para a criação de relatórios e consultas de BD. É importante que os novos integrantes ganhem cada vez mais conhecimento sobre a elaboração de consultas em SQL.
Desenvolvimento	Programação Básica	2025	1	1	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Programação Básica	2025	1	1	R\$ 0,00	Consolidar o aprendizado de programação colocando em prática com uma linguagem específica
Desenvolvimento	Testes de Software	2025	1	1	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SCMP	2025	3	3	R\$ 0,00	Introduzir conceitos de programação para o servidor que chegou recentemente à SETIC com conhecimento muito básico em programação.
Desenvolvimento	Angular Testing	2025	1	1	R\$ 0,00	Conceitos e prática de teste unitário em frontend. Utilizando a tecnologia Angular, que é a linguagem de frontend do PJe
Desenvolvimento	Banco NoSQL	2025	1	1	R\$ 0,00	Aprendizado em novos conceitos de base de dados para prospectar soluções mais adequadas às demandas do tribunal
Ciência de Dados	A deep understanding of deep learning [57.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de Deep Learning
Ciência de Dados	NLP - Natural Language Processing with Python [11.5h]	2025	4	1	R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de NLP
Ciência de Dados	Data Analysis with Polars [5h]	2025	3	1	R\$ 0,00	Biblioteca utilizada nos fluxos de dados
Ciência de Dados	LLMs with Google Cloud and Python [5h]	2025	4	1	R\$ 0,00	Projeto Chat: Acesso às LLMs por API
Ciência de Dados	LLMs Mastery - Complete guide to Transformers and Generative AI [7.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Visão geral de processos e bibliotecas de utilização de LLMs
Ciência de Dados	Advanced NLP Technics: Master Lora Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]	2025	4	2	R\$ 0,00	Visão geral do processo de fine tuning
Ciência de Dados	Deploying LLMs: A Practical Guide to LLMOps in Production [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Introdução a MLOps e LLMOps
Ciência de Dados	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural [5.5h]	2025	2		R\$ 0,00	Práticas de sumarização em NLP
Ciência de Dados	Fine Tuning LLM with Hugging Face Transformers for NLP [16.5h]	2025	4		R\$ 0,00	Curso avançado de fine tuning
Ciência de Dados	Haystack - Customizable LLM pipelines for GenAI Applications [5h]	2025	4		R\$ 0,00	Biblioteca especializada na criação de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	LLM Engineering: Master AI, Large Language Models & Agents [25h]	2025	4		R\$ 0,00	Projetos práticos de aplicações com LLMs
Ciência de Dados	DuckDB e Firecrawl Para Database e Web Scraping Analytics[8h]	2025	1	1	R\$ 0,00	Curso introdutório de ferramentas de extração de dados da web otimizados para LLMs utilizando banco de dados in-process local
Ciência de Dados	FastAPI - The Complete Course 2025 (Beginner + Advanced)	2025	1	1	R\$ 0,00	Visão geral do Framework para construção de API em python
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em métricas para produtos - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO	CUSTO	JUSTIFICATIVA
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	2	1	R\$ 0,00	Evolução em gestão ágil e atuação como scrummaster - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1		R\$ 0,00	Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC
Gestão e Governança		2025	1	1	R\$ 0,00	Envolvimento da DGTIC em projetos de IA
Gestão e Governança	Processo de Atendimento	Junho	10		R\$ 0,00	Divulgar boas práticas do processo de atendimento para o DAU. Usando o Manual de atendimento
Gestão e Governança	Treinamento CIT Smart	Junho	16		R\$ 0,00	Padronizar a forma de operação e o atendimento de chamados via CITSmart
Gestão e Governança	Capacitação no Sistema SCMP	Maio	7	7	R\$ 0,00	Capacitação organizada pelo CMP para utilização e gerenciamento do sistema SCMP. A participação da SETIC é importante tanto para facilitar o entendimento pelos desenvolvedores responsáveis por manter o sistema, quanto pela necessária capacitação dos subsetores da TI que utilizam o sistema para fins de movimentação patrimonial
Gestão e Governança	Ferramentas de IA para tarefas administrativas	Junho	2	1	R\$ 0,00	Utilização das novas tecnologias para potencializar o trabalho operacional administrativo, como elaboração de minutas de despachos, ofícios, atas de reunião, correção ortográfica, etc
Gestão e Governança	Treinamento PJE	Fevereiro	25	25	R\$ 0,00	Capacitação técnica a todos os envolvidos com atendimento atendimento do PJE

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
1	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	25/02/26	25/02/26			R\$ 38.456,04	TRT13	06/2021	5793/2023
2	Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	07/01/27	07/07/34			R\$ 22.680,00	TRT13	22/2024	1215/2024
3	Rede-JT - Interior Principal (Vogel)	Cont		Vogel	Vigente	10/03/26	10/03/26			R\$ 104.283,12	TRT13	07/2021	6059/2023
4	Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet)	Cont		SitecNet	Vigente	11/02/27	11/08/34			R\$ 83.100,00	TRT13	23/2024	1215/2024
5	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/02/27	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	4323/2024
6	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	17/02/27	17/02/27			R\$ 12.654,72	TRT13	11/2022	4461/2024
7	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/25	27/07/27			R\$ 466.745,11	TRT13	29/2022	3630/2025
8	PAM - Ger. Privilégio de Acesso	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/25	08/09/27			R\$ 232.102,30	TRT13	37/2022	3843/2025
9	Suporte Infra Ágil	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/25	23/11/26			R\$ 31.099,92	TRT13	31/2021	8027/2024
10	Oracle - Suporte	Cont		Oracle	Encerrar	24/11/25	24/11/25			R\$ 320.478,88	TRT13	32/2021	7504/2023
11	Postgre - Suporte	Cont		Tecnisys	Vigente	21/04/26	21/04/26			R\$ 108.360,84	TRT13	09/2021	8200/2023
12	Zoom - Audiências e Sessões	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/25	18/02/26			R\$ 25.326,22	TRT13	05/2021	10971/2024
13	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/25	15/09/26			R\$ 690,36	TRT13	23/2021	3852/2025
14	Antivírus	Cont		ISH	Encerrar	08/08/25	08/08/25			R\$ 43.783,84	TRT13	19/2021	19251/2021
15	Risk Manager	Cont		Módulo	Vigente	31/05/27	31/05/27			R\$ 58.500,00	TRT13	11/2023	1330/2023
16	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/25	26/06/27			R\$ 1.654,45	TRT13	24/2022	2475/2025
17	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/25	18/08/26			R\$ 4.008,72	TRT13	33/2022	4266/2025
18	Google Workspace	Cont		RJR/RW3	Encerrar	19/06/25	20/12/27			R\$ 176.715,00	TRT13	40/2022	25620/2021
19	Gerenciamento de Vulnerabilidades	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	TRT13	36/2022	28043/2021
20	CDN - Content Delivery Network	Cont		Claro	Prorrogar	26/09/25	26/09/27			R\$ 98.981,04	TRT13	43/2022	30851/2021
21	ITSM (CIT Smart)	Cont		Central IT	Vigente	17/03/26	17/09/28			R\$ 484.716,00	TRT13	38/2023	4217/2023
22	Extensão de garantia switches SAN	Cont		Hardlink	Vigente	04/03/27	04/09/29			R\$ 2.640,00	TRT13	32/2024	7053/2024
23	Solução de conscientização de segurança	Cont		Service IT	Vigente	12/11/26	12/11/34		R\$ 12.135,60	R\$ 0,00	TRT13	50/2024	482/2025
24	Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ)	Cont		Cyber Wan	Encerrar	02/10/25	02/10/27			R\$ 0,00	TRT13	37/2023	2227/2023
25	Central de Serviços Terceirizada	Cont		Ilha Service	Vigente	16/01/26	16/07/28			R\$ 906.649,70	TRT13	28/2023	1725/2023
26	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		OP Tecnologia	Prorrogar	09/10/25	09/10/33			R\$ 6.800,00	TRT13	43/2023	6922/2024
27	Software Design CANVA	Cont		Ana Célia	Prorrogar	16/11/25	16/11/33			R\$ 3.375,00	TRT13	48/2023	7128/2024
28	Adobe Cloud	Cont		MCR	Vigente	22/04/27	22/04/27			R\$ 0,00	TRT13	11/2024	2166/2024
29	AutoCAD	Cont		MCR	Vigente	20/11/27	20/11/27			R\$ 0,00	TRT13	52/2024	7054/2024
30	Emissão de Certificados Digitais A3	Cont		Certisign	Vigente	12/09/29	12/09/34			R\$ 30.000,00	TRT13	34/2024	6577/2024
56	Firewall	Cont		NTSec	Vigente	16/04/26	16/04/26			R\$ 0,00	TRT13	10/2024	2703/2024

ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL
57	Solução de backup (Bacula)	Cont		Heitor Medrado	Vigente	14/08/26	14/08/26			R\$ 0,00	TRT13	32/2022	25450/2021
58	Solução de controle de acesso às redes (NAC)	Cont		ISH	Vigente	26/07/27	26/07/27			R\$ 0,00	TRT13	28/2022	10653/2021
53	Google Workspace (TST)	1	Contrato Assinado	Xertica	Coparticip	19/06/27	19/06/29			R\$ 297.635,00	TRT13	15/2025	1888/2025
32	Oracle	1	Aguardando Prioridade		Compra direta					R\$ 38.233,33	TRT13		
33	Suporte Servidores Blade	1	Concluído	Newsupri	Ata própria	24/02/29	24/02/33			R\$ 338.644,64	TRT13	10/2025	271/2025
39	Fibra apagada (JFPB)	1	Contrato Assinado	Inorpel	Coparticip	12/03/30	12/03/35			R\$ 16.000,00	TRT13	11/2025	9573/2024
34	Material de Consumo de TIC	1	Finalizando Estudos		Licitação				R\$ 15.000,00		TRT13		2630/2025
35	Solução de impressão	1	Tramitação Administrativa		Licitação					R\$ 50.000,00	TRT13		662/2025
36	Solução de prototipação de sistemas	1	Empenhado		Licitação					R\$ 3.840,00	TRT13		639/2025
44	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2)	1	Empenhado	Petacorp	Coparticip				R\$ 36.500,00	R\$ 710.185,36	TRT13		2476/2025
40	Roteadores de Internet (TRT 3)	1	Empenhado	NTT	Coparticip			R\$ 308.102,78	R\$ 39.145,66		TRT13		8210/2023
41	Solução Wifi (TRT23)	1	Contrato Assinado	Lettel	Coparticip			R\$ 580.283,00	R\$ 27.500,00		TRT13		8062/2023
48	Servidor Rack com GPU	1	Contrato Assinado	Plugnet	Ata própria			R\$ 239.000,00			TRT13	13/2025	2299/2025
45	Notebooks	1	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 49.050,00			TRT13		
55	Licenças de IA generativa	1	Iniciando Estudos		Licitação				R\$ 72.000,00		TRT13		4875/2025
59	Central de Serviços	1	Iniciando Estudos		Licitação					R\$ 0,00	TRT13		2736/2025
37	Solução de gestão de projetos / chamados	2	Aguardando Prioridade		Licitação				R\$ 36.000,00		TRT13		
50	Expansão storage	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 444.000,00			TRT13		563/2025
42	Switches Core	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 400.000,00			TRT13		
43	Switches LAN	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 450.000,00			TRT13		
46	Microcomputadores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 945.000,00			CSJT		
47	Monitores	2	Aguardando Prioridade		Coparticip			R\$ 617.400,00			CSJT		
51	Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 731.732,25	R\$ 88.378,14	TRT13		11454/2024
54	Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16)	2	Aguardando Prioridade	Globalsec	Coparticip				R\$ 7.400,00		TRT13		6771/2024
49	Monitoramento AD (TRT 9)	3	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 348.201,45	R\$ 21.204,96	TRT13		9738/2024
52	Roteadores de link de dados	3	Aguardando Prioridade		Ata própria			R\$ 22.740,00			TRT13		2259/2024
31	Solução de segurança de endpoints	3	Aguardando Prioridade		Licitação					R\$ 29.838,70	TRT13		1338/2025

NATUREZA	PROGRAMADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO/EMPENHADO	EMPENHADO/PROGRAMADO	LIQUIDADO/PROGRAMADO
CONTINUADO	R\$ 3.393.880,18	R\$ 3.114.539,64	R\$ 1.085.804,24	34,86%	91,77%	31,99%
CUSTEIO	R\$ 1.644.683,99	R\$ 1.402.805,00	R\$ 71.544,64	5,10%	85,29%	4,35%
PERMANENTE	R\$ 1.176.435,78	R\$ 1.194.031,44	R\$ 0,00	0,00%	101,50%	0,00%
CUSTEIO E CONTINUADO	R\$ 5.038.564,17	R\$ 4.517.344,64	R\$ 1.157.348,88	25,62%	89,66%	22,97%
TOTAL	R\$ 6.214.999,95	R\$ 5.711.376,08	R\$ 1.157.348,88	20,26%	91,90%	18,62%

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA INTEGRA INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			16:11:38 - Horário de Brasília				[Gestor] - Validar evidência		
Selecione o normativo Resolução - Nº 370/2021 Selecione o ciclo [22/04/2025 a 05/09/2025] - IGovTIC-JUD 2025									
Prazos									
Dispositivo	Item de Conformidade	Descrição da comprovação de evidência	Campos Parametrizados	Avaliação do Gestor	Parecer do Gestor	Anexo Obrigatório	Avaliação do CNJ	Parecer do CNJ	Ação
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 1	Item 1.1 - Comprovar que a coordenação dos macroprocessos de TIC é realizada por servidores do quadro permanente, conforme percentual informado. Anexar tabela em Excel, modelo CNJ, com dados de fev/mar 2025. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	A coordenação dos macroprocessos de TIC é totalmente realizada por servidores do quadro permanente.		Aprovado 29/05/2025 19:07	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 1	Item 1.2 - Comprovar que as funções gerenciais de TIC são ocupadas por servidores do quadro permanente, conforme percentual informado. Anexar tabela em Excel, modelo CNJ, com dados de fev/mar 2025. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Funções gerenciais de TIC são todas ocupadas por servidores do quadro permanente.		Aprovado 29/05/2025 19:08	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 2	Item 2.1 - Comprovar que o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC é formalizado e executado. Anexar ato oficial e relatório de ações de set/24 a mar/25 em PDF pesquisável (OCR). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Processo de Planejamento Orçamentário de TIC é formalizado e executado. Em anexo, ato que formaliza o processo, manual do processo e atas de reunião do Comitê de Governança de TIC revisando os contratos e o orçamento de TIC.		Aprovado 30/05/2025 10:07	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 2	Item 2.2 - Comprovar que o Processo de Gerenciamento de Projetos de TIC é formalizado e executado. Anexar ato oficial e relatório de ações de set/24 a mar/25 em PDF pesquisável (OCR). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Anexado 'Evidencia_item_2_2.pdf': Ato que estabeleceu o processo: ATO TRT13.SGP Nº 057/2024 (pág. 3); Cumprimento do processo conforme normativo: (págs. 18-24);		Aprovado 29/05/2025 19:11	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 2	Item 2.3 - Comprovar que o Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC é formalizado e executado. Anexar ato oficial e relatório de ações de set/24 a mar/25 em PDF pesquisável (OCR). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Anexado 'Evidencia_item_2_3.pdf': Ato TRT13 SGP N.º 071, de 05 de maio de 2023 (pág. 2), relatórios finais de execução contratual de ago/24 (pág. 70-71) e Checklists Fase de Gestão Contratual (pág. 72-73)		Aprovado 30/05/2025 10:09	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 3	Subtens 3.1 a 3.4 – O objetivo deste Item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências.	Publicação dos planos previstos pela ENTIC-JUD no ConnectJus.		Aprovado 30/05/2025 09:47	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 3	Subitem 3.5-Comprovar que o Plano de Trabalho da ENTIC-JUD foi entregue e está sendo executado.Anexar Plano em Excel e informar a URL na ConnectJus. Apresentar evidência de ação entre set/24 a mar/25 em PDF pesquisável (OCR). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Plano de Trabalho ENTIC-JUD 2024 a 2026 enviado para o ConnectJus. Ações "Executar o Plano de Transformação Digital" e "Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC" finalizadas em 2024.		Aprovado 29/05/2025 19:14	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 4	Subtens 4.1 a 4.6 - Comprovar que o Comitê de Governança de TIC está ativo, conforme Art. 7º da Res. CNJ 370/21. Anexar ato de criação e evidências de deliberações de set/24 a mar/25 em PDF único pesquisável (OCR) no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Comitê de Governança de TIC criado pela RA 118/2018, atualizado em 2022 e seus membros reúnem-se mensalmente. Os membros deste comitê são atualizados por ato, quando necessário.		Aprovado 30/05/2025 15:05	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 5	Subtens 5.1 a 5.5 - Comprovar que o Comitê de Gestão de TIC está ativo, conforme Art. 8º da Res. CNJ nº 370/21. Anexar ato de criação e evidências de deliberações de set/24 a mar/25 em PDF único pesquisável (OCR) no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	O Comitê Gestor de TIC foi instituído e está ativo com reuniões quinzenais para acompanhar a execução das atividades prioritizadas pela área de negócio do TRT13.		Aprovado 30/05/2025 12:08	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 6	Subtens 6.1 a 6.5 - Comprovar que o PDTIC está vigente e em execução, conforme Art. 9º da Res. CNJ nº 370/21. Anexar PDTIC em PDF, planilha Excel (modelo do CNJ) e URL comprovando sua publicação do Portal do órgão. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Em Mar/25 o PDTIC do TRT13 havia sido executado em 95,69% das ações e projetos planejados.		Aprovado 30/05/2025 12:57	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 7	Item 7.1 - Comprovar que os artefatos do Plano de Contratações de STIC 2024, conforme Art. 28 da Res. CNJ nº 468/22, estão publicados no portal do órgão e no ConnectJUS. Anexar planilha Excel (Modelo do CNJ). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Os artefatos do Plano de Contratações de STIC 2024, conforme Art. 28 da Res. CNJ nº 468/22, estão publicados no portal do órgão (https://www.trt13.jus.br/institucional/getata-estrategica/governanca/contratos-de-fic)		Aprovado 30/05/2025 13:19	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 7	Item 7.2 - Comprovar que os artefatos do Plano de Contratações de STIC 2024, conforme Art. 28 da Res. CNJ nº 468/22, estão publicados no portal do órgão e no ConnectJUS. Anexar planilha Excel (Modelo do CNJ). No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Os artefatos do Plano de Contratações de STIC 2024, conforme Art. 28 da Res. CNJ nº 468/22, estão publicados no Connect-JUS.		Aprovado 30/05/2025 13:19	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 9	Subtens 9.1 a 9.3 – O objetivo deste Item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	A JT adota tabelas unificadas no PJe. O PE-CSJT possui o indicador ICPPDU para fomentar a adoção da LGPD (nível "Em aprimoramento"). O Sistema PJE utiliza assinaturas digitais padronizadas, e os Sistemas Administrativos Nacionais estão em processo de padr		Aprovado 30/05/2025 13:00	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 9	Subitem 9.4 - Comprovar que o tribunal opera independente da infraestrutura do CNJ para a execução dos sistemas relacionados ao Codex (Conversor, Extrator, Prisma e Iris). Declaração em PDF pesquisável no Integra. No campo "Descrição da Evidência", o incluir observações complementares.	O CSJT, orquestrador do PJe e seus sistemas satélites, declara, que todos os sistemas relacionados ao Codex (Conversor, Extrator, Prisma e Iris) operam de forma independente da estrutura do CNJ.		Aprovado 30/05/2025 13:02	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 10	Subtens 10.1 a 10.6-Comprovar o percentual de serviços da Carta de Serviços com alternativa digital. Anexar Carta em PDF pesquisável, planilha Excel (Evidencia_TIC_Item_10.xlsx) e URL da Carta no portal do órgão no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	O TRT13 possui 100% da carta de serviço com alternativa digital.		Aprovado 30/05/2025 13:21	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 11	11.1.1 a 11.1.6 - Comprovar que o Comitê Gestor da PDPJ-Br está ativo no tribunal (exceto TRTs, TREs e CNJ). Anexar PDF com ato constitutivo e evidências de ação (set/24 a mar/25) no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Não se aplica aos TRTs, aos TREs e ao CNJ.		Aprovado 29/05/2025 18:24	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 11	Subitem 11.1.7 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Não se aplica ao TRT13		Aprovado 29/05/2025 15:22	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 11	Subitem 11.2.1 - Comprovar o planejamento para integrar sistemas judiciais à PDPJ-Br (11.2.1). Anexar PDF com planejamento e ações (set/24 a mar/25) no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações	O CSJT possui planejamento para integração à PDPJ-Br, com ações já executadas, como SSO, notificações e marketplace. Encontram-se em anexo as evidências com capturas de tela do plano de trabalho e do painel de monitoramento do CNJ.		Aprovado 30/05/2025 13:04	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 11	Subitem 11.2.2 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Considerando que o único sistema judicial reconhecido na JT é o PJe e seus sistemas satélites, a Portaria CNJ 252/2020 está sendo atendida por todos os órgãos de 1 e 2º grau, ainda que parcialmente. Em versões futuras há previsão de cumprir integralmente		Aprovado 30/05/2025 13:06	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 12	Subitens 12.2 e 12.3 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	O TRT13 implementou o "Balcão Virtual" e o "Núcleo de Justiça 4.0" em todas as suas unidades jurisdicionais.		Aprovado 29/05/2025 10:16	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 12	Subitem 12.1 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	O órgão implementou o "Juízo 100% Digital" em todas as suas unidades jurisdicionais que constam como obrigatórias nos atos normativos vigentes		Aprovado 29/05/2025 18:23	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 13	Subtens 13.1 a 13.3 e 13.5 a 13.6 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, incluir suas observações.	Há ações para implementar os modelos de inteligência artificial no TRT13, conforme Resolução CNJ nº 332/2020.		Aprovado 29/05/2025 10:21	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 13	Subitem 13.4 - Comprovar o uso da plataforma Sinapses para IA (Res. CNJ nº 332/20). Anexar PDF pesquisável com capturas de tela da Sinapses e relatórios de utilização no período de set/24 a mar/25. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Uso da plataforma Sinapses para IA pelo TRT13 em Janeiro/2025.		Aprovado 30/05/2025 13:22	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 14	Subtens 14.1 a 14.4 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Central de serviços regulamentada pelo ATO TRT GP N. 112/2018, usando o software CITSmart, com equipe capacitada e FAQs atualizadas.		Aprovado 29/05/2025 10:17	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 14	Subitens 14.5 - Comprovar que pelo menos 95% dos atendimentos realizados dentro do SLA/ANO contratado, período: janeiro a dezembro de 2024. Anexar PDF comprovando o SLA/ANO contratado, relatório consolidado e registrar percentual no Integra. No campo de descrição da evidência, incluir suas observações.	96,74% dos chamados de 2024 dentro do SLA contratado.		Aprovado 29/05/2025 19:33	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 15	Subtens 15.1 a 15.6 -Comprovar o percentual de avaliações que atingiram as duas escalas mais altas da pesquisa de satisfação do órgão (Ex. 'Ótimo ou Bom') em 2024. Anexar PDF com relatório da pesquisa e registrar os quantitativos no Integra. No campo Descrição da evidência, incluir observações.	O TRT13 alcançou 84,69% na pesquisa de satisfação em 2024 (valores "muito satisfeito" e "satisfeito").		Aprovado 30/05/2025 13:23	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 16	Subitem 16.1 -Comprovar critérios objetivos instituídos para escolha de líderes em TIC (coordenação/gerência). Anexar PDF pesquisável com ato oficial vigente no Integra. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Matrizes de competência definidas para os cargos gerenciais de TIC, conforme o Programa Gestão por Competências do TRT13.		Aprovado 30/05/2025 14:24	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 16	Subtens 16.2 a 16.4 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Existem critérios objetivos instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de gerência na área de TIC e há revisão dos critérios de desempenho vigentes aos servidores lotados na área de TIC em relação às competências técnicas e gerenciais.		Aprovado 29/05/2025 10:18	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 17	Subitem 17.1 -Comprovar quadro de cargos de servidores efetivos de TIC compatível com referencial mínimo do Guia da Res. CNJ 370/2021, informações de até três meses antes da apuração. Anexar planilha 'Evidencia_TIC_Item_17_1.xlsx' no Integra. No campo de descrição da evidência, incluir observações.	Quantitativo de servidores efetivos do permanente do órgão ocupantes de cargos efetivos de especialidade de TIC.		Aprovado 30/05/2025 14:16	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 17	Subitem 17.2-Comprovar ações estruturadas de reconhecimento e valorização dos servidores de TIC. Anexar PDF pesquisável com documento oficial e descrição detalhada no Integra, informações de até três meses antes da apuração do IGovTIC-JUD 2025. No campo de descrição da evidência, incluir observações	Anexado no Integra 'Evidencia_item_17_2.pdf': política diferenciada de teletrabalho para servidores da área de TIC, implementada em 10/04/2025, pág. 6. Modernização do ambiente físico da SETIC com foco em bem-estar e integração, pág. 19		Aprovado 30/05/2025 14:19	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 17	Subitem 17.3 - Comprovar análise de rotatividade de servidores efetivos de TIC (2023-2025). Anexar planilha 'Evidencia_TIC_Item_17_3.xlsx' no Integra. No campo de descrição da evidência, deve incluir suas observações.	Servidores de TIC que saíram do TRT13 entre 2023 e 2025.		Aprovado 30/05/2025 13:24	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 18	Subtens 18.1 a 18.7 – O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, o órgão deve incluir suas observações.	Sobre a infraestrutura de TIC do TRT13		Aprovado 29/05/2025 10:18	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 18	Subitem 18.8 -Comprovar réplica do Data Center em local seguro e prédio distinto. Anexar PDF pesquisável com declaração formal (endereço e segurança) no Integra. No campo de descrição da evidência, deve incluir suas observações.	Não existe réplica do Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal.		Aprovado 29/05/2025 18:28	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 19	Subtens 19.1 e 19.0 a 19.12 - O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, deve incluir suas observações.	Os Tribunais participaram ativamente da fase de contratação, contribuindo para a definição dos requisitos por meio de grupos técnicos, levantamentos, reuniões e validações conjuntas, assegurando alinhamento às necessidades da JT.		Aprovado 30/05/2025 13:07	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 19	Subitem 19.2 -Comprovar que Edital ou contrato vigente permite o uso de todo o catálogo de serviços dos provedores. Anexar PDF pesquisável com informações comprobatórias no Integra. No campo de descrição da evidência, deve incluir suas observações.	O Contrato Estruturado prevê a disponibilização do catálogo de serviços dos provedores (3.4.2) e lista os provedores na Tabela de Fatores (7.1), o que explicita a permissão para uso dos serviços ofertados por esses provedores.		Aprovado 30/05/2025 13:08	Item aprovado		Aguardando Validação	-	Cadastrar Validar
[Artigo] - Art 11 - Pergunta da Área de TIC 20	Subtens 20.1.1 e 20.1.3 a 20.1.20- O objetivo deste item de conformidade é a coleta das respostas dos órgãos. Não é permitido anexo. O CNJ aprovará o recebimento das respostas dos Órgãos, sem a necessidade de comprovação de evidências. No campo de descrição da evidência, deve incluir suas observações	A estratégia de expansão da nuvem na JT tem caráter nacional, e será conduzida pelo CSJT. Os tribunais participaram da fase de contratação e, com o contrato vigente, inicia-se a viabilização orçamentária para que a migração ocorra como etapa natural do pro		Aprovado 30/05/2025 13:10</					