



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Atendimento	Instalação e configuração do Modulo de Patch	Concluído (Mar/21)	OE01
Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão	Concluído (Mar/21)	OE01
Atendimento	Treinamento de manutenção de equipamentos.	Concluído (Mar/21)	OE01
Atendimento	Projeto de implantação e treinamento do Zoom	Concluído (Mar/21)	OE01
Atendimento	Servidor de Arquivários - Desenvolvimento de acesso Web	Concluído (Jun/21)	OE01
Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite)	Concluído (Jun/21)	OE01
Atendimento	Migração da solução de Antivirus	Concluído (Out/21)	OE01
Atendimento	Montagem da Infraestrutura necessária para audiências e sessões de julgamento híbridas	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - CG	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Manutenção corretiva e preventiva nas varas do inteior	Concluída (Nov/21)	OE01
Atendimento	Migração Oráculo para o Google Drive	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Planejar e executar as atualizações via Ivanti, Patch Manager (Windows e demais softwares) no parque tecnológico. Zerar chamados de vulnerabilidades abertos em 2021.	Concluída (Dez/21)	OE01
Atendimento	Confecção da imagem para os novos notebooks	Concluída (Jan/22)	OE01
Atendimento	Adaptar as salas de reuniões da presidência para possibilitar reuniões híbridas a contento	Concluído (Abr/22)	OE01
Atendimento	Preparar conteúdo e script para os aulões.	Concluído (Abr/22)	OE01
Atendimento	Classificar e preparar máquinas para desfazimento - SEDE	Abril	OE01
Atendimento	GDES - Migração e orientação para uso completo o Google Workspace	Junho	OE01
Atendimento	Distribuição e substituição dos novos notebooks	Março	OE01
Atendimento	Padronização e substituição efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	Junho	OE01
Atendimento	Colocar o módulo de patches (Ivant Cloud) fora da rede pra funcionar	Junho	OE01
Atendimento	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2022	OE01
Atendimento	Outros gabinete - Migração das pastas de rede dos gabinetes para a nuvem	2022	OE01
Atendimento	Estudo sobre controle e utilização dos recursos de energia elétrica	2022	OE01
Atendimento	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2022	OE01
Atendimento	Verificar a viabilidade da implantação do FireFox ESR (mais estável)	2022	OE01
Atendimento	Instalação do JusRedator	2022	OE01
Governança	Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC)	Concluído (Mar/21)	OE05
Governança	Revisão do plano de capacitação 2021	Concluído (Mar/21)	OE05
Governança	Reestruturação do portal da governança	Concluído (Mar/21)	OE05
Governança	Revisão do PDTIC	Concluído (Mar/21)	OE05
Governança	Revisão do processo de desenvolvimento de software	Concluído (Mar/21)	OE05
Governança	Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	Concluído (Abril/21)	OE05
Governança	Elaboração da POP - 2022	Concluído (Abril/21)	OE05
Governança	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Disponibilidade	Concluído (Jun/21)	OE05
Governança	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC	Concluído (Jun/21)	OE05
Governança	Criação e uso de lista de verificação para despacho de aquisições de TIC	Concluído (Jun/21)	OE05
Governança	Reestruturação do catálogo de serviços	Concluído (Jun/21)	OE05
Governança	[ENTIC] Plano de Trabalho (ENTIC-JUD Art. 45, enviar ao CNJ até Julho)	Concluído (Jul/21)	OE05
Governança	Pesquisa de satisfação de TIC - 2021	Concluído (Jul/21)	OE05
Governança	Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC (21044/2021)	Concluído (Jul/21)	OE05
Governança	IGovTIC-Jud 2021	Concluído (Set/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento Requisições	Concluído (Jul/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Incidentes	Concluído (Ago/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Problemas	Concluído (Set/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Liberação e Implantação	Concluído (Set/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Mudança	Concluído (Set/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Capacidade	Concluído (Set/21)	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	Concluído (Set/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	Concluído (Out/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Catálogo de Serviços de TIC	Concluído (Dez/21)	OE05
Governança	[RDI 035] Revisão - Processo de Configuração e Ativos	Concluído (Dez/21)	OE05
Governança	RDI SAI 34.2021 - Evidências das descentralizações 2018 a 2020	Concluído (Nov/21)	OE05
Governança	Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022	Concluído (Nov/21)	OE05
Governança	Métricas OTRS - (SLA, incidentes, problemas, RDM)	Concluído (Dez/21)	OE05
Governança	Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022	Concluído (Jan/22)	OE05
Governança	PDPJ-Br - Minutar ato para instituir o Comitê	Concluído (Fev/22)	OE05
Governança	Definir novo modelo para plano de capacitação de TIC	Concluído (Fev/22)	OE05
Governança	Atualizar PDTIC e Portal da Governança	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	Auditoria - Contratação de Soluções de TIC	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	Implementar métricas e iniciar monitoramento	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	[RDI 035] Processo de Gerenciamento de Eventos	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	[RDI 035] Processo de Gerenciamento de Conhecimento	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	Atualizar ConnectJUS	Concluído (Mar/22)	OE05
Governança	Projeto Governança IGG - Entrega 3	Concluído (Abri/22)	OE05
Governança	Auditoria - Planejamento e Monitoramento das Contratações e Orçamento de TIC	Concluído (Abri/22)	OE05
Governança	[IGG TCU] - Mapear riscos do processo: Processo de Implantação do PJE	Concluído (Abri/22)	OE05
Governança	Definir modelo do REGEA para a SETIC	Junho	OE05
Governança	Auditoria - Elaboração e acompanhamento do PDTIC	Junho	OE05
Governança	Auditoria - Desenvolvimento de software	Junho	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento de Incidentes	Junho	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento de Liberação e Implantação	Junho	OE05
Governança	Formalizar novos serviços de TIC	Junho	OE05
Governança	Revisar cálculo e quantidades de usuários de TIC - ENTIC-JUD	Junho	OE05
Governança	Pesquisa de satisfação de TIC - 2022	Junho	OE05
Governança	Auditoria - Cumprimento de Requisições	Setembro	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços	Setembro	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento de Mudanças	Setembro	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC	Dezembro	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento de Problemas	Dezembro	OE05
Governança	Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	Dezembro	OE05
Governança	Auditoria - Continuidade de TIC	Dezembro	OE05
Governança	[ENTIC 31, 32 e 33] Revisar Processo de Contratação de TIC	2022	OE05
Governança	[ENTIC 51] Personalização dos SLAs nos Chamados (Usuários VIP)	2022	OE05
Governança	[ENTIC 02][PROC] Monitoramento do uso de recursos de TIC	2022	OE05
Governança	[ENTIC 02][PROC] Gerenciamento de capacitação de TIC	2022	OE05
Governança	Política/Procedimento de qualidade de software - 2021	2022	OE05
Governança	Mapeamento do processo de contratação de encomendas tecnológicas	2022	OE05
Governança	[PROC] Ampliação do escopo do processo de implantação do PJE para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD)	2022	OE05
Governança	Revisão da Política de Governança de TIC	2022	OE05
Governança	[PROC] Revisão - Gerenciamento de Mudanças	2022	OE05
Governança	[PROC] Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC	2022	OE05
Governança	[PROC] Gerenciamento de Competência	2022	OE05
Inovação	Implantação do laboratório de inovação	Concluído (Mar/21)	OE02
Inovação	Prototipação do Balcão Virtual	Concluído (Mar/21)	OE02
Inovação	MVP (versão melhorada do protótipo) do Balcão Virtual	Concluído (Abril/21)	OE02
Inovação	Avaliar Aplicativo AGE "TRT em Movimento" - Estímulo à competitividade	Concluído (Jun/21)	OE02
Inovação	Projeto Transformação Digital - CMP	Concluído (Set/21)	OE02
Inovação	Projeto Transformação Digital - GDWM	Concluído (Nov/21)	OE02



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Inovação	Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Pessoas e Cadastro Aposentados	Abril	OE02
Inovação	Projeto Transformação Digital - VARAS	Dezembro	OE02
Inovação	Projeto Transformação Digital - SEGEPE - Folha e Cadastro restante	2022	OE02
Inovação	Projeto Transformação Digital - SEGEJud	2022	OE02
Inovação	1º Ciclo de inovação aberta	2022	OE02
Inovação	[GDWM] Conciliação - Identificação de processos com maiores chances de conciliação	2022	OE02
Projetos	Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA)	Concluído (Mar/21)	OE02
Projetos	ENTIC - Grupo 1: Colaboração e Inovação	Concluído (Jun/21)	OE02
Projetos	[ENTIC] Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital	Concluído (Set/21)	OE02
Projetos	Implantação de métodos ágeis na SEGEJUD	Concluído (Dez/21)	OE02
Projetos	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços totalmente análogos que podem ser oferecidos por meio de canais digitais	Junho	OE02
Projetos	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços e canais digitais que podem ser otimizados	2022	OE02
Projetos	Plano de Transformação Digital - Avaliar serviços digitais que podem ser atualizados e/ou ofertados em novos canais digitais	2022	OE02
Projetos	Implantação de métodos ágeis na SGP	2022	OE02
Projetos	Ampliação do uso do Jira na SETIC	2022	OE02
Projetos	Padronização do kanban e implantação dos indicadores ágeis nos núcleos da SETIC	2022	OE02
Infraestrutura	Implantação do versão 2.6 do PJe	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Implementação da políticas de senhas	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Reestruturação do ambiente do JMS	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Segmentação da rede da SETIC para melhorar a segurança da Infraestrutura	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Estudo técnico das memórias RAM para os servidores	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Atualização da Gerência dos firewalls	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Estudo de viabilidade do site backup	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Visualização em tempo real dos vídeos do Sis. de Segurança Eletrônica.	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.40	Concluído (Mar/21)	OE07
Infraestrutura	Implantação do sistema e-carta	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Armazenamento do PJe Mídias para Infraestrutura local	Concluído (Mar/21)	OE08
Infraestrutura	Atualização do cluster do PJe	Concluído (Maio/21)	OE08
Infraestrutura	Plano de Ação para prevenção de ataques Ransomware	Concluído (Maio/21)	OE07
Infraestrutura	Migração do GIT - Gerenciador de repositório de software	Concluído (Maio/21)	OE08
Infraestrutura	Atualização do Postgres para versão 12	Concluído (Maio/21)	OE08
Infraestrutura	Geração de relatórios do RDS	Concluído (Jun/21)	OE08
Infraestrutura	Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP	Concluído (Jun/21)	OE08
Infraestrutura	Desativação dos servidores do interior	Concluído (Jun/21)	OE08
Infraestrutura	SIABI - Sis. da Biblioteca - Gerar e implantar nova versão	Concluído (Jun/21)	OE08
Infraestrutura	Postgres - Atualização dos sistemas satélites e administrativos	Concluído (Jun/21)	OE08
Infraestrutura	Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais	Concluído (Jul/21)	OE08
Infraestrutura	Acompanhamento das instalações dos links redundantes	Concluído (Ago/21)	OE08
Infraestrutura	PJe 2.7 - Implantação em homologação	Concluído (Set/21)	OE08
Infraestrutura	Segmentação da rede da gerência	Concluído (Set/21)	OE08
Infraestrutura	VMware - Atualizar hosts do cluster de produção para a versão 7	Concluído (Set/21)	OE08
Infraestrutura	Recriação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c;	Concluído (Set/21)	OE08
Infraestrutura	NAC - Estudo técnico	Concluído (Dez/21)	OE08
Infraestrutura	Switches LANs - Avaliar, corrigir problemas, padronizar e otimizar	Concluído (Out/21)	OE08
Infraestrutura	Reestruturação da Infraestrutura do portal do Tribunal	Concluído (Out/21)	OE08
Infraestrutura	PJe 2.7 - Implantação em produção	Concluído (Dez/21)	OE08
Infraestrutura	Instalação do antivírus em servidores específicos	Concluído (Dez/21)	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Infraestrutura	Atualização da Infraestruturaestrutura do AD	Concluído (Set/21)	OE08
Infraestrutura	Revisão dos perfis de acesso	Concluído (Dez/21)	OE07
Infraestrutura	Correlacionamento de Logs - Atualização e configuração da ferramenta	Concluído (Jan/22)	OE08
Infraestrutura	Links de Internet - Migração e preparação da infraestrutura para os novos provedores	Concluído (Mar/22)	OE08
Infraestrutura	Restringir o acesso de dispositivos pessoais na rede corporativa	Concluído (Fev/22)	OE07
Infraestrutura	Aumentar a resiliência do AD de produção	Concluído (Mar/22)	OE07
Infraestrutura	Criar novo ambiente Oracle na versão 19c	Concluído (Mar/22)	OE08
Infraestrutura	Implementar mecanismos para bloqueio de DHCP nos switches	Concluído (Mar/22)	OE08
Infraestrutura	Executar ações emergenciais para tratar vulnerabilidades descobertas pelo pentest	Concluído (Mar/22)	OE07
Infraestrutura	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Março	OE08
Infraestrutura	Prover mecanismos para facilitar implantação de aplicações no cluster kubernetes, por parte da equipe de desenvolvimento	Março	OE08
Infraestrutura	Desfazimento de equipamentos antigos que estavam na sala cofre	Junho	OE08
Infraestrutura	Gateway / Connection Broker redundante (RDS)	Junho	OE08
Infraestrutura	Laboratório para validar o uso do Terraform	Junho	OE08
Infraestrutura	Estudar conexão com IX de João Pessoa	Junho	OE08
Infraestrutura	Revisar a Política e o Planos de Backup	Junho	OE08
Infraestrutura	Revisar implementação da política de senhas	Junho	OE08
Infraestrutura	Atualização do PostgreSQL 13	2022	OE08
Infraestrutura	Recriação do cluster do PJe, tirando o Docker como Container Runtime	2022	OE08
Infraestrutura	Ativação do Spanning-Tree	2022	OE08
Infraestrutura	Implementação de novo servidor de impressão	2022	OE08
Infraestrutura	Site Backup - Criação para abrigar as cópias de segurança de modo online	2022	OE07
Infraestrutura	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2022	OE08
Infraestrutura	Separar redes dos servidores	2022	OE08
Infraestrutura	Configuração da entrega contínua no GitLab	2022	OE08
Infraestrutura	Criação de site backup	2022	OE08
Infraestrutura	Implementar política de Controle de Acesso a Rede (NAC)	2022	OE07
Infraestrutura	Atualização do Varnish (Portal)	2022	OE08
Infraestrutura	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2022	OE08
Infraestrutura	Avaliação de viabilidade de solução VoIP	2022	OE08
Infraestrutura	Estudo de viabilidade para Cloud Computing	2022	OE08
Infraestrutura	Ativação do IPv6 no TRT13	2022	OE08
Segurança	Planos de Ação para resoluções do CNJ sobre protocolos de seg. cibernéticas	Concluído (Mar/21)	OE07
Segurança	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	Concluído (Abril/21)	OE07
Segurança	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Concluído (Abril/21)	OE07
Segurança	Elaboração da Política de Privacidade	Concluído (Maio/21)	OE07
Segurança	Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação	Concluído (Jun/21)	OE07
Segurança	Pentest e Análise de Vulnerabilidade - Estudo técnico para contratação	Concluído (Ago/21)	OE07
Segurança	Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021	Concluído (Jul/21)	OE07
Segurança	Execução Processo de Gestão de Riscos em SI - 4º Ciclo	Concluído (Dez/21)	OE07
Segurança	Publicação de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de dados pessoais pela instituição	Concluído (Nov/21)	OE07
Segurança	Acompanhamento da execução do Pentest	Concluído (Dez/21)	OE07
Segurança	[ENTIC 25] Revisar Plano de Ação para atender ao disposto na Lei no 13.709 /2018 sobre Proteção de Dados Pessoais	Concluído (Jan/22)	OE07
Segurança	Elaborar Plano de ação para atendimento da ENSEC-PJ	Concluído (Jan/22)	OE07
Segurança	Atualização Risk Manager	Concluído (Mar/22)	OE07
Segurança	Mapeamento do Processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Concluído (Fev/22)	OE07
Segurança	Plano de Ação pentest/análise de vulnerabilidades realizados em 2021	Concluído (Fev/22)	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC	Concluído (Mar/22)	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Segurança	[LGPD] Elaboração de modelo para o Relatório de Impacto à Privacidade de Dados Pessoais - RIPD	Concluído (Mar/22)	OE07
Segurança	[LGPD] Disponibilização de formulário eletrônico para o mapeamento do Tratamento de Dados Pessoais na instituição	Junho	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos	Junho	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Junho	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Gestão de Identidades	Junho	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Elaboração do Protocolo de Investigação de Ilícitos Cibernéticos	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Prevenção e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Confiança Digital	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/IGovTIC-JUD] Plano de ação para implementar os itens do Manual de Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ] Revisão do Processo de Gestão de Continuidade de TIC	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ] Revisão do Plano de Continuidade de TIC	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão do Processo de Classificação e Tratamento da Informação	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da norma de backups	2022	OE07
Segurança	[ENSEC-PJ/LGPD] Revisão da política de backups	2022	OE07
Segurança	Execução do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação - 5º Ciclo	2022	OE07
Segurança	Elaboração de norma sobre segurança física de TIC	2022	OE07
Sis. Judiciários	PJe 2.6 - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Judiciários	PJeMídias - Implementar nuvem local	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Judiciários	GPrec - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Judiciários	Central de Mandados 2.0 - Melhorias	Concluído (Jul/21)	OE08
Sis. Judiciários	Senaemento Datajud - Prêmio CNJ	Concluído (Jul/21)	OE08
Sis. Judiciários	Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09)	Concluído (Set/21)	OE08
Sis. Judiciários	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 1)	Concluído (Dez/21)	OE08
Sis. Judiciários	Implantação CODEX	Concluído (Dez/21)	OE08
Sis. Judiciários	Implantação PJe 2.7	Concluído (Dez/21)	OE08
Sis. Judiciários	Gemini - Módulo para NUGEP e Centro de Inteligência (Entregável 2)	Concluído (Mar/22)	OE08
Sis. Judiciários	[GDWM] Autotexto - Compartilhamento de autotexto entre membros do gabinete	Abril	OE02
Sis. Judiciários	Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD	Junho	OE08
Sis. Judiciários	Prêmio CNJ de qualidade - Eixo Dados e Tecnologia	Junho	OE08
Sis. Judiciários	SAO Antigo - Desligamento	Junho	OE08
Sis. Judiciários	[GDWM] Jurisprudência - Definir qual solução será adotada e iniciar implantação (PROAD 26558/2021)	Junho	OE02
Sis. Judiciários	SAOPJe - Reorganização dos relatórios	Junho	OE08
Sis. Judiciários	[GDWM] Plugin Firefox - Importação para outros tipos de documentos do processo	Junho	OE02
Sis. Judiciários	Ciclo de Inovação - VARA	Dezembro	OE08
Sis. Judiciários	GEC 3.0 - Reformulação e Melhorias	2022	OE08
Sis. Judiciários	[GDWM] Triagem Automática - Automação de atividades de triagem de processo	2022	OE02
Sis. Judiciários	SAOPJe - Incorporação do Marketplace - Projeto Nacional	2022	OE08
Sis. Judiciários	PJe - Piloto para testes automatizados usando as tecnologias do CSJT	2022	OE08
Sis. Judiciários	Aprimoramento do Portal do PJE	2022	OE08
Sis. Judiciários	Plenário Virtual do TST	2022	OE08
Sis. Judiciários	Aperfeiçoamento da geração automática de atas de correição	2022	OE08
Sis. Judiciários	Módulo inteligente de autoinspeção das varas	2022	OE08
Sis. Judiciários	Legal Design: Ferramenta de apoio à elaboração de minutas	2022	OE08
Sis. Judiciários	Aperfeiçoamento do Plenário Virtual do TRT13	2022	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Sis. Judiciários	Módulo de gerenciamento de designação dos magistrados na 1ª instância	2022	OE08
Sis. Judiciários	Módulo de Relatórios de Autoinspeção para o GEC	2022	OE08
Sis. Judiciários	Sistema para sorteio de pessoal para o plantao judiciário	2022	OE08
Sis. Administrativos	eCarta - Implantação e configuração - 2º Grau	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Administrativos	Acervo Digital - Implantação	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Administrativos	PROAD 4.1 - Atualização e implantação	Concluído (Abril/21)	OE08
Sis. Administrativos	eCarta - Implantação e configuração - 1º Grau	Concluído (Abril/21)	OE08
Sis. Administrativos	Sistema de contratos - Adaptações	Concluído (Jun/21)	OE08
Sis. Administrativos	PROAD-Ouv - Atualização e implantação (21924/2021)	Concluído (Ago/21)	OE08
Sis. Administrativos	Ciclo de Inovação - CMP	Concluído (Ago/21)	OE04
Sis. Administrativos	Juslaboris - Implantação do sistema - Últimos 5 Anos	Concluído (Jul/21)	OE08
Sis. Administrativos	E-Social - Implantação	Concluído (Set/21)	OE08
Sis. Administrativos	Desativação do SUAP	Concluído (Nov/21)	OE07
Sis. Administrativos	Ciclo de Inovação - Gabinete	Concluído (Nov/21)	OE04
Sis. Administrativos	[NDMS] Desativação do SUAP - Migrar protocolos e adaptar portal	Concluído (Nov/21)	OE07
Sis. Administrativos	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 1	Concluído (Dez/21)	OE08
Sis. Administrativos	Migração tecnológica - Atualização da Esteira de Integração Contínua	Concluído (Dez/21)	OE08
Sis. Administrativos	PROAD - Estabilização	Concluído (Mar/21)	OE08
Sis. Administrativos	Ferramenta para gestão das metas do REGEA	Concluído (Mar/22)	OE08
Sis. Administrativos	Integração do Sistema PROAD com o DEJT (Diário Eletrônico) em Homologação	Concluído (Mar/22)	OE08
Sis. Administrativos	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 2	Concluído (Mar/22)	OE08
Sis. Administrativos	Ciclo Inovação - SEGEPE	Concluído (Mar/22)	OE04
Sis. Administrativos	Migração tecnológica - Piloto: Contas Públicas (JSF para Angular + Java)	Concluído (Mar/22)	OE08
Sis. Administrativos	DSPACE (substitui o Fólios) - Manutenção Evolutiva	Abril	OE08
Sis. Administrativos	e-Social - 2ª e 3ª Fase	Junho	OE07
Sis. Administrativos	Penteste - Correções de vulnerabilidades nos sistemas administrativos	Junho	OE07
Sis. Administrativos	Controle de Usuários - ETAPA 1	Junho	OE07
Sis. Administrativos	Plugin de formatação do PROAD	Junho	OE07
Sis. Administrativos	Adaptação SISAVAL / SIGEPE (módulo de avaliação)	Junho	OE07
Sis. Administrativos	Controle de Usuários - ETAPA 2	Setembro	OE07
Sis. Administrativos	Transformação dos portais (ACS) - Etapa 3	Aguadando prioridade	OE01
Sis. Administrativos	PNCP - Portal nacional de Contas Públicas - Integração	Aguadando prioridade	OE01
Sis. Administrativos	SAPI - Sustentação de Sistemas Adm - Novas consultas	2022	OE08
Sis. Administrativos	[CMP]App CMP - Desenvolvimento de funcionalidade para Inventário	2022	OE02
Sis. Administrativos	Criação do Portal da TI	2022	OE08
Sis. Administrativos	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	2022	OE08
Sis. Administrativos	Balcão Virtual - Manutenção Evolutiva	2022	OE08
Sis. Administrativos	Dashboard Gestor - unificação das ferramentas de gestão	2022	OE08
Sis. Administrativos	KENTA - Desenvolvimento de sistema para disponibilizar dados de áudios	2022	OE08
Sis. Administrativos	Software para telemedicina com atenção à LGPD (prot. 20993/2021)	2022	OE08
Sis. Administrativos	Selo Histórico dos Arquivos Digitais no SUAP (prot. 20956/2021)	2022	OE08
Sis. Administrativos	Folha Web - Envio do contracheque por email	2022	OE08
Sis. Administrativos	Implantação do Bem-te-vi	2022	OE08
Sis. Administrativos	Implantação de ferramenta de Chatbot	2022	OE08
Sis. Administrativos	Atualização do WildFly - Servidor e aplicações que utilizam	2022	OE08
Sis. Administrativos	Aperfeiçoamento do fluxo de desenvolvimento do NDMS	2022	OE08
Sis. Administrativos	Aprimoramento do Hórus	2022	OE08
Sis. Administrativos	OTRS - Evolução e correções	2022	OE08
Sis. Administrativos	Implantação do sistema de registro funcional	2022	OE08
Sis. Administrativos	Aprimoramento do módulo de honorários do SISPAE	2022	OE08
Sis. Administrativos	Cadastro de ações coletivas	2022	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	ENTIC
Sis. Administrativos	Atualização do padrão visual dos portais da AGE e SEGEPE	2022	OE08
Sis. Administrativos	Sistema de controle de dependentes de servidores e de magistrados	2022	OE08
Sis. Administrativos	Automatização do cadastro dos servidores e gestores no SISAVAL.	2022	OE08
Sis. Administrativos	Sistema de acautaleamento de arma de fogo	2022	OE08
Sis. Administrativos	Refatoração do SISPAE	2022	OE08
Sis. Administrativos	Implantação do e-consig	2023	OE08

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Protocolo: [849/2022](#)

Protocolo: [19338/2021](#)