
PLANO DE AÇÃO

Implantação do PROAD no TRT da 13ª Região

O presente plano de trabalho tem como objetivo  detalhar  o cronograma das atividades

necessárias para a implantação, no TRT da 13ª Região, do sistema nacional de processos

administrativos - PROAD.

Atividade Data
Início

Data
Fim

Responsável

FASE 1 - Instalação, testes e regulamentação

Instalação da última versão do  PROAD no ambiente de 
homologação

02/07/20 02/07/20 SETIC

Adaptação do SISPAE funcionamento integrado com o 
PROAD (ambiente de testes)

07/07/20 27/07/20 SETIC

Implementar a consulta pública(PROAD)  no Portal de 
Serviços (ambiente de testes)

03/08/20 14/08/20 SETIC

Obtenção de estatísticas de protocolos para a área de 
Recursos Humanos

07/07/20 17/07/20 SETIC

Configuração dos assuntos do PROAD 07/07/20 17/07/20 SETIC

Realização de testes pelos integrantes do comitê-gestor 
regional

20/07/20 28/08/20 Comitê Gestor

Realização de testes e correções na configuração do PROAD 20/07/20 28/08/20 SETIC

Elaborar minuta de Ato regulamentando: o funcionamento do 
PROAD, a migração de processos remanescentes, o 
desarquivamento futuro de processos antigos, e outras 
providências necessárias

20/07/20 28/08/20 Direção Geral

FASE 2 - Capacitação

Disponibilização de vídeos de curso elaborado pelo TRT-12 03/08/20 28/08/20 SETIC

Protocolar DOD de capacitação junto à EJUD 03/08/20 28/08/20 SETIC

Realizar últimas pendências na configuração do PROAD 03/08/20 28/08/20 SETIC

Realização da capacitação no formato de videoconferência 17/08/20 11/09/20 TRT 12 / EJUD

FASE 3 - Implantação em Produção - Assuntos da área de 
Gestão de Pessoas

Divulgação da mudança 31/08/20 11/09/20 SETIC / ACS

Configurar a Implantação do Proad em Produção 06/09/20 21/09/20 SETIC

Habilitação dos assuntos no PROAD e inativar o cadastro dos 21/09/20 21/09/20 SETIC



respectivos assuntos no SUAP

Lançar Proad em Produção 21/09/20 21/09/20 SETIC

FASE 4 -  Suporte ao PROAD

Suporte à versão Inicial do PROAD 21/09/20 31/12/20 SETIC

FASE 5 -  Habilitar demais assuntos da área 
ADMINISTRATIVA e CONTRATOS

Divulgação da mudança DEZ 2020

Habilitação dos assuntos no PROAD e inativar o cadastro dos 
respectivos assuntos no SUAP

JAN 2021

Testes e Capacitação para os servidores das áreas 
impactadas

NOV/DEZ
2020

Lançar segunda fase do projeto PROAD em produção JAN 2021

FASE 6 -  Habilitar assuntos da OUVIDORIA

Divulgação da mudança 2021

Habilitação dos assuntos no PROAD 

FASE 7 - Migração de protocolos legados de longa 
duração

Desenvolvimento de ferramenta para migração de protocolos 2021

Seleção dos protocolos remanescentes com status 
"tramitando" que devem ser migrados

Execução da migração dos processos selecionados

FASE 8 - Desligamento do SUAP Forms

Desinstalar SUAP dos computadores do tribunal 2021

Execução de procedimentos técnicos para manutenção a 
longo prazo dos dados dos protocolos legados do SUAP


