
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC
CGOVTIC (06/2024)
Proad 81/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data Horário Local Coordenador

04/07/2024
(João Pessoa/PB) Início 14:15 Término 15:45 Sala de reuniões da

Presidência Lindinaldo Silva Marinho

2. PARTICIPANTES
Nome Lotação Cargo

Lindinaldo Silva Marinho JAP Juiz Auxiliar da Presidência
Simone Farias Perrusi GDG Diretora-Geral da Secretaria
Renan Cartaxo Marques Duarte Segejud Diretor da Secretaria Judiciária
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Seggest Secretário de Governança e Gestão Estratégica
Bruno Rafael de Araújo Sales Setic Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Luís Fabiano Saldanha Bandeira AGTIC Assessor de Governança de TIC
Rodrigo Mafra AGSI Assessor de Governança da Segurança da Informação
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte DGTIC Chefe da Divisão de Gestão de TIC

3. PAUTA DA REUNIÃO
● Indicadores de TIC
● PDTIC - Plano de Ações/Projetos
● PDTIC - Orçamento
● PDTIC - Capacitação
● Plano Diretor de Governança de TIC
● Preenchimento do simulador do iGovTIC-Jud 2024 (até 22/07)
● Revisão do PTD
● Atualização do Estudo Quantitativo e de Rotatividade em TIC
● Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC (PROAD 28999/2021)
● Alterações no PDTIC
● Movimentações de orçamento de TIC (garantia de equipamentos de infra e storages)

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto Responsável

A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a
pauta aos integrantes da comissão.

Luís Fabiano

Apresentação dos indicadores de TIC.

Deliberação do Comitê: sem deliberação.
Luís Fabiano

Apresentação dos planos de TIC (Ações e Projetos, Orçamento, Contratos e Capacitação).

Renan Cartaxo deve solicitar melhoria das câmeras do Pleno e auditório do Fórum.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.

Bruno Sales

Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC).

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.
Luís Fabiano

Apresentação do simulador do iGovTIC-Jud 2024 na situação atual.

Deliberação do Comitê: não houve deliberação.

Luís Fabiano /
Bruno Sales

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGFjYTVmMmMtNjNjNy00ZTk1LWIxMTMtMWQ2OTZiY2JmYzIyIiwidCI6IjVmODFjMWJlLWNmYWMtNGUwZi04ZjE5LWY4YWUwY2FkM2Y0ZiJ9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKzkaF6zL5uNU-gZwMPTUyjrFbcZW4giCXbvkRDq8Hk/edit?pli=1#gid=555153451
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AjA4EBkD6YKAhP6cls9H1YWnubDlJ-w44aJT5OZ59k4/edit#gid=1178157477
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtZPN8VyRnuSeWJxDGKJ7C51Q3pqFxaYD0oHouAepRU/edit#gid=929091601
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NooZYV0cafdXKfP2OBy_7GvasMIhSXN6PoBulIiYIk/edit?gid=726021649#gid=726021649
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19zYgIGpK9dOKEn6KPvqU3n9KAWDmqJ3sUFK9elwDxcM/edit#gid=1376790309
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bLApeJWvkGxhinaKyP7vRHFNMje9LFcfQA7XVYjhl30/edit?gid=1642451885#gid=1642451885
https://docs.google.com/document/d/13t6e2rjFihBE4A5QhTPbfA6R-sU7FxL0le8cN91xYGc/edit?usp=sharing
https://www.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?numeroProtocolo=28999&numeroAno=2021&tab=tabFichaDetalhe
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hOBH3UzibQB72Js4dZ_3YKzJl-qNXUB0h85TNa6bZN4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6lXet2Pc-TW4VOCSMnMaXcnFL0GOYjAmuJWpnhMsOw/edit#gid=0
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Assunto Responsável

Apresentação do PTD atualizado, com inclusão de algumas demandas.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.
Luís Fabiano

Apresentação do estudo quantitativo e de rotatividade do quadro de TIC.

Bruno Sales encaminhará exposição de motivos para a presidência sugerindo a conversão
dos cargos de técnico para analista de TIC a fim de ajustar o quadro permanente de TIC de
acordo com o guia da ENTIC-JUD.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.

Luís Fabiano

Apresentação dos ajustes no plano de Projetos e Ações do PDTIC.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.

Bruno Sales /

Rodrigo Cartaxo

Apresentação de ajuste orçamentário de TIC

Caso não haja orçamento disponibilizado pelo CSJT até o início de setembro, a SETIC
seguirá a estratégia de extensão de garantia dos storages.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.

Bruno Sales

Apresentação da demanda do PROAD 28999/2021, que trata do Processo de Planejamento
e Gerenciamento das Capacitações de TIC.

O Assessor de Governança de TIC sugeriu o arquivamento do referido PROAD em virtude
da inexistência do Processo de Gestão por Competência, que deve servir de referência para
o Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC.

Deliberação do Comitê: de acordo com os itens apresentados acima.

Luís Fabiano

Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada. Luís Fabiano

5. PENDÊNCIAS

6. ANEXOS
6.1. Indicadores de TIC 2024

6.1.1. PDTIC
6.1.2. Capacitação
6.1.3. Plano de Transformação Digital
6.1.4. Orçamento

6.2. PDTIC - Ações/Projetos 2024
6.3. PDTIC - Capacitações 2024
6.4. PDTIC - Contatos e Orçamento 2024
6.5. Plano Diretor de Governança de TIC 2024
6.6. Estudo Quantitativo e de Rotatividade em TIC atualizado
6.7. Plano de Transformação Digital atualizado
6.8. Alterações no Plano de Ações e Projetos do PDTIC
6.9. Ajuste Orçamentário de TIC

7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS
LINDINALDO SILVA MARINHO

Juiz Auxiliar da Presidência
Coordenador

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA
Assessor de Governança de TIC

Relator



Pessoal

Capacitação

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024
Ações e
Projetos

SISTEMAS NACIONAIS

SISTEMAS LOCAIS

GESTÃO

INFRAESTRUTURA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ATENDIMENTO

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

47,37%

46,15%

37,04%

36,00%

35,29%

28,57%

15,38%

TEMA TIPO DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO Ação Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.
ATENDIMENTO Ação ALIA 2.0
ATENDIMENTO Ação Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos no parque
ATENDIMENTO Ação Criação da Imagem dos computadores Dell
ATENDIMENTO Ação Manutenção preventiva e corretiva de impressoras
ATENDIMENTO Ação Revisão da Política de Gerenciamento de Patches
ATENDIMENTO Ação Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipam
ATENDIMENTO Ação Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO
ATENDIMENTO Ação Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas
ATENDIMENTO Ação Solução com arduíno para economia de energia elétrica
ATENDIMENTO Ação Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (fase 1)
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 2)
ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP)
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação)
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1
GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP
GESTÃO A ã C i d l d di l ã d d d G l W k Z

36,88%
Executado

Concluído
52

Previsto
141

TEMA

Todos 

TRIMESTRE

Todos 

TIPO

Todos 

CONCLUÍDO

Todos 

Contratos
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Pessoal

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Capacitação
TEMA CAPACITAÇÃO PREVISÃO

Ciência de Dados A deep understanding of deep learning [57,5h] 45444
Ciência de Dados Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Artificial no Judiciário [10h] 45412
Ciência de Dados Inteligência artificial e machine learning: O guia completo [25h] 45352
Ciência de Dados Introdução à Inteligência Artificial para o Poder Judiciário 45352
Ciência de Dados LangChain with Python Bootcamp [7,5h] 45444
Ciência de Dados LLamaIndex [4,5h] 45352
Ciência de Dados LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Generative AI [2h] 45444
Ciência de Dados Machine Learning [44h] 45444
Ciência de Dados NLP - Natural Language Processing with Python [11,5] 45444
Ciência de Dados OpenAI API Bootcamp [9h] 45627
Ciência de Dados Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h] 45565
Desenvolvimento Apache AirFlow [3,5h] 2024
Desenvolvimento Banco de Dados 2024
Desenvolvimento Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h] 2024
Desenvolvimento BI 2024
Desenvolvimento Clean Code [6,5h] 2024
Desenvolvimento Curso UX/UI (udemy) [20h] 45442
Desenvolvimento DevOps 2024
Desenvolvimento Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h] 2024
Desenvolvimento Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h] 2024
Desenvolvimento Inteligência Artificial: Sistemas de Recomendação em Python 2024

% Executado

Segurança

Gestão e Gover…

Ciência de Dados

Infraestrutura

Desenvolvimento

75,00%

62,50%

58,33%

31,91%

27,96%

39,71%
Executado

Realizado
81

Planejado
204

Tema

Todos 

Previsão

Todos 

Contratos

Ações e
Projetos
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Pessoal

Capacitação

Orçamento

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

PTD

TEMA DESCRIÇÃO PREVISÃO CONCLUÍDO

Atendimento Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace Dez/2023 Sim
Atendimento Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023) Dez/2023 Sim
Atendimento Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace Dez/2023 Sim
Governança Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD Dez/2023 Sim
Seg. Cibernética Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ Dez/2023 Sim
Sis. Locais Acessibilidade dos Portais Jul/2023 Sim
Sis. Locais Aprimoramento do Portal do PJE Out/2023 Sim
Sis. Locais Criação de aplicativo para realização de inventário Set/2023 Sim
Sis. Locais Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23 Mar/2023 Sim
Sis. Locais Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática) Jun/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do app SIGEP-JT Jun/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do GEST (Gestão de Estagiários) Mar/2023 Sim
Sis. Nacionais Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional) Jul/2023 Sim
Sis. Nacionais SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional Set/2023 Sim

% Executado

Atendimento

Governança

Seg. Cibernética

Sis. Locais

Sis. Nacionais

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
Executado

Tema

Todos 

Concluído

Todos 

Plano de Transformação Digital 2023/2024

Contratos

Ações e
Projetos
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TotalInvestimentoCusteio

Empenhado

5,42 Mi5,17 Mi

95,27%

Pessoal

Capacitação

PTD

iGovTIC-JUD

Indicadores de TIC - 2024

Orçamento

Empenhado

5,75 Mi5,17 Mi

89,83%

Liquidado

5,75 Mi2,94 Mi

51,18%

Liquidado

5,42 Mi2,94 Mi

54,31%

Empenhado

332,02 Mil3,02 Mil

0,91%

Liquidado

332,02 Mil0,00

0,00%

Contratos

Ações e
Projetos

Microsoft Power BI 5 de 7  
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PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE RISCOS SITUAÇÃO

ATENDIMENTO Ação Revisão quantitativo de estações necessárias (considerando o teletrabalho) para redução de custo com máquinas 12/06/2024 Mar/2024 SETIC Pendente apenas apresentação a
Gestão. Concluído

ATENDIMENTO Ação ALIA 2.0 Set/2024 Atrasos devidos ao andamento de outras
tarefas e demandas urgentes Pré-priorizado

ATENDIMENTO Ação Substituição dos computadores no FMF - Etapa 1 Mar/2024 SETIC
Em andamento, risco de atrasos devido
no cronograma devido a feriados,
transporte, outros.

Em andamento

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (fase 1) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

ATENDIMENTO Ação Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento. Jun/2024 Priorizado

ATENDIMENTO Ação Criação da Imagem dos computadores Dell 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 3: outros setores, como CSI, ACS e CMP) Dez/2024 Backlog

ATENDIMENTO Ação Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC  e do Procedimento de Solicitação e Devolução de
Equipamentos de TIC Mar/2024 SETIC Em andamento

ATENDIMENTO Ação Solução com arduíno para economia de energia elétrica Jun/2024 SETIC Atrasos devidos ao andamento de outras
tarefas e demandas urgentes Em andamento

ATENDIMENTO Ação Atualização das imagens de todas as marcas e modelos de computadores e notebooks ativos  no parque Jun/2024 SETIC Risco de atraso na implantação por
conta da exoneração de Ranieri. Em andamento

ATENDIMENTO Ação Revisão da Política de Gerenciamento de Patches Dez/2024 Backlog

ATENDIMENTO Projeto Implantação do CITSmart (Fase 2) 10/06/2024 Jun/2024 SEGEJUD Adaptando a tela de login. Adicionando
"Esqueci minha senha" e link para FAQ. Concluído

ATENDIMENTO Ação Revisão e manutenção preventiva e corretiva dos notebooks POSITIVO Jun/2024 SETIC
Risco de atraso devido a sobrecarga de
trabalho com o responsável pela
atividade.

Em andamento

ATENDIMENTO Ação Manutenção preventiva e corretiva de impressoras Jun/2024 SETIC
Risco de atraso, aguardar chegada dos
suprimentos necessários, adquiridos
pelo CMP como material de consumo

Em andamento

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (3ª etapa) 03/07/2024 Jun/2024 CSJT

A etapa de desenvolvimento do piloto
será finalizado no 2º trimestre conforme
planejado. O programa StartupJt irá até o
final de julho. Durante esse mês, as
demandas relativas a StartupJT serão
tratadas como operação (apenas
correção de defeitos)

Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Gestão - Piloto (3ª etapa) 03/07/2024 Jun/2024 CSJT

A etapa de desenvolvimento do piloto
será finalizado no 2º trimestre conforme
planejado. O programa StartupJt irá até o
final de julho. Durante esse mês, as
demandas relativas a StartupJT serão
tratadas como operação (apenas
correção de defeitos)

Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Implantação módulos SIGEP: DMAG, GAA e GECJ 04/07/2024 Jun/2024 SEGEPE Sistema implantado em produção por
ordem de Dr. Lindinaldo. Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto SAPI - Autoatendimento 04/07/2024 Mar/2024 SETIC - Finalizado, aguardando agenda para
apresentação ao 1º nível e Ilha Service Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Incorporação da Startup PJe Gestão no PJe Dez/2024 Backlog



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE RISCOS SITUAÇÃO

SISTEMAS NACIONAIS Projeto PJe Ver. 2.10 - Implantação 31/01/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe Dez/2024 Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação robôs do solaria (RJ9) Set/2024 SCR Execução da ação iniciada
antecipadamente Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - Pje Gestão - Piloto (2ª etapa) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08) Set/2024 SEGEJUD Pré-priorizado Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 1 Set/2024 SEGEPE

Riscos:
- Não engajamento do PO para
levantamento dos requisitos e
homologação dos relatórios do SAO

Pré-priorizado

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Startup-JT - PJe Admissibilidade - Piloto (2ª etapa) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação e-Cartas - Implantar nova versão (TRT4) Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação Análise dos módulos DMAG, GAA e GECJ 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação robôs do solaria (RJ6, RJ8, RJ17 e RJ20) Não Priorizado SCR

Risco de implantação de robôs não
nacionalizados, portanto ainda não
adaptados para funcionar em outros
tribunais

Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Projeto Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 2 Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências Não Priorizado Backlog

SISTEMAS NACIONAIS Ação Implantação do EXE-PJE Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto Solução genérica para avaliação dos produtos de TIC 28/06/2024 Jun/2024 SETIC Sistema finalizado - Trabalhando na
confecção da notícia Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo do Módulo ROL do SIGEP 21/06/2024 Jun/2024 SEGEPE Estudo finalizado Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Novo Portal da SEGEPE - Avaliação técnica do Drupal 10/06/2024 Jun/2024 SETIC Normal Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Atualização do PROAD 07/06/2024 Jun/2024 OUVIDORIA Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto Soluções para automarização das substituições de FC e progressões de servidores 03/06/2024 Jun/2024 Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Importação de arquivos digitalizados para o SAF Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do SAF 24/05/2024 Jun/2024 SEGEPE Baixo Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto SEGEPE - Meu portal Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto Assistente de elaboração de decisões judiciais Dez/2024 JAP Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Adequação aplicações legadas ao uso de 2FA Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Portal da TI Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Projeto SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5) 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do Módulo ROL do SIGEP Set/2024 SEGEPE Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação do módulo de prova de vida Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (2ª etapa) 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto Eliminação de alimentação manual das informações referentes às páginas da transparência. 29/03/2024 Mar/2024 Concluído



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE RISCOS SITUAÇÃO

SISTEMAS LOCAIS Ação Novo portal da SEGEPE Set/2024 Pré-priorizado

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo melhor ferramenta portal 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Ação Estudo sobre migração de acervo físico dos assentamentos funcionais 30/03/2024 Mar/2024

SISTEMAS LOCAIS Ação Dashboard de estatísticas da Central de Atendimento da SEGEPE Dez/2024 Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Evolução do aplicativo mobile de inventário Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Automatizar checagens de erros conhecidos do cadastro com SAPI Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Adequações no portal da Transparência para Ranking da Transparência 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

SISTEMAS LOCAIS Projeto Automatizar geração de certidões da SEGEPE pelo próprio usuário Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Rubrica local do Folha-web para adiantamento do 1/3 de férias Não Priorizado Backlog

SISTEMAS LOCAIS Ação Implantação de solução para transcrição de audiências (TRT-17) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Projeto Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 2 27/06/2024 Jun/2024 SETIC
Realizando implantação dos processos.
Supressão das licenças Agile em
tramitação.

Concluído

GESTÃO Ação Padronização de fluxo e ferramenta(s) de gestão do conhecimento Dez/2024 SETIC Backlog

GESTÃO Ação Inclusão do SAOPJe no catálogo de produtos Dez/2024 SETIC Backlog

GESTÃO Ação Imersão ágil e mapeamento de desafios na SEGEPE - Visitas a outros regionais e geração do relatório final 27/06/2024 Jun/2024 JAP Visita ao TRT-14 agendada para 17 a
21/06. Concluído

GESTÃO Ação Inclusão do SAOAdm no catálogo de produtos Dez/2024 SETIC Backlog

GESTÃO Projeto Implantação da Central de Serviços da SEGEPE Set/2024 JAP

Cronograma em atraso, especialmente
em relação às ações relativas à reforma.
Necessário revisar as datas do
cronograma. Esta ação só será
concluída no 2º semestre.

Pré-priorizado

GESTÃO Ação Definição e implantação de fluxo de priorização e gestão de RDMs Set/2024 SETIC Pré-priorizado

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal Jun/2024 Priorizado

GESTÃO Ação Modelar Workshop de UX e UI 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Gestão de produto: (DSN) SAPI Autoatendimento Jun/2024 Priorizado

GESTÃO Ação Ideação do Novo Portal da SEGEPE e Meu Portal Jun/2024 SEGEPE
Iniciado em 11/06. Em andamento.
Dificuldades de agenda do pessoal da
SEGEPE.

Em andamento

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Solução de avaliação de produtos 04/05/2024 Jun/2024 Concluído

GESTÃO Ação Estudo do CITSmart como ferramenta de gestão de projetos 30/04/2024 Jun/2024 Concluído

GESTÃO Ação Definir e Implementar cerimônias da metodologia de projetos ágeis 29/02/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 1 30/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Alimentação automática do portal da transparência 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Elaborar esboço de metodologia de gestão de produtos - Etapa pós-entrega 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

GESTÃO Ação Ideação do Portal da TI Set/2024 SETIC Pré-priorizado

GESTÃO Ação Imersão e mapeamento de desafios na SEGEPE / Folha de Pagamento (Etapas 1 e 2) 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

Concluído
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GESTÃO Ação Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Formalização do metodologia de gestão de produtos (pós-entrega e acompanhamento periódico) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Inclusão do Gemini no catálogo de produtos Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Formalização do processo de ideação / refinamento Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação) Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Elaborar Treinamento/Sensibilização dos demandantes para melhorar o engajamento durante os projetos Não Priorizado Backlog

GESTÃO Ação Ideação da Solução de Assistente de elaboração de Sentença/Voto Set/2024 JAP Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Implantar mobile access no firewall 11/05/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Implementação de novo firewalI 11/05/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Implantação contínua em ambiente de homologação 14/05/2024 Set/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Atualização de SO do cluster PJe 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Atualização de SO do cluster ADM 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Realocação dos servidores em rack 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Cópias de backups em local distinto do local primário Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Atualização e padronização do SO dos servidores 30/04/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Ação Laboratório para validar o uso do Terraform Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Projeto Criar planos de restauração dos serviços essenciais Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Desfazimento de equipamentos de TI obsoletos 07/05/2024 Jun/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Aprimorar procedimentos de testes de restauração Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Projeto Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que
atendam aos critérios de segurança estabelecidos. Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Projeto Implantação da solução de WAF + CDN (PJe) Set/2024 SETIC Ainda não iniciado. Pré-priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Jun/2024 Priorizado

INFRAESTRUTURA Ação Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede 23/04/2024 Mar/2024 Concluído

INFRAESTRUTURA Projeto Implantação da solução de WAF + CDN (Portal) Mar/2024 SETIC

Atividade parada no momento por falta
de braço no setor para tocar este projeto.
Uma nova pessoa chegou no setor e irá
colaborar para nesta implantação. A
previsão é que seja finalizada no final do
terceiro trimestre.

Em andamento

INFRAESTRUTURA Ação Ativação do Spanning-Tree Dez/2024 SETIC Ainda não iniciado. Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Configuração da entrega contínua no GitLab Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implementação de servidor de impressão Não Priorizado Backlog

INFRAESTRUTURA Ação Implantação da nova solução de WiFi Não Priorizado Backlog
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INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Extensão de garantia do Blade HPE Jun/2024 SETIC

A proposta inicial veio bem acima do
esperado, o que implicou mais tempo
dedicado à pesquisa de mercado e à
análise de viabilidade da contratação.
Porém, o prazo continua o mesmo.

Em andamento

INFRAESTRUTURA Ação Elaboração de ETP e TR - Roteadores para links de dados Jun/2024 SETIC

Está correndo dentro do prazo.
Necessário fazer alguns ajustes, pois
foram solicitados novos itens por outros
TRTs.

Dado que foram solicitados novos itens,
uma nova consulta formal será
necessária.

Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Elaboração de procedimentos para testes externos dos sistemas Web Jun/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades 30/04/2024 Mar/2024 Concluído

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC Set/2024 Pré-priorizado

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Jun/2024 Priorizado

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação [PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC Jun/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Suportar a CDSS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas Set/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Otimização do Gerenciamento de Identidade e Acesso para sistemas, ativos e serviços Dez/2024 Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços Jun/2024 Em andamento

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix Não Priorizado Backlog

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Minuta de Relatório de Sentença - Versão 1.0 29/06/2024 Jun/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Rotulador 2.0 14/05/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Experimento com modelos de IA para classificação de documentos administrativos (imagens) 29/06/2024 Jun/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação POC - Chat para perguntas e respostas em escopo reduzido 31/05/2024 Jun/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Sugestão de sentença (mérito) com base no entendimento do magistrado Dez/2024 Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Estudos técnicos para contratação de infraestrutura para desenvolvimento de soluções de IA 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Estudo de solução para degravação de audiência Mar/2024 Em andamento

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Experimentos de ML para classificação de seções e subseções de petições iniciais e contestações Dez/2024 Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Rotulagem de petições iniciais e contestações para treinamento de modelos de IA Set/2024 Pré-priorizado

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para Resumo Processual (Startup-JT) Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para agrupamento de chamados de TIC por similaridade Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Otimização do procedimento de OCRização e estruturação dos documentos do PJe 31/03/2024 Mar/2024 Concluído

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo de IA para classificação de chamados de TIC e indicação de solução do SAPI Não Priorizado Backlog
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Formalização de Convênio com UFCG Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Cooperação TRT-17 - Experimentos para identificação dos interlocutores em audiências híbridas Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Tradutor de Decisões Judiciais em Linguagem Simples Não Priorizado Backlog

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Identificação automática dos pedidos da inicial Não Priorizado Backlog
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Infraestrutura Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Ewerton, Thommas, José

Augusto 3 Ewerton, Thommas,  José
Augusto 3

Infraestrutura Ansible para SysAdmin [19h] R$ 0,00
Desenvolver habilidades para que administradores
de sistemas consigam automa�zar tarefas de seu
dia-a-dia

2024 Paulo, Wilberto, Ewerton 3

Infraestrutura Ac�ve Directory e Polí�cas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h] R$ 0,00
Capacitar servidores sobre administração do Ac�ve
Directory e Polí�cas de Grupo no Windows Server
2019

2024 Wilberto 1 Wilberto 1

Infraestrutura Netbox - Documentação de Redes [20,5h] R$ 0,00 Documentar e gerenciar infraestrutura de TI,
u�lizando o netbox 2024 Adriana, Thommas 2 Adriana 1

Infraestrutura AWS na prá�ca [31,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Ewerton, Paulo, Danillo, José

Augusto 4 José Augusto 1

Infraestrutura GitLab CI - Para Pipelines CI/CD & DevOps [4,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre os principais recursos
disponíveis na AWS 2024 Danillo, Paulo 2 Danillo 1

Infraestrutura AWX para Sysadmin [8h] R$ 0,00
Capacitar os administradores de sistemas na
disseminação do AWX como ferramenta de
automa�zação

2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,
Ewerton 5

Infraestrutura Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores para criar infraestrutura como
código u�liando terraform 2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,

Ewerton 5

Infraestrutura Administrando o Google Workspace (G Suite) [14h] R$ 0,00
Desenvolver competencias para gerenciar, implantar
e administrar por completo o dominio dentro do
Google Workspace

2024 Ruber, Wilberto 2

Infraestrutura Dominando Zabbix do básico ao avançado [10,5h] R$ 0,00 Aprimorar conhecimento da solução de
monitoramento Zabbix 2024 Wilberto 1

Infraestrutura Orquestração de Containers com Kubernetes [10h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre a principal solução de
orquestração de containers u�lizada pelo mercado. 2024 Ruber, Danillo, Paulo, Wilberto,

Ewerton 5 Danillo 1

Infraestrutura Engenharia de Redes - LAN (Local Area Networks) [8,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores para projetar redes de
computadores mais seguras e confiáveis. 2024 Adriana, Thommas 2 Adriana, Thommas 2

Infraestrutura Ac�ve Directory - do Zero ao Avançado R$ 0,00 Capacitar servidores sobre administração do Ac�ve
Directory 2024 Ranieri 1 Ranieri 1

Infraestrutura Aprenda PowerShell do Zero [4h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre PowerShell 2024 Romulo Mendes 1 Romulo Mendes 1
Infraestrutura Formação SQL Server 2017 Desenvolvedor Expert SQL e T-SQL [21,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores sobre SQL SERVER 2024 Alessandra 1
Infraestrutura Windows 11 R$ 0,00 Aprimorar conhecimentos no S.O Windows 11 2024 Alessandra 1 Alessandra 1
Infraestrutura Treinamento Check Point Security Administra�on - CCSA Curso ministrado pelo fornecedor da solução R$ 9.127,00 Administração básica da solução de firewall 2024 Adriana, Ewerton, Thommas 3
Infraestrutura Treinamento Check Point Cer�fied Security Expert - CCSE Curso ministrado pelo fornecedor da solução R$ 9.129,00 Administração avançada da solução de firewall 2024 Adriana, Ewerton, Thommas 3

Infraestrutura Desempenho e Troubleshoo�ng em Redes de Computadores [6h] R$ 0,00

Iden�ficar e isolar problemas de uma rede.
Conhecer recursos e tecnologias que podem ser
implementados para mensurar e elevar o
desempenho de redes, servidores e aplicações.

2024 Adriana, Thommas 2 Adriana, Thommas 2

Segurança EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web R$ 4.320,00 2024 Epitácio, Manuel, Ricardo 3 Manuel, Ricardo 2

Segurança RNP - Hackers do Bem - Curso de Nivelamento R$ 0,00

Curso introdutório em Cibersegurança revisando
conceitos de hardware, so�ware, redes, TCP/IP,
Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e
Desenvolvimento de Scripts

2024 Manuel, Ricardo 2 Manuel, Ricardo 2

Segurança RNP - Hackers do Bem - Curso Básico R$ 0,00

Aquisição de conhecimentos sobre computação em
nuvem, desenvolvimento, ameaças ciberné�cas,
vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e
compliance

2024 Manuel, Ricardo 2 Manuel, Ricardo 2

Segurança EJUD - Pentest+ EAD R$ 4.500,00

Aquisição de conhecimentos em ferramentas de
ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança
ofensiva, coleta de informações, engenharia social,
mapeamento de redes, ataques força bruta.

2024 Manuel 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

h�ps://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ac�ve-directory-e-poli�cas-de-grupo-no-windows-server-2019/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/netbox-doc-redes/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pra�ca/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/awx-para-sysadmin/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/administrando-o-google-workspace-g-suite/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/dominando-zabbix-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/orquestracao-de-containers-com-kubernetes/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/engenharia-de-redes-lan/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ac�ve-directory-do-zero-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aprenda-powershell-do-zero/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/aprenda-o-windows-11-do-zero/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/desempenho/

h�ps://esr.rnp.br/turma/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-3505/

h�ps://conteudo.hackersdobem.org.br/

h�ps://conteudo.hackersdobem.org.br/

h�ps://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-comp�a-seg23/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/ul�mate-istqb-advanced-level-test-automa�on-engineer/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/istqb-advanced-test-automa�on/

https://www.udemy.com/course/sqlserver-2017-developer-expert/

Capacitar sobre as vulnerabilidades de maior
risco encontradas em sistemas web (OWASP
Top Ten) e como elas podem ser exploradas
por usuários maliciosos. Aprender técnicass
para a realização de Pentest em aplicações
web e conhecer ferramentas que podem
otimizar o processo de Pentest, por meio da
automatização de algumas tarefas.
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Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Testes R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Benjamin 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Dudu 1

Desenvolvimento Programação  - Java Avançado R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Jorge 1

Desenvolvimento Programação  - Angular R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Jorge 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Miguel 1

Desenvolvimento Banco de Dados R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento BI R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento DevOps R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Wagner 1 Wagner 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael 1 Rafael 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael 1 Rafael 1

Desenvolvimento DevOps R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Rafael, Sebas 2 Rafael, Sebas 2

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Sebas 1

Desenvolvimento Programação R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas locais 2024 Gleydson 1 Gleydson 1

Desenvolvimento Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Wagner Regis, Andrei 2

Desenvolvimento Inteligência Ar�ficial: Sistemas de Recomendação em Python R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Gustavo 1 Gustavo 1

Desenvolvimento Reac�ve Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Fred 1 Fred 1

Desenvolvimento Apache AirFlow [3,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Marcos Lins 1

Desenvolvimento Clean Code [6,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024

Gustavo, Marcos, Luiz Teixeira,
Fred, Hugo, Andrei, Gouveia,
Wagner Regis, Caio

9 Fred 1

Desenvolvimento Programação Python do Zero ao Avançado + 32 Projetos Reais [20h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Marcos Lins 1

Desenvolvimento Oracle SQL Performance Tuning Masterclass (2023) [20h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Lucas 1 Lucas 1

Desenvolvimento Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Bruno Cou�nho 1

Desenvolvimento Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Bruno Cou�nho,  Lucas 2

Desenvolvimento Spring Boot 3, Spring 6 & Hibernate for Beginners [33,5h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Luiz Teixeira 1

Desenvolvimento Sistema de Diárias e Viagens - Configuração e Usabilidade - Março/2024 Curso interno promovido pela EJUD13 R$ 0,00 Capacitar servidores em sistemas nacionais
suportados pela SETIC 2024 Caio 1 Caio 1

Desenvolvimento Spring Security 6 Zero to Master along with JWT,OAUTH2 [15h] R$ 0,00 Capacitar servidor em tecnologia de auten�cação 2024 Ranieri 1 Ranieri 1

Desenvolvimento Banco de Dados Oracle 2024 Completo: SQL+PLSQL+Modelagem [32h] R$ 0,00 Capacitar servidores em tecnologia usada em
sistemas nacionais 2024 Lucas 1

h�ps://trt13br.udemy.com/course/automated-so�ware-tes�ng-with-webdriverio/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/webdriverio-e2e-test-framework-from-scratch/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/api-rest-e-spring-boot-aprenda-do-zero-e-na-pra�ca/

h�ps://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/

h�ps://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/pdpj/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/site-web-drupal-9/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/advanced-sql-for-data-engineering/learn/lecture/38301852

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-power-bi-estudos-de-caso

h�ps://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-bootcamp/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/drupal-tutorial/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-php-7-online/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-docker/learn/lecture/7559920#overview

Course: Angular Core Deep Dive - Beginner to Advanced (Angular 17) | Udemy Business

Course: Angular Forms In Depth (Angular 17) | Udemy Business

Course: Angular Material In Depth (Angular 17) | Udemy Business

Course: REST API's RESTFul do 0 à AWS c. Spring Boot 3 Java e Docker | Udemy Business

h�ps://trt13br.udemy.com/course/flu�er-bootcamp-with-dart/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/#overview

h�ps://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-ar�ficial-sistemas-de-recomendacao-em-python/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reac�ve-angular-course/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master-apache-airflow/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/wri�ng-clean-code/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/programacao-python-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado

h�ps://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avancado/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/spring-hibernate-tutorial/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/spring-security-zero-to-master/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/banco-de-dados-oracle-completo-sqlplsqlmodelagem-de-dados/?
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Desenvolvimento Curso UX/UI (udemy) [20h] R$ 0,00

Detalhar conceitos relacionados a experiência do
usuário necessários para a ideação de produtos.
Esta capacitação é pré-requisito para a realização do
Workshop de UX e UI, bem como para a execução
da ação de ideação do Portal da SEGEPE, ambas
previstas no PDTIC

mai./2024

Ruggery, Cartaxo, Breno,
Emerson, Miguel, Rafael, Dudu,
Sebas�ão, Wagner, Gleydson,
Jorge, Benjamin, Andrei
Miranda, Bruno Cou�nho, Caio
Caroca
Frederico Guedes, Gustavo
Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz
Teixeira, Rodrigo Gouveia,
Wagner Regis, Elliackin,
Jaqueline, Rômulo, André,
Adriano

25

Frederico Guedes, Ruggery,
Jaqueline, Emerson, Rafael,
Wagner, Rômulo, Elliackin,

Caio, Hugo, Bruno Cou�nho,
Gustavo Wagner

12

Desenvolvimento Workshop UX/UI -  UFC [30h] Curso presencial contratado pela EJUD-13 R$ 20.000,00 Formar profissionais na SETIC com habilidades em
UX/UI jun./2024

Ruggery, Cartaxo, Breno,
Emerson, Miguel, Rafael, Dudu,
Sebas�ão, Wagner, Gleydson,
Jorge, Benjamin, Andrei
Miranda, Bruno Cou�nho, Caio
Caroca
Frederico Guedes, Gustavo
Wagner, Hugo Nóbrega, Luiz
Teixeira, Rodrigo Gouveia,
Wagner Regis, Elliackin,
Jaqueline, Rômulo, André,
Adriano

25

Ciência de Dados NLP - Natural Language Processing with Python [11,5] R$ 0,00

Nivelar a equipe nas técnicas básicas de
processamento de linguagem natural com Python.
Necessária par aa compreensão de temas mais
complexos em NLP com Deep Learning

jun./2024 Cartaxo, André 2 Cartaxo, André 2

Ciência de Dados LLMs Mastery: Complete Guide to Transformers & Genera�ve AI [2h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento básico (alto nível) dos
principais modelos de linguagem (LLMs) jun./2024 Cartaxo, Elliackin, Jaqueline,

André, Hildeberto 5 Cartaxo, Hildeberto,
Elliackin, Jaqueline 4

Ciência de Dados LangChain with Python Bootcamp [7,5h] R$ 0,00 Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de
LLMs por meio do framework LangChain jun./2024 Hildeberto, Jaqueline 2 Hildeberto 1

Ciência de Dados LLamaIndex [4,5h] R$ 0,00 Possibilitar a aceleração do desenvolvimento de
LLMs por meio do framework LLamaIndex mar./2024 Hildeberto 1 Hildeberto 1

Ciência de Dados Reconhecimento de textos em imagens com OCR e Python [12h] R$ 0,00
Possibilitar a realização de experimentos com
classificação de imagens e extração de metadados
para documentos(imagens) da área administra�va

set./2024 Elliackin, Cartaxo 2

Ciência de Dados OpenAI API Bootcamp [9h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento sobre o funcionamento da
API do ChatGPT dez./2024 Cartaxo, Hildeberto, Jaqueline,

Elliackin 4 Elliackin 1

Ciência de Dados Inteligência ar�ficial e machine learning: O guia completo [25h] R$ 0,00 Revisão geral dos conceitos de IA e ML mar./2024 Jaqueline 1 Jaqueline 1
Ciência de Dados Introdução à Inteligência Ar�ficial para o Poder Judiciário Curso do CNJ R$ 0,00 mar./2024 Jaqueline 1 Jaqueline 1

Ciência de Dados Anotação de Dados para Modelos de Inteligência Ar�ficial no Judiciário [10h] R$ 0,00 Capacitar a equipe do projeto de rotulagem de
processos judiciais abr./2024 Jaqueline, Cartaxo, André 3 Cartaxo, Jaqueline 2

Ciência de Dados Machine Learning  [44h] R$ 0,00 Capacitar em profundidade todos os principais
conceitos de machine learning tradicional jun./2024 Cartaxo, André 2

Ciência de Dados A deep understanding of deep learning [57,5h] R$ 0,00 Capacitar em profundidade todos os principais
conceitos de deep learning e redes neurais jun./2024 Cartaxo 1 Cartaxo 1

Gestão e Governança Curso Completo Gestão de Produto - Product management [6h] R$ 0,00 Capacitar a equipe em conceitos gerais de gestão de
produto jun./2024 Cartaxo, Breno, Ruggery 3 Breno, Ruggery 2

Gestão e Governança Introdução ao Lean Incep�on [3h] R$ 0,00

Fazer uma introdução sobre a metodologia Lean
Incep�on, para nivelar o conhecimento antes do
acompanhamento das Statups da 2ª chamada do
Startup-JT

jun./2024 Ruggery, Breno 2 Ruggery, Breno 2

Gestão e Governança Introdução Google Analy�cs [2h] R$ 0,00 Possibilitar a coleta de indicadores para a gestão de
produtos set./2024 Cartaxo, Ruggery, Breno 3 Ruggery, Breno 2

Gestão e Governança Agile Trends 2024 [32h] R$ 2.400,00 Congresso Nacional de Agilidade mar./2024 Cartaxo 1 Cartaxo 1

Gestão e Governança Scrum Product Owner [6,5h] R$ 0,00 Nivelar o conhecimento sobre Scrum e o papel do
Product Owner mar./2024 Cartaxo, Breno, Ruggery 3 Cartaxo, Breno, Ruggery 3

Gestão e Governança Formação de analista de processos de serviços de TI [24,5] R$ 0,00 Capacitar a equipe em gerenciamento de processos
ITSM 2024 Luiz, Milton 2

Gestão e Governança Gestão de Serviços de TI [6h] R$ 0,00 Capacitar a equipe na gestão de serviços de TI 2024 Luiz, Milton 2 Milton 1

Gestão e Governança Curso OKR para Gestores e Subs�tutos [2,5h] R$ 0,00
Conforme PDTIC, temos a expecta�va de implantar
gestão com OKR em todos os setores da SETIC em
2024

mar./2024

Bruno, Breno, Raimundo,
Ewerton, Wilberto, Emerson,
Gouveia, Bemjamin, Luiz,
Ericson, Ricardo, Milton, Hugo

13
Breno, Luiz, Bruno, Wilberto,
Emerson, Milton, Ewerton,

Gouveia
8

h�ps://trt13br.udemy.com/course/design-de-interface/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python

h�ps://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-genera�ve-ai

h�ps://trt13br.udemy.com/course/langchain-with-python-bootcamp

h�ps://trt13br.udemy.com/course/lamaindex/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/reconhecimento-de-textos-com-ocr-e-python

h�ps://trt13br.udemy.com/course/openai-python-api-bootcamp-learn-to-use-ai-gpt3-and-more

h�ps://trt13br.udemy.com/course/inteligencia-ar�ficial-machine-learning-guia-completo/

h�ps://www.cnj.jus.br/eadcnj/course/view.php?id=2029

h�ps://trt13br.udemy.com/course/python-for-machine-learning-data-science-masterclass

h�ps://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/incep�on-e-design-sprint-curso-e-treinamento/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/google-analy�cs-insights/

h�ps://agiletrendsbr.com/agile-trends-2024/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/cer�ficacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/curso-i�l-founda�on-v3-cer�ficacao-a-jato/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/it-service-management-bootcamp-gestao-de-servicos-de-�/

h�ps://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao
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Gestão e Governança Lideranca Gestao de Pessoas Completo - MBA [12h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1

Gestão e Governança Gestão de Conflitos [5h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1 Breno 1

Gestão e Governança So� Skills Lideranca de Alto Desempenho [10h] R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024 Breno 1

Gestão e Governança R$ 0,00 Capacitar gestores e seus subs�tutos em liderança e
gestão efe�va jul./2024

h�ps://trt13br.udemy.com/course/lideranca-gestao-de-pessoas-completo-mba

h�ps://trt13br.udemy.com/course/gestao-de-conflito

h�ps://trt13br.udemy.com/course/so�-skills-lideranca-de-alto-desempenho

Realizado 204 81
Infraestrutura
Segurança
Desenvolvimento
Ciência de Dados
Gestão e Governança

LEGENDA STATUS PROTOCOLOS DOS PLANOS

39,71%
31,91%
75,00%
27,96%
58,33%
62,50%

Pendência Plano

Não Iniciado

Parcialmente Concluído

Totalmente Concluído

* Plano 2024 
* Plano 2023 
* Plano 2022 
* Plano 2021  
* Plano 2020 

(81/2024)
(1207/2023)
(853/2022)
(10385/2020)

(18005/2019)
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          PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
          TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
          PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2024

ID OBJETO PRIO. SITUAÇÃO CONTRATADA AÇÃO VIGÊNCIA PRORROGA
ATÉ

VLR
PERMANENTE

VLR
CUSTEIO

VLR
CONTINUADO FONTE CONTRATO PROT.

PRINCIPAL
PROT.

PRINCIPAL
GRAU
JURIS BREVE JUSTIFICATIVA

1 Rede-JT - Capital Principal (Brisanet) Cont Brisanet Vigente 25/02/26 25/02/26 R$ 38.456,04 TRT13 06/2021 5793/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
2 Rede-JT - Capital Redundante (Vogel) Cont Vogel Encerrar 05/08/24 05/08/24 R$ 31.617,24 TRT13 25/2019 1368/2019 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
3 Rede-JT - Interior Principal (Vogel) Cont Vogel Vigente 10/03/26 10/03/26 R$ 83.426,52 TRT13 07/2021 6059/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
4 Rede-JT - Interior Redundante (Sitec) Cont SitecNet Encerrar 11/08/24 11/08/24 R$ 68.530,33 TRT13 28/2019 1368/2019 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
5 Link de Internet - Principal (Brisanet) Cont Brisanet Prorrogar 14/08/24 14/02/27 R$ 10.078,92 TRT13 10/2022 4323/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
6 Link de Internet - Redundante (1Telecom) Cont 1Telecom Prorrogar 16/08/24 16/02/27 R$ 12.399,96 TRT13 11/2022 4461/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
7 Sala-Cofre  - Suporte e Manutenção (AN) Cont Green4T Prorrogar 27/07/24 27/07/27 R$ 384.000,00 TRT13 29/2022 4457/2024 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
8 PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST) Cont JAMC Prorrogar 08/09/24 08/09/27 R$ 221.718,06 TRT13 37/2022 5858/2024 1º e 2º Previnir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
9 Suporte Infra Ágil (TRT12) Cont Teltec Prorrogar 23/11/24 23/11/26 R$ 28.521,24 TRT13 31/2021 9960/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 

10 Oracle - Suporte (AN) Cont Oracle Vigente 24/11/25 24/11/25 R$ 356.087,64 TRT13 32/2021 7504/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
11 Postgres - Suporte (AN) (TRT23) Cont Tecnisys Vigente 21/04/26 21/04/26 R$ 105.212,16 TRT13 09/2021 8200/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
12 Servidor de Aplicação JBoss - Suporte Cont PARS Encerrar 23/08/24 23/08/24 R$ 324.028,56 TRT13 27/2020 4755/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
13 Zoom - EJud Cont XP On Prorrogar 16/09/24 16/09/26 R$ 620,16 TRT13 23/2021 5860/2024 2º Determinação do CSJT
14 Zoom - Audiências e Sessões (CSJT) Cont XP On Prorrogar 18/02/24 18/02/26 R$ 23.068,92 TRT13 05/2021 11512/2023 1º e 2º Determinação do CSJT
15 Adobe Cloud Cont Tecnetworking Encerrar 17/05/24 17/05/24 R$ 0,00 TRT13 15/2020 663/2023 2º Edição de vídeo e imagem para ACS
16 AutoCAD Cont MapData Encerrar 25/10/24 25/10/24 R$ 0,00 TRT13 29/2021 22112/2021 2º Visualização e edição de projetos arquitetônicos
17 Antivírus Cont ISH Vigente 08/08/25 08/08/25 R$ 66.731,16 TRT13 19/2021 19251/2021 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
18 Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE Cont Certisign Encerrar 30/09/24 30/09/24 R$ 7.500,00 TRT13 37/2020 0734/2020 1º e 2º Dar celeridade e desburoicratizar alguns processos
19 Central de Serviços Terceirizada Cont Ilha Service Vigente 16/01/26 16/07/28 R$ 816.840,96 TRT13 28/2023 1725/2023 1º e 2º Manter o serviço tercerizado de atendimento aos usuários
20 Certificados e-CNPJ e WildCard Cont Soluti Prorrogar 26/06/24 26/06/27 R$ 1.525,50 TRT13 24/2022 2427/2024 1º e 2º Funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br
21 Power BI Cont WeltSolutions Prorrogar 18/08/24 18/08/26 R$ 3.695,40 TRT13 33/2022 5280/2024 2º Ferramente de análise de dados
22 Ferram. Oficinas Inovação (Miro) Cont OP Tecnologia Prorrogar 09/10/24 09/10/33 R$ 6.190,00 TRT13 43/2023 9118/2023 1º e 2º Uso de práticas inovadores e imergentes nas oficinas
23 Google Workspace (TRT02) Cont RJR/RW3 Vigente 20/06/25 20/12/27 R$ 232.542,40 TRT13 40/2022  25620/2021 1º e 2º Contrato irá verncer sem possibilidade de renovação
24 Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08) Cont ITProtect Vigente 07/09/27 07/09/27 R$ 120.000,00 TRT13 36/2022 28043/2021 1º e 2º Previnir incidentes como os do CNJ e STJ em novembro/2020
25 Risk Manager Cont Módulo Vigente 31/05/27 31/05/27 R$ 58.500,00 TRT13 11/2023 1330/2023 1º e 2º ATO CSJT.GP.SG.SETIC.CGTIC N.° 132/2022 
26 CDN - Content Delivery Network (TRT04) Cont Claro Vigente 26/09/25 26/09/27 R$ 114.456,96 TRT13 43/2022 30851/2021 1º e 2º Camada extra de segurança para os serviços Web
27 ITSM (TRT24) Cont Central IT Vigente 17/03/26 17/09/28 R$ 150.000,00 R$ 376.716,00 TRT13 38/2023 4217/2023 1º e 2º Sanar vulnerabilidades e recomendações de auditorias
28 IntelliJ Cont Cyber Wan Vigente 02/10/25 02/10/27 R$ 0,00 TRT13 37/2023 2227/2023 2º Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e improdutivas
29 Software Design CANVA Cont Ana Célia Prorrogar 16/11/24 16/11/33 R$ 1.229,78 TRT13 48/2023 5519/2023 2º Design gráfico e banco de imagens

31 Rede-JT - Capital Redundante 1 Empenhado Licitação R$ 9.145,16 TRT13 1215/2024 1º e 2º Imprescindível a comunicação do TRT13ª
32 Rede-JT - Interior Redundante 1 Empenhado Licitação R$ 32.167,74 TRT13 1215/2024 1º e 2º Imprescindível a comunicação do TRT13ª
33 Servidor de Aplicação JBoss 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 118.810,47 TRT13 1º e 2º Suporte do servidor de aplicação garante disponibilidade
37 Adobe Cloud (TRT22) 1 Concluído Coparticip R$ 49.800,00 TRT13 2166/2024 2º Edição de vídeo e imagem para ACS
36 AutoCAD (TRT22) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 222.360,00 TRT13 11476/2023 2º Visualização e edição de projetos arquitetônicos
34 Emissão de Certificados Digitais A3 (TRT16) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 2.062,50 TRT13 12073/2023 1º e 2º Certificados digitas A3 para servidores e magistrados
30 Material de Consumo de TIC 1 Empenhado Licitação R$ 7.304,04 TRT13 1996/2024 1º e 2º Necessário para atividades de rotina da SETIC
46 Suporte Servidores Blade (Nacional) 1 Finalizando Estudos Licitação Nac. R$ 45.000,00 CSJT 44/2019 1197/2024 1º e 2º Garantia de disponibilidade dos serviços
48 Infraestrutura de IA 1 Pesquisando Preço Licitação R$ 4.395.417,00 TRT13 2º Recurso essencial para desenvolvimento dos projetos do LAIS
47 Roteadores para Link de Dados 1 Finalizando Estudos Licitação R$ 39.335,37 TRT13 2259/2024 1º e 2º Roteadores atuais sem suporte acima de 200 Mbps
59 Solução de acessibilidade para pessoas cegas (ALIA v2) 1 Tramitação Administrativa Licitação R$ 265.440,24 TRT13 2261/2024 1º e 2º Criação do novo protótipo para o ALIA junto ao IFPB
35 Firewall (TRT12) 1 Concluído Coparticip R$ 1.336.768,00 CSJT 2703/2024 1º e 2º Segurança de nossa rede
51 Dockstation para Notebooks 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 23.400,00 TRT13 5861/2024 2º
53 Fones de ouvido com redução de ruído 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 15.900,00 TRT13 5861/2024 2º
60 Análise de Segurança de Código Fonte 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 176.000,00 TRT13 2º
56 Solução de trabalho no IOS 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 10.000,00 TRT13 2º Necessário para criação de apps para iPhone
66 Solução de Stream para Lives 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 13.000,00 TRT13 2º Aquisição de software para realização de lives
61 Telas Interativas - Presidência, Labor e Ejud 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 150.000,00 TRT13 2º
39 Storage (TST) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 2.064.000,00 CSJT 8063/2023 1º e 2º Garantir desempenho e disponibilidade dos serviços
38 Microcomputadores (TRT23) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 1.986.526,00 CSJT 7493/2023 1º e 2º Substituição de equipamentos fora de garantia
42 Solução de conscientização de segurança (TRT4) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 39.451,86 CSJT 7774/2023 1º e 2º Mitigar o risco de ataques usando a desinformação
45 Extensão de garantia switches SAN (TRT18) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 440,00 CSJT 8024/2023 1º e 2º
68 Extensão de garantia servidores rack (TRT18) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 58.000,00 CSJT 8024/2023 1º e 2º
69 Extensão de garantia storage (TRT18) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 211.276,78 CSJT 8024/2023 1º e 2º
40 Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 960.000,00 CSJT 8062/2023 1º e 2º Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribunal

Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido, permite rá
Necessidade de equipamentos para realização de reuniões rem
Verificação automática de segurança das aplicações desenvolv

Melhorar a qualidade das apresentações e reuniões na presidên

Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garantia
Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garantia
Diversos equipamentos da sala cofre estão perdendo a garantia

5793/2023
1368/2019
6059/2023
1368/2019
4323/2024
4461/2024
4457/2024
5858/2024
9960/2023
7504/2023
8200/2023
4755/2023
5860/2024

11512/2023
663/2023

22112/2021
19251/2021

0734/2020
1725/2023
2427/2024
5280/2024
9118/2023

 25620/2021
28043/2021

1330/2023
30851/2021

4217/2023
2227/2023
5519/2023

1215/2024
1215/2024

2166/2024
11476/2023
12073/2023

1996/2024
1197/2024

2259/2024
2261/2024
2703/2024
5861/2024
5861/2024

8063/2023
7493/2023
7774/2023
8024/2023
8024/2023
8024/2023
8062/2023
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41 Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 755.346,48 CSJT 8182/2023 1º e 2º Segurança de nossa rede
43 Roteadores de Internet (TRT03) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 308.102,78 R$ 39.145,66 CSJT 8210/2023 1º e 2º
44 Ativos de Rede - Switches (TRT24) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 850.000,00 CSJT 8209/2023 1º e 2º
65 Solução de Atualização dos Portais 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 375.000,00 CSJT 1º e 2º Melhorar a acessibilidade e segurança da atual solução
52 Notebooks 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 807.500,00 CSJT 1º e 2º Flexibilidade para servidores em teletrabalho híbrido
57 Degravação do Áudio das Audiências - SEGEJUD 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 120.000,00 TRT13 1º
67 Google Duet AI 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 90.000,00 TRT13 2º
68 Impressoras 2 Aguardando Prioridade Licitação R$ 90.000,00 TRT13 2º

63 SIABI (SaaS) - Continuado 3 Aguardando Prioridade Compra Direta R$ 27.000,00 TRT13 4576/2023 2º Contrato não permite mais prorrogação.
64 Oracle em Nuvem 3 Aguardando Prioridade Licitação TRT13 1º e 2º Melhor modelo de negócio na nuvem

R$ 11.985.181,15 R$ 3.075.616,28 R$ 4.276.596,56

R$ 0,00 R$ 49.800,00 R$ 0,00

Total Incluído no PAAC
Total Removido do PAAC
Saldo

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
02 - Promover a Transformação Digital;
03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;
07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

Roteadores atuais lentos e irão perder garantia. Equipamentos 
Switches atuais estão obsoletos e sem garantia. Equipamentos

Otimização das rotinas de trabalho e facilitar a localização de t
IA integrada ao Google para tarefas nas aplicações das ferrame
Criação de ilhas de impressão. Impressoras atuais fora de gara

8182/2023
8210/2023
8209/2023

4576/2023

TOTAL
TOTAL R$ 4.634.052,37 R$ 544.904,28 R$ 351.185,88
LIQUIDADO 0,90%

Protocolos dos Planos e Links Úteis ENTIC-JUD -  Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos

(Fonte TRT13 e Prioridade 1)
(Fonte TRT13 e Prioridade 1)

* CGOVTIC 2024 
* CGOVTIC 2023 
* CGOVTIC 2022 
* CGOVTIC 2021 

#REF!

#REF!
#REF!

(81/2024)
(1207/2023)
(853/2022)
(19338/2021)

* PAAC 2024 - PROAD 4247/2023

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Ins�tucionais;
02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Pra�cados;
05 - Garan�r a Duração Razoável do Processo;
06 - Garan�r a Efe�vidade Do Tratamento Das Demandas Repe��vas;
07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO

Revisão do processo de gerenciamento de portfólio e projetos de TIC Mai/2024 Jun/2024 Concluído

Melhoria no monitoramento do PDTIC (Contratos) Mar/2024 Abr/2024 Concluído

Priorização dos processos de TIC para revisão Jan/2024 Fev/2024 Concluído

Priorização dos processos de TIC para auditoria Jan/2024 Fev/2024 Concluído

Processo para disponibilização dos artefatos de contratação de TIC em repositório
nacional e portal do TRT13 Mar/2024 Mar/2024 Concluído

Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) Jun/2024 Em andamento

Revisão do processo de gerenciamento de incidentes Jun/2024 Em andamento

Revisão do processo de gerenciamento de requisições Jun/2024 Em andamento

Elaboração do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Serviços de TIC Jun/2024 Jun/2024 Concluído

Gerenciamento de Nível de Serviço de TI 2024 Aguardando
prioridade.

Gerenciamento de Capacidade de TI 2024 Aguardando
prioridade.

Gerenciamento de Disponibilidade de TI 2024 Aguardando
prioridade.

Gerenciamento de Eventos de TI 2024 Aguardando
prioridade.

iGovTIC-Jud

iGovTIC-Jud

iGovTIC-Jud

RDI 127/2022

iGovTIC-Jud

iGovTIC-Jud

CITSmart

CITSmart

CITSmart

RDI 127/2022

RDI 127/2022

RDI 127/2022

RDI 127/2022



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO

Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC 2024 Aguardando
prioridade.

Revisar a política de pessoas de TIC 2024 Aguardando
prioridade

Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais
sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC) 2024 Aguardando

prioridade

Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC 2024 Aguardando
prioridade

Auditoria - Gerenciamento de Problemas 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Continuidade de TIC 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Cumprimento de Requisições 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Gerenciamento de Mudanças 2024 Aguardando
prioridade.

Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC 2024 Aguardando
prioridade.

Elaborar o processo de transformação digital 2024 Aguardando
prioridade.

iGovTIC-Jud



                   PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                   PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2024

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026) PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

02 - Promover a Transformação Digital 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;

03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;

04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;

06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações

07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

Em andamento

Priorizado

Adicionado

Alterado

Executado

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Instituciona

04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação

06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas 

07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trab

08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbit

09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dado
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ESTUDO QUANTITATIVO E DE ROTATIVIDADE DO
QUADRO PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

1. Contextualização

Rotatividade é a relação entre admissões e demissões ou, ainda, o fluxo de pessoal num

determinado período. Dessa forma, a rotatividade revela a capacidade de uma instituição

em reter os colaboradores, servindo como um indicador da saúde organizacional. Desta

forma, deve ser constantemente monitorado para manter o capital intelectual da

instituição.

Com relação à força de trabalho nos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação

(TIC), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 370/2021, que

estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da informação e Comunicação do Poder

Judiciário (ENTIC-JUD 2021-2026), elenca algumas práticas com relação à gestão de

pessoas, entre elas a análise de rotatividade.

Portanto, diante do contexto apresentado, este documento apresentará um estudo

quantitativo e de rotatividade aplicada à Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicação (SETIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região no período de

Janeiro de 2020 a Junho de 2024.
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ESTUDO QUANTITATIVO E DE ROTATIVIDADE DO
QUADRO PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

2. Estudo Quantitativo
O estudo quantitativo tem como objetivo fazer o levantamento das informações de

pessoal da área de Tecnologia da Informação e Comunicação não só em relação à

quantidade, mas também relativo à distribuição em cargos e unidades, além do

detalhamento da força de trabalho.

2.1. Cargos Permanentes de TIC

O quadro efetivo de TIC atual está distribuído, em relação ao cargo1, conforme a tabela

abaixo:

Cargo de TIC Providos Vagos

Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação 24 0

Analista Judiciário - Apoio Especializado - Análise de Sistemas 02 0

Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação 37 6

Técnico Judiciário - Apoio Especializado - Operação de Computadores 01 0

TOTAL 64 6

Os servidores do quadro efetivo de TIC encontram-se com a seguinte distribuição em

relação à lotação2:

Lotação Qtde

Lotados na SETIC 48

Removidos para outros órgãos 02

Cedido para outros órgãos 01

Lotados em outras unidades deste Tribunal 12

Licenciados 01

TOTAL 64

2 Idem

1 Dados extraídos do relatório Força de Trabalho de TIC (sem terceirizados) do sistema SaoAdm

4
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2.2. Força de Trabalho de TIC
Atualmente, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) conta com

uma força de trabalho de 81 pessoas, conforme detalhado abaixo3:

Descrição Qtde

Cargos permanentes de TIC 48

Terceirizados 15

Cargos de outras carreiras 06

Removidos para este tribunal 05

Estagiários nível superior 03

Estagiários nível médio 01

Requisitados 01

Governança de TIC4 01

Governança de Segurança da Informação (SI)5 01

TOTAL 81

5 Idem
4 Recomendação CSJT Nº 23, de 31 de Outubro de 2018, Art. 1º, § 2°
3 Dados extraídos do relatório Força de Trabalho de TIC (sem terceirizados) do sistema SaoAdm

5
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Abaixo segue a distribuição da força de trabalho de TIC em percentual:

Força de trabalho de TIC

2.3. Distribuição dos Servidores na SETIC
A tabela abaixo apresenta o detalhamento das distribuições dos servidores do quadro

permanente por unidade lotados na SETIC6:

Unidade Qtde %

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS - CDSS 12 25,00%

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CITIC 9 18,75%

DIVISÃO DE SISTEMAS NACIONAIS - DSN 8 16,67%

DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - DAU 7 14,58%

DIVISÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DGTIC 8 16,67%

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DO PJE 3 6,25%

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SETIC 1 2,08%

TOTAL 48 100,00%

2.4. Análise do Quadro em Relação a ENTIC-JUD
A Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário, Resolução CNJ Nº 370/2021, define a

quantidade de servidores de TIC que cada Tribunal deve ter para realizar suas atividades

em função da sua demanda e do seu porte. Para tanto, utiliza os critérios de quantidade

6 Dados extraídos do relatório Classificação de Servidores por Área do sistema SaoAdm

6
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de usuários internos (magistrados, servidores e estagiários) e quantidade de usuários

externos de recursos de TIC (advogados, procuradores e defensores) para dimensionar o

quadro de servidores.

Segundo o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Poder Judiciário7, o mínimo de força de trabalho de TIC e o mínimo necessário de

servidores do quadro permanente podem ser calculados conforme a tabela abaixo:

Tabela de Referenciais Mínimos - ENTIC-JUD

Para aferição do quantitativo de usuários internos e externos de recursos de TlC, a ser

aplicada no cálculo das faixas acima, deverá ser considerada a seguinte fórmula:𝑻𝑼𝑹𝑻𝑰𝑪 =  𝑻𝑼𝑰𝒏𝒕 +  (𝑻𝑼𝑬𝒙𝒕 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎)
Onde,

TURTIC: Total de Usuários de Recursos de TIC;
TUlnt: Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC;
TUExt: Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases
de dados de cada Tribunal.

Atualmente, este tribunal conta com um total de 12188 usuários internos e 166209

usuários externos, o que resulta em um total de 2880 usuários de recursos de TIC.

9 Idem
8 Quadro permanente e força de trabalho de TIC
7 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf

7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PKzkaF6zL5uNU-gZwMPTUyjrFbcZW4giCXbvkRDq8Hk/edit?pli=1&gid=555354812#gid=555354812
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf


ESTUDO QUANTITATIVO E DE ROTATIVIDADE DO
QUADRO PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Aplicando-se os valores da tabela de referenciais mínimos da ENTIC-JUD, chega-se aos

seguintes valores:

Servidores Atual (provido) Mínimo Defasagem

Quadro permanente de TIC 64 76 12

Força de Trabalho de TIC 81 117 36

3. Análise de Funções e Cargos Comissionados
A tabela abaixo apresenta o quantitativo de funções e cargos comissionados atribuídos a

servidores lotados na SETIC de Janeiro de 2020 a Junho de 202410.

FC/CJ 2020 2021 2022 2023 2024
FC-02 04 02 00 1 2
FC-03 18 14 14 11 12
FC-04 06 11 08 8 9
FC-05 04 04 04 4 4
FC-06 05 06 02 3 3
CJ-01 00 00 03 3 3
CJ-02 00 00 02 2 2
CJ-03 01 01 01 1 1
TOTAL FC/CJ 38 38 34 33 36
Servidores na SETIC 47 48 46 52 60
Servidores com FC/CJ 80,85% 79,17% 73,91% 63,46% 60,00%

10 Dados extraídos do relatório Classificação de Servidores por Área do sistema SaoAdm
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Distribuição de funções e cargos comissionados na SETIC

O gráfico abaixo mostra o percentual de ocupação de funções e cargos comissionados

por servidores lotados na SETIC. É possível identificar uma tendência de baixa no

percentual de ocupação de funções e cargos comissionados.

Ocupação de funções e cargos comissionados na SETIC
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4. Estudo de Rotatividade
O estudo de rotatividade tem por objetivo analisar as entradas e saídas de trabalhadores

em uma organização ou setor em um determinado período.

4.1. Índice de Rotatividade Geral
O índice de rotatividade geral pode ser calculado pela seguinte equação:Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑆𝑎í𝑑𝑎𝑠2𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑥 100
Onde o efetivo inicial corresponde ao total de servidores lotados na SETIC no início do

período analisado.

4.2. Rotatividade na SETIC
Os quadros abaixo demonstram a movimentação (entrada/saída) dos servidores do

quadro permanente de TIC por ano11.

Ano 01/01 31/12 Entrada Saída

2020 48 47 2 3

2021 47 48 4 3

2022 48 46 5 7

2023 46 57 13 2

202412 57 64 9 2

No quadro abaixo, é possível comparar o índice de rotatividade durante os anos

analisados. Nota-se uma clara tendência de alta de 2020 a 2023 e uma redução em 2024.

Ano 2020 2021 2022 2023 2024

Efetivo
01/01 31/12 01/01 31/12 01/01 31/12 01/01 31/12 01/01 30/06

48 47 47 48 48 46 46 57 57 64

(Entrada + Saída) / 2 2,5 3,5 6 7,5 5,5

Índice de Rotatividade (%) 5,21 7,45 12,50 16,30 9,65

12 Dados com base até 30/06/2024
11 Dados extraídos do relatório de Rotatividade de Servidores de TIC do sistema SaoAdm.

10
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Índice de rotatividade dos servidores da SETIC

É possível observar o aumento da movimentação dos servidores da SETIC durante o
período analisado, conforme o gráfico abaixo:

Movimentação dos servidores da SETIC
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5. Conclusão e Proposta de Encaminhamento
Os dados levantados identificaram que a SETIC do TRT13 possui, atualmente, um quadro

efetivo permanente de TIC de 63 servidores, dos quais apenas 47 encontram-se lotados

na secretaria. Além disso, a força de trabalho de TIC apresenta hoje um total de 80

pessoas entre servidores, estagiários e terceirizados. Estes quantitativos estão abaixo do

mínimo necessário para o pleno atendimento das demandas relacionadas à TIC,

conforme orienta o Guia da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e

Comunicação do Poder Judiciário.

Com relação à ocupação de funções e cargos comissionados por servidores lotados na

SETIC, nota-se uma pequena redução da quantidade nos últimos três anos do período

analisado.

Ademais, é possível observar um aumento no número de servidores que saíram da

SETIC nos últimos anos e um aumento no índice de rotatividade, o que sugere uma

tendência de alta na evasão da secretaria.

Por fim, como forma de estimular a permanência dos servidores na SETIC e seguindo as

diretrizes da Política de Gestão de Pessoas da área de Tecnologia da Informação,

regulamentada pela Resolução Administrativa Nº 114/2019, são sugeridas as seguintes

iniciativas:

● Realização de pesquisas de clima organizacional regularmente;

● Aprimoramento das condições de trabalho, contemplando a concepção ergonômica

dos espaços, instrumentos e processos de trabalho;

● Promoção de ações para maior retenção dos servidores na SETIC, bem como

estimular o retorno dos egressos;

● Adoção de práticas de valorização do trabalho e feedback sobre o desempenho do

servidor;

● Busca por alinhamento entre as ambições pessoais de cada servidor e as

oportunidades na área de TIC.
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PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ANOS 2023/2024

TEMA TIPO DESCRIÇÃO PREVISÃO CONCLUSÃO CONCLUÍDO
Governança Ação Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD dez./2023 set./2023 Sim
Atendimento Projeto Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace dez./2023 dez./2023 Sim
Atendimento Projeto Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace dez./2023 nov./2023 Sim
Atendimento Projeto Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023) dez./2023 nov./2023 Sim
Sis. Nacionais Ação Implantação do GEST (Gestão de Estagiários) mar./2023 mar./2023 Sim
Sis. Nacionais Ação Implantação do app SIGEP-JT jun./2023 fev./2023 Sim
Sis. Nacionais Ação Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional) jul./2023 jul./2023 Sim
Sis. Nacionais Projeto SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional set./2023 out./2023 Sim
Sis. Locais Ação Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23 mar./2023 mar./2023 Sim
Sis. Locais Projeto Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática) jun./2023 mai./2023 Sim
Sis. Locais Projeto Acessibilidade dos Portais jul./2023 jul./2023 Sim
Sis. Locais Projeto Criação de aplicativo para realização de inventário set./2023 set./2023 Sim
Sis. Locais Ação Aprimoramento do Portal do PJE out./2023 out./2023 Sim
Seg. Cibernética Ação Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ dez./2023 nov./2023 Sim
Sis. Nacionais Projeto Incorporação da Startup PJe Admissibilidade no PJe dez/2024 Não
Sis. Nacionais Ação Implantação robôs do solaria (RJ9) set./2024 Não
Sis. Nacionais Ação Implantação do HórusJud (painéis eGestão TRT08) set./2024 Não
Sis. Locais Projeto SEGEPE - Meu portal dez./2024 Não
Inteligência Artificial Ação Rotulagem de petições iniciais e contestações para treinamento de modelos de IA set./2024 Não
Inteligência Artificial Ação Identificação automática dos pedidos da inicial dez./2024 Não



Alterações no PDTIC
Tema Ação Situação Atual Alteração Motivo

Atendimento Manutenção preventiva e corretiva de impressoras Priorizado 2º trimestre Adiamento para o 3º trimestre Aguardar chegada dos suprimentos necessários, adquiridos
pelo CMP como material de consumo

Sistemas Nacionais

Implantação PJE 2.11 N/A Inclusão no 3º Trimestre Implantação de versão segundo o cronograma do CSJT
Evolução SAO - Implementação do Segundo Fator de Autenticação N/A Inclusão no 3º Trimestre Cumprir determinação do CNJ
Estudo de viabilidade de implantação do Autoatendimento em substituição do SIGEP-Online N/A Inclusão no 3º Trimestre Substituição do SIGEP-Online pela solução nacional oficial

Evolução SAO - Zerar backlog de melhorias funcionais N/A Inclusão no 4º Trimestre Melhorias demandas há bastante tempo que irão agregar
muito valor aos usuários do SAO

Evolução Central de Mandados - Zerar backlog de defeitos N/A Inclusão no 4º Trimestre Correção de defeitos que estão impactando todos os
regionais

Evolução Central de Mandados - Zerar backlog de melhorias N/A Inclusão no 4º Trimestre Melhorias demandas em módulo nacional que irão agregar
valor a toda a JT

Evolução SAO - Zerar backlog de defeitos encontrados (relatórios e funcionalidades) N/A Inclusão no 4º Trimestre Correção de defeitos que estão impactando todos os
regionais

Implantação robôs do solaria (RJ6, RJ8, RJ17 e RJ20) Backlog Remoção do PDTIC Risco de implantação de robôs não nacionalizados, portanto
ainda não adaptados para funcionar em outros tribunais

Migração do Mentorh para o SIGEP - Etapa 2 Backlog Remoção do PDTIC
Projeto foi despriorizado e até o momento não iniciou a
primeira etapa. Não haverá tempo suficiente para iniciar e
finalizar este ano.

PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências Backlog Remoção do PDTIC Despriorização em virtude de atendimento a outras
demandas.

Sistemas Locais

Implantação SMD - Sistema de Monitoramento de Desempenho (TRT14) N/A Inclusão no 3º Trimestre Solicitação da presidência vinculada ao projeto de
modernização da SEGEPE

Dashboard para gestão de produtos (Módulos de Usuários e de Serviços) N/A Inclusão no 3º Trimestre Melhoria no controle, acompanhamento e direcionamento de
ações em relação aos produtos disponibilizados pela SETIC

Evolução do aplicativo mobile de inventário Backlog Remoção do PDTIC Aguardar definição sobre aquisição do leitor RFID

Automatizar checagens de erros conhecidos do cadastro com SAPI Backlog Remoção do PDTIC Despriorização em virtude de atendimento a outras
demandas.

Automatizar geração de certidões da SEGEPE pelo próprio usuário Backlog Remoção do PDTIC Despriorização em virtude de atendimento a outras
demandas.

Rubrica local do Folha-web para adiantamento do 1/3 de férias Backlog Remoção do PDTIC Estudar uma melhor solução

Implantação de solução para transcrição de audiências (TRT-17) Backlog Remoção do PDTIC Falta de infraestrutura para execução da aplicação (Servidor
com GPU)

Gestão

Prototipação visual de dashboards para a gestão de produtos N/A Inclusão no 2º Trimestre Demanda já executada

Auditoria nos chamados de incidentes, requisições e RDM N/A Inclusão no 4º Trimestre Criação de baseline para possibilitar a aferição de métricas
de gestão

Implantação da Central de Serviços da SEGEPE Priorizado 2º trimestre Adiamento para o 3º trimestre Dependência da reforma da SEGEPE, a qual está prevista
para o 2º semestre

Criar um modelo de divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom Backlog Remoção do PDTIC Será estudado, em momento posteroir, um modelo genérico
de divulgação de novidades para todos os produtos de TI

Formalização do metodologia de gestão de produtos (pós-entrega e acompanhamento
periódico) Backlog Remoção do PDTIC Não haverá tempo hábil

Formalização do processo de ideação / refinamento Backlog Remoção do PDTIC Não haverá tempo hábil

Acompanhamento de Projeto: (CDSS) Novo Portal da SEGEPE (pós ideação) Backlog Remoção do PDTIC Os acompanhamentos dos projetos continuarão sendo feitos,
porém serão tratados como operação e não ação do PDTIC.



Alterações no PDTIC
Tema Ação Situação Atual Alteração Motivo

Acompanhamento de Projeto: (DAU) Implantação do CITSmart - Fase 2 Backlog Remoção do PDTIC Os acompanhamentos dos projetos continuarão sendo feitos,
porém serão tratados como operação e não ação do PDTIC.

Acompanhamento de Projeto: (DSN) Migração do Mentorh para o SIGEP Backlog Remoção do PDTIC Os acompanhamentos dos projetos continuarão sendo feitos,
porém serão tratados como operação e não ação do PDTIC.

Acompanhamento de Projeto: (CITIC) WAF / CDN para Portal Priorizado 2º trimestre Remoção do PDTIC Os acompanhamentos dos projetos continuarão sendo feitos,
porém serão tratados como operação e não ação do PDTIC.

Gestão de produto: (DSN) SAPI Autoatendimento Priorizado 2º trimestre Remoção do PDTIC Os acompanhamentos dos projetos continuarão sendo feitos,
porém serão tratados como operação e não ação do PDTIC.

Infraestrutura

Avaliar alternativas de soluções de virtualização N/A Inclusão no 2º Trimestre

Nosso contrato com a VMware vencerá no início de 2025.
Como o modelo de suporte da solução mudou para
subscrição, verificamos a necessidade de antecipar os
estudos de viabilidade. Neste estudo prévio, foi verificado
que, além do modelo de negócio, os preços também
mudaram em uma ordem de grandeza que chega a quase 10
vezes o valor anterior. Diante disso, é necessário realizar
estudos para encontrar soluções alternativas para nosso
ambiente de virtualização.

Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Priorizado 2º trimestre Remoção do PDTIC Solução adotada não precisará de apoio intenso da SETIC

Expansão do uso da solução de Gestão de Acesso Privilegiado (SenhaSegura) N/A Inclusão no PDTIC

Atualmente a ferramenta de Gestão do acesso privilegiado
(Administrativo) está implantada apenas para alguns artivos
da SETIC, isso dificulta o inventário, auditoria e rastreamento
das ações realizadas por contas com perfis administrativos. É
Necessário que seja feita a expansão do uso da ferramenta
de maneira que todo e qualquer acesso administrativo aos
ativos de TIC do TRT passe pela ferramenta. Entre as
melhorias proporcionadas por este projeto podemos destacar
o aumento na proteção de dados confidenciais e sensíveis do
TRT-13 e a prevenção de fraudes e atividades maliciosas.

Implantação de alternativa ao armazenamento de logs do Firewall N/A Inclusão no PDTIC

O espaço atual destinado ao armazenamento dos logs
(registros de conexão) do Firewall suporta aproximadamente
dois meses de atividades. Ocorre que segundo o Marco Civil
da Internet o TRT-13 deve manter manter o registro dessas
atividades pelo período mínimo de um ano. Dado que
somente haverá expansão do Storage no proximo ano é
muito importante que seja verificada uma forma alternativa e
eficaz de guardar esses registros e, caso necessário, fazer
sua restauração e acesso.

Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso Backlog Remoção do PDTIC Não há expectativa de troca dos switches em 2024.

Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Backlog Remoção do PDTIC Ainda não há definição de qual solução será adotada nem
quando será implantada.

Configuração da entrega contínua no GitLab Backlog Remoção do PDTIC Demanda já realizada por meio de outra ação do PDTIC
Implementação de servidor de impressão Backlog Remoção do PDTIC Demanda despriorizada

Implantação da nova solução de WiFi Backlog Remoção do PDTIC Não há expectativa de aquisição de nova solução wifi em
2024

Segurança

Implantação de MFA no TRT N/A Inclusão no 3º Trimestre Cumprimento da portaria 140/2024 do CNJ
Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix Backlog Remoção do PDTIC
Implantação de Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Backlog Remoção do PDTIC Solução adotada não precisará de apoio intenso da SETIC



Alterações no PDTIC
Tema Ação Situação Atual Alteração Motivo

Elaboração de ETP e TR - Solução de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso Priorizado 2º trimestre Remoção do PDTIC Solução adotada não precisará de apoio intenso da SETIC

Ciência de Dados

Minuta de Relatório de Sentença - Versão 1.0 Backlog Inclusão no 2º trimestre Solicitação da presidência

Treinamento de modelo de IA para classificação de anexos de protocolos do SISPAE/PROAD N/A Inclusão no 3º Trimestre Iniciativa para melhorar a dinâmica dos processos
administrativos

Rotulagem de petições iniciais e contestações para treinamento de modelos de IA Priorizado 2º trimestre Adiamento para o 3º trimestre Adiamento em virtude de desenvolvimento à minuta de
relatório de sentença versão 1.0

Experimentos de ML para classificação de seções e subseções de petições iniciais e
contestações Priorizado 2º trimestre Adiamento para o 4º trimestre Adiamento em virtude de desenvolvimento à minuta de

relatório de sentença versão 1.0
Modelo de IA para Resumo Processual (Startup-JT) Backlog Remoção do PDTIC Não haverá tempo hábil
Modelo de IA para agrupamento de chamados de TIC por similaridade Backlog Remoção do PDTIC Não haverá tempo hábil
Modelo de IA para classificação de chamados de TIC e indicação de solução do SAPI Backlog Remoção do PDTIC Não haverá tempo hábil

Formalização de Convênio com UFCG Backlog Remoção do PDTIC Falta de orçamento para a parceria. Sem expectativas para
2024

Cooperação TRT-17 - Experimentos para identificação dos interlocutores em audiências
híbridas Backlog Remoção do PDTIC

Conversas iniciais demonstraram que há a necessidade de
uma infra robusta para processamento (servidor com GPU).
Não temos orçamento para adquirir esse ano.

Tradutor de Decisões Judiciais em Linguagem Simples Backlog Remoção do PDTIC Despriorizada em razão dos projetos da área judicial



Itens com sobra orçamentária 

Extensão de Garantia de Equipamentos de Infraestrutura de TIC (ARP TRT18)

Compra de 1 Storage

PROAD ITEM DO PAAC DESCRIÇÃO VALOR SOBRA OBSERVAÇÃO

Forma de pagamento Vigência Valor mensal A ser pago em 2024 Renovar Garantia EOS

Total em 2024: R$ 269.716,78

Total - Sobra R$ 70.906,78

TOTAL R$ 1.044.000,00

Total - Sobra R$ 845.190,00

1215/2024 Continuado Link redundante de dados
Rede JT Capital e Interior

Os contratos ficaram mais baratos e haverá uma sobra
orçamentária. Foi realizado cancelamento de empenho (doc
85 do proad). Além disso, o valor estimado está maior do
que será pago. Será pago por volta de R$45.000 no ano de
2024, no entanto a prvisão de pagamento está R$61.000

1523 Solução de trabalho no
IOS R$ 10.000,00 Despriorizado.

4217/2024 1330
Implantação grupos 2 e 3
da ferramenta de
chamados

R$ 70.000,00

Está previsto no PAAC a implantação dos grupos 2 e 3 da
ferramenta, com R$150.000 reservado para a demanda.
Porém só realizaremos a implantação do grupo 2 esse ano,
deixando a implantação do grupo 3 (menos crítico) para
2025.

4755/2023 Continuado Servidor de Aplicação
JBoss R$ 118.810,00 Previsão nos contratos continuados. Valor total estimado

R$324.028,56, valor economizado para 2024, R$118.000,00

Switches SAN Mensal 30 meses R$ 220,00 R$ 440,00 30/10/2024 31/08/2028
Servidores rack Único 3 anos - R$ 58.000,00 13/11/2024 31/03/2029

Storages Anual 2 anos - R$ 211.276,78 15/12/2024 31/12/2026

unidade
1 R$ 960.000,00

Serviço 1 R$ 20.000,00
Turmas 1 R$ 64.000,00

Storage all-flash full-nvme com
 garantia - Tipo 3
 CATMAT: 610791
Serviço de instalação para stor
Serviço de treinamento para st

Total R$ 198.810,00
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