



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
– SEGGEST
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO "REVISÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 091/2017)
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Alexandre Roque Pinto	Juízo Auxiliar da Corregedoria	arpinto@rt13.jus.br	6074

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Rodrigo Cavalcante Barreto	Secretaria da Corregedoria	rbarreto@trt13.jus.br	6074

PATROCINADOR	Desembargadora Margarida Alves de Araújo Silva		
DATA DE INÍCIO	18/07/23	DATA DE TÉRMINO	29/09/23

2. ESCOPO

Propor a revisão da Resolução Administrativa 091/2017, do Eg. TRT da 13ª Região, que regulamenta o procedimento de designação dos Juízes do Trabalho Substitutos e as férias dos magistrados que atuam na primeira instância, adaptando-a às normas correlatas mais recentes, emanadas do CNJ e CGJT.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT13 2021-2026:

Objetivo Estratégico 5 – Garantir a duração razoável do processo

Objetivo Estratégico 6 – Garantir a efetividade de tratamento das demandas repetitivas

Objetivo Estratégico 7 – Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Atributos de Valor: Acessibilidade, Eficiência, Efetividade, Segurança Jurídica, Transparência, Valorização das pessoas, Sustentabilidade.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ;
- CSJT;
- Tribunal Pleno;
- Presidência;
- Corregedoria;
- Juízes do Trabalho;
- Sociedade.

5. JUSTIFICATIVA

A atual redação da RA 091/2017 precisa se ajustar a algumas normas que lhe sucederam, a exemplo da Resolução CNJ 293, de 27/08/2019, e Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 19/12/2019. A proposta de revisão também busca aperfeiçoar os critérios de designação de magistrados de primeiro grau, contribuindo para uma divisão de trabalho cada vez mais justa e equilibrada.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gerenciamento do Projeto	18/07/23	01/08/23	Equipe do Projeto



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
– SEGGEST**

Seção de Projetos – SPROJ

PROJETO "REVISÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 091/2017)

Termo de Abertura

Ação 1.1: Apresentação da equipe do Projeto;	18/07/23	18/07/23	Magistrado Alexandre Roque Pinto e servidores Aryoswaldo José Brito Espinola, Rodrigo Cavalcante Barreto e Vladimir Azevedo de Mello
Ação 1.2: Conclusão do esboço inicial do Projeto.	01/08/23	01/08/23	Alexandre Roque Pinto, Aryoswaldo José Brito Espinola, Rodrigo Cavalcante Barreto e Vladimir Azevedo de Mello
Entrega 2: Revisão e Atualização da RA 091/2017	02/08/23	07/08/2023	Equipe do Projeto
Ação 2.1: Revisão do inteiro teor do RA 091/2017;	02/08/23	03/08/23	Alexandre Roque Pinto, Aryoswaldo José Brito Espinola, Rodrigo Cavalcante Barreto e Vladimir Azevedo de Mello
Ação 2.2: Adequar a versão atualizada da RA 091/2017 aos normativos correlatos do CNJ, CSJT e CGJT;	03/08/23	04/08/23	Alexandre Roque Pinto, Aryoswaldo José Brito Espinola, Rodrigo Cavalcante Barreto e Vladimir Azevedo de Mello
Ação 2.3: Submeter a versão final à Desembargadora Vice-Presidente e Corregedora.	07/08/23	07/08/23	Alexandre Roque Pinto, Aryoswaldo José Brito Espinola, Rodrigo Cavalcante Barreto e Vladimir Azevedo de Mello
Entrega 3: Encaminhar Minuta de RA para inclusão em Pauta	08/08/23	08/08/23	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Fazer PROAD com minuta de atualização da RA 091/2017	08/08/23	08/08/23	Rodrigo Cavalcante Barreto
Ação 3.2: Encaminhar PROAD para Presidência do Tribunal	08/08/23	08/08/23	Rodrigo Cavalcante Barreto
Entrega 4: Divulgar a nova versão da RA	29/09/23	29/09/23	Equipe do Projeto
Ação 3.1: Divulgar para os magistrados e magistradas do TRT a nova versão da RA;	29/09/23	29/09/23	Alexandre Roque Pinto
Ação 3.2: Incluir no Portal da Corregedoria a nova versão da RA.	29/09/23	29/09/23	Rodrigo Cavalcante Barreto

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações	-	-	-	-



SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
– SEGGEST

Seção de Projetos – SPROJ

PROJETO "REVISÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 091/2017)

Termo de Abertura

Aquisição de equipamentos (permanente)	-	-	-	-
Aquisição de material (consumo)	-	-	-	-
Diárias e passagens	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-
Treinamentos	-	-	-	-
Total:				R\$ 0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Alexandre Roque Pinto	Juízo Auxiliar da Corregedoria		TOTAL
Aryoswaldo José Brito Espínola	Secretaria da Corregedoria		TOTAL
Rodrigo Cavalcante Barreto	Secretaria da Corregedoria		TOTAL
Vladimir Azevedo de Mello	GDMA		TOTAL

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 18/07/23.	

ALEXANDRE ROQUE PINTO

Gestor do Projeto

Data	Assinatura da Patrocinadora do projeto
Em 18/07/23.	

MARGARIA ALVES DE ARAÚJO E SILVA

Patrocinador

Manifestação da SEGGEST

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 18/07/23. De acordo.



**SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
– SEGGEST**
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO "REVISÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 091/2017)
Termo de Abertura

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Secretário da SEGGEST

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 18/07/23.

MARGARIA ALVES DE ARAÚJO E SILVA
Desembargadora Vice-Presidente no exercício da Presidência
