



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
PROJETO REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL
Ata de reunião

Ata Nº ____

Reunião de (Abertura/Acompanhamento/Prorrogação/Entrega)

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
25/03/22	Início 10:00h	Término 11:00h	Assessoria de Comunicação Social	Patrícia Rocha

2. OBJETIVO DA REUNIÃO

- a. Registro em ata de alteração no Projeto: Substituição do Patrocinador.

3. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a. Patrícia Rocha	ACS	6038	psakaue@trt13.jus.br
b. Wilson Quirino	ACS	6038	wqsilva@trt13.jus.br
c.			

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Registrar a substituição do Patrocinador: Retirando Antônio Fragoso Cavalcante Neto e incluindo Samuelson Wagner de Araujo e Silva.	Patrícia Rocha	
b. Acompanhar o andamento das demais Entregas, com o devido registro no SIGEST.	Patrícia Rocha	
c. Alteração do cronograma.	Patrícia Rocha	
d.		

5. PENDÊNCIA IDENTIFICADA

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. Patrocinador substituído e não registrado no SIGEST;	Patrícia Rocha	
b. Entregas em atraso e sem justificativas registradas no SIGEST;	Patrícia Rocha	
c.		
d.		


6. OUTRO ASSUNTOS

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a.		
b.		
c.		
d.		

7. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 25.03.2022


Patrícia Rocha
Gestora do Projeto