



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ

Projeto Ambiente Institucional
Ata de reunião

Reunião de Encerramento

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
03/12/14	Início	09:00:00	Término 10:00:00	SADM	Maria Zilma de A. Cardoso

2. Objetivo da Reunião

Análise dos resultados alcançados e encerramento do Projeto

3. Participantes

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
Maria Zilma de Almeida Cardoso	SADM	6010	mzcardoso@trt13.jus.br
Tibério Cláudio Oliveira de Paiva	SADM	6011	tcpaiva@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
Analisadas as demandas e os resultados do Projeto, verificou-se que a Entrega 1: Instalação de torneiras com temporizador em todos os WC's do Regional e Entrega 2: Diminuição do uso de máquinas fotocopadoras foram concluídas com sucesso, alcançando assim a meta desejada. A Entrega 3: Implementação da cultura do uso de portacopos foi cancelada por determinação da Administração do Tribunal.	Maria Zilma de A. Cardoso	03/12/14


5. Outro Assuntos

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
Não foram relatados.		


6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em <u>03 / 12 / 2014</u>	

Em 03 / 12 / 2014


Maria Zilma de Almeida Cardoso
Gestora do Projeto
SADM - Secretaria Administrativa

Em 03 / 12 / 2014


Tibério Cláudio Oliveira de Paiva
Gestor Substituto
SADM - Secretaria Administrativa