

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
18/05/21	Início 0900h	Término 1000h	Reunião virtual a partir dos Fóruns de Campina Grande e João Pessoa	Paulo Henrique Tavares da Silva

2. OBJETIVO DA REUNIÃO

- a. Registro em ata das ações concluídas e alteração de cronograma.

3. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a. Paulo Henrique Tavares da Silva	5VT/JP		phsilva@trt13.jus.br
b. Francisco de Assis Barbosa Junior	2VT/CG		fabarbosa@trt13.jus.br
c. Marcelo Luiz Machado Moura	SETIC		mlmoura@trt13.jus.br

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Decisão	Responsável pela implementação	Data limite
a. Alteração do cronograma		
b. Todas as datas a partir do item 6. Entregas/Ações; 2 Formatação de Peças ficam postergadas para 04 meses após		
c.		
d.		

5. PENDÊNCIA IDENTIFICADA

Decisão	Responsável pelo saneamento	Data limite
a. O projeto não teve andamento adequado		
b. Em face da carência de mão de obra especializada para Construção dos designs		
c.		

6. OUTRO ASSUNTOS

Decisão	Responsável pela ação	Data limite
a. Logomarca do Projeto - Aprovada;		
b. Layout da página que irá pelo e-mail para os jornalistas - Aprovada;		
c. 60 palavras já coletadas de sites para o envio via e-mail.		

7. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 18.05.2021

Paulo Henrique Tavares da Silva
Gestor do Projeto