

**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Núcleo de Projetos – NPROJ**

**PROJETO CELERIDADE**  
**Pauta de reunião**

**Pauta Nº 01**  
**Reunião de Abertura**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
03/06/13	Início	14h	Término 15h30min	CODAP	Dinalva Torres

**2. Pauta**

Abertura


- Apresentação do roteiro do projeto;
- Negociação do escopo do projeto com as partes interessadas (objetivo, metas, entregas, indicadores);
- Negociação do apoio necessário (equipe, espaço, equipamentos, custo);
- Aprovação do roteiro contemplando possíveis adaptações sugeridas na reunião.

Encaminhamento das deliberações e fechamento da reunião pela AGE/Núcleo de Projetos.

**3. Participantes**

	Nome	Lotação	Ramal	E-mail
a.	LINDINALDO DA SILVA MARINHO	CODAP	35336456	lmarinho
b.	MARCELO REIS	SCR	6074	mcreis
c.	DINALVA TORRES	SCR	6074	dltorres
d.	CLAUDIA BANDEIRA	SCR	6074	correia
e.	MARIA ELIZABETE MELO	SCR	6074	memelo
f.	ZIRLEY BEZERRA	SCR	6074	zirleymb
g.	ROBERTO MARTINS	SCR	6074	rmartins

**4. Fechamento da Ata**

Data da ata	Assinatura do relator
Em 03/06/2013	

Relator: Dinalva Torres  
Cargo: Analista Judiciário

Pauta 1.doc

1