



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IDS”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Jackson Bertamoni de Lima	AGE	jblima@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Desembargador Leonardo José Videres Trajano		
DATA DE INÍCIO	02/08/2021	DATA DE TÉRMINO	19/12/2021

2. ESCOPO

Este projeto tem como escopo o tratamento dos indicadores do PLS-TRT13 (Plano de Logística Sustentável) que necessitam de melhor desempenho. Estes indicadores impactam no IDS – Índice de Desempenho de Sustentabilidade do CNJ que é obtido a partir da avaliação de ações socioambientais promovidas pelos órgãos do Judiciário. O projeto, com foco na governança institucional, vai contribuir para um melhor desempenho dos indicadores, como por exemplo, consumo de energia elétrica, água, copos descartáveis, papel e destinação dos resíduos, através de ações a serem desenvolvidas pelas diversas unidades judiciárias e administrativas.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região 2021-2026

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais;

Objetivo Estratégico 2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade;

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer a governança e a gestão estratégica;

Objetivo Estratégico 10: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira.

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ
- CSJT
- Presidência
- Unidades administrativas e judiciárias
- Magistrados e servidores
- Sociedade

5. JUSTIFICATIVA

Este projeto se justifica pela necessidade de monitorar e gerir os principais indicadores do Plano de Logística Sustentável do TRT13 com foco na eficiência. Estes indicadores compõem o IDS – Índice de Desempenho de Sustentabilidade do Poder Judiciário, índice criado pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça para avaliar as ações socioambientais promovidas pelos órgãos do Judiciário.

Em boa parte do mundo, há esforços significativos para a melhoria da sustentabilidade, de modo a aumentar a capacidade de entrega dos resultados demandados pela sociedade, em termos de



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IDS”
Termo de Abertura

serviços e políticas públicas, a reduzir o seu custo e a melhorar o gerenciamento dos seus riscos.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou o 5º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, relatório que reúne dados estatísticos de todo o Poder Judiciário, entre 2015 e 2020, do uso de recursos no âmbito dos Planos de Logística Sustentável de cada tribunal brasileiro. Este indicador é obtido a partir da avaliação de relatórios que contêm questões relativas às ações socioambientais promovidas pelos órgãos do Judiciário. Na edição de 2020 o TRT13 obteve a sétima colocação entre os Regionais da Justiça do Trabalho, com um IDS de 62,3%.

A pontuação resulta da implementação de uma série de medidas de contenção que impactaram na racionalização dos recursos, quanto ao consumo de água, energia elétrica, copos descartáveis, água envasada, impressões, dentre outras. São ações que visam a economicidade e sustentabilidade dos órgãos do Poder Judiciário.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: ENERGIA ELÉTRICA	02/08/2021	01/10/2021	Equipe do Projeto
Ação 1.1: Ato com orientação expressa (Ofício Circular) para que todos desliguem completamente seus computadores ao final do expediente, excluindo-se os casos especiais, bem como impressoras e ar condicionado.	02/08/2021	06/08/2021	AGE/SADM
Ação 1.2: Acompanhar a solicitação feita à ENERGISA para a redução da demanda da potência contratada com base no estudo do Protocolo 5604/2020.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/CAEMA
Ação 1.3: Intensificar campanha para o uso racional de energia elétrica.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Ação 1.4: Instalar os sensores de presença nos banheiros, escadas e locais de pouca circulação nos FMF e FIJ.	02/08/2021	01/10/2021	CAEMA
Ação 1.5: Orientar servidores sobre melhores parâmetros do controle remoto do ar condicionado, a programação mais eficiente dos equipamentos como a temperatura mínima de operação, a velocidade de ventilação e o modo de condicionamento do ar.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ TERCEIRIZAD O
Ação 1.6: Diminuir o número de lâmpadas ativas nas luminárias onde não haja prejuízo para a segurança e conforto dos usuários.	02/08/2021	15/09/2021	CAEMA
Ação 1.7: Divulgar os dados de consumo das unidades, mensalmente.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Entrega 2: ÁGUA E ESGOTO	02/08/21	19/12/2021	
Ação 2.1: Acompanhar o consumo de água do prédio da Monsenhor Walfredo Leal.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/CAEMA
Ação 2.2: Registrar semanalmente a medição dos hidrômetros nas unidades da capital.	02/08/2021	19/12/2021	CAEMA
Ação 2.3: Criar sistema de alerta de alto consumo, no Hórus.	02/08/2021	13/08/2021	AGE



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IDS”
Termo de Abertura

Ação 2.4: Inspeccionar mensalmente as instalações hidrossanitárias dos prédios da capital.	02/08/2021	19/12/2021	CAEMA/AGE
Ação 2.5: Realizar campanhas para o consumo consciente de água.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Ação 2.6: Divulgar os dados de consumo das unidades.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Entrega 3: COPOS DESCARTÁVEIS	02/08/2021	30/08/2021	
Ação 3.1: Deixar de fornecer copos de 50 ml, imediatamente, até o fim de 2021.	02/08/2021	13/08/2021	CMP
Ação 3.2: Interromper a aquisição de copos de 50 ml até consumir todo o estoque.	02/08/2021	13/08/2021	CMP
Ação 3.3: Intensificar campanha de estímulo para o uso das canecas não descartáveis.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Ação 3.4: Divulgar os dados de consumo das unidades.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Entrega 4: PAPEL	02/08/21	30/08/2021	
Ação 4.1: Definir o limite de papel a ser utilizado pelas unidades até o final de 2021.	02/08/2021	13/08/2021	GDG/SADM/ CMP/AGE
Ação 4.2 Manter campanha para redução no consumo de papel e estimular aplicação de alternativas para evitar impressões.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Ação 4.3: Divulgar os dados de consumo das unidades.	02/08/2021	30/08/2021	AGE/ACS
Entrega 5: DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	02/08/2021	30/08/2021	
Ação 5.1 Colocar recipiente coletor ao lado das impressoras para coletar papéis A4 usados (Memorando da SADM).	02/08/2021	30/08/2021	SADM
Ação 5.2: Encaminhar para a Sede do Tribunal os papéis usados descartados pelas Unidades do interior (VT Itaporanga. VT Sousa, VT Catolé do Rocha, VT Guarabira, VT Patos e VT Santa Rita), pelo caminhão da rota de entrega de materiais.	02/08/2021	30/08/2021	SADM
Ação 5.3: Antes da entrega para a reciclagem, pesar e registrar a quantidade de papel e outros resíduos gerados nos Fóruns de Campina Grande e João Pessoa.	02/08/2021	30/08/2021	FÓRUM JPA E CGA
Ação 5.4: Divulgar dados da coleta e destinação de resíduos gerados pelo Tribunal.	02/08/2021	30/08/2021	AGE

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
			Total:	R\$

Obs. Não há custos adicionais com o projeto.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO GOVERNANÇA IDS”
Termo de Abertura

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Emerson Maul Andrade		-	Parcial
Aryoswaldo Espínola		-	Parcial
Webert Silveira		-	Parcial
Patrícia Rocha			

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em __/__/21.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em __/__/21.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em __/__/21.

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em __/__/21.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Desembargador Presidente