



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIA II
MAPEAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO DA ÁREA JUDICIÁRIA,
E DE GESTÃO DE PESSOAS (ANEXO III DA RA 92/2012 DO CSJT)
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
IONE SOUSA GONDIM DE ALBUQUERQUE	SEGEPE	isalbuquerque@trt13.jus.br	6088

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
LUCILIO FRANKLIN B. ANDRADE	SEGEPE	lfandrade@trt13.jus.br	6084

PATROCINADOR	JUIZ MARCELO WANDERLEY MAIA PAIVA		
DATA DE INÍCIO	04/04/2018	DATA DE TÉRMINO	08/10/2018

2. Escopo

Mapear 100% dos postos de trabalhos “não gerenciais” da área judiciária, até outubro de 2018 (restrito aos postos de trabalho das Varas do Trabalho, dos Gabinetes de Desembargadores e das Secretarias de Turmas).

Mapear 100% dos postos de trabalhos “não gerenciais” da área de Gestão de Pessoas, até outubro de 2018 - Anexo III à Resolução CSJT nº 92/2012.

3. Alinhamento Estratégico

Planejamento Estratégico Institucional (RA nº 148/2014):

Objetivo Estratégico nº 06 - Implementar política de Gestão de Pessoas, com ênfase nas competências.

4. Partes Interessadas

Presidência;
Unidades administrativas da área de gestão de pessoas e da área judiciária;
Magistrados e Servidores do Tribunal;
CSJT;
CNJ;
TCU.

5. Justificativa

Este projeto se justifica para dar cumprimento ao anexo III da RA 92/2012 do CSJT, a RA 121/2015 – TRT13, e o ATO TRT GP Nº 518/2015, bem como instalar uma gestão voltada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao bom desempenho dos servidores, visando ao alcance dos objetivos institucionais.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Mapeamento de matrizes de competência dos Gabinetes dos Desembargadores	04/04/2018	02/05/2018	SEGEPE E GABINETES
1.1 Reunião com os chefes de gabinetes e assessores jurídicos para confecção do modelo básico de matriz de competência para os gabinetes;	04/04/2018	04/04/2018	SEGEPE E GABINETES

(Handwritten signatures and initials)



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIA II
MAPEAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO DA ÁREA JUDICIÁRIA,
E DE GESTÃO DE PESSOAS (ANEXO III DA RA 92/2012 DO CSJT)
Termo de Abertura

1.2 Conscientização dos servidores - divulgação do programa e seus benefícios – reunião ou e-mail;	05/04/2018	27/04/2018	SEGEPE E GABINETES
1.3 Ajustes finais;	27/04/2018	30/04/2018	SEGEPE
1.4 Validação das matrizes de competência pelos chefes de gabinetes;	30/04/2018	30/04/2018	GABINETES
1.5 Divulgação na intranet e comunicação à administração da realização da 1ª entrega.	02/05/2018	02/05/2018	SEGEPE E ACS
Entrega 2: Mapeamento das matrizes das Varas do Trabalho de João Pessoa	04/05/2018	31/05/2018	SEGEPE E VT DE JOÃO PESSOA
2.1 Reunião com os diretores das Varas do Trabalho para a confecção do modelo básico de matriz de competência;	04/05/2018	04/05/2018	SEGEPE E VT DE JOÃO PESSOA
2.2 Conscientização dos servidores - Divulgação do programa e seus benefícios – reunião ou e-mail;	07/05/2018	25/05/2018	SEGEPE E VT DE JOÃO PESSOA
2.3 Validação das matrizes pelas varas do trabalho;	29/05/2018	29/05/2018	VT DE JOÃO PESSOA
2.4 Ajustes finais;	30/05/2018	31/05/2018	SEGEPE
2.5 Divulgação na intranet e comunicação à administração da realização da 2ª entrega.	31/05/2018	31/05/2018	SEGEPE E ACS
Entrega 3: Mapeamento de matrizes de competência - Varas do Trabalho Campina Grande	05/06/2018	29/07/2018	SEGEPE E VT DE CAMPINA GRANDE
3.1 Reunião com os diretores das Varas do Trabalho para confecção do modelo básico de matriz de competência;	05/06/2018	05/06/2018	SEGEPE E VT DE CAMPINA GRANDE
3.2 Conscientização dos servidores - Divulgação do programa e seus benefícios – reunião ou e-mail;	06/06/2018	25/06/2018	SEGEPE
3.3 Validação das matrizes pelas varas do trabalho;	27/06/2018	27/06/2018	VT DE CAMPINA GRANDE
3.4 Ajustes finais;	29/06/2018	29/06/2018	SEGEPE
3.5 Divulgação na intranet e comunicação à administração da realização da 3ª entrega.	02/07/2018	29/07/2018	SEGEPE E ACS
Entrega 4: Mapeamento de matrizes de competência - Varas do Trabalho do Interior	09/07/2018	03/08/2018	SEGEPE E VT DO INTERIOR
4.1 Reunião com os diretores das Varas do Trabalho para confecção do modelo básico de matriz de competência;	09/07/2018	09/07/2018	SEGEPE E VT DO INTERIOR
4.2 Conscientização dos servidores - Divulgação do programa e seus benefícios – reunião ou e-mail;	10/07/2018	20/07/2018	SEGEPE E VT DO INTERIOR
4.3 Validação das matrizes pelas varas do trabalho;	30/07/2018	31/07/2018	VT DO INTERIOR
4.4 Ajustes finais;	01/08/2018	03/08/2018	SEGEPE
4.5 Divulgação na intranet e comunicação à administração da realização da 4ª entrega.	03/08/2018	03/08/2018	SEGEPE E ACS
Entrega 5: Mapeamento de matrizes de competência – Nusa, Cappe, EJUD, STPCJ e Numa	06/08/2018	31/08/2018	SEGEPE E SETORES AFETADOS
5.1 Reunião gestores para confecção do modelo de matriz de competência;	06/08/2018	06/08/2018	SEGEPE E SETORES AFETADOS
5.2 Conscientização dos servidores - Divulgação do programa e seus benefícios – reunião ou e-mail;	09/08/2018	21/08/2018	SEGEPE E SETORES



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIA II
MAPEAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO DA ÁREA JUDICIÁRIA,
E DE GESTÃO DE PESSOAS (ANEXO III DA RA 92/2012 DO CSJT)
Termo de Abertura

			AFETADOS
5.3 Validação das matrizes pelos setores afetados;	23/08/2018	24/08/2018	SETORES AFETADOS
5.4 Ajustes finais;	27/08/2018	30/08/2018	SEGEPE
5.5 Divulgação na intranet e comunicação à administração da realização da 5ª entrega.	31/08/2018	31/08/2018	SEGEPE E ACS
Entrega 6 - Finalização	03/09/2018	08/10/2018	SEGEPE E COMITÊ DO PROGECOM23
6.1 Revisão das matrizes e homologação do comitê gestor;	03/09/2018	03/10/2018	SEGEPE E COMITÊ DO PROGECOM23
6.2 Apresentação do trabalho à administração superior;	04/10/2018	05/10/2018	SEGEPE ADM SUPERIOR
6.3 Divulgação da conclusão dos trabalhos na intranet.	08/10/2018	08/10/2018	SEGEPE E ACS

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens	Diárias para suprir necessidade de deslocamento de Diretor ou servidor que compõe a equipe. Diárias para servidores que participarão de atividades de mapeamento.	Servidor ou Diretor	2018	R\$ 40.000,00
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total				R\$ 40.000,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Lucilio Franklin B. Andrade	SEGEPE	TODO PROJETO	PARCIAL
Miracir Coelho de Melo Pereira	STP	TODO PROJETO	PARCIAL
José Eduardo C. de Melo	SEGEPE	TODO PROJETO	PARCIAL
Marileide Ana Santos Torres	SEGEPE	TODO PROJETO	PARCIAL
Jaquilane Medeiros Costa	ACS	TODO PROJETO	PARCIAL

[Handwritten signatures and initials]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIA II
MAPEAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO DA ÁREA JUDICIÁRIA,
E DE GESTÃO DE PESSOAS (ANEXO III DA RA 92/2012 DO CSJT)
Termo de Abertura

Arnaldo Furtado de Freitas	SEGEPE	TODO PROJETO	PARCIAL
----------------------------	--------	--------------	---------

9. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
Em 14/03/2018.	<i>Jone Sousa Gondim de Albuquerque</i> IONE SOUSA GONDIM DE ALBUQUERQUE Gestora do projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 14/03/2018.

[Assinatura]
MARCELO WANDERLEY MAIA PAIVA
Patrocinador.

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 14/03/2018.

De acordo.

[Assinatura]
JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

[Assinatura]
MAX FREDERICO F. GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

EM 14/03/2018.

[Assinatura]
EDUARDO SÉRGIO DE ALMEIDA
Desembargador Presidente