



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
“PROJETO EstatísticaJT”
(mini Podcast)
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Agenor da Costa Junior	AGE	agenorcosta@trt13.jus.br	6107

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa G. Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	6033

PATROCINADOR	Lindinaldo da Silva Marinho		
DATA DE INÍCIO	03/05/21	DATA DE TÉRMINO	14/05/21

2. ESCOPO

Criar um mini *PODCAST*, com *veiculação constante*, para tratar de temas estatísticos (especialmente eGestão), planejamento estratégico e Metas Nacionais do Poder Judiciário, objetivando, de forma lúdica:

- Disseminar a devida alimentação dos sistemas de estatísticas do CSJT e CNJ à Magistrados e Servidores da Justiça do Trabalho, em especial, do TRT 13ª Região;
- Estabelecer um canal de comunicação com o público (advogados e partes interessadas), acolhendo dúvidas e sugestões;
- Promover a capacitação do público interno pela audiência de episódios e posterior preenchimento de questionário.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021 – 2026

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais;

Objetivo Estratégico 5: Garantir a duração razoável do processo.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ;
- CSJT;
- Administração TRT13;
- Magistrados e Servidores da Justiça do Trabalho, especialmente do TRT13;
- Jurisdicionado.

5. JUSTIFICATIVA

O aumento da velocidade da internet, popularização dos smartphones e programas de qualidade atraem grandes marcas para os PODCASTS e streamings de áudio.

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Podcasters (Abpod) em parceria com o Ibope Inteligência, concluiu que 40% dos 120 milhões de usuários da internet no Brasil já ouviram pelo menos uma vez um programa desse tipo. É um número espantoso, que corresponde a 48 milhões de pessoas, mais do que toda a população da Argentina. Além de amplo, o público é qualificado. De acordo com o levantamento, ele é mais escolarizado e tem renda superior à média da população.

A exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que criou o *Podcast “Entender Direito”*, onde especialistas discutem assuntos diversos tratados no STJ (disponível no Spotify), diversos tribunais também perceberam o alcance desse novo tipo de mídia. Aplicativos de música como Itune, Spotify e Deezer, dentre outros, tornam simples o acesso.

No ramo do judiciário trabalhista o TST estreou o podcast “Trabalho em Pauta” e a Escola Judicial do TRT 1ª Região tem um programa de aperfeiçoamento contínuo para magistrados e servidores. Contudo, não há registro de enfoque nas áreas da estatística e planejamento estratégico.

Muitas vezes a interpretação do glossário dos sistemas de estatística do CSJT (eGestão) e DataJud(CNJ) confundem magistrados e servidores na hora da devida alimentação no PJe, causando danos a imagem do Regional, quanto aos cenários estatísticos. A ideia do Projeto, é abortar esses temas de forma que esclareça as Varas e Gabinetes no correto uso da estatística no Pje. Soma-se a isso, as Metas Nacionais do Poder Judiciário e os Planejamentos Estratégicos do CSJT e TRT13.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Responsável
	Início	Término	



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
“PROJETO EstatísticaJT”
(mini Podcast)
Termo de Abertura

Entrega 1: Gerenciamento do Projeto	03/05/21	07/05/21	Administração
Ação 1.1: Validação do escopo do projeto;	03/05/21	04/05/21	SCR
Ação 1.2: Definição do cronograma final de execução do projeto;	03/05/21	04/05/21	SCR
Ação 1.3: Fazer Plano de Riscos;	03/05/21	04/05/21	SCR
Ação 1.4: Definir Plano de Comunicação.	03/05/21	07/05/21	SCR
Entrega 2: Definições / Testes	04/05/21	07/05/21	AGE/SCR
Ação 2.1: Definir episódio piloto;	04/05/21	04/05/21	AGE
Ação 2.2: Definir programação / temas a serem abordados;	04/05/21	05/05/21	AGE/SCR
Ação 2.3: Definir quem fará a gravação e a periodicidade;	04/05/21	05/05/21	SCR
Ação 2.4: Definir as plataformas de divulgação;	04/05/21	05/05/21	AGE
Ação 2.5: Testar plataforma / ferramenta;	04/05/21	05/05/21	AGE
Ação 2.6: Disponibilizar episódio piloto.	04/05/21	07/05/21	AGE
Entrega 3: Divulgação aos usuários	10/05/21	14/05/21	AGE
Ação 3.1: Homologar plano de comunicação;	10/05/21	12/05/21	ACS
Ação 3.2: Executar plano de comunicação.	12/05/21	14/05/21	ACS

7. CUSTOS

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				
Total:				0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

8. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Agenor da Costa Junior	AGE		Parcial
Max Fredefico Guedes Pereira	AGE		Parcial
Juiz Lindinaldo da Silva Marinho	SCR		Parcial
Patrícia Rocha Sakaue	ACS		Parcial
Talita Simões Leão	SCR		Parcial

10. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em ___/___/21

AGENOR DA COSTA JÚNIOR
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos - SPROJ
“PROJETO EstatísticaJT”
(mini Podcast)
Termo de Abertura

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em ___/___/21

LINDINALDO DA SILVA MARINHO

Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em ___/___/21

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS

Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA

Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em ___/___/21

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO

Desembargador Presidente