



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO RANKING DA TRANSPARÊNCIA 2022”
Termo de Abertura

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Luiza Lúcia de Farias Ayres Leal	AGE	laleal@trt13.jus.br	6107

PATROCINADOR	Samuelson Wagner de Araújo e Silva		
DATA DE INÍCIO	21/01/2022	DATA DE TÉRMINO	11/03/2022

2. ESCOPO

Este projeto tem como escopo o tratamento dos itens que ainda não atendem às perguntas elencadas no Ranking da Transparência do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, como forma de aperfeiçoar a transparência do Tribunal e alcançar os resultados esperados. O atendimento às questões pendentes do Ranking refletirá em um melhor desempenho do TRT 13 na gestão da transparência, contribuindo, assim, para o fornecimento de informação de forma clara e organizada, como também para o aprimoramento da governança do Tribunal. Na outra ponta, o Ranking da Transparência se destaca no Prêmio CNJ de Qualidade, com 90 pontos para os Regionais que atingirem Índice superior a 90% no Ranking.

Os itens sob avaliação do CNJ estão distribuídos em nove temas compostos por 83 perguntas, como por exemplo, se os órgãos publicam: os objetivos estratégicos, metas e indicadores; os levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão; o calendário das sessões colegiadas; a ata das sessões dos órgãos colegiados; o campo denominado ‘Serviço de Informações ao Cidadão’ na página inicial; informações sobre licitações e contratos, entre outros.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região 2021-2026

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais;

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer a governança e a gestão estratégica;

Objetivo Estratégico 4: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados;

Objetivo Estratégico 10: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira.

4. PARTES INTERESSADAS

- CNJ
- CSJT
- Presidência
- Unidades administrativas e judiciárias
- Magistrados e servidores
- Sociedade

5. JUSTIFICATIVA

Este projeto se justifica pela necessidade de avaliar e tratar, de forma planejada, os itens que ainda não atendem às perguntas elencadas no Ranking da Transparência do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Portaria n. 101, de 26 de março de 2021, para divulgar os critérios de avaliação e pontuação a serem utilizados na elaboração da terceira edição do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – ano 2020.



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO RANKING DA TRANSPARÊNCIA 2022”
Termo de Abertura

O Ranking, instituído pela Resolução CNJ n. 260/2018, é realizado anualmente e busca valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento de informação de forma clara e organizada.

A governança pública busca aumentar e preservar o valor que o TRT13 entrega aos jurisdicionados. Os itens ainda não atendidos no questionário do Ranking da Transparência do CNJ – Conselho Nacional de Justiça constituem uma oportunidade e também uma necessidade de melhoria dos processos institucionais de governança, e, uma vez tratados, contribuirão para o aperfeiçoamento da informação de forma clara e organizada,

O Prêmio CNJ de Qualidade 2021, instituído pela Portaria CNJ 135/2021 dispõe no Art. 7º, Inciso I que os Regionais que alcançarem os melhores índices no Ranking da Transparência 2021 pode atingir 100 pontos. A quantidade de pontos prevista neste item, demonstra claramente a importância do Ranking da Transparência aos olhos do CNJ.

Este Projeto foi autorizado pelo Desembargador Presidente através do PROAD 23725,2121.

6. ENTREGAS / AÇÕES

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Gestão do Projeto	21/01/22	11/03/22	SPG
Ação 1.1: Apresentação da equipe e do Projeto;	21/01/22	21/01/22	SPG
Ação 1.2: Realizar reunião com todas as unidades (SGP, AGE, SADM, SEGEJUD, SCR, SETIC, SAI, GDG, NUMA, SEGEPE, SPF, ACS, OUVIDORIA, NC) para apresentar o Trello (ferramenta de acompanhamento das atividades) e solicitar o cadastro das ações necessárias para sanar a inconsistência apontada pelo CNJ.	21/01/22	21/01/22	SPG
Ação 1.2: Realizar reuniões individualizadas com as unidades para identificar e tratar as dificuldades eventualmente encontradas.	03/02/2022	11/03/2022	SPG
Entrega 2: Segmento GESTÃO	21/02/2022	11/03/2022	AGE
Ação 2.1: Cadastrar no Trello as atividades necessárias para sanar as pendências apontadas pelo CNJ no Ranking da Transparência de 2021.	21/02/2022	28/02/2022	AGE
Ação 2.2: Conhecer as páginas dos TRTs que tiveram pontuação máxima no Ranking da Transparência de 2021, neste segmento (Benchmarking);	21/01/2021	28/02/2022	AGE
Ação 2.3: Desenvolver soluções para atender às perguntas pendentes elencadas no Ranking da Transparência do CNJ;	21/01/2022	07/03/2022	AGE
Ação 2.4 Abrir chamado à SETIC com os arquivos e links necessários para inclusão / alteração no sentido de sanar a pendência;	21/01/2022	07/03/2022	AGE
Ação 2.5 Fazer reunião para verificação de conformidade dos arquivos e links disponibilizados;	21/01/2022	07/03/2022	AGE
Ação 2.6: Promover os ajustes necessários.	07/03/2022	11/03/2022	AGE
Entrega 3: Segmento AUDIÊNCIA E SESSÕES (Anexo I do Projeto)			SEGEJUD



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO RANKING DA TRANSPARÊNCIA 2022”
Termo de Abertura

Ação 3.1: Cadastrar no Trello as atividades necessárias para sanar as pendências apontadas pelo CNJ no Ranking da Transparência de 2021.	21/02/2022	28/02/2022	SEGEJUD
Ação 3.2: Conhecer as páginas dos TRTs que tiveram pontuação máxima no Ranking da Transparência de 2021, neste segmento (Benchmarking);	21/01/2021	28/02/2022	SEGEJUD
Ação 3.3: Desenvolver soluções para atender às perguntas pendentes elencadas no Ranking da Transparência do CNJ;	21/01/2022	07/03/2022	SEGEJUD
Ação 3.4 Abrir chamado à SETIC com os arquivos e links necessários para inclusão / alteração no sentido de sanar a pendência;	21/01/2022	07/03/2022	SEGEJUD
Ação 3.5 Fazer reunião para verificação de conformidade dos arquivos e links disponibilizados;	21/01/2022	07/03/2022	SEGEJUD
Ação 3.6: Promover os ajustes necessários.	07/03/2022	11/03/2022	SEGEJUD
Entrega 4: Segmento GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	21/02/2022	11/03/2022	SPF
Ação 4.1: Cadastrar no Trello as atividades necessárias para sanar as pendências apontadas pelo CNJ no Ranking da Transparência de 2021.	21/02/2022	28/02/2022	SPF
Ação 4.2: Conhecer as páginas dos TRTs que tiveram pontuação máxima no Ranking da Transparência de 2021, neste segmento (Benchmarking);	21/01/2021	28/02/2022	SPF
Ação 4.3: Desenvolver soluções para atender às perguntas pendentes elencadas no Ranking da Transparência do CNJ;	21/01/2022	07/03/2022	SPF
Ação 4.4 Abrir chamado à SETIC com os arquivos e links necessários para inclusão / alteração no sentido de sanar a pendência;	21/01/2022	07/03/2022	SPF
Ação 4.5 Fazer reunião para verificação de conformidade dos arquivos e links disponibilizados;	21/01/2022	07/03/2022	SPF
Ação 4.6: Promover os ajustes necessários.	07/03/2022	11/03/2022	SPF
Entrega 5: Segmento LICITAÇÕES, CONTRATOS E INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO (Anexo I do Projeto)	21/02/2022	11/03/2022	NC/NL
Ação 5.1: Cadastrar no Trello as atividades necessárias para sanar as pendências apontadas pelo CNJ no Ranking da Transparência de 2021.	21/02/2022	28/02/2022	NC/NL
Ação 5.2: Conhecer as páginas dos TRTs que tiveram pontuação máxima no Ranking da Transparência de 2021, neste segmento (Benchmarking);	21/01/2021	28/02/2022	NC/NL
Ação 5.3: Desenvolver soluções para atender às perguntas pendentes elencadas no Ranking da Transparência do CNJ;	21/01/2022	07/03/2022	NC/NL
Ação 5.4 Abrir chamado à SETIC com os arquivos e links necessários para inclusão / alteração no sentido de sanar a pendência;	21/01/2022	07/03/2022	NC/NL
Ação 5.5 Fazer reunião para verificação de conformidade dos arquivos e links disponibilizados;	21/01/2022	07/03/2022	NC/NL



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Seção de Projetos – SPROJ
“PROJETO RANKING DA TRANSPARÊNCIA 2022”
Termo de Abertura

9. FINALIZAÇÃO

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 08/02/22.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 08/02/22.

SAMUELSON WAGNER DE ARAÚJO E SILVA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 08/02/22.

De acordo.

JOSÉ HERIBERTO LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 08/02/22.

LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO
Desembargador Presidente