



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Seção de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “SEGURANÇA FEMININA”**  
**Termo de Abertura**

**1. Informações básicas**

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Karina Pereira Diniz	CST	<a href="mailto:kpdiniz@trt13.jus.br">kpdiniz@trt13.jus.br</a>	3533-6202
Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	
Isaac Barboza de Souza	CST	<a href="mailto:ibsouza@trt13.jus.br">ibsouza@trt13.jus.br</a>	3533-6202
PATROCINADOR	Jefferson Pereira da Costa e Silva		
DATA DE INÍCIO	05/09/2018	DATA DE TÉRMINO	19/12/2018

**2. Escopo**

Promover ações visando a discussão de temas relativos à segurança feminina, com o intuito de aprimorar a conscientização quanto à necessidade de prevenir-se ou procurar apoio frente a uma situação adversa, através de palestras educativas e divulgação de material pelas redes sociais, de modo a contribuir com o papel social do TRT 13ª Região.

**3. Alinhamento Estratégico**

Objetivo Estratégico 4 – Aprimorar a comunicação institucional.  
Atributo de Valor: Responsabilidade socioambiental.

**4. Partes Interessadas**

- Presidência;
- CSJT;
- CNJ;
- Ministério Público do Estado da Paraíba;
- Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;
- Coordenação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher;
- Sociedade em geral.

**5. Justificativa**

A importância do projeto se dá pela necessidade da realização de ações sobre a conscientização da importância da adoção de comportamentos e atitudes de prevenção e exposição à violência por parte das mulheres, uma vez que este é, antes de tudo, um fenômeno social e do cotidiano presente no ser humano. “Informação é prevenção”.

A mulher desde os primórdios da humanidade foi tratada com desigualdade diante dos homens, ser inferior, desigual, frágil, dentre outros termos, fato esse ainda vigente em algumas partes do mundo considerando-a como cidadão de segunda classe, contribuindo para o aumento da violência contra a mulher. Ademais, a violência contra o sexo feminino, cujas raízes patriarcais contribuem para o seu aumento, não é somente um fenômeno das classes menos abastadas, está em todos os meios sociais.

Em nosso país, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada cinco mulheres (20%) já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou outro abuso praticado por um homem (OMS). A violência contra as mulheres faz parte de uma sequência crescente de episódios, incluindo mortes por homicídios, suicídios ou a grande presença da ideação suicida, além de doenças sexualmente transmissíveis, doenças cardiovasculares e dores crônicas (SCHRAIBER et al, 2007).

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Seção de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO “SEGURANÇA FEMININA”**  
**Termo de Abertura**

Qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica, não importando a classe social, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. A violência contra a mulher se expressa de várias formas, podemos citar: violências físicas, psicológicas, patrimoniais, sexuais e sociais.

Diante desse quadro, completados 12 anos de sanção da Lei Maria da Penha, na qual há aumento no rigor das punições às agressões contra a mulher, quando ocorridas no ambiente doméstico ou familiar, dados recentes revelam que 98% das brasileiras conhecem ou ouviram falar sobre essa Lei e mesmo assim, uma em cada cinco mulheres já foi espancada no Brasil, o que denota um crescente desrespeito ao sexo feminino, sem contabilizar, no entanto, a violência psicológica,

No intuito de colaborar com a conscientização dos integrantes desta Casa de Justiça, outros órgãos envolvidos no projeto, e sociedade em geral, quanto ao tema da violência contra a mulher, magistrados deste Tribunal, servidores e convidados externos ministrarão palestras e confeccionarão material próprio a ser divulgado, quinzenalmente, em redes sociais, com o objetivo de fomentar um diálogo e a disseminação de conhecimentos acerca do tema e principalmente sobre os meios de prevenção desse problema endêmico.

#### 6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
<b>Entrega 1: Gerenciamento e definições do projeto</b>	<b>05/09/18</b>	<b>12/09/18</b>	<b>EQUIPE</b>
Ação 1.1: Realizar reunião da equipe para definir cronograma de trabalho	05/09/18	12/09/18	Equipe
Ação 1.2: Fazer reunião com ACS para tratar da divulgação e viabilização do projeto.	05/09/18	05/09/18	Equipe
<b>Entrega 2: Evento de Apresentação do Projeto</b>	<b>05/09/18</b>	<b>02/10/18</b>	<b>EQUIPE</b>
Ação 2.1: Definir e convidar palestrantes, parceiros e público em geral;	05/09/18	20/09/18	Equipe
Ação 2.2: Definir local, data e programação;	05/09/18	10/09/18	Equipe
Ação 2.3: Reservar o local do evento;	10/09/18	10/09/18	Equipe
Ação 2.4: Definir e preparar o material para o evento;	10/09/18	28/09/18	Equipe
Ação 2.5: Buscar patrocínio para <i>Coffee Break</i> ;	05/09/18	19/09/18	Equipe
Ação 2.6: Contratação do <i>Coffee Break</i> ;	20/09/18	27/09/18	Equipe
Ação 2.7: Definir cerimonial;	12/09/18	27/09/18	Equipe
Ação 2.8: Divulgação pela ACS;	10/09/18	02/10/18	ACS
Ação 2.9: Realização do evento de Apresentação do Projeto “Segurança Feminina”, com aula da Juíza.	28/09/18	28/09/18	Equipe
<b>Entrega 3: Material a ser divulgado pelas mídias sociais</b>	<b>05/09/18</b>	<b>19/12/18</b>	<b>EQUIPE</b>
Ação 3.1: Definir e convidar os parceiros para confecção de material destinado as mídias sociais;	05/09/18	10/09/18	Equipe
Ação 3.2: Iniciar processo de confecção do material (7 Módulos);	10/09/18	28/09/18	Equipe
Ação 3.3: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 1);	24/09/18	05/12/18	ACS
Ação 3.4: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 2);	08/10/18	19/10/18	ACS
Ação 3.5: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 3);	22/10/18	31/10/18	ACS
Ação 3.6: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 4);	05/11/18	16/11/18	ACS
Ação 3.7: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 5);	19/11/18	30/11/18	ACS
Ação 3.8: Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 6);	03/12/18	14/12/18	ACS

*M. S. M. M.*



**ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE**  
**Seção de Projetos – SPROJ**  
**PROJETO "SEGURANÇA FEMININA"**  
**Termo de Abertura**

Ação 3.9 Divulgação pela ACS nas mídias sociais (Mód. 7).	17/12/18	19/12/18	ACS
---	----------	----------	-----

**7. Custos**

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Aquisição de material (consumo)	-	-	-	-
Treinamentos	-	-	-	-
Total:				0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

**8. Equipe do projeto**

Nome	Lotação	Período	Dedicação
Jefferson Pereira da Costa e Silva	CST	-	Parcial
Karina Pereira Diniz	CST		Parcial
Isaac Barboza de Souza	CST		Parcial
Jorge Luna Freire Guerra	CST		Parcial
José Vieira Neto	ACS		Parcial

**9. Finalização**

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 11 /09/2018.

KARINA PEREIRA DINIZ  
Gestora do Projeto

**Manifestação do titular da unidade patrocinadora**

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 11 /09/2018.

JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA  
Patrocinador

**Manifestação da AGE/Seção de Projetos**

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 11 /09/2018.

JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS  
Chefe da Seção de Projetos

De acordo.

MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA  
Assessor de Gestão Estratégica

**Autorização da Presidência**

Autorizo a abertura do projeto.

Em 11 /09/2018.

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO  
Desembargador Vice-Presidente  
no exercício da Presidência