



02

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO UNIDADE VERDE”
Termo de Abertura

1. Informações básicas

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
JACKSON BERTAMONI DE LIMA	AGE	jblima@trt13.jus.br	6033

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY	AGE	raeloy@trt13.jus.br	6033

PATROCINADOR	ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA		
DATA DE INÍCIO	14/01/2019	DATA DE TÉRMINO	19/12/2019

2. Escopo

O projeto tem a finalidade de implantar no TRT13 um Programa que reconheça as unidades administrativas e judiciárias do Regional com melhor desempenho nos principais indicadores ligados à responsabilidade socioambiental, identificados no PLS - TRT13 (Plano de Logística Sustentável), destacando-as e premiando individualmente com o “Selo Unidade Verde”.

3. Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº 06 – Implementar política de gestão de pessoas, com ênfase nas competências e na qualidade de vida no trabalho.

Objetivo Estratégico nº 09 – Promover ações voltadas à governança e ao combate à corrupção e à improbidade administrativa.

Atributo de valor – Responsabilidade Socioambiental.

4. Partes Interessadas

- Presidência;
- CNJ;
- CSJT;
- Magistrados e servidores;
- Sociedade em geral.

5. Justificativa

Em tempos de preocupação constante com o futuro do nosso planeta, é importante que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, entendam, de uma vez por todas, que pensar de forma mais verde, incorporando valores de respeito ao meio ambiente em sua cultura organizacional, representa uma grande oportunidade de crescimento, de melhoria de sua imagem institucional na sociedade e, adicionalmente, economia de recursos essenciais para a qualidade de vida das futuras gerações.

Essa economia de recursos essenciais pode ir além do trivial, como energia elétrica e água. Questões como redução da emissão de carbono, economia de papel, aquisição de mobiliário produzido com matéria-prima reciclada, utilização de meios de transportes alternativos e a não utilização de copos descartáveis devem ser trazidas à discussão e incorporadas ao dia a dia dos servidores.

Segundo o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Ética e Qualidade nas Relações, “O necessário envolvimento de toda a organização na prática da responsabilidade social

Jackson
[Handwritten signatures]



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO UNIDADE VERDE”
Termo de Abertura

gera sinergias, precisamente com os públicos dos quais ela tanto depende, que fortalecem seu desempenho global. As instituições são socialmente responsáveis quando vai além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que assim será uma instituição melhor e estará contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa”.

É sabido que profissionais que participam ativamente de ações dessa natureza obtém melhorias em sua qualidade de vida e até mesmo no ambiente de trabalho. Ações sociais exigem dos participantes comprometimento, envolvimento e sensibilidade. Colaboradores que desempenham essas atividades e que notam a sua importância nesse cenário atingem alto nível de gratificação com o trabalho realizado. São vários os casos de profissionais que iniciaram trabalhos voluntários no ambiente corporativo e acabaram levando essas atividades para a vida pessoal, tamanha a gratificação obtida.

O “Selo Unidade Verde” tem por objetivo contribuir para essa mudança de cultura, sendo um instrumento de transformação interna no TRT13, levando conceitos de responsabilidade socioambiental, economia de recursos e preocupação com o meio ambiente e com o futuro do nosso planeta para o cotidiano de magistrados e servidores, premiando aquelas unidades onde práticas sustentáveis tenham sido adotadas.

6. Entregas / Ações

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área responsável
	Início	Término	
Entrega 1: Normatização do Selo Unidade Verde	14/01/2019	15/03/2019	EQUIPE
Ação 1.1: Reunir a equipe do projeto para discutir as linhas gerais do Selo (divisão por áreas, indicadores, pontuação, premiação, entre outros).	14/01/2019	18/01/2019	“
Ação 1.2: Minutar primeira versão do regulamento do Selo Unidade Verde.	15/01/2019	01/02/2019	“
Ação 1.3: Discutir minuta com o Assessor de Gestão Estratégica, fazendo eventuais alterações até chegar à versão final.	04/02/2019	08/02/2019	“
Ação 1.4: Minutar ATO TRT GP com a normatizando o Selo Unidade Verde e apresentar ao Assessor de Gestão Estratégica para aprovação.	04/02/2019	08/02/2019	“
Ação 1.5: Abrir protocolo administrativo solicitando a normatização do Selo Unidade Verde.	04/02/2019	08/02/2019	“
Ação 1.6: Divulgar, após assinatura do ATO TRT GP, as regras do Selo Verde a todas as unidades administrativas e judiciárias do TRT13.	11/03/2019	15/03/2019	“
Entrega 2: Logomarca Selo Unidade Verde	14/01/2019	22/02/2019	EQUIPE
Ação 2.1: Publicar matéria na intranet solicitando sugestões de logomarca para o Selo.	14/01/2019	18/01/2019	“
Ação 2.2: Avaliar o material eventualmente recebido e submeter à equipe do projeto para escolha da logomarca.	18/02/2019	22/02/2019	“
Ação 2.3: Publicar na intranet a logomarca escolhida.	18/02/2019	22/02/2019	“
Entrega 3: Lançamento do Selo Unidade Verde	25/02/2019	29/03/2019	EQUIPE
Ação 3.1: Reservar espaço (Pleno, EJUD) para apresentação do Selo Unidade Verde	25/02/2019	08/03/2019	“






ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO UNIDADE VERDE”
Termo de Abertura

Ação 3.2: Preparar material para apresentação.	11/03/2019	15/03/2019	“
Ação 3.3: Publicar pelo menos 2 matérias na intranet sobre a data do evento de lançamento do Selo Unidade Verde.	11/03/2019	22/03/2019	“
Ação 3.4: Enviar e-mail convidando magistrados e servidores para o evento.	18/03/2019	22/03/2019	“
Ação 3.5: Apresentar Selo Unidade Verde a magistrados e servidores do TRT13.	25/03/2019	29/03/2019	“
Ação 3.6: Publicar matéria na intranet sobre o evento de lançamento do Selo Unidade Verde.	25/03/2019	29/03/2019	“
Entrega 4: Ferramenta de acompanhamento do desempenho de cada unidade no Selo Unidade Verde	11/02/2019	22/03/2019	EQUIPE
Ação 4.1: Reunir com a Estatística para discutir produção, no Sistema Hórus, de módulo que permita às unidades acompanhar, mês a mês, o seu desempenho nos indicadores do Selo Unidade Verde.	11/02/2019	15/02/2019	“
Ação 4.2: Desenvolver módulo de acompanhamento.	11/02/2019	15/03/2019	“
Ação 4.3: Colocar em produção no Sistema Hórus versão 1.0 do módulo de acompanhamento do Selo Unidade Verde.	18/03/2019	22/03/2019	“
Entrega 5: Premiação Selo Unidade Verde 2019	04/11/2019	19/12/2019	EQUIPE
Ação 5.1: Agendar data para evento de premiação do Selo Unidade Verde.	04/11/2019	08/11/2019	“
Ação 5.2: Convidar magistrados e servidores para a cerimônia de premiação do Selo Unidade Verde 2019.	02/12/2019	06/12/2019	“
Ação 5.3: Entregar Selo Unidade Verde às unidades administrativas e judiciárias do TRT13.	09/12/2019	13/12/2019	“
Ação 5.4: Divulgar na internet / intranet / redes sociais do TRT13 matéria sobre a entrega do Selo Unidade Verde 2019.	09/12/2019	19/12/2019	“

7. Custos

Categoria	Detalhamento	Responsável	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações				
Aquisição de equipamentos (permanente)				
Aquisição de material (consumo)				
Diárias e passagens				
Serviços de Terceiros				
Treinamentos				

 Jackson  



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – AGE
Núcleo de Projetos – NPROJ
PROJETO “SELO UNIDADE VERDE”
Termo de Abertura

Total: 0,00

Obs. Os custos são meramente estimativas e as despesas só serão realizadas após verificada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira e aprovação da administração.

9. Equipe do projeto

Nome	Lotação	Período	Dedicação
RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY	AGE		
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA	AGE		
EDGARD SAEGER NETO	SEGEPE		
JAQUILANE MEDEIROS COSTA	ACS		
EMERSON SANTOS MAUL	SADM / CEMA		

10. Finalização

Data	Assinatura do gestor do projeto
------	---------------------------------

Em 14/01/19

Jackson Bertamoni de Lima
JACKSON BERTAMONI DE LIMA
Gestor do Projeto

Manifestação do titular da unidade patrocinadora

Ciente.

Encaminhe-se à AGE/Seção de Projetos para as devidas providências.

Em 17/04/19

Alexandre Gondim Guedes Pereira
ALEXANDRE GONDIM GUEDES PEREIRA
Patrocinador

Manifestação da AGE/Seção de Projetos

Manifesto-me favoravelmente à abertura do projeto.

Em 17/04/19

José Heriberto de Lacerda Martins
JOSÉ HERIBERTO DE LACERDA MARTINS
Chefe da Seção de Projetos

De acordo.

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira
MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA
Assessor de Gestão Estratégica

Autorização da Presidência

Autorizo a abertura do projeto.

Em 17/04/19

Wolney de Macedo Cordeiro
WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente