



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Gestor	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Adriano Mesquita Dantas	JAC	amdantas@trt13.jus.br	6162

Nome do substituto eventual	Lotação	E-mail	Ramal
Juiz Lindinaldo Silva Marinho	JAC	lsmarinho@trt13.jus.br	6162

<b>PATROCINADOR</b>	Des. Wolney de Macedo Cordeiro
---------------------	--------------------------------

### 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Promover a redução dos prazos processuais médios e a taxa de congestionamento na fase de conhecimento no âmbito das Varas do Trabalho dos Fóruns Maximiano Figueiredo (João Pessoa), através da realização de audiências pelos Juizes do Trabalho Substitutos Volantes, mediante a designação para acervo processual próprio, otimizando a prestação jurisdicional.

### 3. PRAZO: PROPOSTO X CUMPRIDO

Período previsto	Período cumprido	Comentário sobre alteração em relação ao planejado
21/02/2018 a 31/12/2018	21/02/2018 a 31/12/2018	-

### 4. IMPACTOS PARA O TRIBUNAL

<b>Resultados alcançados</b>
O projeto alcançou o seu escopo dentro do cronograma estabelecido.

### 5. INCORPORAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

Rotinas a serem definidas / alteradas (se couber)

	O que	Medidas para viabilizar
a.	Realização de audiências pelos Juizes do Trabalho Substitutos Volantes.	Definição de pautas e estrutura de TIC para as novas audiências designadas.


### 6. CUSTOS ESTIMADOS X INCORRIDOS

Evento	Custo estimado	Custo incorrido	Comentário sobre cada item divergente
Material, equipamentos e mão-de-obra	-	-	-

### 7. FINALIZAÇÃO

Data e Assinaturas / AGE

Em 18/01/2019.

  
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira  
Assessor de Gestão Estratégica