



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
CGTIC - COMITÊ GESTOR DE TIC
ATA DE REUNIÃO - PROTOCOLO TRT Nº 1026/2023

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data e Local: 24 de fevereiro de 2023, de forma remota e assíncrona.

Ordem: 2ª reunião do ano de 2023.

Descrição: Reunião do Comitê Gestor de TIC para acompanhamento dos planos de TI e demais assuntos.

2. PARTICIPANTES

Nome	Local	Presença	E-mail
Bruno Rafael de Araújo Sales	SETIC	Presente	brsales@trt13.jus.br
Paulo Sergio Costa	SETIC	Presente	pcosta@trt13.jus.br
Breno Moreno Luna	DGTIC	Presente	bluna@trt13.jus.br
Raimundo José Campos Júnior	DGTIC	Presente	rjcampos@trt13.jus.br
Emerson Diego da Costa Araújo	CDSS	Presente	edaraujo@trt13.jus.br
Benjamin Raimundo Pinto Neto	CDSS	Presente	bpinto@trt13.jus.br
Luiz Alberto Alves dos Santos	DAU	Presente	lsantos@trt13.jus.br
Ericson Benjamim Melo de Arruda	DAU	Presente	ebarruda@trt13.jus.br
Ewerton Leandro da Costa Araújo	CITIC	Ausência Justificada	elaraujo@trt13.jus.br
Wilberto Rodrigues de Oliveira	CITIC	Presente	woliveira@trt13.jus.br
Rodrigo de Araújo Gouveia	DSN	Ausência Justificada	rgouveia@trt13.jus.br

3. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- 3.1. Revisão do PDTIC - Plano de Ação de TIC 2023/2024;
- 3.2. Revisão do PDTIC - Plano de Contratos e Orçamento de TIC 2023;
- 3.3. Revisão do PDTIC - Plano de Capacitação 2023;
- 3.4. Outros assuntos.

4. DESENVOLVIMENTO

- 4.1. Os planos foram previamente compartilhados com todos os membros do comitê pelo chefe da Divisão de Gestão de TIC, Breno Moreno Luna;
- 4.2. Foi dado prazo de 24h para revisão e atualização dos planos conforme email anexo;
- 4.3. Finalizada a reunião, elaborou-se esta ata que vai acompanhada de todos os documentos discutidos na ocasião, anexados nos autos do protocolo 1023/2023.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2023

ID	OBJETO	PRIOR.	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA ou ETP/TR	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA	PEI	ENTIC
70	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)		Brisanet	Prorrogar	25/08/23	25/02/26			R\$ 44.251,92	TRT13	06/2021	28089/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
71	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)		Algar	Vigente	05/08/24	05/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	25/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
72	Rede-JT - Interior Principal (Algar)		Algar	Prorrogar	10/09/23	10/03/26			R\$ 59.220,00	TRT13	07/2021	28089/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
73	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)		SitecNet	Vigente	11/08/24	11/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	28/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
74	Link de Internet - Principal (Brisanet)		Brisanet	Vigente	14/08/24	14/02/27			R\$ 11.958,00	TRT13	10/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
75	Link de Internet - Redundante (1Telecon)		1Telecom	Vigente	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
76	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)		Green4T	Prorrogar	27/07/23	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	1245/2022	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
77	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)		JAMC	Prorrogar	08/09/23	08/09/27			R\$ 2.817.370,23	CSJT	37/2022	27504/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
78	Suporte Infra Ágil (TRT12)		Teltec	Prorrogar	23/11/23	23/11/26			R\$ 28.521,24	CSJT	31/2021	20962/2021	1º e 2º	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serv	OE09	OE08
81	Oracle - Suporte (AN)		Oracle	Prorrogar	24/11/23	24/11/25			R\$ 356.087,64	CSJT	32/2021	23777/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
82	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)		Tecnisys	Prorrogar	21/10/23	21/04/26			R\$ 94.340,40	TRT13	09/2021	19900/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
83	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte		PARS	Prorrogar	23/08/23	23/08/24			R\$ 324.028,56	CSJT	27/2020	20879/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
84	Zoom - Ejud		XP On	Prorrogar	15/09/23	16/09/26			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	20363/2021	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
85	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)		XP On	Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 21.726,96	CSJT	05/2021	10226/2021	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
87	Photoshop - ACS		Tecnetworking	Prorrogar	17/05/23	17/05/24			R\$ 16.195,50	TRT13	15/2020	2035/2022	2º	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, ser	OE09	OE01
80	Antivírus		ISH	Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 62.799,96	CSJT	19/2021	19251/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
86	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE		Certisign	Vigente	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	1º e 2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
79	Central de Serviços N1 e N2		Ilha Service	Encerrar	30/07/23	30/07/23			R\$ 613.704,59	TRT13	20/2018	7016/2017	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
88	Software de Biblioteca - SIABI - Ejud		WJ	Encerrar	24/08/23	24/08/23			R\$ 4.784,32	TRT13	31/2019	3628/2019	2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
89	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)		Interact	Encerrar	24/05/23	24/05/27			R\$ 42.940,00	TRT13	19/2022	24833/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
90	Certificados e-CNPJ e WildCard		Soluti	Prorrogar	26/06/23	26/06/27			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	1862/2022	1º e 2º	Necessário para o funcionamento do JTE e domínio	OE09	OE04
91	Power BI		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/23	18/08/26			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	2265/2022	2º	Ferramenta de análise de dados necessária tomada	OE09	OE05
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)		AJGF Soluções	Prorrogar	19/09/23	19/09/26			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	2985/2022	1º e 2º	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e emergentes	OE09	OE04
93	Google Workspace (TRT02)		RJR/RW3	Vigente	19/06/25	19/12/27			R\$ 217.713,28	TRT13	40/2022	25620/2021	1º e 2º	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovaçã	OE09	OE05
94	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 188.800,00	CSJT	36/2022	28043/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
95	CDN - Content Delivery Network (TRT04)		Claro	Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	CSJT	43/2022	30851/2021	1º e 2º	Adicionar uma camada extra de segurança para os s	OE09	OE07
1	Central de Serviços Terceirizada	1		Licitação	Fevereiro				R\$ 430.647,75	TRT13		1725/2023	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
19	Licenças Usuários Windows AD	1		Licitação	Fevereiro		R\$ 345.240,00			TRT13		1255/2023	1º e 2º	Padronizar os ambientes, principalmente em relação	OE09	OE08
7	Risk Manager - Atualização	1		Licitação	Fevereiro			R\$ 51.700,00		TRT13		1330/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
13	Material de Consumo de TIC	1		Licitação	Fevereiro			R\$ 10.000,00		TRT13		1457/2023	1º e 2º	Necessário para atividades de rotina da SETIC	OE09	OE08
9	Placas Arduino - Sustentab. e Acessibilidade	1		Compra Direta	Março		R\$ 14.000,00			TRT13			1º e 2º	Viabilizar os projetos de economia e acessibilidade	OE09	OE08
20	Impressora Termica	1		Compra Direta	Abril		R\$ 1.200,00			TRT13			1º e 2º	Impressão de senhas de atendimento	OE09	OE08
16	Ferramentas Produtividade Desenvolvimento	1		Licitação	Maio			R\$ 96.600,00		TRT13			1º e 2º	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e imp	OE09	OE08
46	Monitores 32" das Salas de Sessão	1		Licitação	Abril		R\$ 36.000,00			TRT13			1º e 2º	Padronizar o uso e garantir a produtividade	OE09	OE08
5	Software Aceso Remoto	1		Licitação	Abril			R\$ 33.096,00		TRT13			1º e 2º	Viabilizar o suporte remoto de forma eficiente	OE09	OE08
10	Ferramenta de Chamados - ITSM (TRT24)	1		Licitação				R\$ 73.500,00		TRT13			1º e 2º	Sanar as vulnerabilidades e falta de suporte às reco	OE09	OE08
3	NAC - Licenças adicionais	1		Ata Vigente			R\$ 620.200,00			TRT13		1644/2023	1º e 2º	Garantir a seguranças de todos os pontos de entrad	OE09	OE07
2	Storage (TST)	1		Coparticip			R\$ 1.200.000,00			CSJT			1º e 2º	Garantir ao desempenho e disponibilidade dos servi	OE09	OE08
6	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	1		Coparticip			R\$ 960.000,00			CSJT			1º e 2º	Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribu	OE09	OE08
14	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	1		Coparticip			R\$ 755.346,48			CSJT			1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
18	Microcomputadores e Monitores	1		Coparticip			R\$ 2.772.000,00			CSJT			1º e 2º	Atualização do parque e conformidade	OE09	OE08
17	[2024] Firewall (TRT12)	1		Coparticip						CSJT			1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
15	[2024] Suporte Servidores Blade (Nacional)	1		Licitação Nac.	Novembro					CSJT			1º e 2º	Manutenção do suporte	OE09	OE08
40	Fábrica de Software	2		Licitação				R\$ 220.800,00		TRT13		6348/2022	1º e 2º	Alta demande de desenvolvimento de soluções inov	OE09	OE05
4	Servidores Rack	2		Licitação			R\$ 440.000,00			TRT13			1º e 2º	Disponibilidade dos serviços de TIC	OE09	OE08
8	Phishing - Ferramenta de Simulação	2		Licitação				R\$ 187.000,00		TRT13			1º e 2º	Conscientização dos servidores	OE09	OE07
11	Totem de Autoatendimento	2		Licitação			R\$ 22.000,00			TRT13			1º e 2º	Modernizar a estrutura de atendimento aos jurisdici	OE03	OE08
12	All-in-One - Equip. Videoconferência	2		Licitação			R\$ 60.000,00			TRT13			1º e 2º	Para infraestrutura de videoconferência nas salas de	OE09	OE08
42	[SEGEPE] Monitor 24" - Acessibilidade	2		Licitação			R\$ 2.932,10			TRT13			1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08

43	[SEGEPE] Software para Deficiência Visual	2	Licitação		R\$ 26.845,00		TRT13		1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE01
46	[SEGEPE] Licenças MS Excel	2	Licitação		R\$ 12.000,00		TRT13		1º e 2º	Atender à algumas necessidades específicas que nã	OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Licitação		R\$ 320.000,00		TRT13		2º	Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rede	OE09	OE08
45	Transcrição Áudio das Audiências - SGP	3	Licitação		R\$ 20.000,00		TRT13		1º	Otimização das rotinas de trabalho, tornando a audi	OE09	OE01
TOTAL					R\$ 7.607.763,58	R\$ 10.000,00						
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)					R\$ 1.016.640,00	R\$ 10.000,00						R\$ 685.543,75

Protocolos dos Planos e Links Úteis

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD

PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos

* Plano 2023 ([1207/2023](#))

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;

01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;

* Plano 2022 ([853/2022](#))

02 - Promover a Transformação Digital;

02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;

* Plano 2021 ([19338/2021](#))

03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;

03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;

* Plano 2020 ([04629/2019](#))

04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;

04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;

* Plano 2019 ([18576/2018](#))

05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;

05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;

* Plano 2018 ([17498/2017](#))

06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;

06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;

07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;

07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;

08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;

09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	Recall de segurança dos Notebooks	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Mar/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	E-saber	Mai/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da Casa da Cidadania trabalhista	2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2023		OE09	OE05
Atendimento	Ação	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Treinamento de PJe para toda a equipe da Central de Serviços	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Expansão da solução com arduíno para economia de energia elétrica	2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Instalação dos equipamentos de videoconferência All-in-one	2024		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024		OE09	OE05
Sis. Nacionais	Ação	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	[Selo Diamante] Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	[Prêmio CNJ Excelência] Eixo Dados e Tecnologia	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação Sistema Nacional EJud's (TRT24)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	E-Social 2ª, 3ª e 4ª fases	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do SIGEP-JT	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Migração de Dados Menthor > FolhaWeb e cadastro	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SILC (implantação + migração)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SAPI - Criação de SAPI para Sustentação de Sistemas Adm Nacionais	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Atualização PROAD ver. 4.7	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Habilitação de menus e funcionalidades do SIGEP-Online	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação da central de sustentação terceirizada	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PJe Ver. 2.09 - Implantação	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	PJe Ver. 2.10 - Implantação	2023		OE09	OE08



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	Implantação dos robôs do "Automatiza TRT" (4ª região)	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação do EXE-PJE	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	Implantação Plenário Virtual do TST	2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	PNCP - Portal Nacional de Contas Públicas - Integração	2023		OE09	OE01
Sis. Nacionais	Projeto	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	[Selo Diamante] Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Aprimoramento da pesquisa textual do Google Drive	Jun/2023			
Sis. Locais	Projeto	Acessibilidade dos Portais	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Migração do Hórus para o PowerBI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Melhoria no SAPI - Interface para execução de scripts de banco pela sustentação terceirizada	2023		OE09	OE07
Sis. Locais	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023		OE09	OE07
Sis. Locais	Projeto	SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V0 (ED)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V1 (Sentenças)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V2 (Inserir IA)	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	Aprimoramento do Portal do PJE	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Realizar inventário dos bens do Tribunal por aplicativo	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Portal da TI	2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	Aprimoramento do Sisaval	2023		OE09	OE08
Gestão	Ação	Relatório de Gestão	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento PJe	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Phishing - Ferramenta de Simulação	Fev/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Reformulação da metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	Jun/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Elaboração de material e execução de treinamento para os PO's dos projetos de TIC	Jun/2023		OE09	OE05



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	[PROJ] Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[PROJ] Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Reformulação da página inicial do Portal da TI	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentab. e Acessibilidade	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Totem de Autoatendimento	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] All-in-One - Equip. Videoconferência	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Software Aceso Remoto	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	2023		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROC] Implantação da nova ferramenta de ITSM	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Padronizar os boards de demandas operacionais das sub-unidades da SETIC	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Definir requisitos macro para reformulação do espaço físico da SETIC pela CAEMA	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	Estudar métodos e ferramentas de gestão de risco ágeis para projetos e contratações de TIC	2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	Elaborar modelo de gestão de metas das unidades da SETIC	2024			
Gestão	Projeto	[Otimização] Auditoria nos chamados dos últimos 12 meses para otimização e automatização de procedimentos	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	Revisão das bases de conhecimento das unidades da SETIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[PROJ] Oficinas de transformação digital na SETIC - Oficinas executadas pela inovação	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	[Otimização] Implementar novos recursos no SAPI para automação de chamados	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Implementar no sistema de chamados um mecanismo de resposta automática (uma primeira resposta, antes de chegar na central de serviços) a demandas repetitivas cuja resposta já esteja padronizada.	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	[Otimização] Usar análise de dados para trazer na tela do atendente uma lista de demandas semelhantes à demanda atual para agilizar na elaboração da resposta.	2024		OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Jan/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Atualização do Firewall	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantar e configurar nova solução de backup	Mar/2023		OE11	OE09
Infraestrutura	Ação	Criação de um controlador de domínio Windows	Mar/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do Oracle	Mar/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	Mar/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	Mar/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Jun/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	[IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança offline em local distinto da Sede	Set/2023		OE09	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Ação	[IGov] Implantar solução de backup fora da sede - FMF	Set/2023		OE10	OE08
Infraestrutura	Ação	Implantação da solução de WAF + CDN (Portais)	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação de Voz sobre IP (VoIP)	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Implantação da nova solução de WiFi	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Instalação de patches do SQL Server	2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	Laboratório para validar o uso do Terraform	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do Spanning-Tree	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Implementação de servidor de impressão	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Configuração da entrega contínua no GitLab	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Atualização do Varnish (Portal)	2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	Ativação do IPv6 no TRT13	2024		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Mar/2023		OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	Mar/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Formalizar processo para homologação de softwares externos	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar base de dados de softwares homologados	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Criar procedimento para manter base de dados de softwares homologados	Jun/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Set/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	2023		OE09	OE07

OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias In
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabil
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratég
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência F
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das L
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Cor
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
CGTIC: 1026/2023			09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção			
CGOVTIC: 1207/2023			10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Finan			
SEGGEST - PDGTIC						
SEGGEST - PDGSI						



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Atendimento	Processo PJe					
Atendimento						
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial		Dezembro	6	1
Infraestrutura	Amazon AWS - Criando Servidores Virtuais com EC2	https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/		Dezembro	3	1
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [13h]	https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] [12h]	https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/		Dezembro	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 2	https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/		2023	2	1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019	https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/		2023	2	
Infraestrutura	AWS na prática	https://trt13br.udemy.com/course/aws-na-pratica/		2023	5	
Infraestrutura	Escalando uma aplicação na AWS passo a passo	https://trt13br.udemy.com/course/aws-escalando/		2023	1	
Infraestrutura	Gitlab CI: Pipelines, Continuous Delivery e Deployment	https://trt13br.udemy.com/course/gitlab-ci-pipelines-continuous-delivery-e-deployment/		2023	2	
Infraestrutura	IPSEC VPN Tunnel on Mikrotik	https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/		2023	2	
Infraestrutura	EJud - Cibersegurança	https://esr.rnp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/		2023		
Infraestrutura	EJud - Tratamento de Incidentes de Segurança	https://esr.rnp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/		2023		
Infraestrutura	EJud - Análise Forense	https://esr.rnp.br/cursos/analise-forense-presencial-seg3/		2023		
Infraestrutura	EJud - Pentest	https://esr.rnp.br/cursos/pentest-ead-parceria-oficial-ascend-seg33/		2023		
Infraestrutura	EJud - Teste de Invasão de Aplicações Web	https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/		2023		
Infraestrutura				2023		
Sis. Locais	Typescript	https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/		Julho	2	
Sis. Locais	Clean code	https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/		Dezembro	7	
Sis. Locais	Spring Batch	https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/		Julho	3	
Sis. Locais	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z	https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/		Dezembro	3	
Sis. Locais	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker	https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/		Julho	1	
Sis. Locais	Cypress (trilha com 15h)	https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/ https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/		Dezembro	1	
Sis. Locais	Acessibilidade em sistemas web	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Junho	3	
DSN	Curso de Angular 2 (v15+) Typescript do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Março	3	
DSN	Acessibilidade em sistemas web	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web	Junho		



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
DSN	Docker Essencial para o Desenvolvedor	https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolvedor/	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Julho	7	1
DSN	Docker para Desenvolvedores (com Docker Swarm e Kubernetes)	https://trt13br.udemy.com/course/docker-para-desenvolvedores-com-dock/	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Fevereiro	1	1
DSN	Data Science de A a Z - Extração e Exibição dos Dados	https://www.udemy.com/course/curso-data-science-completo/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	6	
DSN	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z	https://www.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-pyth/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	5	
DSN	NLP - Natural Language Processing with Python	https://www.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-pyth/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	2	
DSN	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado	https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-avanca/	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Julho	4	
DSN	Apache AirFlow	https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-master/	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Setembro	6	2
DSN	Curso de Spark para servidores do Judiciário	https://www.cnj.jus.br/curso-on-line-de-spark-para-servidores-do-judiciario	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Maiο	2	
DSN	Pentaho Data Integration - Aprenda ETL na prática	https://trt13br.udemy.com/course/pentaho-data-integration-aprenda-etl-na-	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Dezembro	7	
DSN	RxJS 7 and Observables: Introduction	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-and-observables/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15)	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	RxJs In Practice (with FREE E-Book)	https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-course/	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado - 2022	https://trt13br.udemy.com/course/oracle-plsql-especialista-do-basico-ao-av	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
DSN	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]	Não é um curso da UdeMy. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		5	
DSN	PDPJ-Br - ITS - Testes Automatizados [30h]	Não é um curso da UdeMy. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		3	
DSN	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]	Não é um curso da UdeMy. Será fornecido pea ITS via PDPJ	Necessário para o PDPJ-Br		3	
Gestão	Nova Lei 14133	https://inovecapacitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-servicos-tic/	Imprecindível atualização do assunto	Março	5	
Gestão	Agile Trends GOV 2023 (DGTIC e Gestores)	https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2023/	Desde 2019 o corpo técnico do TRT não participa de eventos sobre gestão de projetos e agilidade, sendo necessária a participação de pelo menos alguns servidores para atualização das práticas de mercado	Abril	4	
Gestão	Officelles		Com aumento do número de servidores em teletrabalho, faz-se necessário capacitar as equipes no intuito de otimizar a gestão e a geração de resultados nesta nova modalidade de trabalho		7	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	OBJETIVO/JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJADO	REALIZADO
Gestão	Blockchain Rio 2023	https://www.blockchainrio.com.br/	Participação de servidores do TRT em projeto nacional voltado para experimentação e desenvolvimento de soluções Blockchain para o escopo do PJe		7	
Realizado		11,19%			134	15

PROCOLOS DOS PLANOS
* Plano 2023 (1207/2023) * Plano 2022 (853/2022) * Plano 2021 (10385/2020) * Plano 2020 (18005/2019)



Breno Moreno Luna <bluna@trt13.jus.br>

CGTIC - Reunião de Acompanhamento Assíncrono

1 mensagem

Breno Moreno Luna <bluna@trt13.jus.br>

23 de fevereiro de 2023 às 11:10

Para: gestores_sti <gestores_sti@trt13.jus.br>

Senhores,

Conforme solicitado e em atenção ao IGovTIC, realizaremos uma reunião assíncrona do CGTIC sempre por forma do dia 15 de cada mês. Peço que revisem e atualizem os planos abaixo, por favor. Amanhã irei gerar nova minuta para assinatura no protocolo.

PDTIC - Ação;

PDTIC - Capacitação;

PDTIC - Contratação;

Breno Moreno Luna

Chefe da Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

TRT13 - Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

+55 (83) 3533.6055

+55 (83) 9.9983.0022 (Whatsapp)