



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança de TIC- 2021

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
13/04/2021, Terça-feira	Início	11h00	Término 12h00	Videoconferência	Desembargador Presidente Leonardo José Videres Trajano

2. Objetivos da Reunião - Pauta

1. Revisão do PDTIC
2. Revisão do Plano de Contratações

3. Participantes

	Nome	Lotação
1	Leonardo José Videres Trajano	Presidência
2	Paulo Roberto Vieira Rocha	JAP
3	Breno Moreira Luna	SETIC
4	Renan Cartaxo Marques Duarte	SEGEJUD
5	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE
6	Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC
7	Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG
8	Talita simões Leão	SCR
9	Ozanete Gondim Guedes Pereira	13ª VTJP

4. Discussão da Pauta

Assunto
<p>Aberta a reunião, o Servidor Rodrigo Cartaxo apresentou os itens da pauta. Após, por meio de compartilhamento de tela, iniciou sua explanação falando sobre o item 1 da pauta - Revisão do PDTIC, mencionando, uma a uma, as alterações no período, conforme consta do Plano de Ação de TIC – anos 2021/2022, anteriormente encaminhado para análise dos membros deste Comitê.</p> <p>O Desembargador Leonardo Trajano sugeriu, no que toca ao item “Elaboração da Política de Dados Pessoais”, seja reservado espaço no Portal TRT 13 para acesso do público a orientações tipo LGPD, citando O Desembargador Presidente, como opção, os seguintes temas: “Seus direitos”, “Fale com o encarregado”, “Tire suas dúvidas”, entre outros. Ao que Rodrigo Cartaxo informou já existir na página do TRT 13 um portal que está sendo alimentado aos poucos, à medida que novos conteúdos vão surgindo. Acrescentou que, na página da LGPD criada, há um link para o canal oficial da Ouvidoria, para que o público possa se manifestar. O Desembargador Presidente sugeriu, então, seja dada ampla divulgação a respeito da implementação da LGPD criada, com o apoio da Assessoria de comunicação Social do TRT, para que a sociedade possa</p>



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança de TIC- 2021

entender do que se trata a LGPD, e para que este TRT seja pioneiro nesse aspecto. Restou deliberado que constasse em Ata tal medida.

Em seguida, Rodrigo Cartaxo fez breve relato acerca de ações já existentes no referido plano, mas que foram adiadas em virtude de impedimentos externos. Estão nesse rol as seguintes ações: “Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas – Software e Hardware”; “Substituição de máquinas nas unidades administrativas (Lenovo) – 2020”; “Implantação de métodos ágeis nas unidades administrativas e judiciais”, “Estudo técnico para contratação de LGPD”; “DataJud – Extrator e sistemas de envios”. Por fim, Rodrigo Cartaxo mencionou as ações que foram retiradas do Plano de Ação e o porquê dessa exclusão.

Em seguida, o Servidor Breno Luna, a partir de compartilhamento de tela, expôs sobre o item 2 da pauta - Revisão do Plano de Contratações de TIC – Ano 2021. Para tanto, focou nas mudanças ocorridas no referido plano deste a última reunião deste Comitê. Após discussões, deliberou-se, no que toca à aquisição de Webcams, que seriam registradas 500 unidades.

O Desembargador Leonardo Trajano ponderou ser razoável analisar o impacto dessas mudanças no orçamento global, em virtude da instabilidade atualmente instalada, com a finalidade de já estudar soluções diante de eventual dificuldade de execução orçamentária.

Finalizada a exposição, não havendo discussões a respeito, Rodrigo Cartaxo falou sobre o sucesso da utilização do sistema Zoom quando da realização da sessão do Tribunal Pleno. No que foi acompanhado pelo Desembargador Leonardo Trajano e pelo Servidor Renan Cartaxo.

Franqueada a palavra, o Servidor Max Guedes falou sobre a conclusão do centésimo dia da administração da atual gestão no domingo próximo, conforme limitou o “Projeto 100 dias de Gestão”, e aproveitou a oportunidade para dar um feedback positivo para as ações da SETIC, mencionando ações e prazos cumpridos pela referida Secretaria.

O Desembargador Leonardo Trajano agradeceu aos Servidores Max Guedes, pela manifestação, e a Rodrigo Cartaxo e sua equipe pela atuação da SETIC.

A presente Ata foi digitada por mim, MARIA CARDOSO BORGES, Secretária das Comissões e Comitês do TRT da 13ª Região, e segue assinada pelo Desembargador Presidente LEONARDO JOSÉ VIDERES TRAJANO e por mim.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ata da 2ª Reunião do Comitê de Governança de TIC- 2021

Data da Ata	Assinatura
João Pessoa, 13 de abril de 2021.	Leonardo José Videres Trajano Desembargador Presidente



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.2

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	RESP.	OE
1.1	Estratégia	Projeto capacitação digital	2021	Rodrigo	OE07
1.4	Estratégia	Estudo de viabilidade para contratação de fábrica de software	2021	Rodrigo	OE07
2.1	Atendimento	Instalação e configuração do Modulo de Patch	Concluído (Março)	Luiz	OE01
2.6	Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão	Concluído (Março)	Luiz	OE01
2.9	Atendimento	Treinamento de manutenção de equipamentos.	Concluído (Março)	Luiz	OE01
2.3	Atendimento	Projeto de implantação e treinamento do Zoom	Concluído (Março)	Luiz	OE01
2.7	Atendimento	Servidor de Arquivários - Desenvolvimento de acesso Web	Junho	Luiz	OE01
2.5	Atendimento	Montagem da infraestrutura necessária para audiências e sessões de julgamento híbridas	Junho	Luiz/Ilha	OE01
2.8	Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite)	Junho	Luiz	OE01
2.10	Atendimento	Migração das contas de gravações das sessões de julgamento	Junho	Luiz	OE01
2.13	Atendimento	Migração da solução de Antivirus	Junho		
2.2	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software	2021	Ericson	OE01
2.14	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	2021	Ericson	OE01
2.4	Atendimento	Substituição de máquinas nas unidades administrativas (Lenovo) - 2020	2021	Luiz/Ilha	OE01
2.11	Atendimento	Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados	2021	Luiz	OE01
2.12	Atendimento	Instalação do JusRedator	2021	Luiz	OE01
3.3	Governança	Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC)	Concluído (Março)	Samuca	OE07
3.4	Governança	Revisão do plano de capacitação 2021	Concluído (Março)	Breno	OE07
3.11	Governança	Reestruturação do portal da governança	Concluído (Março)	Breno	OE07
3.1	Governança	Revisão do PDTIC	Concluído (Março)	Breno	OE07
3.6	Governança	Revisão do processo de desenvolvimento de software	Concluído (Março)	Carlos	OE07
3.2	Governança	POP da solicitação e devolução de equipamentos de TIC	Abril	Carlos	OE07
3.13	Governança	Elaboração da POP - 2022	Abril	Breno	OE07
3.7	Governança	OKR - Piloto da implementação no PDTIC	Junho	Samuca	OE07
3.11	Governança	Reestruturação do catálogo de serviços	Junho	Breno	OE07
3.9	Governança	[ENTIC]Plano de Trabalho (ENTIC-JUD Art. 45, enviar ao CNJ até Julho)	Junho	Carlos	OE07
3.21	Governança	Pesquisa de satisfação de TIC - 2021	Junho	Breno	OE07
3.17	Governança	Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC	Junho	Breno	OE07
3.14	Governança	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Disponibilidade	Junho	Carlos	OE07
3.15	Governança	[ENTIC][PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC	Junho	Carlos	OE07
3.8	Governança	Auditoria nos processos de TIC	2021	Carlos	OE07
3.10	Governança	Política/Procedimento de qualidade de software - 2021	2021	Samuca	OE07
3.5	Governança	Mapeamento do processo de contratação de encomendas tecnológicas	2021	Carlos	OE07
3.16	Governança	[PROC] Monitoramento do uso de recursos de TIC	2021	Carlos	OE07
3.12	Governança	[PROC] Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD)	2021	Breno	OE07
3.18	Governança	Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022	2021	Breno	OE07
3.19	Governança	Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022	2021	Breno	OE07
3.20	Governança	[PROC] Gerenciamento de Capacitação de TIC	2021	Carlos	OE07
3.22	Governança	Revisão da Política de Governança de TIC	2021	Breno	OE07
3.23	Governança	[PROC] Revisão - Gerenciamento de Mudanças	2022	Carlos	OE07
3.24	Governança	[PROC] Revisão Elaboração e Monitoração do PDTIC	2022	Carlos	OE07
3.25	Governança	[PROC] Gerenciamento de Conhecimento	2022	Carlos	OE07
3.26	Governança	[PROC] Gerenciamento de Evento de TI	2022	Carlos	OE07
3.27	Governança	[PROC] Gerenciamento de Capacitações	2022	Carlos	OE07
4.1	Inovação	Implantação de métodos ágeis nas unidades administrativas e judiciais	2021	Marcelo	OE07
4.2	Inovação	Implantação do laboratório de inovação	Concluído (Março)	Marcelo	OE07
4.10	Inovação	Prototipação do Balcão Virtual	Concluído (Março)	Marcelo	OE07
4.11	Inovação	MVP do Balcão Virtual	Junho	Marcelo	OE07
4.3	Inovação	1º Ciclo de inovação - Comitê	Junho	Marcelo	OE07
4.4	Inovação	1º Ciclo de inovação - Tribunal e alguns membros externos	Junho	Marcelo	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.2

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	RESP.	OE
4.12	Inovação	Instalações físicas do laboratório	2021	Marcelo	OE07
4.13	Inovação	Adoção de inovação aberta	2021	Marcelo	OE07
4.5	Esc. Projeto	Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA)	Concluído (Março)	Marcelo	OE07
4.8	Esc. Projeto	Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital	Junho	Marcelo	OE07
4.9	Esc. Projeto	ENTIC - Grupo 1: Colaboração e Inovação	Junho	Marcelo	OE07
4.7	Esc. Projeto	Projeto TI Itinerante	Junho	Marcelo	OE07
4.6	Esc. Projeto	Padronização do kanban e implantação dos indicadores ágeis nos núcleos da SETIC	2021	Marcelo	OE07
5.1	Infra	Implantação do versão 2.6 do PJe	Concluído (Março)	Danillo	OE07
5.2	Infra	Implementação da políticas de senhas	Concluído (Março)	Wilberto	OE07
5.3	Infra	Reestruturação do ambiente do JMS	Concluído (Março)	Danillo	OE07
5.4	Infra	Segmentação da rede da SETIC para melhorar a segurança da infra	Concluído (Março)	Ricardo	OE07
5.7	Infra	Estudo técnico das memórias RAM para os servidores	Concluído (Março)	Ruber	OE07
5.11	Infra	Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail	Concluído (Março)	Wilberto	OE07
5.5	Infra	Atualização da Gerência dos firewalls	Concluído (Março)	Ricardo	OE07
5.32	Infra	Estudo de viabilidade do site backup	Concluído (Março)	Ewerton	OE10
5.33	Infra	Visualização em tempo real dos vídeos do Sis. de Segurança Eletrônica.	Concluído (Março)	Ewerton	OE11
5.6	Infra	Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.40	Concluído (Março)	Ricardo	OE07
5.9	Infra	Implantação do sistema e-carta	Concluído (Março)	Paulo	OE07
5.42	Infra	Armazenamento do PJe Mídias para infra local	Concluído (Março)	Ewerton	OE07
5.42	Infra	Acompanhamento das instalações dos links redundantes	Junho	Ewerton	OE07
5.12	Infra	Estudo técnico do NAC	Junho	Ricardo	OE07
5.29	Infra	Atualização da ferramenta de correlacionamento de Logs	Junho	Ewerton	OE07
5.15	Infra	Geração de relatórios do RDS	Junho	Ewerton	OE07
5.8	Infra	Plano de Ação para prevenção de ataques Ransomware	Junho	Ewerton	OE07
5.22	Infra	Implantação de alta disponibilidade nas unidades com mais de um link.	Junho	Ewerton	OE07
5.19	Infra	Migração do GIT - Gerenciador de repositório de software	Junho	Ewerton	OE07
5.27	Infra	Atualização do Postgres para versão 12	Junho	Ewerton	OE07
5.10	Infra	Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP	Junho	Wilberto	OE07
5.13	Infra	Desativação dos servidores do interior	2021	Ewerton	OE07
5.23	Infra	Configuração da entrega contínua no GitLab	2021	Ewerton	OE07
5.14	Infra	Segmentação da rede da gerência	2021	Ewerton	OE07
5.16	Infra	Ativação do Spanning-Tree	2021	Ewerton	OE07
5.17	Infra	Ajuste na topologia das redes	2021	Ewerton	OE07
5.18	Infra	Instalação do antivírus em servidores específicos	2021	Ewerton	OE07
5.20	Infra	Criação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c;	2021	Ewerton	OE07
5.21	Infra	Implantação da versão 2.7 do PJe	2021	Ewerton	OE07
5.24	Infra	Revisão dos perfis de acesso	2021	Ewerton	OE07
5.25	Infra	Criação de site backup	2021	Ewerton	OE07
5.26	Infra	Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais	2021	Ewerton	OE07
5.28	Infra	Implementar política de Controle de Acesso a Rede (NAC)	2021	Ewerton	OE07
5.30	Infra	Implementação de novo servidor de impressão	2021	Ewerton	OE08
5.31	Infra	Atualização do Drupal (Oráculo)	2021	Ewerton	OE09
5.34	Infra	Iniciar administração de ASN	2021	Ewerton	OE12
5.35	Infra	Configuração do ASN	2021	Ewerton	OE13
5.36	Infra	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2022	Ewerton	OE14
5.37	Infra	Atualização do WildFly	2022	Ewerton	OE15
5.38	Infra	Avaliação de viabilidade de solução VoIP	2022	Ewerton	OE16
5.39	Infra	Estudo de viabilidade para Cloud Computing	2022	Ewerton	OE17
5.40	Infra	Ativação do IPv6 no TRT13	2022	Ewerton	OE07
6.1	Segurança	Planos de Ação para resoluções do CNJ sobre protocolos de seg. cibernéticas	Concluído (Março)	Mafra	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.2

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	RESP.	OE
6.5	Segurança	Estudo técnico para contratação do módulo LGPD	Junho	Mafra	OE07
6.2	Segurança	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	Abril	Mafra	OE07
6.3	Segurança	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Abril	Mafra	OE07
6.4	Segurança	Elaboração da Política de Privacidade	Abril	Mafra	OE07
6.6	Segurança	Estudo técnico para contratação do Pentest	Junho	Mafra	OE07
6.7	Segurança	Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação	Junho	Mafra	OE07
6.8	Segurança	Execução Processo de Gestão de Riscos em SI - 4º Ciclo	Dezembro	Mafra	OE07
6.9	Segurança	Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021	Junho	Mafra	OE07
6.10	Segurança	Publicar de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de dados pessoais pela instituição	2021	Mafra	OE07
6.11	Segurança	Revisão da política e da norma de backups	2021	Mafra	OE07
6.12	Segurança	Publicação de informações sobre a retenção de dados e de cópias de segurança de dados pessoais tratados pela instituição	2021	Mafra	OE07
6.13	Segurança	Elaboração de cláusulas referentes à SI/LGPD para contratos e instrumentos congêneres	2021	Mafra	OE07
6.14	Segurança	Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	2021	Mafra	OE07
6.15	Segurança	Execução Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação - 5º Ciclo	2022	Mafra	OE07
6.16	Segurança	Revisão do Processo de Gestão de Continuidade de TIC	2022	Mafra	OE07
6.17	Segurança	Revisão do Plano de Continuidade de TIC	2022	Mafra	OE07
6.18	Segurança	Mapeamento do Processo do SGSI	2022	Mafra	OE07
6.19	Segurança	Elaboração de norma sobre segurança física de TIC	2022	Mafra	OE07
6.20	Segurança	Revisão da norma de acesso Internet institucional	2022	Mafra	OE07
6.21	Segurança	Campanha de conscientização em Segurança da Informação 2022	2022	Mafra	OE07
7.1	Sistemas	PROAD - Estabilização	Concluído (Março)	Caio	OE07
7.5	Sistemas	PJe 2.6 - Implantação	Concluído (Março)	Bruno	OE07
7.2	Sistemas	GPrec - Implantação	Concluído (Março)	Hidelberto	OE07
7.6	Sistemas	eCarta - Implantação e configuração	Concluído (Março)	Emerson	OE07
7.50	Sistemas	PJeMídias - Implementar nuvem local	Concluído (Março)	Bruno	OE07
7.49	Sistemas	Acervo Digital - Implantação	Concluído (Março)	Bruno	OE07
7.7	Sistemas	DataJud - Extrator e sistema de envios	Abril	Bruno	OE07
7.16	Sistemas	PROAD 4.0 - Atualização e implantação do Proad-OUV	Abril	Emerson	OE07
7.8	Sistemas	Juslaboris - Implantação do sistema	Junho	Emerson	OE07
7.10	Sistemas	PJe - Piloto para testes automatizados usando as tecnologias do CSJT	Junho	Gouveia	OE07
7.48	Sistemas	Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09)	Junho	Bruno	OE07
7.51	Sistemas	Sistema de contratos - Adaptações	Junho	Fred	OE07
7.24	Sistemas	Melhorias na Central de Mandados 2.0.	Junho	Bruno	OE07
7.12	Sistemas	SAPI - Ajustes para sistemas administrativos	Junho	Emerson	OE07
7.11	Sistemas	Dashboard Gestor - unificação das ferramentas de gestão	Junho	Bruno	OE07
7.22	Sistemas	Aperfeiçoamento da busca de informações no portal	2021	Emerson	OE07
7.31	Sistemas	Criação do Portal da TI	2021	Emerson	OE07
7.14	Sistemas	Incorporação do Marketplace ao SAOPJe - Projeto Nacional	2021	Bruno	OE07
7.9	Sistemas	Wiki Gabinetes	2021	Emerson	OE07
7.4	Sistemas	Folha Web - Envio do contracheque por email	2021	Emerson	OE07
7.47	Sistemas	Módulo de Relatórios de Autoinspeção para o GEC	2021	Bruno	OE07
7.13	Sistemas	Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD	2021	Bruno	OE07
7.15	Sistemas	Controle de Usuários - Remodelagem funcional	2021	Emerson	OE07
7.17	Sistemas	Integração do Sistema PROAD com o DEJT	2021	Emerson	OE07
7.18	Sistemas	Aprimoramento do Portal do PJE	2021	Bruno	OE07
7.19	Sistemas	Implantação do Bem-te-vi	2021	Bruno	OE07
7.20	Sistemas	Implantação de ferramenta de Chatbot	2021	Bruno	OE07
7.21	Sistemas	Atualização do WildFly - Servidor e aplicações que utilizam	2021	Emerson	OE07



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.2

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	RESP.	OE
7.23	Sistemas	Implantação PJe 2.7	2021	Bruno	OE07
7.25	Sistemas	Plenário Virtual do TST	2021	Bruno	OE07
7.26	Sistemas	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	2021	Emerson	OE07
7.27	Sistemas	Aperfeiçoamento do fluxo de desenvolvimento do NDMS	2021	Emerson	OE07
7.28	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para disponibilizar dados de áudios do Kenta	2021	Emerson	OE07
7.29	Sistemas	Aprimoramento do Hórus	2021	Bruno	OE07
7.30	Sistemas	OTRS - Evolução e correções	2021	Emerson	OE07
7.32	Sistemas	Aperfeiçoamento da geração automática de atas de correição	2021	Bruno	OE07
7.33	Sistemas	Melhorias no sistema de contrato	2022	Emerson	OE07
7.34	Sistemas	Implantação do sistema de registro funcional	2022	Emerson	OE07
7.35	Sistemas	Aprimoramento do módulo de honorários do SISPAE	2022	Emerson	OE07
7.36	Sistemas	Módulo inteligente de autoinspeção das varas	2022	Bruno	OE07
7.37	Sistemas	Implantação do e-consig	2022	Emerson	OE07
7.38	Sistemas	Sistema para sorteio de pessoal para o plantao judiciário	2022	Emerson	OE07
7.39	Sistemas	Módulo de gerenciamento de designação dos magistrados na 1ª instância	2022	Bruno	OE07
7.40	Sistemas	Cadastro de ações coletivas	2022	Emerson	OE07
7.41	Sistemas	Atualização do padrão visual dos portais da AGE e SEGEPE	2022	Emerson	OE07
7.42	Sistemas	Sistema de controle de dependentes de servidores e de magistrados	2022	Emerson	OE07
7.43	Sistemas	Automatização do cadastro dos servidores e gestores no SISAVAL.	2022	Emerson	OE07
7.44	Sistemas	Sistema de acautaleamento de arma de fogo	2022	Emerson	OE07
7.45	Sistemas	Aperfeiçoamento do Plenário Virtual do TRT13	2022	Emerson	OE07
7.47	Sistemas	Transformação dos portais (ACS)	2022	Emerson	OE07
7.46	Sistemas	Refatoração do SISPAE	2022	Emerson	OE07

MUDANÇAS PENDENTES DE APROVAÇÃO

ID	TEMA	OBJETO	MUDANÇA
2.6	Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite) - Aulão	Ação incluída
2.7	Atendimento	Servidor de Arquivários - Desenvolvimento de acesso Web	Ação incluída
2.14	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	Ação incluída
4.4	Inovação	1º Ciclo de inovação - Tribunal e alguns membros externos	Ação incluída
4.10	Inovação	Prototipação do Balcão Virtual	Ação incluída
4.11	Inovação	MVP do Balcão Virtual	Ação incluída
4.12	Inovação	Instalações físicas do laboratório	Ação incluída
4.13	Inovação	Adoção de inovação aberta	Ação incluída
5.42	Infra	Armazenamento do PJe Mídias para infra local	Ação incluída
7.10	Sistemas	PJe - Piloto para testes automatizados usando as tecnologias do CSJT	Ação incluída
7.16	Sistemas	Subir a prioridade do PROAD 4 para o 1º trimestre	Ação incluída
7.48	Sistemas	Robô RJ1 - Implantação para agendamento de audiências no Zoom (TRT09)	Ação incluída
7.49	Sistemas	Acervo Digital - Implantação	Ação incluída
7.50	Sistemas	PJeMídias - Implementar nuvem local	Ação incluída
7.51	Sistemas	Sistema de contratos - Adaptações	Ação incluída
6.2	Segurança	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	Mudança de prioridade
6.3	Segurança	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Mudança de prioridade
7.16	Sistemas	PROAD 4.0 - Atualização e implantação do Proad-OUV	Mudança de prioridade
7.8	Sistemas	Juslaboris - Implantação do sistema	Ajuste no prazo
6.4	Segurança	Elaboração da Política de Privacidade	Mudança de prioridade
2.2	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Software	Adiado por impedimento
2.14	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas - Hardware	Adiado por impedimento
2.4	Atendimento	Substituição de máquinas nas unidades administrativas (Lenovo) - 2020	Adiado por impedimento
4.1	Inovação	Implantação de métodos ágeis nas unidades administrativas e judiciais	Adiado por impedimento
6.5	Segurança	Estudo técnico para contratação do módulo LGPD	Adiado por impedimento



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.2

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	RESP.	OE
7.7	Sistemas	DataJud - Extrator e sistema de envios	Adiado por impedimento		
5.41	Infra	Implementação de QoS	Ação retirada do plano		
7.3	Sistemas	Implantação do Juízo 100% digital	Ação retirada do plano		
3.28	Governança	Elaboração do PETIC 2021-2026	Ação retirada do plano		

OE - Objetivos Estratégicos (aguardando novo PEI para atualização)

- OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC
- OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC
- OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
- OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC
- OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário
- OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
- OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
- OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos
- OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
- OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

Protocolo: [19338/2021](#)



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - ANO 2021 - Ver. 1.3

ID	OBJETO	PRIO.	CONTRATADA	TIPO	VIGÊNCIA	PRORROGA ATÉ	TR	VLR ESTIMADO	SIT.	NATUREZA	FONTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	PROT. PRINCIPAL	PROT. PGTG/REN	PROT. PGTG/REN	RESP TÉCNICO	RESP ADMIN.	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA	OE	ID Sis Cont
50	Software Risk Manager - Suporte (AN)		Modulo Security	Vigente	01/04/22	01/04/22		R\$ 43.200,00		CUSTEIO	CSJT	41/2019	8077/2019	8077/2019	19321/2021	19321/2021	Manuel	Herika	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
51	Rede-JT - Redundante Capital		Algar	Vigente	05/02/22	05/08/24		R\$ 94.139,40		CUSTEIO	TRT13	25/2019	1368/2019	1368/2019	07/2021	07/2021	Ricardo	Paulo	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
52	Rede-JT - Redundante Interior		SittecNet	Vigente	11/02/22	11/08/24		R\$ 192.600,00		CUSTEIO	TRT13	28/2019	1368/2019	1368/2019	42/2021	42/2021	Ricardo	Paulo	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
53	Internet - Principal		SittecNet	Vigente	05/03/22	05/09/24		R\$ 24.000,00		CUSTEIO	TRT13	37/2019	1139/2019	1139/2019	43/2021	43/2021	Thommas	Herika	1º e 2º	Alta disponibilidade para o acesso à Internet.	OE07	
54	Internet - Redundante		Inorpel	Vigente	01/03/22	01/09/24		R\$ 21.199,92		CUSTEIO	TRT13	34/2019	1139/2019	1139/2019	27/2021	27/2021	Thommas	Herika	1º e 2º	Resolução CNJ N 211/2015, estabelece requisitos mínimos para infraestrutura de TIC.	OE07	
55	Storage (TRT18)		Compwire	Vigente	25/08/25	25/08/25		R\$ 0,00		PERMANENTE	TRT13	29/2020	4644/2020	4644/2020			Ewerton		1º e 2º	Suportar o PJe Mídias no armazenamento de audiências na infraestrutura do TRT	OE07	
56	Emissão de Certificados Digitais		Certsign	Vigente	30/09/24	30/09/24		R\$ 45.072,00		CUSTEIO	TRT13	37/2020	0734/2020	0734/2020	10/2021	10/2021	Alessandra		1º e 2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01	
58	Módulo de gerenciamento de patches		4Deal	Vigente	09/12/21	09/12/24		R\$ 115.500,00		PERMANENTE	TRT13	45/2020	5035/2020	5035/2020			Ericson		1º e 2º	Garantir que as estações estejam atualizadas e seguras.	OE01	
59	Google Suite - Suporte		RJR/RW3	Vigente	19/12/22	19/12/22		R\$ 145.881,60		CUSTEIO	TRT13	44/2017	2321/2020	2321/2020	19691/2021	19691/2021	Wilberto	Michel	1º e 2º	Integrar diversas ferramentas de gestão de forma interativa e colaborativa.	OE07	
60	Licenças Windows Server (TRT14)		Lanlink	Encerrar	28/01/21	28/01/21		R\$ 0,00		PERMANENTE	TRT13	22/2020	2093/2020	2093/2020			Ruber		1º e 2º	O suporte das versões atuais foi encerrado em Outubro de 2018.	OE07	
61	Software Antivírus - Suporte (AN)		Netsafe	Encerrar	18/07/21	18/07/21		R\$ 16.469,60		CUSTEIO	CSJT	07/2017	12882/2016	12882/2016	19322/2021	19322/2021	Alessandra	Michel	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
62	Rede-JT - Principal (AN)		Oi	Encerrar	10/01/21	09/07/23		R\$ 6.629,33		CUSTEIO	TRT13	14/2018	14811/2017	14811/2017	33/2021	33/2021	Ricardo	Vanessa	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
63	Banco de Dados Postgres - Suporte (AN)		Tecnisys	Encerrar	28/01/20	27/01/21		R\$ 10.285,98		CUSTEIO	CSJT	09/2016	14499/2019	14499/2019	46/2021	46/2021	Danillo	Risoneida	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
64	Software de Backup - Suporte - TSM (AN)		Vanguard	Encerrar	24/12/20	24/12/21		R\$ 0,00		CUSTEIO	CSJT	46/2017	10593/2017	10593/2017	17112/2019	17112/2019	Paulo	Michel	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
65	Banco de Dados Oracle - Suporte (AN)		Oracle	Encerrar	20/10/20	19/10/21		R\$ 239.690,80		CUSTEIO	CSJT	34/2017	5699/2020	5699/2020	19323/2021	19323/2021	Paulo	A. Falcão	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
70	Suporte Infra Ágil (TRT12)		Teltec	Prorrogação	30/07/21			R\$ 39.000,00		CUSTEIO	CSJT	23/2020	2436/2020	2436/2020	48/2021	48/2021	Danillo	Paulo	1º e 2º	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serviços de TIC.	OE07	
66	Software para Edição Gráfica - Photoshop		Tecnetworking	Prorrogação	17/05/21	17/05/24		R\$ 15.000,00		CUSTEIO	TRT13	15/2020	760/2020	760/2020	19738/2021	19738/2021	Wagner Regis		2º	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, sendo necessária sua renovação	OE01	
67	Terceirizado de Atendimento N1 e N2		Ilha Service	Prorrogação	30/01/21	29/07/23		R\$ 512.018,52		CUSTEIO	TRT13	20/2018	7016/2017	7016/2017	26/2021	26/2021	Luiz Alberto		1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários.	OE01	
68	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)		Green4T	Prorrogação	06/08/20	05/08/22		R\$ 359.413,80		CUSTEIO	CSJT	17/2017	2262/2017	2262/2017	24/2021	24/2021	Ruber	Herika	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
69	Software de Biblioteca - SABI		WJ	Prorrogação	18/08/20	18/08/23		R\$ 6.171,36		CUSTEIO	TRT13	31/2019	3628/2019	3628/2019	53/2021	53/2021	Emerson		2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01	
71	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte		PARS	Prorrogação	23/08/21	23/08/24		R\$ 269.239,92		CUSTEIO	CSJT	27/2020	11971/2019	11971/2019	19313/2021	19313/2021	Danillo	Paulo	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE06	
72	Software AutoCad		Arsit	Prorrogação	31/07/21	28/07/24				CUSTEIO	TRT13	25/2020	1074/2020	1074/2020	19462/2021	19462/2021	Alessandra		2º	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, sendo necessária sua renovação	OE01	
1	Rede-JT - Principal - Algar	1	Algar	Licitação			Out	R\$ 127.130,43	EXE	CUSTEIO	TRT13	07/2021	4308/2020	4308/2020	4308/2020	4308/2020	Ricardo	Herika	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
1.1	Rede-JT - Principal - Brisanet	1	Brisanet	Licitação			Out	R\$ 127.130,43	EXE	CUSTEIO	TRT13	06/2021	4308/2020	4308/2020	4308/2020	4308/2020	Ricardo	Herika	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
28	Software de Vídeo Conferência - Zoom (CSJT)	1	XP On	Coparticip	18/02/22	18/02/26	Jan	R\$ 16.391,60	EXE	CUSTEIO	CSJT	05/2021	10226/2021	10226/2021	10226/2021	10226/2021	Alessandra	Paulo	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE07	
33	Aditivo - Zoom (CSJT)	1	XP On	Coparticip	18/02/22	18/02/26	Jan	R\$ 2.800,00	EST	CUSTEIO	TRT13	05/2021	10226/2021	10226/2021	10226/2021	10226/2021	Alessandra	Paulo	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE07	
5	Antivírus (Gest. Nac.)	1		Licitação	18/07/21		Fev	R\$ 80.443,33	EMP	CUSTEIO	CSJT		19251/2021				Alessandra		1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
31	Certificado e-CNPJ	1	Valid	C. Direta			Nov	R\$ 232,00	EXE	CUSTEIO	TRT13		6667/2020				Wilberto		2º	Necessário para o serviço JTE	OE01	
6	NAC - Controle de Acesso a Rede	1		Licitação			Jun	R\$ 600.000,00	EST	PERMANENTE	TRT13		10653/2021				Infra		2º	Controlar o uso da rede cabeada na seda para utilização com notebooks.	OE07	
14	Webcams	1		Licitação			Mar	R\$ 160.000,00	EST	PERMANENTE	TRT13		19795/2021				Ericson		1º e 2º	Garantir a comunicação dos servidores em teletrabalho.	OE01	
11	Licenças MS - RDS e SQL Server	1		Licitação			Abri	R\$ 172.789,80	EST	PERMANENTE	TRT13		19942/2021				Ruber		2º	RDS devido ao aumento do teletrabalho e SQL Server para uso do Risk Manager	OE07	
7	Serviço Vulnerabilidades / Pentest	1		Licitação			Abri	R\$ 84.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13		19778/2021				Manuel		1º e 2º	Viabilizar o Processo de Gestão de Vulnerabilidades de TIC (Ato TRT SGP nº 373/2019)	OE07	
8	Memórias RAM Servidores	1		Licitação			Abri	R\$ 90.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13		19600/2021						2º	Necessárias para garantia de desempenho dos principais serviços	OE07	
9	Módulo Risk Manager - LGPD	1		C. Direta			Abri	R\$ 197.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13		19138/2021				Manuel		1º e 2º	Demandas relativas à LGPD (Recomendação CNJ nº 73/2020, Plano de Ação LGPD)	OE07	
20	Aquisição Licenças AutoCad (Gest. Nac.)	1		Licitação			Mai	R\$ 71.400,00	EST	CUSTEIO	TRT13		1074/2020				Alessandra		2º	Assegurar a execução e compatibilidade dos projetos de arquitetura e engenharia.	OE07	
12	Mód. Gestão de Endpoints Fora da Rede	1		Licitação			Jun	R\$ 16.992,64	EST	CUSTEIO	TRT13								1º e 2º	Maioria dos servidores em teletrabalho, sendo necessário o controle dessas estações.	OE07	
3	Oracle - Suporte (AN)	1		C. Direta	19/10/21		Jul	R\$ 47.938,16	EST	CUSTEIO	CSJT								1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
15	Suporte Infra Ágil (TRT12)	1		Coparticip	30/07/21		Cop	R\$ 39.000,00	EST	CUSTEIO	CSJT	23/2020	2436/2020	2436/2020			Danillo	Paulo	1º e 2º	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serviços de TIC.	OE07	
2	Soft. de Backup - Suporte - TSM (AN) (TRT18)	1		Coparticip	24/12/21		Cop	R\$ 80.000,00	EST	CUSTEIO	CSJT								1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
4	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)	1		Coparticip	27/01/21		Cop	R\$ 113.145,78	EST	CUSTEIO	TRT13	09/2016	19900/2021	19900/2021			Danillo		1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GPSG.SETIC.CGGOV	OE07	
21	Power BI (TRT16)	1	Lanlink	Coparticip				R\$ 5.161,20	EST	CUSTEIO	TRT13								2º	Ferramenta de análise de dados necessária tomada de decisão.	OE07	
16	Material de Consumo - SETIC	1		C. Direta			Exter	R\$ 25.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13	20383/2021	20383/2021				Wagner Regis		1º e 2º	Materiais de consumo necessários ao funcionamento da SETIC	OE03	
32	Notebooks (TRT08)	2		Licitação				R\$ 780.000,00	EST	PERMANENTE	TRT13								1º e 2º	Atender à crescente necessidade de trabalho remoto e híbrido no Tribunal	OE01	
10	Serv. Correlação Logs de Segurança (TRT02)	2		Coparticip			Cop	R\$ 314.727,70	EST	CUSTEIO	TRT13						Manuel		1º e 2º	Identificar e prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em nov/2020	OE07	
13	Serviço Fibra Apagada	2		Licitação				R\$ 320.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13								2º	Fibras para conectar a Sede ao Fórum para viabilizar o Site Backup no Fórum.	OE07	
18	Eq. Firewall de Aplicação Web - WAF (TRT11)	2		Coparticip				R\$ 800.000,00	EST	PERMANENTE	TRT13								1º e 2º	Adicionar uma camada extra de segurança para os serviços Web do Tribunal.	OE07	
19	PAM - Ger. de Privilégio de Acesso (TRT14)	2		Coparticip				R\$ 995.516,18	EST	CUSTEIO	TRT13						Manuel		1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em novembro/2020	OE07	
22	Serviço de Web Designer	2		Licitação				R\$ 180.000,00	EST	CUSTEIO	TRT13								2º	Melhoria de usabilidade e acessibilidade de nossos serviços internos e externos.	OE03	
29	Atualização Laserfiche	3		Licitação				R\$ 71.725,82	EST	PERMANENTE	TRT13								2º	Projeto estratégico (AGE) aprovado pela presidência e em fase final de implantação	OE06	
30	Ferramenta Transcrição Áudio das Audiências	3		Licitação					EST	PERMANENTE	TRT13	6667/2020	6667/2020					1º	Otimização das rotinas de trabalho, tomando a audiência mais eficiente.	OE06		
23	Solução de Gestão Patrimonial Ágil	3		Licitação				R\$ 200.000,00	EST	PERMANENTE	TRT13						Ericson		1º e 2º	Contabilização automática de ativos físicos do Tribunal, automatizando o trabalho.	OE01	
24	Aquisição Licenças BIM	3		Licitação				R\$ 1.428,00	EST	CUSTEIO	TRT13	7649/2020	7649/2020				Alessandra		2º	Compatibilidade dos projetos de arquitetura e engenharia conforme Decreto 10306/2020	OE07	
25	Licenças MSOffice (13)	3		C. Direta			</															

MUDANÇAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	
32 Notebooks (TRT08)	Incluído.
33 Aditivo - Zoom (CSJT)	Incluído.
14 Webcams	Modalidade para adesão e valor alterados
21 Power BI (TRT16)	Mudança para prioridade 1
20 Aquisição Licenças AutoCad (Gest. Nac.)	Seremos gestores nacionais
15 Suporte Infra Ágil (TRT12)	Será coparticipação
11 Licenças MS - RDS e SQL Server	Incluída compra de licenças SQL Server e aumento de prioridade frente as memórias RAM
13 Serviço Fibra Apagada	Baixou a prioridade para 2
10 Serv. Correlação Logs de Segurança (TRT02)	Baixou a prioridade para 2. Analisando ferramenta gratuita
17 Ferramenta de chatbot para atendimento	Será feita pelo TST
70 Suporte Infra Ágil (TRT12) - Renovação	TRT12 vai licitar novamente, vamos participar

Protocolos dos Planos	OE - Objetivos Estratégicos (aguardando novo PEI para atualização)
*Plano 2021(19338/2021)	OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC
*Plano 2021(11360/2020)	OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC
*Plano 2020(04629/2019)	OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
*Plano 2019(18576/2018)	OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC
*Plano 2018(17498/2017)	OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário
	OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
	OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
	OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos
	OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
	OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia