



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ata da 1ª Reunião do Comitê de Reestruturação do Portal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
08/11/2021, sexta-feira	Início	13h00	Término 14h00	Videoconferência	Samuelson Wagner de Araújo Silva

2. Objetivos da Reunião - Pauta

1. Apresentação do Comitê;
2. Deliberações;

3. Participantes

	Nome	Lotação
1	Samuelson Wagner de Araujo e Silva	SGP
2	Aryoswaldo José Brito Espínola	SADM
4	Patricia Rocha Magalhães Sakaue	ACS
6	Débora Cristina Barbosa da Silva	ACS
8	Talita Simões	SCR
9	Renan Cartaxo Marques Duarte	SEGEJUD
10	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE
11	Paulo Sérgio Costa	SETIC
12	Roberto Moura Martins	OUVIDORIA
13	Emerson Diego da Costa Araújo	SETIC

4. Discussão da Pauta

Assunto
<p>Aberta a reunião, Samuelson cumprimentou a todos e mencionando apresentou os objetivos do presente Comitê. Discorreu sobre a necessidade de reestruturação do Portal do TRT, em especial por conta de algumas demandas dos Órgãos de Controle no que toca à transparência das informações. Acrescentou que o escopo da reunião seria o estabelecimento de direcionamentos para as próximas reuniões.</p> <p>Na oportunidade apresentou Patrícia Rocha, Gestora da Assessoria de Comunicação Social, como Gestora do projeto, em parceria com a SETIC, ao tempo em que solicitou a contribuição dos demais presentes.</p> <p>Após, Samuelson passou a palavra a Emerson, para as orientações e direcionamentos que se fizessem necessários. Sobre prazos, Samuelson informou que já existe um cronograma no Portal da AGE, constando o dia 30.03.2022 como data final para execução do projeto.</p> <p>Patrícia Rocha pediu a palavra e, compartilhando o cronograma, fez uma explanação minuciosa sobre o projeto, suas características e objetivos. Acrescentou que o escopo da reunião seria definir fluxo de trabalho do Comitê e periodicidade dos encontros.</p>



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ata da 1ª Reunião do Comitê de Reestruturação do Portal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Com a palavra, Emerson aduziu ser de suma importância o aval da Administração para que as mudanças sugeridas pela ACS, Gestora do Projeto, possam ser realizadas.

Samuelson, lembrando as auditorias sofridas pelo TRT, pontuou a importância de constar no escopo do projeto questões relativas ao atendimento, pelos componentes dos Portais, às normas que tratam da acessibilidade e transparência. O que foi ratificado por Renan Cartaxo, que acrescentou, ainda, a importância de o projeto se alinhar aos normativos do CNJ, no que for pertinente. Patricia Rocha, então, ratificou a importância das contribuições setoriais, com vistas a atender tais exigências.

Max Guedes, com a palavra, ponderou que o projeto em tela vai desaguar em dois aspectos de extrema importância, que o CNJ chama de ranking da transparência, discorrendo sobre o tema. Na oportunidade, Max sugeriu a definição do universo de trabalho e algumas regras para a execução do projeto, tendo em vista a sua magnitude. Sugeriu, a título de exemplo, trabalhar nos pontos ligados ao ranking da transparência.

Patricia apresentou o Card na reunião para que os demais membros pudessem acompanhar o andamento dos trabalhos. Propôs o levantamento das definições de trabalho, pela ACS e SETIC, para apresentar na próxima reunião, com vistas a deliberação.

Após debates, deliberou-se que as comunicações entre os membros do Comitê a respeito do andamento do projeto se dará por meio do Trello, e serão debatidas na próxima reunião, de forma presencial, agendada para o dia 16 de novembro de 2020, às 11 horas.

A presente Ata foi digitada por mim, MARIA CARDOSO BORGES, Secretária das Comissões e Comitês do TRT da 13ª Região, e segue assinada pelo Secretário-Geral Substituto, Samuelson Wagner de Araújo Silva e por mim.