



1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data e Local: 11 de Fevereiro de 2021, de forma telepresencial.

Descrição: 1ª Reunião do Comitê de Governança de TIC.

2. PARTICIPANTES

Nome	Local	E-mail	Presença
Leonardo Jose Videres Trajano	SGP	ljtrajano@trt13.jus.br	Presente
Paulo Roberto Vieira Rocha	SGP	prvr@trt13.jus.br	Presente
Ozanete Gondim Guedes Pereira	13VTJPA	ogpereira@trt13.jus.br	Presente
Renan Cartaxo Marques Duarte	SEGEJud	rcmduarte@trt13.jus.br	Presente
Talita Simoes Leao	SCR	tleao@trt13.jus.br	Presente
Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG	agpereira@trt13.jus.br	Ausência Justificada
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte	SETIC	rcduarte@trt13.jus.br	Presente
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br	Ausência Justificada
Breno Moreno Luna	SETIC	bluna@trt31.jus.br	Presente

3. PAUTA OU OBJETIVOS DA REUNIÃO

- 3.1. Apresentação do funcionamento da TI (especialmente para os novos membros);
- 3.2. Aprovação do Plano de Ações de TIC do ano de 2021;
- 3.3. Aprovação do Plano de Contratações de TIC do ano de 2021.

4. DESENVOLVIMENTO

- 4.1. Abertura da reunião com apresentação dos itens da pauta por Rodrigo Cartaxo;
- 4.2. Foi apresentado por Rodrigo o funcionamento da SETIC;
- 4.3. Foi apresentado por Rodrigo o Plano de Ações de TIC, com foco nas ações para o primeiro trimestre;
 - 4.3.1. Após alguns esclarecimentos, não foi feita nenhuma alteração no Plano e este foi considerado **aprovado pelo Comitê**.
- 4.4. Foi apresentado por Breno o Plano de Contratações de TIC com foco apenas nos novos contratos;
 - 4.4.1. Após esclarecimentos do que seria cada item do plano e de como o orçamento estava organizado, o Plano foi considerado **aprovado pelo Comitê**.
- 4.5. Reunião encerrada.

5. FECHAMENTO

Esta ata será protocolada e assinada eletronicamente pelos participantes.

6. ANEXOS

- I. Plano de Ação de TIC;
- II. Plano de Contratação de TIC.



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.1

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO
1	Estratégia	Projeto capacitação digital	2021
2	Estratégia	Implementação da Política de Qualidade	2021
3	Estratégia	Projeto Alinhamento Negocial na SETIC	2021
4	Estratégia	Estudo de viabilidade para contratação de fábrica de software	2021
5	Atendimento	Padronização efetiva das máquinas e dos sistemas	Março
6	Atendimento	Projeto de implantação e treinamento do Zoom	Março
7	Atendimento	Substituição de máquinas nas unidades administrativas do TRT (Estações Lenovo) - 2020	Março
8	Atendimento	Montagem da infraestrutura necessária para audiências e sessões de julgamento híbridas	Março
9	Atendimento	Treinamento de manutenção de equipamentos.	2021
10	Atendimento	Migração das contas de gravações das sessões de julgamento	2021
11	Atendimento	Fomentar utilização do Google Workspace (GSuite)	
12	Atendimento	Campanha para aderência à pesquisa de satisfação dos chamados	
13	Atendimento	Instalação e configuração do Modulo de Patch	2021
14	Atendimento	Instalação do JusRedator	2021
15	Governança	Revisão do PDTIC	Março
16	Governança	Revisão do processo de desenvolvimento de software	Março
17	Governança	POP da solicitação e devolução de equipamentos de TIC	Março
18	Governança	Cumprimento da Auditoria CCAUD-CSJT (Gestão de TIC)	Março
19	Governança	Revisão do plano de capacitação 2021	Março
20	Governança	Política/Procedimento de qualidade de software - 2021	Março
21	Governança	Mapeamento do processo de contratação de encomendas tecnológicas	Março
22	Governança	Implementação do gerenciamento de metas com OKR	Março
23	Governança	Auditoria nos processos de TIC	2021
24	Governança	Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD)	2021
25	Governança	Elaboração da POP - 2022	2021
26	Governança	[PROC] Gerenciamento de Disponibilidade	2021
27	Governança	[PROC] Gerenciamento de Capacidade de TIC	2021
28	Governança	[PROC] Monitoramento do uso de recursos de TIC	2021
29	Governança	Pesquisa de bem-estar da força de trabalho de TIC	2021
30	Governança	Elaboração do Plano de Contratação de TIC - 2022	2021
31	Governança	Elaboração do Plano de Capacitação de TIC - 2022	2021
32	Governança	[PROC] Gerenciamento de Capacitação de TIC	2021
33	Governança	Pesquisa de Satisfação de TIC - 2021	2021
36	Governança	Revisão da Política de Governança de TIC	2021
34	Governança	[PROC] Revisão - Gerenciamento de Mudanças	2022
35	Governança	[PROC] Revisão Elaboração e Monitoração do PDTIC	2022
37	Governança	[PROC] Gerenciamento de Conhecimento	2022
38	Governança	[PROC] Gerenciamento de Evento de TI	2022
39	Governança	[PROC] Gerenciamento de Capacitações	2022
40	Governança	Elaboração do PETIC 2021-2026	2021
41	Inovação	Implantação de métodos ágeis nas unidades administrativas e judiciais	Março
42	Inovação	Implantação do laboratório de inovação	Março
150	Inovação	1º Ciclo de inovação - Interno	Junho
43	Esc. Projeto	Implantação da ferramenta de gerenciamento de projetos (JIRA)	2021



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.1

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO
44	Esc. Projeto	Padronização do kanban e implantação dos indicadores ágeis nos núcleos da SETIC	2021
45	Esc. Projeto	Projeto TI Itinerante	2021
46	Esc. Projeto	Elaborar, com auxílio da Governança, o Plano de Transformação Digital	2021
47	Infra	Implantação do versão 2.6 do PJe	Março
48	Infra	Implementação da políticas de senhas	Março
49	Infra	Atualização da Gerência dos firewalls	Março
50	Infra	Atualização dos Firewalls (Appliances) da versão R80.10 para a R80.30	Março
51	Infra	Plano de Ação para prevenção de ataques Ransomware	2021
52	Infra	Implantação do sistema e-carta	Março
53	Infra	Refazimento da infraestrutura do ambiente do JMS	Março
54	Infra	Segmentação da rede da SETIC	2021
55	Infra	Desativação dos serviços de autenticação antigos - OpenLDAP	2021
56	Infra	Reestruturação do serviço de encaminhamento de e-mail	Março
57	Infra	Desativação dos servidores do interior	2021
58	Infra	Segmentação da rede da gerência	2021
59	Infra	Geração de relatórios do RDS	2021
60	Infra	Ativação do Spanning-Tree	2021
61	Infra	Ajuste na topologia das redes	2021
62	Infra	Instalação do antivírus em servidores específicos	2021
63	Infra	Migração do gerenciador de repositório de software	2021
64	Infra	Criação do ambiente de homologação para Oracle versão 19c;	2021
65	Infra	Implantação da versão 2.7 do PJe	2021
66	Infra	Implantação de alta disponibilidade nas unidades com mais de um link.	2021
67	Infra	Configuração da entrega contínua no GitLab	2021
68	Infra	Revisão dos perfis de acesso	2021
69	Infra	Criação de site backup	2021
70	Infra	Reestruturação do gerenciador das máquinas virtuais	2021
71	Infra	Atualização do Postgres para versão 12	2021
72	Infra	Implementar política de Controle de Acesso a Rede (NAC)	2021
73	Infra	Atualização da ferramenta de correlacionamento de Logs	2021
74	Infra	Implementação de novo servidor de impressão	2021
75	Infra	Atualização do Drupal (Oráculo)	2021
76	Infra	Estudo de viabilidade do site backup	2021
77	Infra	Visualização, em tempo real, dos vídeos das câmeras componentes do Sistema de Segurança Eletrônica.	2021
78	Infra	Iniciar administração de ASN	2021
79	Infra	Configuração do ASN	2021
80	Infra	Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2022
81	Infra	Atualização do WildFly	2022
82	Infra	Avaliação de viabilidade de solução VoIP	2022
83	Infra	Estudo de viabilidade para Cloud Computing	2022
84	Infra	Ativação do IPv6 no TRT13	2022
85	Infra	Implementação de QoS	2022
86	Segurança	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	Março
87	Segurança	Elaboração da Política de Proteção de Dados Pessoais	Março



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.1

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO
88	Segurança	Elaboração da Política de Privacidade	Março
89	Segurança	Elaboração dos Planos de Ação referente as resoluções do CNJ sobre protocolos de segurança cibernéticas	Março
90	Segurança	Otimização do processo de gestão de riscos de segurança da informação	2021
91	Segurança	Execução Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação - 4º Ciclo	2021
92	Segurança	Campanha de conscientização em Segurança da Informação - 2021	2021
93	Segurança	Publicar de informações sobre a gestão de consentimento para tratamento de dados pessoais pela instituição	2021
94	Segurança	Revisão da política e da norma de backups	2021
95	Segurança	Publicação de informações sobre a retenção de dados e de cópias de segurança de dados pessoais tratados pela instituição	2021
96	Segurança	Elaboração de cláusulas referentes à SI/LGPD para contratos e instrumentos congêneres	2021
97	Segurança	Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	2021
98	Segurança	Execução Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação - 5º Ciclo	2022
99	Segurança	Revisão do Processo de Gestão de Continuidade de TIC	2022
100	Segurança	Revisão do Plano de Continuidade de TIC	2022
101	Segurança	Mapeamento do Processo do SGSI	2022
102	Segurança	Elaboração de norma sobre segurança física de TIC	2022
103	Segurança	Revisão da norma de acesso Internet institucional	2022
104	Segurança	Campanha de conscientização em Segurança da Informação 2022	2022
105	Sistemas	Implantação PJe 2.6	Março
106	Sistemas	Implantação do GPREC	Março
107	Sistemas	Estabilização do PROAD	Março
108	Sistemas	Implantação do Juízo 100% digital	Março
109	Sistemas	Implantação e configuração do e-Carta	Março
110	Sistemas	Extrator e sistema de envios do DATAJUD	Março
111	Sistemas	Implantação do sistema Juslaboris	Março
112	Sistemas	Wiki Gabinetes	Março
113	Sistemas	Dashboar do gestor - unificação das ferramentas de gestão	2021
114	Sistemas	Ajustes no SAPI para sistemas administrativos	2021
115	Sistemas	Aperfeiçoamento do sistema de envio de dados ao DATAJUD	2021
116	Sistemas	Incorporação do Marketplace ao SAOPJe - Projeto Nacional	2021
117	Sistemas	Controle de Usuários - Remodelagem funcional	2021
118	Sistemas	Atualização PROAD 4.0 e implantação do Proad-OUV	2021
119	Sistemas	Integração do Sistema PROAD com o DEJT	2021
120	Sistemas	Aprimoramento do Portal do PJE	2021
121	Sistemas	Implantação do Bem-te-vi	2021
122	Sistemas	Implantação de ferramenta de Chatbot	2021
123	Sistemas	Atualização do WildFly - Servidor e aplicações que utilizam	2021
124	Sistemas	Aperfeiçoamento da busca de informações no portal	2021
125	Sistemas	Implantação PJe 2.7	2021
126	Sistemas	Melhorias na Central de Mandados 2.0.	2021
127	Sistemas	Plenário Virtual do TST	2021
128	Sistemas	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	2021
129	Sistemas	Aperfeiçoamento do fluxo de desenvolvimento do NDMS	2021
130	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para disponibilizar dados de áudios do Kenta	2021



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2021/2022 - Ver. 1.1

ID	TEMA	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO
131	Sistemas	Aprimoramento do Hórus	2021
132	Sistemas	OTRS - Evolução e correções	2021
133	Sistemas	Criação do Portal da TI	2021
134	Sistemas	Aperfeiçoamento da geração automática de atas de correição	2021
135	Sistemas	Melhorias no sistema de contrato	2022
136	Sistemas	Implantação do sistema de registro funcional	2022
137	Sistemas	Aprimoramento do módulo de honorários do SISPAE	2022
138	Sistemas	Módulo inteligente de autoinspeção das varas	2022
139	Sistemas	Implantação do e-consig	2022
140	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para sorteio de pessoal para o plantao judiciário	2022
141	Sistemas	Módulo de gerenciamento de designação dos magistrados na 1ª instância	2022
142	Sistemas	Cadastro de ações coletivas	2022
143	Sistemas	Atualização do padrão visual dos portais da AGE e SEGEPE	2022
144	Sistemas	Sistema de controle de dependentes de servidores e de magistrados	2022
145	Sistemas	Automatização do cadastro dos servidores e gestores no SISAVAL.	2022
146	Sistemas	Sistema de acautaleamento de arma de fogo	2022
147	Sistemas	Aperfeiçoamento do Plenário Virtual do TRT13	2022
148	Sistemas	Refatoração do SISPAE	2022
149	Sistemas	Folha Web - Envio do contracheque por email	2021



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
 PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - ANO 2021 - Ver. 1.3

ID	OBJETO	PRIOR.	TIPO	VLR ESTIMADO	NATUREZA	FONTE	CONTRATO	PROT.	BREVE JUSTIFICATIVA	OE
50	Software Risk Manager - Suporte (AN)		Vigente	R\$ 43.200,00	CUSTEIO	CSJT	41/2019	8077/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
51	Rede-JT - Redundante Capital		Vigente	R\$ 94.139,40	CUSTEIO	TRT13	25/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
52	Rede-JT - Redundante Interior		Vigente	R\$ 192.600,00	CUSTEIO	TRT13	28/2019	1368/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
53	Internet - Principal		Vigente	R\$ 24.000,00	CUSTEIO	TRT13	37/2019	1139/2019	Alta disponibilidade para o acesso à Internet.	OE07
54	Internet - Redundante		Vigente	R\$ 21.199,92	CUSTEIO	TRT13	34/2019	1139/2019	Resolução CNJ N 211/2015, estabelece requisitos mínimos para infraestrutura de TIC.	OE07
55	Storage (TRT18)		Vigente	R\$ 0,00	PERMANENTE	TRT13	29/2020	4644/2020	Suportar o PJe Mídias no armazenamento de audiências na infraestrutura do TRT	OE07
56	Emissão de Certificados Digitais		Vigente	R\$ 45.072,00	CUSTEIO	TRT13	37/2020	0734/2020	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01
58	Módulo de gerenciamento de patches		Vigente	R\$ 115.500,00	PERMANENTE	TRT13	45/2020	5035/2020	Garantir que as estações estejam atualizadas e seguras.	OE01
59	Google GSuite - Suporte		Vigente	R\$ 145.881,60	CUSTEIO	TRT13	44/2017	2321/2020	Integrar diversas ferramentas de gestão de forma interativa e colaborativa.	OE07
60	Licenças Windows Server (TRT14)		Encerrar	R\$ 0,00	PERMANENTE	TRT13	22/2020	2093/2020	O suporte das versões atuais foi encerrado em Outubro de 2018.	OE07
61	Software Antivírus - Suporte (AN)		Encerrar	R\$ 16.469,60	CUSTEIO	CSJT	07/2017	12882/2016	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
62	Rede-JT - Principal (AN)		Encerrar	R\$ 6.629,33	CUSTEIO	TRT13	14/2018	14811/2017	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
63	Licenças Banco de Dados Postgres - Suporte (AN)		Encerrar	R\$ 10.285,98	CUSTEIO	CSJT	09/2016	14499/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
64	Software de Backup - Suporte - TSM (AN)		Encerrar	R\$ 0,00	CUSTEIO	CSJT	46/2017	10593/2017	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
65	Licenças Banco de Dados Oracle - Suporte (AN)		Encerrar	R\$ 239.690,80	CUSTEIO	CSJT	34/2017	5699/2020	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
66	Software para Edição Gráfica		Prorrogação	R\$ 15.000,00	CUSTEIO	TRT13	15/2020	11778/2020	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, sendo necessária sua renovação	OE01
67	Terceirizado de Atendimento N1 e N2		Prorrogação	R\$ 512.018,52	CUSTEIO	TRT13	20/2018	7016/2017	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos usuários.	OE01
68	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)		Prorrogação	R\$ 359.413,80	CUSTEIO	CSJT	17/2017	2262/2017	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
69	Software de Biblioteca - SABI		Prorrogação	R\$ 6.171,36	CUSTEIO	TRT13	31/2019	3628/2019	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e evitando uso de papel.	OE01
71	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte		Prorrogação	R\$ 269.239,92	CUSTEIO	CSJT	27/2020	11971/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE06
1	Rede-JT - Principal	1	Licitação	R\$ 240.000,00	CUSTEIO	TRT13	14/2018	4308/2020	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
5	Antivírus (Gest. Nac.)	1	Licitação	R\$ 15.000,00	CUSTEIO	TRT13		19251/2021	Garantir a segurança e disponibilidade dos serviços TIC.	OE07
28	Software de Vídeo Conferência - Zoom (CSJT)	1	Coparticip	R\$ 19.670,00	CUSTEIO	CSJT		10226/2021	Determinação do CSJT	OE07
6	NAC - Controle de Acesso a Rede	1	Licitação	R\$ 600.000,00	PERMANENTE	TRT13		10653/2021	Controlar o uso da rede cabeada na seda para utilização com notebooks.	OE07
7	Serviço Vulnerabilidades / Pentest	1	Licitação	R\$ 51.595,57	CUSTEIO	TRT13			Viabilizar o Processo de Gestão de Vulnerabilidades de TIC (Ato TRT SGP n° 373/2019)	OE07
8	Memórias RAM Servidores	1	Licitação	R\$ 90.000,00	CUSTEIO	TRT13			Necessárias para garantia de desempenho dos principais serviços	OE07
9	Módulo Risk Manager - LGPD	1	C. Direta	R\$ 197.000,00	CUSTEIO	TRT13		19138/2021	Atender às demandas relativas à LGPD (Recomendação CNJ n° 73/2020, Plano de Ação LGPD)	OE07
20	Aquisição Licenças AutoCad (Gest. Nac.)	1	Licitação	R\$ 71.400,00	CUSTEIO	TRT13		1074/2020	Assegurar a execução e compatibilidade dos projetos de arquitetura e engenharia.	OE07
10	Serv. Correlação Logs de Segurança (TRT02)	1	Licitação	R\$ 62.945,54	CUSTEIO	TRT13			Identificar e prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em novembro/2020	OE07
11	Licenças RDS (TRT05)	1	Coparticip	R\$ 93.750,00	PERMANENTE	TRT13			Aumento da necessidade de acesso remoto.	OE07
12	Módulo de Gestão de Endpoints Fora da Rede	1	Licitação	R\$ 16.992,64	CUSTEIO	TRT13			A maioria dos servidores estão em telatrabalho, sendo necessário o controle dessas estações.	OE07
13	Serviço Fibra Apagada	1	Licitação	R\$ 320.000,00	CUSTEIO	TRT13			Fibras para conectar a Sede ao Fórum para viabilizar o Site Backup no Fórum.	OE07
15	Suporte Infra Ágil (TRT12)	1	Coparticip	R\$ 39.000,00	CUSTEIO	CSJT	23/2020	2436/2020	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serviços de TIC.	OE07
2	Soft. de Backup - Suporte - TSM (AN) (TRT18)	1	Coparticip	R\$ 80.000,00	CUSTEIO	CSJT			Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
14	Webcams	1	Adesão	R\$ 62.382,00	PERMANENTE	TRT13		4172/2020	Garantir a comunicação dos servidores em teletrabalho.	OE01
16	Material de Consumo - SETIC	1	Licitação	R\$ 25.000,00	CUSTEIO	TRT13		1613/2020	Materias de consumo necessários ao funcionamento da SETIC	OE03
31	Certificado e-CNPJ	1	C. Direta	R\$ 232,00	CUSTEIO	TRT13		6667/2020	Necessário para o serviço JTE	OE01
3	Oracle - Suporte (AN)	1	C. Direta	R\$ 47.938,16	CUSTEIO	CSJT			Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
4	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)	1	Coparticip	R\$ 113.145,78	CUSTEIO	TRT13	09/2016	14499/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
32	Notebooks (TRT08)	2	Licitação	R\$ 780.000,00	PERMANENTE	TRT13			Atender à crescente necessidade de trabalho remoto e híbrido no Tribunal	OE01



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - ANO 2021 - Ver. 1.3

ID	OBJETO	PRIOR.	TIPO	VLR ESTIMADO	NATUREZA	FONTE	CONTRATO	PROT.	BREVE JUSTIFICATIVA	OE
18	Eq. Firewall de Aplicação Web - WAF (TRT11)	2	Coparticip	R\$ 800.000,00	PERMANENTE	TRT13			Adicionar uma camada extra de segurança para os serviços Web do Tribunal.	OE07
19	PAM - Ger. de Privilégio de Acesso (TRT14)	2	Coparticip	R\$ 995.516,18	CUSTEIO	TRT13			Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CNJ e STJ em novembro/2020	OE07
21	Power BI (TRT16)	2	Coparticip	R\$ 5.161,20	CUSTEIO	TRT13			Ferramenta de análise de dados necessária tomada de decisão.	OE07
22	Serviço de Web Designer	2	Licitação	R\$ 180.000,00	CUSTEIO	TRT13			Melhoria de usabilidade e acessibilidade de nossos serviços internos e externos.	OE03
29	Atualização Laserfiche	3	Licitação	R\$ 71.725,82	PERMANENTE	TRT13			Projeto estratégico (AGE) aprovado pela presidência e em fase final de implantação	OE06
30	Ferramenta Transcrição Áudio das Audiências	3	Licitação		PERMANENTE	TRT13		6667/2020	Otimização das rotinas de trabalho, tornando a audiência mais eficiente.	OE06
23	Solução de Gestão Patrimonial Ágil	3	Licitação	R\$ 200.000,00	PERMANENTE	TRT13			Contabilização automática de ativos físicos do Tribunal, automatizando o trabalho.	OE01
24	Aquisição Licenças BIM	3	Licitação	R\$ 1.428,00	CUSTEIO	TRT13		7649/2020	Compatibilidade dos projetos de arquitetura e engenharia conforme Decreto 10306/2020	OE07
25	Licenças MSOffice (13)	3	C. Direta	R\$ 17.406,87	PERMANENTE	TRT13		2577/2019	Compatibilidade de planilhas complexas em Excel.	OE03
26	Manutenção Macbooks ACS	3	Licitação	R\$ 2.600,00	CUSTEIO	TRT13		09313/2020	Máquinas fora da garantia mas ainda necessárias na ACS que precisam de manutenção.	OE01
27	Linux (Suporte) - (AN) (TRT5)	3	Coparticip	R\$ 54.724,98	CUSTEIO	TRT13		6759/2019	Item obrigatório conforme ATO N° 71-CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV	OE07
TOTAL PRIORIZADO				R\$ 7.174.126,97						

TOTAIS PRIORIZADO	FONTE TRT13	FONTE CSJT	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 3.308.454,02	R\$ 1.124.908,26	R\$ 4.433.362,28
PERMANENTE	R\$ 2.740.764,69	R\$ 0,00	R\$ 2.740.764,69
TOTAL	R\$ 6.049.218,71	R\$ 1.124.908,26	R\$ 7.174.126,97

MUDANÇAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	
32 Notebooks (TRT08)	Incluído.
14 Webcams	TRT04 não irá mais licitar. Procurando alternativas
20 Aquisição Licenças AutoCad (Gest. Nac.)	Seremos gestores nacionais
15 Suporte Infra Ágil (TRT12)	Será coparticipação
17 Ferramenta de chatbot para atendimento	Será feita pelo TST
70 Suporte Infra Ágil (TRT12) - Renovação	TRT12 vai licitar novamente, vamos participar

Protocolos dos Planos	OE - Objetivos Estratégicos (aguardando novo PEI para atualização)
* Plano 2021 (11360/2020)	OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC
* Plano 2020 (04629/2019)	OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC
* Plano 2019 (18576/2018)	OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
* Plano 2018 (17498/2017)	OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC
	OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário
	OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
	OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
	OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos
	OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
	OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia