

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador	
06/10/2023 (João Pessoa/PB)	Início	14:00	Término	15:15	Sala de Reunião da Presidência	Luís Fabiano Saldanha Bandeira

## 2. PARTICIPANTES

Nome	Lotação	Cargo	Presença
Thiago de Oliveira Andrade	GP	Presidente do Tribunal	Ausência justificada
Lindinaldo Silva Marinho	JAP	Juiz Auxiliar da Presidência	Presente
Hyderlandson Coelho da Costa	SGP	Secretário-Geral da Presidência	Presente
Simone Farias Perrusi	GDG	Diretora-Geral da Secretaria	Presente
Renan Cartaxo Marques Duarte	Segejud	Secretário-Geral Judiciário	Ausência justificada
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	Seggest	Secretário de Governança e Gestão Estratégica	Ausência justificada
Bruno Rafael de Araújo Sales	Setic	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	Presente
Rodrigo Cavalcante Barreto	SCR	Secretário da Corregedoria Regional	Ausência justificada
Ozanete Gondim Guedes Pereira	VT13JPA	Diretora de Secretaria da 13ª Vara do Trabalho	Presente
Luís Fabiano Saldanha Bandeira	AGTIC	Assessor de Governança de TIC	Presente
Breno Moreno Luna	DGTIC	Chefe da Divisão de Gestão de TIC	Presente
Rodrigo Mafra	AGSI	Assessor de Governança da Segurança da Informação	Ausência justificada
Aryoswaldo José Brito Espínola	SCR	Representante do Secretário da Corregedoria Regional	Presente

## 3. PAUTA DA REUNIÃO

- 3.1. Painel dos indicadores de TIC;
- 3.2. Execução do PDTIC;
- 3.3. Execução do Plano de Capacitação de TIC;
- 3.4. Execução do Orçamento de TIC;
- 3.5. Lista de softwares homologados;
- 3.6. Execução do PDGTIC;
- 3.7. Pesquisa de satisfação com os serviços de TIC
  - 3.7.1. Usuários externos;
  - 3.7.2. Usuários internos.

#### 4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Assunto	Responsável
A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta aos integrantes da comissão.	Luís Fabiano
Foi apresentado o painel dos indicadores de TIC.  <b>Deliberação do Comitê:</b> Sem deliberação	Luís Fabiano
Apresentação da execução do Plano Diretor de TIC (PDTIC).  Questões levantadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Em relação ao projeto ALIA foi sugerido seguir com a solução definitiva para a versão 2 e, neste momento, não criar mais itens da V1 que dependem de compra internacional;</li> <li>A implantação do painel de conciliações deverá ser executada em 2024;</li> <li>Ver a possibilidade do usuário final pesquisar na base de soluções de chamados da nova ferramenta CITSmart que está em fase de implantação.</li> </ul> <b>Deliberação do Comitê:</b> De acordo com os itens acima.	Bruno Sales / Breno Luna
Apresentação da execução Plano de Capacitação de TIC.  O índice de execução está em 46,75%, valor baixo para este ano. Haverá ajuste no planejamento das capacitações para 2024.  <b>Deliberação do Comitê:</b> De acordo com os itens acima.	Bruno Sales / Breno Luna
Apresentação da execução do orçamento de TIC, com ênfase na criticidade da aquisição dos Servidores Rack. Processo tem o aval do CGOVTIC para tramitar de forma priorizada em todos os setores.  <b>Deliberação do Comitê:</b> De acordo com a tramitação de forma priorizada em todos os setores.	Bruno Sales / Breno Luna
Apresentação da lista de softwares homologados.  <b>Deliberação do Comitê:</b> Será enviado email para os membros do CGOVTIC para avaliação da lista de softwares homologados até o dia 10/10/2023.	Bruno Sales / Breno Luna / Luís Fabiano
Apresentação da execução do Plano Diretor de Governança de TIC.  Atividades para o último trimestre deste ano: <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão do processo de gerenciamento dos projetos de TIC;</li> <li>Revisão do catálogo de serviços de TIC;</li> <li>Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI.</li> </ul> <b>Deliberação do Comitê:</b> De acordo com os itens acima.	Luís Fabiano

<b>Assunto</b>	<b>Responsável</b>
<p>Pesquisa de satisfação com os serviços de TIC:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesquisa com usuários externos: aumento da satisfação em relação ao ano passado. Era 83% em 2022 e passou para 88% este ano.</li><li>• Pesquisa com usuários internos: em andamento até o dia 13/10. Foi solicitado aos participantes da reunião que divulguem a pesquisa para uma maior adesão.</li></ul> <p><b>Deliberação do Comitê:</b> Sem deliberação</p>	Luís Fabiano
<p>Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada.</p>	Luís Fabiano

## 5. PENDÊNCIAS

<b>Pendência</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Avaliar a lista de softwares homologados	CGOVTIC	10/10/2023

## 6. ANEXOS

- 6.1. Indicadores de TIC;
- 6.2. Plano Diretor de TIC - Ações e Projetos;
- 6.3. Plano Diretor de TIC - Contratos e Orçamento;
- 6.4. Plano Diretor de TIC - Capacitações de TIC;
- 6.5. Plano de Transformação Digital 2023/2024;
- 6.6. Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC);
- 6.7. Lista de softwares homologados;
- 6.8. Resultado da pesquisa de satisfação com os serviços de TIC para usuários externos.



PDTIC


Pessoal

Capacitação

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD



TEMA: Todos

TRIMESTRE: Todos

TIPO: Todos

CONCLUÍDO: Todos

**65,18%**  
Executado

**73**  
Concluído

**112**  
Previsto

TEMA	TIPO	DESCRIÇÃO	CONCLUSÃO	PREVISÃO
Atendimento	Ação	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Abr/2023	Jun/2023
Atendimento	Ação	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Out/2023	Abr/2023
Atendimento	Ação	Construção de mais 2 unidades da solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal		Set/2023
Atendimento	Ação	Criação da base de dados de softwares homologados	Out/2023	Ago/2023
Atendimento	Ação	E-saber	Jun/2023	Mai/2023
Atendimento	Ação	Implantação da CIJUS		Out/2023
Atendimento	Ação	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	Jul/2023	Ago/2023
Atendimento	Ação	Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Jul/2023	Jun/2023
Atendimento	Ação	Recall de segurança dos Notebooks		Jun/2023
Atendimento	Ação	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Jul/2023	Abr/2023
Atendimento	Ação	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Mar/2023	Abr/2023
Atendimento	Ação	Treinamento Central - Suporte N1 e N2	Out/2023	Jul/2023
Atendimento	Projeto	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace		Dez/2023
Atendimento	Projeto	Implantação do CITSmart (ITSM - Sistema de Chamados em Nuvem)		Dez/2023
Atendimento	Projeto	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Jul/2023	Jun/2023
Atendimento	Projeto	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace -		Dez/2023



## Plano de Transformação Digital

PDTIC


Pessoal

Capacitação

**PTD**

Orçamento

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Concluído

Todos

**45,00%**

Executado

TEMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUÍDO
Atendimento	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024	Não
Atendimento	Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace	Dez/2023	Não
Atendimento	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024	Não
Atendimento	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	Dez/2023	Não
Atendimento	Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace	Dez/2023	Não
Governança	Elaboração de painel para acompanhamento da execução do PTD	Dez/2023	Sim
Seg. Cibernética	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023	Não
Sis. Locais	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Sim
Sis. Locais	Aprimoramento do Portal do PJE	Out/2023	Sim
Sis. Locais	Criação de aplicativo para realização de inventário	Set/2023	Sim
Sis. Locais	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Sim
Sis. Locais	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Sim
Sis. Locais	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2024	Não
Sis. Locais	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2024	Não
Sis. Locais	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5		Não
Sis. Nacionais	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Sim
Sis. Nacionais	Implantação Plenário Virtual do TST	2024	Não
Sis. Nacionais	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023	Não





PDTIC


Pessoal

**Capacitação**

PTD

Orçamento

iGovTIC-JUD



Tema

Todos

Previsão

Todos

**46,75%**

Executado

**79**

Realizado

**169**

Planejado

TEMA	CAPACITAÇÃO	PREVISÃO	REALIZADO	PREVISTO
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Conteudista [20h]	Julho	1	3
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Desenvolvedor [30h]	Junho	2	3
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	Setembro	2	6
Desenvolvimento	Clean code [9,5h]	Dezembro	2	7
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v15+) Typescript do Básico ao Avançado [29h]	Março	2	3
Desenvolvimento	Curso de Spark para servidores do Judiciário [36h]	Maio	2	2
Desenvolvimento	Cypress [15h]	Dezembro	1	1
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	Julho	4	9
Desenvolvimento	Docker para Desenvolvedores (Docker Swarm e Kubernetes) [12h]	Fevereiro	1	1
Desenvolvimento	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker [10h]	Julho		1
Desenvolvimento	eMAG Conteudista	Março	5	5
Desenvolvimento	Estatística para Ciência de Dados e Machine Learning [20,5h]	Abril	1	5
Desenvolvimento	Flutter	Dezembro		1
Desenvolvimento	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z [41,5h]	Dezembro		7
Desenvolvimento	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5h]	Dezembro	1	3
Desenvolvimento	Oficina de Acessibilidade Web para Pessoas com Deficiência Visual	Julho	10	10
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado - 2022 [23,5h]	Dezembro		1
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]	Dezembro		1
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]	Dezembro		3



PDTIC

Pessoal

Capacitação

PTD

**Orçamento**

iGovTIC-JUD

Empenhado

89,24%

4,40 Mi

4,93 Mi

Liquidado

59,93%

2,95 Mi

4,93 Mi



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	Análise, testes e distribuição de ferramenta de Leitor de Tela (acessibilidade pessoa cega) em máquinas específicas do tribunal.	Jun/2023	Abr/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	E-saber	Mai/2023	Jun/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição dos computadores e monitores nas varas de Campina Grande e varas do interior	Abr/2023	Jul/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	Protótipo de solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal	Jun/2023	Jul/2023	OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC	Área fim	SETIC + GDLT - Migração das pastas para o google workspace (Piloto)	Jun/2023	Jul/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Comunicação externa	Implantação da nova central de serviços contratada - Adequação às mudanças	Ago/2023	Jul/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Substituição e atualização das máquinas de visualização da pauta eletrônica nas Varas	Abr/2023	Mar/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Área fim	Atualização das máquinas das salas de advogados das varas do interior	Abr/2023	Out/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte N1 e N2	Jul/2023	Out/2023	OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Segurança	<b>Criação da base de dados de softwares homologados</b>	Ago/2023	Out/2023	OE09	OE07
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	<b>Construção de mais 2 unidades da solução com arduíno para acessibilidade nas portas das unidades do tribunal</b>	Set/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Magistrados	<b>Recall de segurança dos Notebooks</b>	Jun/2023		OE09	OE01
Atendimento	Ação	ASPROS	Social	<b>Implantação da CIJUS</b>	Out/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SEGEJUD	PTD	<b>Gabinetes - Migração das pastas para o google workspace</b>	Dez/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SCR	PTD	<b>Varas - Migração das pastas de rede para o google workspace</b>	Dez/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	GDG	PTD	Setores Administrativos - Migração das pastas de rede para o google workspace - Parte 1 (2023)	Dez/2023		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC		Implantação do CITSmart (ITSM - Sistema de Chamados em Nuvem)	Dez/2023		OE09	OE08
Atendimento	Ação	SADM	Sustentabilidade	Solução com arduíno para economia de energia elétrica	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SADM	Acessibilidade	<b>ALIA v2 - Novo projeto de acessibilidade com evolução das funcionalidades do original</b>	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Divulgação de recursos avançados do Google Workspace e Zoom	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC		Estudo para substituição das estações da SETIC por notebooks	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SETIC	Patrimônio	Revisão do Ato de Nivelamento de Equipamentos de TIC e do Procedimento de Solicitação e Devolução de Equipamentos de TIC	2024		OE09	OE05
Atendimento	Ação	SADM	Patrimônio	Adequação dos equipamentos de TIC ao Ato de Nivelamento.	2024		OE09	OE01
Atendimento	Ação	SEGEJUD	PTD	Migração e organização do vídeos do canal do YouTube do TRT13	2024		OE09	OE01
Atendimento	Projeto	SETIC	PTD	[Otimização] Implementar Chatbot para atendimento de chamados da SETIC e manter atualizada sua base de conhecimento	2024		OE09	OE05
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC	Selo Diamante	Infraestrutura para gerenciamento local do Datajud	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		Dockerização dos ambientes de desenvolvimento (SAO e Central)	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do GEST (Gestão de Estagiários)	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	EJUD	Nacional	Implantação Sistema Nacional EJUD's (TRT24). Implantado em produção em 28/04/2023	Jun/2023	Abr/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	Implantação Sistema de Auto-atendimento (TRT15)	Jun/2023	Abr/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD		Implantação do robô PREÁ do "Automatiza TRT" (4ª região) e migração inicial dos precatórios do PROAD para o PJE	Mai/2023	Mai/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do app SIGEP-JT	Jun/2023	Fev/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	Nacional	E-Social 2ª, 3ª e 4ª fases	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional	Atualização PROAD ver. 4.8	Jul/2023	Jun/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - Fase 1 e 2	Jul/2023	Jun/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação do SAF (Sistema Nacional de Assentamento Funcional)	Jul/2023	Jul/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	JAP/SEGEJUD		Adaptação e Implantação do robô PACO	Jul/2023	Jul/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Nacionais)	Ago/2023	Ago/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SGP	Selo Diamante	<b>Eixo Dados e Tecnologia</b>	Ago/2023	Ago/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	<b>PJe Ver. 2.09 - Implantação</b>	Set/2023	Set/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	Nacional	<b>e-Cartas - Adaptação à nova API dos Correios</b>	Set/2023	Set/2023	OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	PTD	SAOPJe - Incorporação do Marketplace e unificação SAOAdm - Projeto Nacional	Set/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Corrige - MVP	Out/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Admissibilidade/Resumo - MVP	Out/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR	Nacional	<b>Solaria (RJ1) - Implantação da nova versão</b>	Out/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Corrige - Piloto (1ª etapa)	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	Startup-JT - PJe Admissibilidade/Resumo - Piloto (1ª etapa)	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR		<b>Implantação do painel de conciliações</b>	2024		OE09	OE08





**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	Nacional	Estudo de solução para degravação de audiência	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional	Plugin para inclusão de voto vencido no PJe 2º grau	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	Nacional	e-Cartas - Implantar nova versão (TRT4)	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	CSJT	Nacional	Estudo de acordo OAB para resolução de chamados para os sistemas jurídicos	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	CSJT	Nacional	PJe Ver. 2.10 - Implantação	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SADM	Nacional	Implantação do SILC (implantação + migração)	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SCR	Nacional	Implantação do EXE-PJE	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Ação	SEGEJUD	PTD	Implantação Plenário Virtual do TST	2024		OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE		PROGECOM - Implantação do sistema de gestão por competências			OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		SAPI - Criação de SAPI para Sistemas Nacionais Administrativos			OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SETIC		Evolução do SAO - ACT com TJPB e CODATA			OE09	OE08
Sis. Nacionais	Projeto	SEGEPE		Menthorh - Migração de dados funcionais dos servidores para o SIGEP	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Divulgação do Geraldo para todas as unidades do TRT	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEPE	PTD	Implantação e configuração do Sistema de Banco de Talentos do TRT23	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SGP	Social	Diagnostico de Acessibilidade dos Portais	Jun/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	CDA	PTD	Implantar repositório digital confiável (ATOM e Arquivemática)	Jun/2023	Mai/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC	Comunicação externa	Atualização dos Portais - Relatório de Viabilidade de Esforço	Jun/2023	Abr/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	NUPI	Comunicação externa	Diário Eletrônico Acessível	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SGP	PTD	Acessibilidade dos Portais	Jul/2023	Jul/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	GDWM	Área fim	Aprimoramento da pesquisa textual do Google Drive	Jun/2023	Mai/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Treinamento Central - Suporte Sistemas Info. (Sis. Locais)	Jul/2023	Jul/2023	OE09	OE01
Sis. Locais	Projeto	CMP	PTD	<b>Criação de aplicativo para realização de inventário</b>	Set/2023	Set/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE		<b>Sisaval 2.0</b>	Set/2023	Out/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SCR	PTD	Aprimoramento do Portal do PJE	Out/2023	Out/2023	OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	TRT5		<b>SISREC - Adaptação do sistema para implantação em outros tribunais (ACT com TRT5)</b>	Set/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC		Migrar Wildfly dos sistemas locais para a versão 26/27/29 (1ª etapa)	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SETIC		Estudar solução Nacional de Ponto (participação do piloto)	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEPE		<b>Implantação do módulo de Avaliação do SIGEP</b>	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SETIC		Implantação do CITSmart (ITSM - Sistema de Chamados em Nuvem)	Dez/2023		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CDSS		Estudo melhor ferramenta portal	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	CDSS		Evolução do aplicativo mobile de inventário	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SETIC		Portal da TI	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	DINOV	Racionalização	Robô Geraldo - Melhoria para ampliação para escopos além do da SEGEPE	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SEGEJUD	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a gabinetes	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V0 (ED)	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V1 (Sentenças)	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	JAP	Magistrados	Assistente inteligente de elaboração de sentença - V2 (Inserir IA)	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SCR	PTD	Integração do Trello com o GIGS/PJe - Apoio a varas	2024		OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC	PTD	Migrar Portal Internet e Intranet para Plone 5			OE09	OE08
Sis. Locais	Projeto	SEGEJUD	Área fim	<b>Migração do Hórus para o PowerBI</b>			OE09	OE08
Sis. Locais	Ação	SETIC / CITIC		WAF - Adaptação do HTML dos Portais			OE09	OE08
Gestão	Ação	GDG		Relatório de Gestão	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Exposição de motivos para mini-reestruturação da SETIC - Criação dos Núcleos de Segurança Cibernética e de Atendimento Pje	Jan/2023	Jan/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Windows AD	Fev/2023	Fev/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Evolução da planilha de gerenciamento do PDTIC	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC		Elaborar calendário de gestão da TI	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Orçamento	[ETP/TR] Risk Manager	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Central de Serviços - Terceirizados	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	[PGDTIC - ENTIC] Apoio a revisão do Processo de Contratação de TIC - Res. 468/22 (Revoga 182) - Nova Lei das Contratação (14133/2021)	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	Criar forma de controle para contratos vigentes que não possuem pagamento mensal, por exemplo, notebooks	Jun/2023	Mar/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	Revisão dos modelos de DOD/ETP/TR para nova lei	Jun/2023	Mai/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	[ETP/TR] Licenças Desenv. IDE Intellij	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CDS	Orçamento	Elaboração dos DODs de coparticipação	Ago/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Placas Arduíno - Sustentabilidade	Jul/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Impressoras Térmicas	Jul/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SADM	Orçamento	[ETP/TR] Software CANVA	Jul/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Orçamento	[ETP/TR] Ferramentas de Chamados	Set/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Servidores em Rack	Set/2023	Ago/2023	OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Orçamento	Planilha para Substituição do SIABI	Out/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Suporte Servidores Blade (Nacional)	Nov/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Orçamento	Plano de Contratação 2024	Nov/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / CITIC	Orçamento	[ETP/TR] Roteadores para Link de Dados	Dez/2023		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC / DGTIC	Governança	Implantação da nova ferramenta de ITSM - Grupo 1	Dez/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Implementar rotina de acompanhamento de estatísticas de chamados para subsídio ao CGTIC	Dez/2023		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Incrementar a transparência no acompanhamento de demandas (RDM) por parte dos demandantes	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC	Pessoas	Elaborar estrutura de ações e eventos com foco em motivação e engajamento da equipe	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Comunicação externa	Melhorias no processo de divulgação de mudanças nos serviços (changelog)	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Implantação da nova ferramenta de ITSM - Grupo 2 e 3	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Implantação de OKRs para todos os setores da SETIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Padronização da base de conhecimento	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Elaboração de material e execução de treinamento para os PO's dos projetos de TIC	2024		OE09	OE05
Gestão	Projeto	SETIC	Governança	Processo de especificação prévia de demandas do PDTIC e definição de OKRs (similar ao lean inception utilizado no Startup-JT)	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Reformulação da metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC	Governança	Reformulação da página inicial do Portal da TI	2024		OE09	OE05
Gestão	Ação	SETIC / DAU	Governança	[ETP/TR] Software Acesso Remoto			OE09	OE05
Gestão	Ação	SEGGEST	Governança	[ETP/TR] Phishing - Ferramenta de Simulação			OE09	OE05
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Padronização dos clusters k8s	Mar/2023	Jan/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Atualização do Firewall	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento Disponibilidade	Contratação Nobreaks da Sala Cofre - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Licenças Windows AD - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Fev/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Instalação de patches do Oracle	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantar e configurar nova solução de backup	Mai/2023	Jun/2023	OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Migração da base de conhecimento	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Disponibilidade	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Capital	Ago/2023	Out/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Disponibilidade	Alta disponibilidade nas unidades com mais de um link - Interior	Set/2023	Out/2023	OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Criação de um controlador de domínio Windows	Set/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantação da solução de WAF + CDN (Portal)	Nov/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Criar planos de restauração dos serviços essenciais	Dez/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Projeto	SGP	Social	<b>Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS</b>	Out/2023		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Implantação CITSmart	Dez/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Aprimorar procedimentos de testes de restauração	Dez/2023		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Cópias de backups em local distinto do local primário	2024		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implementar funcionalidades do NAC para possibilitar o ingresso automatico na rede apenas de dispositivos que atendam aos critérios de segurança estabelecidos.	2024		OE09	OE07
Infraestrutura	Ação	SETIC	Segurança	Implantação da nova solução de WiFi	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Laboratório para validar o uso do Terraform	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC	Governança	Ativação do Spanning-Tree	2024		OE09	OE08



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
Infraestrutura	Ação	SETIC		Implementação de servidor de impressão	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Configuração da entrega contínua no GitLab	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Organização do Cabeamento nas salas de Telecom do Edifício Sede	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Projeto	SETIC		Substituição do Switch CORE e Switches de Acesso	2024		OE09	OE08
Infraestrutura	Ação	SETIC		Ativação do IPv6 no TRT13	2024		OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SADM	Orçamento	Contratação Cabeamento Estruturado - Acompanhamento técnico	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE08
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		[PDGSI - ENSEC-JT] Apoio à revisão da norma/política de backup	Mar/2023	Jun/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	[PDGTIC] Apoio na formalização de processo para homologação de softwares externos	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Revisar artefatos de contratação de solução Wi-Fi (TRT23)	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Apoio na elaborar estratégia de ativação e uso coordenado das features das soluções de segurança da informação	Jun/2023	Jun/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SADM		Implantação da Telefonía IP no TRT-13	Ago/2023	Jul/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Apoio à migração das pastas para o google workspace (Piloto) - DAU	Mar/2023	Mar/2023	OE09	OE01
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST	Segurança	<b>Apoio na criação da base de dados de softwares homologados</b>	Set/2023	Set/2023	OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Criação de fluxo de gestão de vulnerabilidades	Dez/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SCR	PTD	Implantação de VPN com 2FA para acesso ao SIF e SISCONDJ	Dez/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC		Implantação de acesso VPN com 2FA para servidores da SETIC com acessos a ativos sensíveis	Dez/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SEGGEST		[PDGSI - RDI 09/2022] Apoio à revisão do Plano de Continuidade de TIC	Dez/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Definir procedimento de análise de vulnerabilidades de estações, sistemas e ativos	Dez/2023		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC		Revisão e Controle de usuários administradores de sistemas da SETIC	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança	Estudo sobre infraestrutura para mitigação de vulnerabilidades	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	Segurança	Revisar o uso dos ambientes PJe-Adm e PJe-Bugfix	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Ação	SETIC	LGPLD	Revisão dos documentos com acesso público no PROAD e Portal de Serviços	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Implantação de um modelo com métricas para avaliação da Segurança Cibernética seguindo padrões internacionais	2024		OE09	OE07
Seg. Cibernética	Projeto	SETIC	Segurança	Suportar a CDMS na implantação de um modelo seguro para o desenvolvimento de sistemas	2024		OE09	OE07
Clência Dados	Ação	SETIC		Concepção, instalação e configuração de data lakehouse	Dez/2023		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	ASPROS	Social	<b>Solução de Indicadores Sociais Trabalhistas V1.0 - Indicadores de gênero</b>	Dez/2023		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	GDWM	Gabinetes	[Assistente de voto] Identificação automática dos pedidos dos recursos- Etapa1: Análise e mapeamento do procedimento manual (as-is)	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	GDUD	Gabinetes	Solução de similaridade de processos - Otimização do Gemini para os Gabinetes do TRT-13 (Piloto GDUD)	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	GDWM	Gabinetes	[Assistente de voto] Identificação automática dos pedidos dos recursos - Etapa 2: MVP	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	GDWM	Gabinetes	[Assistente de voto] Mapeamento automático entre pedidos e autotextos - MVP	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	GDWM	Gabinetes	[Assistente de voto] Sugestão automática de trechos de voto recorrentes por pedido - MVP	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	JAP	Social	Programa na área de Ciência de Dados com alunos egressos da escola pública - Fase de Planejamento	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SEGEJUD	Demandas Repetitivas	Gemini - Configuração e otimização de parâmetros para o NUGEP	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	SGP	Social	Solução de Indicadores Sociais Trabalhistas V2.0 - Outros temas e integração com bases de outros órgãos	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	JAP	Social	Programa na área de Ciência de Dados com alunos egressos da escola pública - Fase de Execução	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	GDUD	Gabinetes	Solução de similaridade de processos (GDUD) - Melhorias no Gemini	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	SETIC	Transparência	Projeto Dados Abertos - Disponibilização de datasets jurídicos anonimizados	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Ação	GVP	Demandas Repetitivas	Solução de similaridade de processos para recursos de revista (GVP) - Gemini vs Bem-te-vi	2024		OE09	OE05
Clência Dados	Projeto	SETIC		Solução de similaridade de chamados da SETIC	2024		OE09	OE05



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2023/2024**

TEMA	TIPO	DEMANDANTE	ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO	CONCLUSÃO	PEI	ENTIC
------	------	------------	-------------	-----------	----------	-----------	-----	-------

Legenda	
Concluída	
Em Execução / Priorizada	
Atraso / Atenção	

Progresso	
Total Ano 2023	<b>65,77%</b>
Ações 2023	75,95%
Projetos 2023	40,63%

**OE - Objetivos Estratégicos (ENTIC-JUD 2022 2026)**

- 01- Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02- Promover a Transformação Digital
- 03- Reconhecer e Desenv. as Competências dos Colaboradores
- 04- Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05- Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06- Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07- Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08- Promover Serviços de Infra. e Soluções Corporativas

CGTIC 2022: [1026/2023](#)  
 CGTIC 2023: [849/2022](#)  
 CGOVTIC 2023: [1207/2023](#)  
 CGOV 2022: [853/2022](#)  
[SEGGEST - PDGTIC](#)  
[SEGGEST - PDGSI](#)  
[Chamados](#)

**PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos - 2022-2026**

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



ID	OBJETO	PRIOR.	SITUAÇÃO	CONTRATADA	AÇÃO	VIGÊNCIA ou ETP/TR	PRORROGA ATÉ	VLR PERMANENTE	VLR CUSTEIO	VLR CONTINUADO	FUNTE	CONTRATO	PROT. PRINCIPAL	GRAU JURIS	BREVE JUSTIFICATIVA	PEI	ENTIC
70	Rede-JT - Capital Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Prorrogar	25/08/23	25/02/26			R\$ 44.251,92	TRT13	06/2021	5793/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
71	Rede-JT - Capital Redundante (Algar)	Cont		Vogel	Vigente	05/08/24	05/08/24			R\$ 51.463,68	TRT13	25/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
72	Rede-JT - Interior Principal (Algar)	Cont		Vogel	Prorrogar	10/09/23	10/03/26			R\$ 83.426,52	TRT13	07/2021	6059/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
73	Rede-JT - Interior Redundante (Sitec)	Cont		SitecNet	Vigente	11/08/24	11/08/24			R\$ 96.000,00	TRT13	28/2019	1368/2019	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
74	Link de Internet - Principal (Brisanet)	Cont		Brisanet	Vigente	14/08/24	14/02/27			R\$ 10.078,92	TRT13	10/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
75	Link de Internet - Redundante (1Telecom)	Cont		1Telecom	Vigente	16/08/24	16/02/27			R\$ 12.399,96	TRT13	11/2022	25573/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
76	Sala-Cofre - Suporte e Manutenção (AN)	Cont		Green4T	Prorrogar	27/07/24	27/07/27			R\$ 384.000,00	TRT13	29/2022	2879/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
77	PAM - Ger. Privilégio de Acesso (TST)	Cont		JAMC	Prorrogar	08/09/23	08/09/27			R\$ 221.718,06	CSJT	37/2022	5864/2023	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
78	Suporte Infra Ágil (TRT12)	Cont		Teltec	Prorrogar	23/11/23	23/11/26			R\$ 28.521,24	CSJT	31/2021	9960/2023	1º e 2º	Assegurar a manutenção e disponibilidade dos serv	OE09	OE08
81	Oracle - Suporte (AN)	Cont		Oracle	Prorrogar	24/11/23	24/11/25			R\$ 356.087,64	CSJT	32/2021	7504/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
82	Postgres - Suporte (AN) (TRT23)	Cont		Tecnisys	Prorrogar	21/10/23	21/04/26			R\$ 94.340,40	TRT13	09/2021	8200/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
83	Servidor de Aplicação JBoss - Suporte	Cont		PARS	Prorrogar	23/08/23	23/08/24			R\$ 324.028,56	CSJT	27/2020	4755/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE08
84	Zoom - EJud	Cont		XP On	Prorrogar	15/09/23	16/09/26			R\$ 620,16	TRT13	23/2021	6383/2023	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
85	Zoom - Audiências e Sessões (CSJT)	Cont		XP On	Prorrogar	18/02/24	18/02/26			R\$ 23.068,92	CSJT	05/2021	10226/2021	1º e 2º	Determinação do CSJT	OE09	OE04
87	Photoshop - ACS	Cont		Tecnetworking	Prorrogar	17/05/24	17/05/24			R\$ 16.195,50	TRT13	15/2020	663/2023	2º	Encerramento da vigência, encerra a subscrição, ser	OE09	OE01
80	Antivírus	Cont		ISH	Vigente	08/08/25	08/08/25			R\$ 66.731,16	CSJT	19/2021	19251/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
86	Emissão de Certificados Digitais - SEGEPE	Cont		Certisign	Vigente	30/09/24	30/09/24			R\$ 7.500,00	TRT13	37/2020	0734/2020	1º e 2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
79	Central de Serviços N1 e N2	Cont		Ilha Service	Encerrar	30/07/23	30/07/23			R\$ 357.994,34	TRT13	20/2018	7016/2017	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
88	Software de Biblioteca - SIABI - Ejud	Cont		WJ	Encerrar	24/08/23	24/08/23			R\$ 4.784,32	TRT13	31/2019	3628/2019	2º	Dar celeridade aos processos, desburocratizando e	OE09	OE01
89	GRC - Governança, Risco e Comp. (TRT07)	Cont		Interact	Encerrar	24/05/23	24/05/27			R\$ 13.725,00	TRT13	19/2022	24833/2021	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
90	Certificados e-CNPJ e WildCard	Cont		Soluti	Prorrogar	26/06/24	26/06/27			R\$ 1.525,50	TRT13	24/2022	2112/2023	1º e 2º	Necessário para o funcionamento do JTE e domínio	OE09	OE04
91	Power BI	Cont		WeltSolutions	Prorrogar	18/08/23	18/08/26			R\$ 3.695,40	TRT13	33/2022	4754/2023	2º	Ferramenta de análise de dados necessária tomada	OE09	OE05
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	Cont		AJGF Soluções	Prorrogar	19/09/23	19/09/26			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	6384/2023	1º e 2º	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e imergentes	OE09	OE04
93	Google Workspace (TRT02)	Cont		RJR/RW3	Vigente	19/06/25	19/12/27			R\$ 232.542,40	TRT13	40/2022	25620/2021	1º e 2º	Contrato irá vencer sem possibilidade de renovaçã	OE09	OE05
94	Gerenciamento de Vulnerabilidades (TRT08)	Cont		ITProtect	Vigente	07/09/27	07/09/27			R\$ 120.000,00	CSJT	36/2022	28043/2021	1º e 2º	Prevenir incidentes semelhantes aos ataques no CN.	OE09	OE07
95	CDN - Content Delivery Network (TRT04)	Cont		Claro	Vigente	26/09/25	26/09/27			R\$ 114.456,96	CSJT	43/2022	30851/2021	1º e 2º	Adicionar uma camada extra de segurança para os	OE09	OE07
7	Risk Manager - Atualização	1	Concluído	Módulo	Licitação	31/05/27	31/05/27		R\$ 16.000,00	R\$ 23.274,19	TRT13	11/2023	1330/2023	1º e 2º	Item obrigatório conforme ATO Nº 71-CSJT.GP.SG.S	OE09	OE07
1	Central de Serviços Terceirizada	1	Concluído	Ilha Service	Licitação	16/01/26	16/07/28			R\$ 340.350,40	TRT13		1725/2023	1º e 2º	Manter o serviço terceirizado de atendimento aos us	OE09	OE01
19	Licenças Usuários Windows AD	1	Concluído	Telefônica Cloud	Licitação			R\$ 224.271,00			TRT13		1255/2023	1º e 2º	Padronizar os ambientes, principalmente em relaçaõ	OE09	OE08
3	NAC - Licenças adicionais	1	Concluído	ISH	Ata Vigente			R\$ 620.200,00			TRT13		1644/2023	1º e 2º	Garantir a segurança de todos os pontos de entrad	OE09	OE07
13	Material de Consumo de TIC	1	Concluído		Licitação				R\$ 13.008,01		TRT13		1457/2023	1º e 2º	Necessário para atividades de rotina da SETIC	OE09	OE08
92	Ferram. Oficinas Inovação (Miro)	1	Concluído		Compra Direta	19/09/23	19/09/26			R\$ 6.190,00	TRT13	41/2022	6384/2023	1º e 2º	Viabilizar o uso de práticas inovadoras e imergentes	OE09	OE04
16	Ferramentas Produtividade Desenvolvimento	1	Objeto Recebido	Cyber Wan	Licitação	14/09/25	14/09/27	R\$ 140.000,00			TRT13		2227/2023	1º e 2º	Ferramentas de desenvolvimentos defasadas e imp	OE09	OE08
20	Impressora Térmica	1	Objeto Recebido	Diago	Compra Direta			R\$ 1.528,47			TRT13		5737/2023	1º e 2º	Impressão de senhas de atendimento para os termi	OE09	OE08
10	ITSM (TRT24)	1	Contrato Assinado	Central IT	Adesão	17/03/26	17/09/28		R\$ 77.500,00	R\$ 89.572,00	TRT13	38/2023	4217/2023	1º e 2º	Sanar as vulnerabilidades e falta de suporte às reco	OE09	OE08
4	Servidores Rack	1	Licitado		Licitação			R\$ 718.630,68			TRT13		3966/2023	1º e 2º	Disponibilidade dos serviços de TIC	OE09	OE08
9	Placas Arduíno - Projeto Sustentabilidade	1	Tramitação Administrativa		Compra Direta				R\$ 14.165,00		TRT13		5041/2023	1º e 2º	Mitigar o risco de ataques explorando a desinforma	OE09	OE08
22	Software Design CANVA	1	Tramitação Administrativa		Compra Direta				R\$ 1.229,78		TRT13		5519/2023	1º e 2º	Impressão de senhas de atendimento para os termi	OE09	OE08
21	SIABI (SaaS) - Continuado	1	Aguardando Prioridade		Compra Direta	25/08/2023				R\$ 32.400,00	TRT13	31/2019	4576/2023	1º e 2º	Contrato não permite mais prorrogação.	OE09	OE08
17	Firewall (TRT12)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 1.440.716,07		CSJT		4861/2023	1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
2	Storage (TST)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 1.200.000,00			CSJT		8063/2023	1º e 2º	Garantir ao desempenho e disponibilidade dos servi	OE09	OE08
6	Solução Wifi - Interior e Capital (TRT23)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 960.000,00			CSJT		8062/2023	1º e 2º	Melhor organização e acessibilidade à rede do Tribu	OE09	OE08
14	Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT02)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 755.346,48			CSJT		8182/2023	1º e 2º	Segurança de nossa rede	OE09	OE07
18	Microcomputadores e Monitores (TRT23)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 3.699.000,00			CSJT		7493/2023	1º e 2º	Atualização do parque e conformidade	OE09	OE08
15	Suporte Servidores Blade (Nacional)	2	Iniciando Estudos		Licitação Nac.						CSJT	44/2019		1º e 2º	Manutenção do suporte	OE09	OE08
48	Solução de conscientização de segurança (TRT4)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 88.406,48		CSJT		7774/2023	1º e 2º	Mitigar o risco de ataques explorando a desinforma	OE09	OE07
49	Serviços Nuvem (TRT17)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip				R\$ 360.000,00		CSJT			1º e 2º	Maior segurança, disponibilidade e economia de no	OE09	OE07
50	Roteadores de Internet (TRT03)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip						CSJT		8210/2023	1º e 2º	Roteadores atuais mais lentos e irão perder garanti	OE09	OE07
51	Roteadores para Link de Dados	2	Aguardando Prioridade		Licitação			R\$ 50.000,00			CSJT			1º e 2º	Roteadores atuais não suportam velocidade acime	OE09	OE07
52	Ativos de Rede - Switchs (TRT24)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip			R\$ 850.000,00			CSJT		8209/2023	1º e 2º	Equipamentos obsoletos	OE09	OE07
53	Garantia para equipamentos de infra (TRT18)	2	Aguardando coparticipação		Coparticip						CSJT		8024/2023	1º e 2º	Alguns equipamentos estão esgotando a garantia	OE09	OE07
54	Notebooks	2	Aguardando Prioridade		Adesão			R\$ 2.932,10			TRT13			1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08
55	[SEGEPE] Software Engage para Motivação	2	Aguardando Prioridade		Compra Direta						TRT13			1º e 2º	Motivação e engajamento dos servidores	OE09	OE08
56	Solução Azure em Nuvem	2	Aguardando Prioridade		Licitação						CSJT			1º e 2º		OE09	OE07
57	Servidor GPU - Ciência de Dados	3	Aguardando Prioridade		Licitação						TRT13			2º		OE09	OE05

58	Notebooks GPU (4) - Ciência de Dados	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13		2º		OE09	OE05
59	ChatGPT API - Ciência de Dados	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13		2º		OE09	OE05
60	Oracle em Nuvem	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13		1º e 2º		OE03	OE08
61	AutoCAD e Photoshop (TRT22)	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13		1º e 2º		OE03	OE08
44	MacBook - Para compilação de apps Apple	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 320.000,00			TRT13		2º	Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rede	OE09	OE08
45	Degração do Áudio das Audiências - SEGEJUD	3	Aguardando Prioridade	Licitação			R\$ 120.000,00		TRT13		1º	Otimização das rotinas de trabalho, tornando a audi	OE09	OE01
45	Telas Interativas 85" - Labor e Ejud	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 116.000,00	R\$ 120.000,00		TRT13		1º		OE09	OE01
62	ALIA v2 - Insumos	3	Aguardando Prioridade	Licitação					TRT13		2º		OE09	OE01
47	Monitores 32" das Salas de Sessão	2	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 36.000,00			CSJT		1º e 2º	Padronizar o uso e garantir a produtividade	OE09	OE08
5	Software Acesso Remoto	2	Aguardando Prioridade	Licitação				R\$ 33.096,00	TRT13		1º e 2º	Viabilizar o suporte remoto de forma eficiente	OE09	OE08
40	Fábrica de Software	3	Aguardando Prioridade	Licitação				R\$ 220.800,00	TRT13		1º e 2º	Alta demande de desenvolvimento de soluções inov	OE09	OE05
11	Totem de Autoatendimento	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 22.000,00			TRT13		1º e 2º	Modernizar a estrutura de atendimento aos jurisdici	OE03	OE08
12	All-in-One - Equip. Videoconferência	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 60.000,00			TRT13		1º e 2º	Para infraestrutura de videoconferência nas salas de	OE09	OE08
42	[SEGEPE] Monitor 24" - Acessibilidade	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 2.932,10			TRT13		1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE08
43	[SEGEPE] Software para Deficiência Visual	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 26.845,00			TRT13		1º e 2º	Acessibilidade de pessoas cegas	OE09	OE01
46	[SEGEPE] Licenças MS Excel	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 12.000,00			TRT13		1º e 2º	Atender à algumas necessidades específicas que nã	OE09	OE01
44	Serviço Fibra Apagada	3	Aguardando Prioridade	Licitação		R\$ 320.000,00			TRT13		2º	Melhorar a infraestrutura e segurança de nossa rede	OE09	OE08

<b>TOTAL</b>						R\$ 10.137.685,83	R\$ 1.801.389,08	R\$ 3.870.665,41						
<b>TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1)</b>						<b>R\$ 1.704.630,15</b>	<b>R\$ 120.673,01</b>	<b>R\$ 493.016,37</b>						

Protocolos dos Planos e Links Úteis	ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD	PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2023 ( <a href="#">1207/2023</a> )	01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
* CGOVTIC 2022 ( <a href="#">853/2022</a> )	02 - Promover a Transformação Digital;	02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
* CGOVTIC 2021 ( <a href="#">19338/2021</a> )	03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
* Plano 2020 ( <a href="#">04629/2019</a> )	04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;
* Plano 2019 ( <a href="#">18576/2018</a> )	05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
* Plano 2018 ( <a href="#">17498/2017</a> )	06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações;	06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;
	07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
	08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;
		09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
		10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023**

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJA DO	REALIZA DO
Infraestrutura	Amazon Web Services (AWS): Essencial [12h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial">https://trt13br.udemy.com/course/amazon-web-services-essencial</a>	R\$ 0,00		Dezembro	7	3
Infraestrutura	Amazon AWS - Criando Servidores Virtuais com EC2 [3h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/">https://trt13br.udemy.com/course/amazon-aws-criando-servidores-virtuais-com-ec2/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Git Completo: Do Básico ao Avançado [7h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado">https://trt13br.udemy.com/course/git-completo-do-basico-ao-avancado</a>	R\$ 0,00		Dezembro	7	4
Infraestrutura	Ansible para SysAdmin [13h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/">https://trt13br.udemy.com/course/ansible-para-sysadmin/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	5	2
Infraestrutura	Microsoft Windows Server 2019 [COMPLETO] [12h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/">https://trt13br.udemy.com/course/windows-server-2019-1/</a>	R\$ 0,00		Agosto	2	2
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 1 [9h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/">https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/</a>	R\$ 0,00		Setembro	3	3
Infraestrutura	Formação em Redes de Computadores - Módulo 2 [7h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/">https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/</a>	R\$ 0,00		Setembro	2	1
Infraestrutura	Active Directory e Políticas de Grupo no Windows Server 2019 [7,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/">https://trt13br.udemy.com/course/active-directory-e-politicas-de-grupo-no-windows-server-2019/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	3	2
Infraestrutura	Netbox - Documentação de Redes [20,5h]	<a href="https://www.udemy.com/course/netbox-doc-redes/">https://www.udemy.com/course/netbox-doc-redes/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	5	1
Infraestrutura	AWS na prática [31,5h]	<a href="https://www.udemy.com/course/aws-na-pratica/">https://www.udemy.com/course/aws-na-pratica/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	4	1
Infraestrutura	IPSEC VPN Tunnel on Mikrotik [3,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/">https://trt13br.udemy.com/course/ipsec-vpn-tunnel-on-mikrotik/</a>	R\$ 0,00		Setembro	2	1
Segurança	EJUD- Cibersegurança	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/">https://esr.rnp.br/cursos/ciberseguranca-ead-parceria-oficial-ascend-seg34/</a>	R\$ 4.000,00	Desenvolver habilidades para configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança do ambiente computacional	Abril	2	2
Segurança	EJUD - Tratamento de Incidentes de Segurança	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/">https://esr.rnp.br/cursos/tratamento-de-incidentes-de-seguranca-ead-seg19/</a>	R\$ 4.800,00	Aquisição de conhecimentos e habilidades dos conceitos e fases do tratamento de incidentes de segurança com foco na estruturação de um CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Maio	3	3
Segurança	EJUD - Security+	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/security-ead-parceria-oficial-comptia-seg25/">https://esr.rnp.br/cursos/security-ead-parceria-oficial-comptia-seg25/</a>	R\$ 4.500,00	Desenvolver habilidades em segurança de redes, conformidade e segurança operacional, ameaças e vulnerabilidades, segurança de aplicações, dados e estações, controle de acesso e gestão de identidade, criptografia	Setembro	2	1
Segurança	EJUD - Security+	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/security-ead-parceria-oficial-comptia-seg25/">https://esr.rnp.br/cursos/security-ead-parceria-oficial-comptia-seg25/</a>	R\$ 4.500,00	Capacitar áreas diversas de segurança como redes, conformidade, operação, ameaças, aplicações, dados, estações, controle de acesso, gestão de identidade, criptografia	2024	1	
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/">https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/</a>	R\$ 4.320,00	Conhecer as principais técnicas que podem ser empregadas em testes de invasão de aplicações Web, por meio da simulação de ataques reais explorando as vulnerabilidades encontradas	Dezembro	1	
Segurança	EJUD - Teste de Invasão de Aplicações Web	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/">https://esr.rnp.br/cursos/teste-de-invasao-de-aplicacoes-web-ead-seg21/</a>	R\$ 4.320,00	Conhecer as principais técnicas que podem ser empregadas em testes de invasão de aplicações Web, por meio da simulação de ataques reais explorando as vulnerabilidades encontradas	2024	1	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJA DO	REALIZA DO
Segurança	EJUD - Análise Forense	<a href="https://esr.rnp.br/cursos/analise-forense-seg28/">https://esr.rnp.br/cursos/analise-forense-seg28/</a>	R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos em recuperação de dados perdidos, coleta e análise de evidências digitais, análise em sistemas comprometidos, técnicas de investigação em possíveis crimes cibernéticos e identificação de possíveis violações de segurança.	2024	2	
Segurança	EJUD - Pentest	<a href="https://esr.rnp.br/turma/analise-forense-3421/">https://esr.rnp.br/turma/analise-forense-3421/</a>	R\$ 0,00	Aquisição de conhecimentos em ferramentas de ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança ofensiva, coleta de informações, engenharia social, mapeamento de redes, ataques força bruta.	2024	2	
Desenvolvimento	Typescript [11h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/">https://trt13br.udemy.com/course/typescript-pt/</a>	R\$ 0,00		Julho	2	2
Desenvolvimento	Clean code [9,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/">https://trt13br.udemy.com/course/clean-code-na-pratica/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	7	2
Desenvolvimento	Spring Batch [6,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/">https://trt13br.udemy.com/course/curso-para-desenvolvimento-de-jobs-com-spring-batch/</a>	R\$ 0,00	Capacitar os servidores em Spring Batch	Julho	3	
Desenvolvimento	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z [41,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/">https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-com-python-y/</a>	R\$ 0,00	Capacitar os servidores em Machine Learning e Data Science com Python	Dezembro	3	
Desenvolvimento	Domine Microservicos e Mensageria com Spring Cloud e Docker [10h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/">https://trt13br.udemy.com/course/domine-microservicos-e-mensageria-com-spring-cloud-e-docker/</a>	R\$ 0,00	Capacitar os servidores nas tecnologias de Microservicos	Julho	1	
Desenvolvimento	Cypress [15h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/">https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-basico/</a> <a href="https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/">https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-intermediario/</a> <a href="https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/">https://trt13br.udemy.com/course/testes-automatizados-com-cypress-avancado/</a> <a href="https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/">https://trt13br.udemy.com/course/testes-end-to-end-com-cypress/</a>	R\$ 0,00		Dezembro	1	1
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Desenvolvedor [30h]	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Junho	3	2
Desenvolvimento	Acessibilidade em sistemas web - Conteudista [20h]	<a href="https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41">https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais - Para os conteudistas	Julho	3	1
Desenvolvimento	Oficina de Acessibilidade Web para Pessoas com Deficiência Visual		R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web e portais	Julho	7	7
Desenvolvimento	Flutter	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/curso-flutter/">https://trt13br.udemy.com/course/curso-flutter/</a>	R\$ 0,00	Capacitar os servidores em Flutter	Dezembro	1	
Desenvolvimento	Curso de Angular 2 (v15+) Typescript do Básico ao Avançado [29h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/">https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Março	3	2
Desenvolvimento	Oficina de Acessibilidade Web para Pessoas com Deficiência Visual		R\$ 0,00	Capacitar servidores para observar as diretrizes de acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web	Julho	3	3
Desenvolvimento	Docker Essencial para o Desenvolvedor [8,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolv">https://trt13br.udemy.com/course/docker-essencial-para-o-desenvolv</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Julho	9	4
Desenvolvimento	Docker para Desenvolvedores (Docker Swarm e Kubernetes) [12h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/docker-para-desenvolvedores-com">https://trt13br.udemy.com/course/docker-para-desenvolvedores-com</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramenta de virtualização com o intuito de facilitar a montagem de ambientes e implantação de sistemas	Fevereiro	1	1





PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJA DO	REALIZA DO
Desenvolvimento	Estatística para Ciência de Dados e Machine Learning [20,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/estatistica-para-ciencia-de-dados-r">https://trt13br.udemy.com/course/estatistica-para-ciencia-de-dados-r</a>	R\$ 0,00	Introdução aos principais conceitos de estatística aplicados a ciência de dados	Abril	5	1
Desenvolvimento	Machine Learning e Data Science com Python de A a Z [41,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-c">https://trt13br.udemy.com/course/machine-learning-e-data-science-c</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	4	
Desenvolvimento	NLP - Natural Language Processing with Python [11,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-w">https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-w</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Dezembro	3	1
Desenvolvimento	Power BI Completo - Do Básico ao Avançado [10h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-a">https://trt13br.udemy.com/course/power-bi-completo-do-basico-ao-a</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Julho	3	1
Desenvolvimento	Apache AirFlow [3,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-">https://trt13br.udemy.com/course/the-complete-hands-on-course-to-</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Setembro	6	2
Desenvolvimento	Sumarização de Textos com Processamento de Linguagem Natural	<a href="https://www.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/">https://www.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas que poderão ser necessárias no desenvolvimento das soluções do StartupJT	Julho	1	1
Desenvolvimento	Curso de Spark para servidores do Judiciário [36h]	<a href="https://www.cnj.jus.br/curso-on-line-de-spark-para-servidores-do-jud">https://www.cnj.jus.br/curso-on-line-de-spark-para-servidores-do-jud</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores que atuarão em projetos ligados à área de ciência de dados / IA / machine Learning previstos no PDTIC	Maior	2	2
Desenvolvimento	Pentaho Data Integration - Aprenda ETL na prática [5,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/pentaho-data-integration-aprenda-">https://trt13br.udemy.com/course/pentaho-data-integration-aprenda-</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em ferramentas de extração e carga de dados que podem ser úteis em atividades relacionadas a migração de dados necessárias em implantação de novos sistemas	Dezembro	2	
Desenvolvimento	RxJS 7 and Observables: Introduction [5,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-and-observables/">https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-and-observables/</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
Desenvolvimento	Reactive Angular Course (with RxJs, Angular 15) [5,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/">https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-reactive-angular-course/</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
Desenvolvimento	Rxjs In Practice (with FREE E-Book) [4,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-course/">https://trt13br.udemy.com/course/rxjs-course/</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
Desenvolvimento	Oracle PL/SQL Especialista: do Básico ao Avançado - 2022 [23,5h]	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/oracle-plsql-especialista-do-basico-">https://trt13br.udemy.com/course/oracle-plsql-especialista-do-basico-</a>	R\$ 0,00	Capacitar servidores em tecnologia usada em sistemas nacionais	Dezembro	1	
Desenvolvimento	eMAG Conteudista		R\$ 0,00		Março	5	5
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Java Avançado (REST c/ Spring Boot) [40h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	3	
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Testes Automatizados [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	1	
Desenvolvimento	PDPJ-Br - ITS - Angular.js [30h]	Não é um curso da Udemey. Será fornecido pea ITS via PDPJ	R\$ 0,00	Necessário para o PDPJ-Br	Dezembro	1	
Governança	Nova Lei 14133 - Contratos de TIC [20h]	<a href="https://inovecapitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-servicos-tic/">https://inovecapitacao.com.br/curso/contratacoes-de-bens-e-servicos-tic/</a>	R\$ 7.560,00	Imprecindível atualização do assunto	Março	4	4
Governança	Acessibilidade - Todos os Gestores		R\$ 0,00	Imprecindível atualização do assunto	Março	6	6
Governança	Agile Trends GOV 2023 (DGTC e Gestores)	<a href="https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2023/">https://agiletrendsbr.com/agile-trends-2023/</a>	R\$ 2.240,00	Desde 2019 o corpo técnico do TRT não participa de eventos sobre gestão de projetos e agilidade, sendo necessária a participação de pelo menos alguns servidores para atualização das práticas de mercado	Agosto	2	2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2023

TEMA	CAPACITAÇÃO	REFERÊNCIA (Opcional)	CUSTO	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO	PLANEJA DO	REALIZA DO	
Governança	Curso OKR para Gestores e Substitutos	<a href="https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao">https://trt13br.udemy.com/course/okr-metodologia-e-aplicacao</a>	R\$ 0,00	Conforme PDTIC, temos a expectativa de implantar gestão com OKR em todos os setores da SETIC em 2024	2023	13	4	
<b>Realizado</b>						<b>50,31%</b>	<b>163</b>	<b>82</b>

LEGENDA STATUS	PROTOCOLOS DOS PLANOS
Pendência Plano	* Plano 2023 ( <a href="#">1207/2023</a> )
Não Iniciado	* Plano 2022 ( <a href="#">853/2022</a> )
Parcialmente Concluído	* Plano 2021 ( <a href="#">10385/2020</a> )
Totalmente Concluído	* Plano 2020 ( <a href="#">18005/2019</a> )



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Realizar Análise de Rotatividade da SETIC (art. 26, <a href="#">Res. 370/2021</a> )	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	Mar/2023	Mar/2023	Executado	OE09	OE05
Revisar Processo de Contratação de TIC - <a href="#">Res. 468/22</a> (Revoga 182/2013) - Nova Lei das Contratação (14133/2021) - Adaptar Processos e Templates	<a href="#">Resolução CNJ 468/2022</a>	Abr/2023	Mai/2023	Executado	OE09	OE06
Formalização de processo para homologação de softwares externos	<a href="#">ATO 71/2018, art. 6º</a>	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE05
Elaboração de Plano de Transformação Digital do TRT13	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE02
Implementar ações de valorização para os servidores de TIC	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	Jun/2023	Jun/2023	Executado	OE09	OE05
Realização da pesquisa de satisfação com usuários internos e externos sobre os serviços de TIC	<a href="#">PEI</a>	Set/2023		Em andamento	OE09	OE01
Elaboração do Dashboard para acompanhamento do Plano de Transformação Digital	<a href="#">PTD</a>	Set/2023	Set/2023	Aguardando prioridade.	OE09	OE02
Revisão do processo de gerenciamento dos projetos de TIC	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	Dez/2023		Priorizado	OE09	OE05
Revisão do catálogo de serviços de TIC	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	Dez/2023		Priorizado	OE09	OE05
Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	<a href="#">RDI 127/2022</a>	Dez/2023		Priorizado	OE09	OE05
Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	<a href="#">RDI 127/2022</a>	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Capacidade de TI	<a href="#">RDI 127/2022</a>	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Gerenciamento de Disponibilidade de TI	<a href="#">RDI 127/2022</a>	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05



**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC**

ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Gerenciamento de Eventos de TI	<a href="#">RDI 127/2022</a>	2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisão - Elaboração e Monitoração do PDTIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Elaborar catálogo técnico de serviços de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Revisar a política de pessoas de TIC	<a href="#">iGovTIC-Jud</a>	2024		Aguardando prioridade	OE09	OE03
Ampliação do escopo do processo de implantação do PJe para abarcar os demais sistemas nacionais (PROAD, SIGEP, SIGEO, SCMP, SILC)		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Elaboração do Processo de Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de TIC		2024		Aguardando prioridade	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Problemas		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Continuidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Cumprimento de Requisições		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Função Central de Serviços		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento de Mudanças		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05
Auditoria - Gerenciamento da Disponibilidade e da Capacidade de TIC		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05





**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC**





ATIVIDADE	ORIGEM	PREVISÃO	CONCLUSÃO	SITUAÇÃO	PEI	ENTIC
Elaborar o processo de transformação digital		2024		Aguardando prioridade.	OE09	OE05

***ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)***

- 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
- 02 - Promover a Transformação Digital
- 03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
- 04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
- 05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
- 06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações
- 07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
- 08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

***PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)***

- 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;
- 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;
- 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;
- 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Ato
- 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;
- 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitiv
- 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;
- 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacion
- 09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;
- 10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

	Priorizado
	Adicionado
	Alterado
	Executado

<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Licença</b>	<b>Uso</b>	<b>Setor(es)</b>	<b>Homologado</b>	<b>Observações</b>
FERRAMENTAS AUXILIARES	7-Zip	Programa padrão para descompactação e compactação de arquivos.	23.01.00.0	Igor Pavlov	Software Livre	Geral		Sim	
PDF	Adobe Acrobat Reader (64-bit)	Programa padrão para leitura e assinatura de arquivos pdf.	23.006.20320	Adobe	Free	Geral		Sim	
PLUGINS	Assistente de Cópia	Extensão serve para copiar a formatação de textos para editores HTML.	2.7	TRT13	Software Livre	Geral		Sim	
GOVERNO	Audiência Digital	Sistema de Audiência Digital CNJ.	1.2	Conselho Nacional de Justiça	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Driver Samsung M337X/387X/407X Series	Drivers de Impressora.	-	Samsung	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Folio Views	Ferramenta para pesquisa em base de documentos.	4.8.229.0	Rocket Software	Free	Geral		Sim	
PDF	Foxit PDF Reader	Programa para leitura e assinatura de arquivos pdf.	2023.2.0.21.408	Foxit	Free	Geral		Sim	
NAVEGADORES	Google Chrome	Navegador de internet homologado e de uso da instituição.	117.0.5938.150	Google	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Google Drive	Programa padrão de armazenamento e sincronização de arquivos.	81.0.5.0	Google	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Intel VPRO (EMA)	Programa de gerenciamento remoto da Intel.	1.11.0.0	Intel	Free	Geral		Sim	
PLUGINS	Javali	Programa instala e configura o Shodo, PJe Office e SiscomDJ para usar o OpenJDK.	1.0.69	TRT13	Software Livre	Geral		Sim	
ANTIVÍRUS	Kaspersky Endpoint Security for Windows	Software parte do pacote Kaspersky Security Center responsável pela comunicação do computador e a base de dados do antivírus.	12.2.0.462	Kaspersky	Paga	Geral		Sim	
ANTIVÍRUS	Kaspersky Security Center Network Agent	Software parte do pacote Kaspersky Security Center responsável pela comunicação do computador e a base de dados do antivírus.	14.2.0.26967	Kaspersky	Paga	Geral		Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	Leitor v2 de Certificado A3 para o SiscomDJ	Programa padrão para acesso SiscomDJ.	-	Banco do Brasil	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Lexmark MX410	Drivers de Impressora.	-	Lexmark	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Lexmark MX710	Drivers de Impressora.	-	Lexmark	Free	Geral		Sim	
PLUGINS	Liberica	Programa para produção do Open Java Development Kit (OpenJDK)	8	BellSoft	Software Livre	Geral		Sim	
OFFICE 365 E SIMILARES	LibreOffice	Suíte de aplicativos de escritório.	7.5.2.2	TheDocumentFoundation	Software Livre	Geral		Sim	
NAVEGADORES	Microsoft Edge	Navegador de internet homologado e de uso da instituição.	112.0.1722.48	Microsoft	Free	Geral		Sim	
NAVEGADORES	Mozilla Firefox (x64 pt-BR)	Navegador de internet homologado e de uso padrão da instituição.	118.0.1	Mozilla	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Notepad++	Programa editor de texto e de código fonte de código aberto sob a licença GPL.	8.5.7	Notepad++	Software Livre	Geral		Sim	
PLUGINS	Open Web Start	Plugin Java necessário para execução de alguns programas web.	1.8.0	Karakun	Software Livre	Geral		Sim	
FERRAMENTAS	Otimizador de PDF - JT	Aplicativo para reduzir, dividir e mesclar arquivos pdf.	101	TRT - 14	Free	Geral		Sim	
PDF	PDFsam Basic	Aplicativo para dividir e mesclar arquivos pdf.	5.1.3.0	Sober Lemur S.a.s. di Vacondio Andrea	Free	Geral		Sim	
PLUGINS	PJeOffice	Plugin criado pelo CNJ necessário para acesso ao sistema PJE.	1.0.29	Conselho Nacional de Justiça - CNJ	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS	RustDesk	Software de acesso remoto.	1.2.2	Rustdesk	Free	Geral		Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	SafeSign 64-bits	Gerenciador de certificado digital do tipo token.	3.0.124	A.E.T. Europe B.V.	Free	Geral		Sim	
SEGURANÇA	SecureConnector (64-bit)	Software do Controle de Acesso - NAC.	11.3.00.0004	ForeScout Technologies Inc.	Paga	Geral		Sim	

Categoria	Nome	Descrição	Versão	Fornecedor	Licença	Uso	Setor(es)	Homologado	Observações
PLUGINS	Shodo	Plugin criado pelo TRT13 necessário para acesso ao sistema PJE.	1.2-0	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Free	Geral		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	VLC	Player de vídeo de uso institucional.	3.0.18	VideoLAN	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Workrave	Programa para prevenir as doenças provocadas pelo uso excessivo do PC.	1.10.1	Rob Caelers & Raymond Penners	Free	Geral		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Zoom	Programa para realização de videoconferências.	5.14.2 (14578)	Zoom	Paga	Geral		Sim	
PDF	Adobe Creative Cloud	Conjunto de aplicativos e serviços da Adobe.	5.10.0.573	Adobe Inc.	Paga	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Archivarius 3000	Ferramenta para pesquisa de documentos.	4.79	Likasoft	Paga	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Arduino IDE	Ambiente de desenvolvimento integrado para plataforma Arduino.	2.0.4	Arduino SA	Software Livre	Restrito	DAU	Sim	
GOVERNO	ASES - Avaliador e Simulador de Acessibilidade para Sítios	Ferramenta para avaliar acessibilidade de sites.	2.0.16	MPOG - Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; IFRS - Campus Bento Gonçalves; IFBaiano - Campus Catu	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	Assinador Serpro	Programa que possibilita assinar digitalmente qualquer tipo de arquivo desde que esteja local na máquina do usuário.	4.0.2	SERPRO- Serviço Federal de Processamento de dados	Free	Restrito	Médico	Sim	
GOVERNO	Atualizador do SPE Escritório	Programa de Postagem Eletrônica Escritório .	3.0.1	Correios	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Auto Texto	Programa de repositório de modelos de texto integrado ao GoogleDocs.	-	TRT13	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Autodesk AutoCAD 2022 – Português (Brasil)	Ferramenta de CAD.	24.1.173.0	Autodesk, Inc.	Paga	Restrito		Sim	
PLUGINS	Banco do Brasil - Módulo para Assinatura Digital	Plugin de Assinatura Digital do Banco do Brasil.	2.3.2007	Banco do Brasil	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Bizagi Modeler	Programa que permite criar e documentar processos de negócio.	4.0.0014	Bizagi Limited	Paga	Restrito		Sim	
GOVERNO	CAIXA Programado	Software da CAIXA para envio de documentos.	-	CEF	Free	Restrito		Sim	
GOVERNO	Cálculo Trabalhista	Programa de cálculo trabalhista.	1.0.5.3	TRT 10 Região	Free	Restrito		Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	CertInstaller	Programa para instalar driver do Token.	1.4.0.3	Certisign	Free	Restrito		Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	Charismathics SSI 4.9.3 CSTC	Ferramenta para uso de certificados digitais.	37.868	Charismathics GmbH	Free	Restrito		Sim	
PLUGINS	Cientes de Bancos	Solução de segurança para acesso aos sites de bancos.	-	Diversos	Free	Restrito		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Clipchamp	Programa de edição de vídeo.	2023+	Microsoft	Free	Restrito		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	DaVinci Resolve	Ferramenta de edição de vídeo.	17.0.00018	Blackmagic Design	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	DocFetcher	Programa de pesquisa de desktop gratuito e de código aberto.	45658	DocFetcher	Software Livre	Restrito		Sim	
GOVERNO	EFD Contribuições PVA	Software para envio de documentos para a Receita Federal.	PVA	Receita Federal	Free	Restrito		Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	EZUSB	Leitor de Cartão - Certificado Digital.	7.3	Desconhecido.	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	FileZilla	Programa cliente FTP, SFTP e FTPS de código livre.	3.64.0	Mozilla	Software Livre	Restrito		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	GIMP	Ferramenta de edição de imagens.	12.694	The GIMP Team	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Google Earth Pro	Ferramenta para navegação em mapas.	7.3.6.9345	Google	Free	Restrito		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Inkscape	Software livre para editoração eletrônica de imagens e documentos vetoriais.	37.288	Inkscape	Software Livre	Restrito		Sim	

<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Licença</b>	<b>Uso</b>	<b>Setor(es)</b>	<b>Homologado</b>	<b>Observações</b>
CERTIFICADOS DIGITAIS	Instalador de Certificados Digitais do SERPRO	Instalador das cadeias de certificados do Serpro.	1.1.2000	SERPRO	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	IVMS-4200	Programa para monitoramento e segurança eletrônica.	3.3.1.8	Hikivision	Free	Restrito	Segurança - CSI	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Laserfiche	Sistema gestão de documentos.	10.0.0	Laserfiche	Paga	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Lazarus IDE	Ambiente de desenvolvimento integrado para Pascal.	38019	FreePascal	Software Livre	Restrito	DAU	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	MicroSIP	Software SIP para uso no VOIP.	3.21.3	MicroSIP	Software Livre	Restrito		Sim	
OFFICE 365 E SIMILARES	Microsoft 365 - pt-br	Ferramenta de escritório da Microsoft.	16.0.16227.20280	Microsoft Corporation	Paga	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Microsoft Edge WebView2 Runtime	Necessário para alguns recursos do Microsoft 365 e instalado junto com o mesmo.	112.0.1722.48	Microsoft Corporation	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Microsoft PowerBI Desktop (x64)	Programa para consultas, modelos e relatórios avançados.	2.115.842.0	Microsoft Corporation	Free	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Microsoft Teams	Programa para gerenciamento de equipes e realização de videoconferências.	230.783.001.950.927	Microsoft	Free	Restrito		Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	OBS Studio	Software de streaming e gravação.	29.0.2	OBSProject	Software Livre	Restrito	SEGEJUD/1ª TURMA/2ª TURMA	Sim	Transmissão de sessões para YouTube
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	OpenShot Video Editor	Software editor de vídeo.	3.0.0	OpenShot Studios, LLC	Software Livre	Restrito	DAU	Sim	
SEGURANÇA	OpenVPN	Software para criar redes privadas virtuais.	13.272	OpenVPN, Inc.	Software Livre	Restrito		Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Oracle VM VirtualBox	Ferramenta de Virtualização.	7.0.4	Oracle.VirtualBox	Free	Restrito		Sim	
PDF	pdf2htmlEX Frontend	Ferramenta para conversão de arquivos .pdf para .html.	1.0	TRT 13ª Região	Free	Restrito		Sim	Criado no Lazarus
FERRAMENTAS AUXILIARES	RStudio	Ferramenta de ambiente de desenvolvimento integrado para gráficos e cálculos estatísticos	2023.09.0-463	R Studio	Software Livre	Restrito	Segejud	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	SADP	Software para pesquisar dispositivos on-line na mesma rede para dos sistemas de monitoramento e segurança eletrônica.	3.0.48	Hikivision	Free	Restrito	Segurança - CSI	Sim	
CERTIFICADOS DIGITAIS	Safenet	Gerenciador de Token.	44993	Safenet	Free	Restrito		Sim	
GOVERNO	SEFIP	Programa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP).	8.40	Caixa	Free	Restrito	Financeiro	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Android Studio	Ferramenta para Desenvolvimento de aplicativos Android	2023+	Google	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Dbeaver	Programa Cliente de Banco de Dados	23.x.y	DBeave Corp	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Docker Desktop	Containerização de aplicativos	4+	Docker Inc.	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Eclipse	IDE para o desenvolvimento de sistemas	-	Eclipse Foundation	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Evernote	Ferramenta para Anotações e organização	10+	Evernote Corporation	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Git	Ferramenta para Controle de Versão	2+	Open Source	Free	Restrito	CDSS/DSN/DAU	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	IntelliJ	IDE para o desenvolvimento de sistemas	2023.2.2	IntelliJ IDEA	Paga	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	JDK 11	Kit de desenvolvimento de aplicações Java	11.Y.Z	Adoptium	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	JDK 17	Kit de desenvolvimento de aplicações Java	17+	Oracle	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	JDK 8	Kit de desenvolvimento de aplicações Java	1.8.X	Adoptium	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Kdenlive	Software para Edição de Vídeos			Software Livre	Restrito	DAU	Sim	



Categoria	Nome	Descrição	Versão	Fornecedor	Licença	Uso	Setor(es)	Homologado	Observações
FERRAMENTAS AUXILIARES	KeePass	Software gerenciador de senhas de código aberto	2.54	Dominik Reichl	Software Livre	Restrito	DAU	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Maven	Ferramenta de Desenvolvimento	3+	Apache Software Foundation	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Notion	Ferramenta para Organização e Colaboração	2023+	Notion Labs	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Obsidian	Ferramenta para Anotações e organização	2023+	Obsidian.md	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Olive	Editor de vídeo			Software Livre	Restrito	DAU	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	pgAdmin	Programa Cliente de Banco de Dados	6+	PostgreSQL Global Development Group (PGDG)	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	PhotoScape	Editor de imagem	.	MOOII Tech	Free	Restrito	DAU	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Sql Developer	Programa Cliente de Banco de Dados	18+	Oracle	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Visual Studio Code	IDE para o desenvolvimento de sistemas	1.82	Microsoft	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Wildfly	Servidor de Aplicação	8, 21, 29	Red Hat	Free	Restrito	CDSS/DSN	Sim	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Ivanti Notifications Manager	Programa de gerenciamento de notificação do Ivanti	11.0.3.2063	Ivanti	Paga	Geral		Não	Contrato encerrado
SEGURANÇA	LoqedClient64	Software de Inteligência, Segurança e Rastreamento de Rede.	14.23.0119	Loqed Systems LTDA	Paga	Geral		Não	Contrato encerrado
FERRAMENTAS AUXILIARES	Amazon Kindle	Programa de Leitura do Amazon Kindle.	1.39.2.65383	Amazon	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	AnyDesk	Software de acesso remoto.	39820	AnyDesk Software GmbH	Paga	Restrito		Não	
CERTIFICADOS DIGITAIS	BRy Módulo Assinatura digital para Navegador	Plugin para assinatura digital da BRy.	41487	BRy Tecnologia S.A.	Paga	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	CDBurnerXP	Programa de gravação de CD/DVD.	4.5.8.7041	CDBurnerXP	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Clientes WhatsApp e Telegram	Aplicativos para usar WhatsApp e Telegram no computador.	-	Diversos.	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Discord	Aplicativo de comunicação em voz e texto.	1.0.9011	Discord Inc.	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Gerenciador de Aplicativos Pixon	Software paa gerenciamento de aplicações médicas.	20.1.0	Pixon Medical Systems S.A.	Paga	Restrito	CSAUDE	Não	O Setor não respondeu consulta por e-mail da SETIC
FERRAMENTAS AUXILIARES	Foxit Cloud	Ferramenta na nuvem para gerenciamento de arquivos PDF.	2.3.25.1124	Foxit Software Inc.	Paga	Restrito		Não	
GOVERNO	IRPF	Programa de imposto de renda pessoa física - Receita Federal.		Receita Federal.	Free	Restrito		Não	
PLUGINS	Java 8 Update 202 (64-bit)	Plugin Java necessário para execução de alguns programas web.	202	Oracle	Paga	Restrito		Não	Concluir Testes do Javali, para informar a gestão para decisão.
FERRAMENTAS AUXILIARES	Jogos: Genshin Impact, Grand Prix 3, Roblox, BlueStacks X	Jogos em geral	-	Diversos.	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Jus-Redator	Ferramenta para elaboração de sentenças.	2.5.1.1	DCG	Free	Restrito		Não	
PLUGINS	LANDesk Remote Control Console for Mozilla	Plugin de cliente para controle remoto de estações.	9.00.0.473	Ivanti	Paga	Restrito		Não	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Maxon Cinema 4D 2023	Ferramenta para modelagem, texturização, iluminação, animação e renderização 3D	2.023	Maxon	Paga	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Messenger	Programa mensageiro instantâneo.	162.0.401682126	Facebook, Inc.	Free	Restrito		Não	
VÍDEOS E GRAVAÇÃO	Movavi Video Converter	Programa conversor de vídeo.	23.0.1	Movavi	Paga	Restrito		Não	

<b>Categoria</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Licença</b>	<b>Uso</b>	<b>Setor(es)</b>	<b>Homologado</b>	<b>Observações</b>
FERRAMENTAS AUXILIARES	Oi - Gestão de Contas Corporativas	Ferramenta de gerenciamento de contas da Oi.	-	Oi	Free	Restrito		Não	
PDF	PDFCreator	Aplicativo para imprimir, reduzir, dividir e mesclar arquivos pdf.	36.620	PDFForge	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	PDFsam Enhanced	Software para dividir e mesclar arquivos .pdf.	36.896	Sober Lemur S.a.s. di Vacondio Andrea	Paga	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	PJE - AUD3	Sistema de Audiências	3.6	CSJT	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	RedMon - Redirection Port Monitor	Programa que redireciona uma porta de impressora especial para um programa.	1.90	Redirection Port Monitor	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Skype	Programa para fazer chamadas de vídeo e voz.	14.53.77.0	Microsoft	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Spotify	Programa de streaming de música.	-	Spotify	Free	Restrito		Não	
FERRAMENTAS AUXILIARES	Stremio	Programa de catálogo de filmes e séries online.	-	Stremio	Free	Restrito		Não	


Serviço	Muito Satisfeito	Satisfeito	Indiferente	Insatisfeito	Muito insatisfeito	Resultados
Atendimentos	94	120	30	8	28	86%
Sistema de Videoconferência( Zoom)	109	117	36	1	17	93%
Sistema PJE	102	134	17	6	21	90%
Portal PJE	86	127	31	15	21	86%
JTE	85	95	70	10	20	86%
Portal de Serviços	106	116	90	11	20	88%
ISUEL						88%

JTE	86%
Portal PJE	86%
Atendimentos	86%
Portal de Serviços	88%
Sistema PJE	90%
Sistema de Videoconferência	93%


### Índice de Satisfação dos Serviços Externos



### Comparativo das Pesquisas de Satisfação dos Serviços Externos 2022 e 2023



Serviço	Resultados 2022	Resultados 2023
JTE	71%	86%
Sistema PJE	84%	90%
Portal PJE	83%	86%
Atendimentos	87%	86%
Portal de Serviços	89%	88%
Sistema Videoconferência		93%



	2022	2023
Satisfação Geral Externa	83%	88%

