



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Presidente da Comissão	
27/01/2016	Início	14h	Término	17h	Sala de Reuniões da Presidência do TRT	Juiz Lindinaldo Silva Marinho

2. Objetivos da Reunião

- Revisão das ações realizadas em 2015
- Planejamento de 2016
- Cenário atual PDTIC
- PETIC e ENTIC
- Repriorização do PDTIC
- Deliberações

3. Participantes

Nome/Rubrica	Lotação	e-mail
a. Juiz Lindinaldo Silva Marinho	1ª Vara JPA	lsmarinho@trt13.jus.br
b. Abílio de Sá Neto	Juiz Volante	abiliosa@trt13.jus.br
c. Aryoswaldo José de Brito Espínola	GDG	aespinola@trt13.jus.br
d. Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	maxpereira@trt13.jus.br
e. Paulo Sérgio Costa	SETIC	pcosta@trt13.jus.br
f. Ronaldo de Araújo Farias	SETIC	rafarias@trt13.jus.br
g. Samuelson Wagner de Araújo e Silva	SETIC	swsilva@trt13.jus.br
h. Saulo Mendes Sobreira Filho	SGP	smsobreira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

Assunto	Responsável
a. Abertura da reunião, lendo-se a pauta apresentada no item 2 desta ata.	Ronaldo
b. Breve apresentação das ações realizadas em 2015 as quais envolveram a deliberação da Comissão Permanente de TIC. Em resumo: <ul style="list-style-type: none">• 25/02/2015: Deliberações a respeito de listas sujas (resolução CSJT 139/2014)• 04/03/2015: Deliberações a respeito de acesso ao PJe Gerencial• 30/04/2015: 1ª Reunião• 05/2015: Homologação da nova Consulta Jurisprudencial• 16 e 17/06/2015: I Simpósio de Governança de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho• 02/07/2015: Estudo do plano de trabalho para elaboração do PDTIC• 08/07/2015: Estudo de minutas de artefatos do PDTIC e estratégias de priorização• 10/07/2015: Pré-análise de necessidades do PDTIC com pontuações para priorização• 16/07/2015: Reunião final de elaboração do PDTIC: necessidades divergentes quanto à matriz GUT proposta, necessidades adicionais, heurísticas para estimativa de capacidade da SETIC, fechamento do escopo do PDTIC• 09/2015: Questionário de benefícios do escritório de projetos de TIC• 09/2015: Deliberações acerca da obrigação de implementação do CLE ou MNI para legado• 24/09/2015: Minuta final do PDTIC para aprovação• 20/10/2015: Aprovação final do PDTIC pela COINF• 27/10/2015: Reunião de priorização do PDTIC• 03/11/2015 a 12/2015: Deliberações por e-mail de repriorização• 09/11/2015: Solicitação de priorização de aquisição do	Ronaldo



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

<p>Laserfiche</p> <ul style="list-style-type: none">• 11 e 12/2015: Deliberações sobre participação na Maratona do PJe	
<p>c. Apresentação das deliberações tomadas pela COINF em reunião assíncrona, realizada por e-mail, acerca das novas demandas surgidas após a elaboração do PDTIC e considerações da Presidência. Em resumo, as decisões foram as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Não participar da Maratona de TIC do CNJ, por envolver custos com diárias e passagens (demanda aprovada pela COINF, mas não aprovada pela Presidência);• Sobrestar a aquisição de computadores all-in-one, em razão das restrições orçamentárias;• Por recomendação da Presidência, não auxiliar o TRT da 6ª Região no projeto de Gestão por Competências;• Priorizar a aquisição do laserfiche;• Eliminar a implantação do aplicativo de ginástica laboral;• Especificar o módulo de precatório do PJE.	Ronaldo
<p>d. Apresentação das dificuldades para a contratação de bens e serviços de TIC, assim como dos treinamentos, durante o ano de 2016, em razão das restrições orçamentárias do TRT para o exercício. Em seguida, exibição dos montantes relativos ao Plano de Contratação de 2016 e abertura de rápida discussão a respeito da necessidade de cortes orçamentários, atentando-se para o fato de que se deve observar cuidadosamente os riscos trazidos ao Tribunal no caso de não contratação de determinados bens e serviços.</p>	Ronaldo
<p>e. Decisão de que uma proposta de nova análise das contratações de TIC para 2016 seria feita por e-mail, observando-se a imprescindibilidade das aquisições, bem como os riscos envolvidos no caso de sua não realização. O prazo para aprovação ou revisão dos riscos será de 48</p>	Todos



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

	horas, findando-se, portanto, na sexta-feira, dia 29/01/2016.	
f.	Em seguida, foi exibida uma proposta para acompanhamento do planejamento de 2016 nos seguintes termos: <ol style="list-style-type: none">1. Acompanhamento bimestral do PDTIC pela COINF (Verificação do progresso; Revisão de prazos; Aprovação das repriorizações; Remessa das atas via protocolo à Presidência);2. Revisão e priorização de demandas novas e antigas pelo futuro Sub-Comitê de Gestão de Demandas de TIC, por e-mail;3. Criação de Sub-Comitê de Gestão de Demandas de TIC, vinculado à COINF, para deliberar mensalmente ou em casos de urgência acerca do atendimento das demandas apresentadas à SETIC;4. Formalização da revisão do PDTIC a cada seis meses (Semestral de acordo com a necessidade e aprovação via protocolo pela Presidência).	Ronaldo
g.	Aceitação da proposta anterior.	Todos
h.	Proposta para alterar as atribuições da Comissão Permanente de TIC para permitir sobrestar demandas de contratações de TIC. O Sub-Comitê a ser criado poderá decidir preliminarmente acerca da suspensão de contratações, sujeita a posterior homologação (rejeição/ratificação) da Comissão, em suas reuniões ordinárias ou extraordinárias.	Ronaldo/Samuelson
i.	Aceitação da proposta anterior.	Todos
j.	Apresentação sucinta dos itens da Estratégia Nacional de TIC do CNJ (ENTIC-JUD – Res. CNJ 211/2015).	Ronaldo
k.	Breve discussão acerca da necessidade de modificação do nome da Comissão Permanente de TIC para Comitê de Governança de TIC, em alinhamento com as recomendações do TCU e do CNJ. Divergência apresentada por Ronaldo e sugestão de sobrestamento por sugestão do Dr. Lindinaldo.	Todos
l.	Proposta de analisar a possibilidade de criação de um comitê geral para cuidar da governança de TIC, subordinando a si	Todos



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

<p>sub-comitês temáticos, tais como os que envolvem o PJE e a segurança da informação.</p>	
<p>m. Indicação da necessidade de elaborar o PETIC 2015-2020.</p> <p>Definiu-se que a 1ª reunião será realizada em 15/02/2016 e o prazo final para conclusão será 29/02/2016.</p>	Max/Ronaldo
<p>n. Apresentação de novas demandas para priorização no PDTIC.</p>	Ronaldo
<p>o. Decisão de que a análise das demandas será realizada pelo novo sub-comitê de TIC, a ser criado.</p>	Todos
<p>p. Por fim, os membros da COINF deliberaram acerca dos seguintes itens:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Distribuição de multifuncionais e orçamento para toners. Deliberação: trocar apenas equipamentos danificados e disponibilizá-los somente nas unidades onde eles ainda não existem. Nenhuma unidade poderá ter mais de uma impressora, inclusive gabinetes. Quanto aos toners, apenas proceder à reposição dos vazios ou defeituosos, sem substituição de equipamentos.2. Escolha de projetos para figurarem como estratégicos no PEI: SGSI, Plenário Virtual, Escritório e Projetos de TIC e Mapeamento de Processos de TIC. Deliberação: Todos aprovados, exceto Plenário Virtual, que deve aguardar aprovação da administração.3. Diretriz de priorização à acessibilidade. Deliberação: O Portal será o objeto de adequação. Apenas os sistemas nacionais e novos sistemas a serem desenvolvidos devem atender ao eMag. O legado jurídico, por não poder sofrer mais alterações, não será alvo de ajustes.4. Comissão de Elaboração do PETIC e membros. Deliberação: Os membros da Comissão de elaboração serão: Assessor da AGE, Diretor de TIC, Diretor-Geral e servidores do NGTIC.5. Membros Sub-Comitê de Gestão de demandas. Deliberação: Os membros do futuro sub-comitê serão o Juiz Lindinaldo Marinho, o Diretor de TIC e o Assessor de Gestão Estratégica.6. Indicadores e metas para os objetivos do ENTIC. Deliberação: aprovados os indicadores e metas para envio ao CNJ,	Todos



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

conforme tabela em anexo.	
q. Por fim, foi proposto que, na próxima reunião, o Presidente da COINF seja consultado acerca da criação de um cronograma mensal de reuniões para a Comissão.	Todos

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável pela ação	Data limite (provável)
a. Envio de e-mail com o cenário atual das atividades de TIC (PDTIC e Plano de Ação do PDTIC) para os membros da COINF.	Ronaldo/Samuelson	29/01/2016
b. Definição da 1ª reunião para elaboração do PETIC 2015-2020 em 15/02/2016 e o prazo final para conclusão em 29/02/2016.	Max, Ronaldo, NGTIC	29/02/2016
c. Criação de um cronograma mensal de reuniões para a COINF	Todos	Próxima Reunião
d. Envio de e-mail com as seguintes informações para os membros da COINF: 1. ENTIC-JUD; 2. Novas demandas da SETIC; 3. Plano de Contratação e riscos para nova priorização;	Ronaldo	29/01/2016

6. Fechamento da Ata

Data da ata	Assinatura do Relator
João Pessoa, 27 de janeiro de 2016.	
Assinatura dos Participantes	
Juiz Lindinaldo Silva Marinho	Paulo Sérgio Costa
Abílio de Sá Neto	Ronaldo de Araújo Farias
Aryoswaldo José de Brito Espínola	Saulo Mendes Sobreira Filho
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

ANEXO

Indicadores e metas do ENTIC escolhidos pelo TRT 13ª Região

Item	Objetivo	Indicador escolhido	Meta escolhida
OE1	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC	Índice de gestores de TIC capacitados em governança ou gestão de TIC, com limite mínimo anual de 36 horas de treinamento	100% dos Gestores de TIC capacitados em governança ou gestão de TIC, com limite mínimo anual de 36 horas de treinamento
OE2	Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas	Uso de ferramenta de monitoramento de serviços de TIC	Ferramenta de monitoramento de serviços de TIC em uso
OE3	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira de TIC	Índice de Liquidação Orçamentária	Alcançar, em 2016, 55% da liquidação de despesa na execução orçamentária de TIC.
OE4	Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC	Índice de Governança de TI (iGovTI)	Índice de Governança de TI (iGovTI) com nível Intermediário ou Aprimorado
OE5	Aprimorar as contratações de TIC	Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas	Alcançar, em 2016, 75% de acerto no planejamento das ações de investimento de TIC
OE6	Promover a adoção de padrões tecnológicos	Índice de Tribunais que possuem metodologia de gerenciamento de projetos de software implantada	Metodologia de gerenciamento de projetos de software implantada
OE7	Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação	Aderência de sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)	Sistemas de processo judicial eletrônico aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)
OE8	Aprimorar a segurança da	Institucionalização da Política de	Política de Segurança da



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO

Comissão Permanente de Informática - COINF

Ata de Reunião do dia 27/01/2016

	informação em TIC	Segurança da Informação	Informação institucionalizada
OE9	Primar pela satisfação dos usuários de TIC	Índice de satisfação com os serviços prestados pela área de TIC	60% dos usuários satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC