

Zimbra**swsilva@trt13.jus.br**

Ata reunião coordenações 17/04

De : RONALDO DE ARAUJO FARIAS
<rafarias@trt13.jus.br>

Sex, 17 de Abr de 2015 17:42

Assunto : Ata reunião coordenações 17/04

Para : SAMUELSON WAGNER DE ARAUJO E SILVA
<swsilva@trt13.jus.br>

CAU

- Finalizar imagem completa para novas máquinas - finalizada a imagem - comunicado à Positivo - 45 após ele receber deverá entregar.

Sugestão de colocar prazos contratuais no Zimbra

- Ver se ainda há na Comag notebook novo para fazer testes - 1 seguro

- Mandar oficialmente parecer a Germano sobre qualidade dos toners e forma de adquirir

- falta enviar e-mail - 10/04

Sair da Diretoria 20/04

- Toners novos - está no SMP para solicitar remessa - Ronaldo irá cobrar

- Aguardando liberação na AJP - cobrar 20/04

- Levar ao GDG a extensão do prazo das imagens de micro - feita minuta de T.A. pela CLP - na AJP - cobrar 20/04

. Geração de guias de Unimed - falta só imprimirem na gráfica

. Atualização de imagens lenovo e positivo

Lenovo para 28/05

. Curso OTRS - ok

Convocar Wagner na turma dos novos servidores

. Viagens - acerto com Heverton ou Ivanildo

Refazer cronograma - para 24/04

. Estamos sem estabilizador, sem nobreak, sem placa de rede wireless,

. Trabalhar com prioridade nos planejamentos de contratação

. Ver com Samuelson atendimento à 182

ETPs placa rede sem fio 17/05

. (Ronaldo) Sugerir capacitações na res. 182 / IN04 para outros setores

Sugerir na reunião do Comitê de TIC

. (Ronaldo) Pressionar a administração quanto à aprovação do manual da

182 e depois marcar conscientização - 24/04

Solicitar que haja um integrante da CCL para ser integrante administrativo da contratação - 24/04

. (Ronaldo) Levar ao comitê de TI questão de instalação de módulo BB e IRPF

. (Ronaldo) Comitê de TIC:

padronização do formato de vídeos para apresentação como prova de audiências

proporção computador/impressora: definir

. GPCom: solicitar uma pessoa com apoio para planilha de PDIs

Reunião 4a feira - 22/04 - solução para os PDIs

. Novos tokens magistrados (20 token): entregar 70 à COMAG

Com Erivaldo para entregar

* OTRS - ok

* Máquinas COPAD - disponíveis - trocar

.

CSUAP

- CSUAP - Abrir JIRA a respeito de AUD com Java8 - verificar andamento

Verificar Jira até 20/04

- Mudar-se para terceiro andar - em andamento

Decisão 20/04

. Homologação 1.5.1.rc1: ambiente pronto em 10/04, inicia-se o prazo de homologação até 17/04

Termina 17/04

Cobrar relatório de negócio 17/04

Refazer todo o ambiente para testar bug de suggestion boxes

. Migração 1.5.0 - 21/04

Discutido 17/04 - 14:30 - Reunião com Dr. Leonardo

. Instrutorias PJe em EAD - feitas específicas para versão 1.5.0, em homologação por Dr. Lindinaldo, a ser finalizado até dia 13/04

. Ronaldo - tratar da divulgação - ver com EJUD

. Apoio à montagem de Projeto de Módulo Gerencial - 17/04

Recebido hoje material da 12a Região

Até 24/04

* Criação do SETOR STPCJ

CDMS

- JBoss EAP 6.3 - planejamento da migração de todo o legado

"Transformou-se" no Wildfly. Instalado no clone. Será testado no clone.

Está em 75% de conclusão

Incluir o SIGEO

Dia 22/05 - Migração

- Licenças Caché

Instalar jboss dentro da máquina - apenas caso todo o resto falhe

Licenças serão compradas

Verificar com Lúcio forma de comprar as licenças - 17/04

Adquirido acesso ao monitoramento do BD - Ronaldo

Serviço agora está em tales e leucipo, gasta uma licença apenas

- Jurisprudência

O que está faltando na Jurisprudência nova - David Lira já concluiu

Ronaldo - Levar ao Comitê de TI - para reunião

Ronaldo - passar o procedimento oficial de carga de Jurisprudência

22/04 - passar o procedimento

- Curso de Oracle 11g

Solicitar curso - iniciar o processo - 15/04

- Danillo - testar migração Forms para 11g - 24/04

. Precatórios: para homologação de Fred - SJUD

. Curso SCMP:

Ronaldo solta 17/04 - 1 de infra, 1 de desenvolvimento

* Precatórios: homologado da SJUD

* SGRH: Conversar com Luiz Carlos / Igor

Everton informou que a forma de uso pode ser diferente

Marcar videoconferência com Beto

DIRETORIA

- CSUAP - definir substituto e FC-4 - Feito
- Escala de atendimento por serviço - 24/05

CTST

- Curso Qlikview Server: Daniel responde 20/04

- Mentor

- Migração Oracle

Raw devices aguardando programação de parada

Verificar possibilidade de fazer na 3a com Danillo

- Atualização do Zimbra

15/05

- Renovação de contrato Sala Cofre - com pesquisa de preço - protocolo enviado

- Preparação de máquinas para 11g

Pedido para criar novamente - criadas

- PROXY: em operação 09/04

Aguardando resolução de problemas - usando proxy antigo em algumas máquinas

. Repactuação da Lanlink - Ronaldo - verificar andamento com GDG

Ronaldo - ver com AJP - em 20/04

- * Cláudio Furtado - fibra - reunião até 24/04

- * JUNTTS - necessidade de "atendimento inicial ao Fórum".

- * Atualização do firewall - 17/04

- * 20/04 - Atualização do switch core

GOVERNANÇA

- Prorrogar contrato - parecer favorável da AJP e da CCL

. Sucesso OTRS

. Flávio:

apoio ao OTRS na construção de relatório via Qlikview

metodologia CSJT - analisada

levar para apoio ao PDTIC

. Agendar apresentação de Wagner - Bonita

. Catálogo de serviços - será remetido questionário

- PDTIC se inicia no dia 16/03

Será baseado o processo no SISP

Marcar para 24/04 reunião do comitê de TIC

- Verificar questão do ADITIVO da Sala Cofre

Redigir um e-mail para setores Adm. do Tribunal com o resultado

- * IMPLANTADO OTRS
-